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Inhoudelijk  

Aanleiding Voortgangsrapportages grote projecten per kwartaal naar PS 

Bevoegdheid GS 
PS voor bekrachtigen geheimhouding financiële stukken Sloeweg en 
Tractaatweg 

Wat stellen GS voor?  GS informeren PS met ingang van 2016 per kwartaal over de voortgang 
van de grote projecten. 

Toelichting  PS hebben op 8 juli 2016 de kaders voor grote projecten vastgesteld. 
De rapportages van de N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg betreffen het 
tweede kwartaal. De rapportages over het derde kwartaal van deze 
projecten worden op 17 november nog besproken in het periodiek 
opdrachtgevers/opdrachtnemersoverleg. 
De overige rapportages betreffen het derde kwartaal. 
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GS willen in het vervolg alle kwartaalrapportages drie à vier weken na 
afloop van het kwartaal aan u toesturen. 

Kosten en dekking Marinierskazerne Vlissingen 
De actuele risicoanalyse laat een benodigd bedrag zien van ruim  
€ 432.000. Het nu beschikbare budget onvoorzien bedraagt € 330.000 
(in tweede kwartaalrapportage € 191.000) en schiet als risicoreserve 
met een bedrag van € 102.000 tekort. Einddatum voor de bouw van de 
kazerne is 2021. 
Natuurpakket Westerschelde 
PS worden geïnformeerd via de voortgangsrapportage grote projecten 
en via aparte rapportages. Recentelijk nog middels brief van 8 
november 2016. Het convenant met het Rijk is verlengd tot eind 2022. 
Waterdunen 
PS hebben op 4 november 2016 besloten extra middelen beschikbaar 
te stellen voor Waterdunen, waardoor er een sluitende 
grondexploitatieberekening (GREX) is. Volgens planning is het project 1 
augustus 2018 gereed. 
Perkpolder 
Er is een sluitende grondexploitatieberekening (GREX) voor dit project 
met een einddatum van 2024. Risico's zijn er met betrekking tot datum 
grondoverdracht en het onderhandelingsresultaat met Hulst aan Zee en 
Perkpolder Beheer BV. In een besloten bijeenkomst op 7 oktober 2016 
is de commissie Ruimte vertrouwelijk geïnformeerd over de laatste 
stand van zaken. 
Sanering Thermphos 
Over de voortgang van de sanering Thermphos hebben GS in aparte 
brieven en in vergaderingen van de commissie Bestuur PS 
geïnformeerd over de laatste stand van zaken. 
Sloeweg 
De nieuwe Sloeweg is op 30 juni 2016 opengesteld. Er moeten nog wel 
verschillende afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden. Over de 
aan te leggen kruising Sloeweg-Bernhardweg-Westerscheldetunnelweg 
hebben GS een voorstel voorgelegd aan PS.  
In de vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken is informatie opgenomen 
over financiën. Er ligt een claim van Heros met betrekking tot het 
afnemen van AEC bodemas 
Tractaatweg 
De gunning van het werk aan de Tractaatweg wordt eind 2016 
verwacht. Volgens planning gaat de nieuwe Tractaatweg in 2019 open 
voor verkeer. In de vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken is informatie 
opgenomen over financiën en risico's. 

Overige informatie De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de 
daarop betrekking hebbende projectrapportages. 
 
In de statenvergadering van 18 november wordt een voorstel behandeld 
over het bekrachtigen van de voorlopig opgelegde geheimhouding over 
de financiële stukken van Sloeweg en Tractaatweg. 

 

 
 


