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Verantwoordelijk bestuurder 
per project 

C.M.M. Schönknecht: Marinierskazerne (Economie), Natuurpakket 
Westerschelde (Ruimte) 
B. de Reu: Waterdunen (Ruimte)  
J. de Bat: Perkpolder (Ruimte), Thermphos (Bestuur), 
Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur) 
A.J. van der Maas: N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg 
(Economie) 

  

Inhoudelijk  

Aanleiding Voortgangsrapportages grote projecten gaan per kwartaal naar PS. 

Bevoegdheid GS 

Wat stellen GS voor?  GS informeren PS per kwartaal over de voortgang van de grote 
projecten en het provinciaal risicoprofiel.  

Toelichting  Dit betreft de voortgangsrapportage over het derde kwartaal 2017 voor 
de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Perkpolder, Waterdunen en 
Natuurpakket Westerschelde. De rapportages van de Sloe- en de 
Tractaatweg worden z.s.m. later toegezonden. Verder is de 
kwartaalrapportage over de bijstelling van het risicoprofiel opgenomen. 

Kosten en risico’s Programma Natuurpakket Westerschelde 

 Belangrijkste risico’s: 
o Uitspraak Hoge Raad in onteigeningsprocedure Hedwigepolder. 

29 september 2017 heeft de Advocaat Generaal aan de Hoge 
Raad geadviseerd dat er onvoldoende is gekeken naar de 
mogelijkheden van zelfrealisatie door de heer de Cloedt; 
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o Nadere uitwerking van de buitendijkse projecten bij Hoofdplaat 
en Ossenisse. Over de planuitvoering is een separate brief 
gestuurd; 

o Het pakket maatregelen moet voldoen aan de eisen van de 
Europese Commissie 

 Van de opgave van 600 ha is 92 ha gerealiseerd, 63 ha in 
uitvoering, 335 ha in voorbereiding voor uitvoering en 119 ha in 
planvoorbereiding. 

 
Provinciaal risicoprofiel 
In de kwartaalrapportage over het risicoprofiel is nog geen rekening 
gehouden met de ontwikkelingen in het derde kwartaal met betrekking 
tot Thermphos en Perkpolder. Dit gebeurt pas wanneer de benodigde 
formele procedures zijn verlopen. 
Het weerstandsvermogen en de algemene reserve voldoen aan de door 
de provincie Zeeland gestelde normen. 
 
Marinierskazerne 

 Van het beschikbaar gestelde provinciale budget (€ 15 miljoen) 
resteert nog € 4.4 miljoen. 

 Beschikbare budget op project onvoorzien bedraagt € 583.000, dit is 
voldoende om de ingeschatte risico’s te dekken; 

 Oplevering van de kazerne is in 2022 gepland. 
 
Waterdunen 

 Afgelopen jaar hebben diverse risicosessies plaatsgevonden, deze 
zijn verwerkt in het risico-inventarisatiesysteem. De uitkomsten 
geven geen aanleiding tot het direct bijsturen van het project. Eind 
2018 wordt een herziene GREX 2018 aan PS aangeboden; 

 Afronding was gepland op 1 augustus 2018. In de GREX 2018 
wordt ingegaan op vertragingen en wordt een actueel overzicht van 
de planning van de verschillende onderdelen gegeven. 

 
Thermphos 

 In een separaat voorstel aan PS wordt ingegaan op het rapport van 
de commissie Samsom en de dekking van de extra benodigde 
provinciale bijdrage van € 27,7 miljoen; 

 De implementatie van het rapport Samsom zorgt voor een 
aangepast risicoprofiel voor de provincie Zeeland. In de volgende 
kwartaalrapportage wordt hierop ingegaan; 

 Volledige sanering zal tot minimaal 2020 doorlopen.  
 

Perkpolder 

 PS hebben een garantie verstrekt van € 3,3 miljoen bij de 
overdracht van het project aan de gemeente Hulst. De 
overeenkomsten worden naar verwachting in het vierde kwartaal 
2018 ondertekend. 

Overige informatie De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de 
daarop betrekking hebbende projectrapportages. 

 
 


