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Resultaten bekend onderzoek Rekenkamer Zeeland naar nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland 
Rekenkamer beveelt aan om effectiever te sturen op processen met Rijk 

De Rekenkamer Zeeland onderzocht de rol van de Provinciale Staten bij het proces rond de geplande nieuwe 
hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Zij keek daarbij naar kritische succesfactoren van dit project dat Zuid-
West 380 KV is genaamd, door inzicht te bieden in de kaders, de organisatie, het procesverloop en de rolinvulling.  

Het Rijk is bevoegd gezag van het project en de formele rol van het Provinciebestuur in dat proces was daarom beperkt. De 
Rekenkamer plaatst echter kanttekeningen bij de inzet en de wijze waarop deze rol van 2009 tot 2018 in de praktijk is 
uitgevoerd. De Rekenkamer Zeeland concludeert dat Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland 
effectiever kunnen sturen op processen met de Rijksoverheid.  
 

Doeltreffendheid van Provincie kan beter 
Een groter urgentiegevoel aan het begin van het proces met het Rijk over de nieuwe 380 kV verbinding, had kunnen zorgen voor 
een betere kaderstelling door PS en het scherper en eerder in beeld krijgen van de betrokken provinciale belangen en mogelijke 
maatschappelijke onrust. Ook had op maatschappelijke onrust eerder geanticipeerd kunnen worden en had de verbinding met 
andere relevante interbestuurlijke processen beter benut kunnen worden. Indien bij de opzet en werking van de provinciale 
inzet meer rekening was gehouden met de in het onderzoek benoemde kritische succesfactoren, had de doeltreffendheid van de 
provinciale inzet beter kunnen zijn. 
 

Drie aanbevelingen 

De Rekenkamer doet PS drie aanbevelingen om de inzet van de Provincie Zeeland te versterken in processen waar zij in een 
afhankelijke positie met het Rijk opereert:  
 
1. Denk majeure processen met het Rijk aan het begin strategisch door 
Benut in de toekomst het begin van majeure processen beter. Dit is van groot belang gelet op het betrokken financieel, 
bestuurlijk, beleidsmatig en/of maatschappelijk belang. Bij de start is het belangrijk om het te doorlopen proces strategisch te 
doordenken en aan de hand daarvan expliciete kaders te stellen. Het stellen van kaders geeft richting aan de provinciale inzet en 
is noodzakelijk voor het uitvoeren van de controlerende rol door PS. Daarnaast draagt kaderstelling bij aan het bepalen welke 
inzet van GS en de ambtelijke organisatie nodig is. 
 
2. Maak een Provinciale strategische agenda voor majeure processen met het Rijk  
Stel als PS samen met GS een strategische agenda op. Deze agenda dient overzicht te bieden op en inzicht te geven in de 
lopende en aanstaande majeure processen met het Rijk. Die agenda maakt het niet alleen mogelijk om op die processen beter te 
sturen. De agenda biedt PS en GS ook de mogelijkheid om tijdig te anticiperen en om de verbindingen tussen deze processen te 
leggen en te benutten.  
 
3. Werk leerpunten verder uit in een bestuurlijke werkgroep 
Laat de eerste twee aanbevelingen verder uitwerken door een bestuurlijke werkgroep. De Rekenkamer Zeeland geeft daarbij 
zeven handvatten mee die naar voren zijn gekomen in het onderzoek naar Zuid-West 380 kV: 
 
1. Spreek een eenduidige manier af met GS over hoe en wanneer PS worden geïnformeerd en controleer vervolgens of deze 

afspraken worden nagekomen.  
a. Doe dit proactief en wees attent op het reeds doorlopen proces.  
b. Wees bewust van de trechter die dergelijke processen veelal kenmerken.  

2. Borg in de afspraken dat GS PS tijdig informeren over substantiële wijzigingen in scope, inhoud of inzichten en ga na of de 
gestelde kaders nog steeds van toepassing zijn of aanpassing behoeven. 

3. Borg dat GS een passende organisatievorm en duidelijke organisatiestructuur voor het majeure interbestuurlijke proces 
opzetten.  

4. Toets bij de kaderstelling aan de voorkant van het proces en tijdens de uitvoering van het proces of voldoende expertise of 
contra-expertise beschikbaar is. Dit geldt vooral bij specialistische onderwerpen.  
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5. Leg bij de kaderstelling aan de voorkant van het proces en tijdens de uitvoering van het proces verbinding met andere 
relevante ontwikkelingen en processen. Draag GS op bij beïnvloeding van inhoud en besluitvorming proactief de verbinding 
met deze ontwikkelingen en processen te leggen. 

6. Blijf inzetten op het samenbrengen en -houden van betrokken Zeeuwse gemeenten. Zet in op het formuleren van één 
gemeenschappelijke boodschap en verkondig deze gezamenlijk consequent en consistent. 

7. Wees alert op de impact die de ontwikkeling op korte of lange termijn kan hebben op inwoners en bedrijven in de regio. Zorg 
dat dit tijdig en proactief onder de aandacht wordt gebracht bij de samenwerkingspartners (Rijk). En organiseer proactief het 
netwerk met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  

 
Voor een nadere omschrijving van de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer verwijzen we naar het volledige rapport 
van het onderzoek naar 380 kV.   
 
De Rekenkamer vatte de conclusies samen in bijgevoegde infograpic. 

 
 Noot voor redactie:   
 
 Voor nadere informatie:  
 
Henk Kramer - Communicatieadviseur Rekenkamer Zeeland, tel: 0113 – 61 27 01  


