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Geachte voorzitter, 

Middelburg, 30 januari 2018 

De provincie Zeeland is voornemens langs de Molendijk (N656) ten noorden van Oud Vossemeer een 
fietspad aan te leggen. De Molendijk is een verkeersonveilige weg. Om die reden zijn er enige tijd 
geleden maatregelen genomen de snelheid (tijdelijk) te verlagen van 80 naar 60 km/uur. Na aanleg van 
het fietspad is ook de laatste Provinciale weg in Zeeland voorzien van een adequate fietsvoorziening. 
De voorbereiding en planvorming voor dit fietspad heeft vanwege uiteenlopende oorzaken vele jaren 
geduurd. Met name de grondverwerving verliep moeizaam. Ook moest er een oplossing komen voor de 
ontsluiting van landbouwpercelen. Daarvoor is er lang nagedacht over meer grootschalige oplossingen 
met geheel nieuwe infrastructuur inclusief een rondweg bij Oud Vossemeer. Dit laatste pad is inmiddels 
verlaten. Er wordt nog wel nagedacht over kleinschaliger oplossingen in de vorm van een rondweg bij 
Oud Vossemeer, maar die staan realisatie van het fietspad niet in de weg. Het geduld van de inwoners 
en weggebruikers om toch een veilige fietsvoorziening te krijgen is behoorlijk op de proef gesteld. 

Gelukkig is er afgelopen jaar vaart gekomen in het project. Het is gelukt het laatste benodigde perceel 
minnelijk te verwerven, de bestemmingsplanprocedure en andere onderzoeken zijn afgerond. 
Het project is gereed voor aanbesteding. Afgelopen najaar bleek het gereserveerde budget vanuit de 
voormalige Rijksbijdrage Brede Doeluitkering niet toereikend. Het bestek is vervolgens doorgerekend 
door een externe partij en getracht is nog enige versobering aan te brengen in het ontwerp. Oorzaken 
voor de hogere besteksraming zijn onder meer: 

De krappe marktomstandigheden in de (wegen)bouw alsmede indexatie over een aantal jaren. 
Gebleken noodzaak tot voorbelasting. 
Aangetroffen verontreinigingen. 

Er blijkt al met al een behoorlijk tekort te zijn ontstaan op het beschikbare budget. Zoals aangegeven is 
tot en met 2016 de Rijksbijdrage Brede Doeluitkering (BDU) ontvangen. Deze bijdrage was geoormerkt 
voor verkeer- en vervoersdoeleinden. Overschotten zijn voor dit doel gereserveerd. Het op dit moment 
bestaande overschot blijkt voldoende te zijn het tekort voor de aanleg van het fietspad te dekken. 
De benodigde verschuiving van budget blijft binnen de begrotingsdoelstelling waarbij ons college 
bevoegd is deze te autoriseren. Technisch gesproken loopt deze echter via (een balanspost voor) de 
BDU wat maakt dat uw Staten bevoegd zijn. 
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De budgetverschuiving wordt daarom in liet Statenvoorstel bij de tweede begrotingswijziging als 
specifiek beslispunt aan u voorgelegd. 
Na dit formele besluit van uw Staten kan het project worden gegund aan de aannemer. 
Aanleg zal dan in het tweede kwartaal kunnen starten en in het najaar worden afgerond. 

Met vriendelijke groet, 

gedeputeerde staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

Behoort bij brief d.d. 30 januari 2018 met ons kenmeric 18002386. 


