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voortvloeien uit de beleidsbrief 2011, zoals vastgelegd in het Herbeleggingsplan Vastgoed
Defensie (HVD), en uit de nota In het belang van Nederland van 2013. Zoals
aangekondigd in de brief over de jaarplanning 2018 van 12 januari jl. is dit de laatste
voortgangsrapportage vastgoed en zal voortaan over vastgoed worden gerapporteerd in
het Materieelprojectenoverzicht, dat u in de maand september ontvangt.

In deze brief ga ik in op de wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage (Kamerstuk
33 763, nr. 122 van 6 december 2016). Ook sta ik stil bij de verzoeken die aan de orde
zijn gekomen tijdens het algemeen overleg Vastgoed op 23 februari 2017.

In de vorige rapportage is bij enkele projecten gemeld, dat financiéle inpassing in het
investeringsplan nader wordt onderzocht. Dat betrof de herhuisvesting van de Surface
Assault and Training Group (SATG) en de Netherlands Maritime Special Operations Forces
(NLMARSOF) en de verplaatsing van het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen
(IDGO). Voor de verplaatsing van de gevechtsleiding van Air Operations Control Station
(AOCS) was nog een onderzoek gaande naar de gevolgen voor de IT en de kosten
daarvan. Over deze projecten worden besluiten genomen in of gelijktijdig met de nieuwe
Defensienota. Ook over het al dan niet aanhouden van enkele defensielocaties zullen in
het kader van de actualisatie van het huisvesting- en investeringsplan besluiten worden
genomen. De Kamer zal over deze besluiten en over de gevolgen voor de totale
investeringsbehoefte en voor de exploitatie-opbrengsten in het voorjaar van 2018 worden
geinformeerd.

Vastgoedrapportage

In reactie op een aanbeveling van de Algemene Rekenkamer is toegezegd dat Defensie
voor het geraamde totale investeringsbedrag gaat werken met een bandbreedte. De wijze
waarop de bandbreedte wordt bepaald, is beschreven in de schriftelijke antwoorden op
vragen van de vaste commissie voor Defensie over de voortgangsrapportage vastgoed
Defensie van 15 februari 2017 (Kamerstuk 33 763, nr. 127).
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Voortgang maatregelen

Sinds de vorige vastgoedrapportage zijn vier maatregelen voltooid. Dat zijn de afstoting
van splinterlocaties, de herbelegging van de KMarbrigade Noord-Holland/Post Den Helder,
de herbelegging van de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel en de
herbestemming/afstoting van de KMarpost De Peel in Vredepeel.

Financién Herbelegging Vastgoed Defensie/In het belang van Nederland

Investeringen

Van de investeringen is nu € 319 miljoen gerealiseerd of in uitvoering en voor een bedrag
van € 249 miljoen zijn projecten en plannen in voorbereiding. Het totaal geraamde
investeringsbedrag komt hiermee op € 568 miljoen. Over projecten in voorbereiding en in
uitvoering is op basis van het risicomanagement een risicoreservering ter bepaling van de
bandbreedte van € 45 miljoen berekend.

Exploitatie

De exploitatieopbrengst neemt toe met € 0,3 miljoen. De maximale opbrengst van € 64,6
miljoen wordt niet in 2025 maar in 2027 bereikt. De vertraging is het gevolg van het in
de inleiding genoemde uitstel in de besluitvorming over een aantal projecten.

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

De aanbesteding van de kazerne is begin 2017 begonnen met een aankondiging voor de
markt en de selectie van drie consortia. Deze consortia worden nu doorgelicht om vast te
stellen of ze voldoen aan de veiligheidseisen die Defensie aan leveranciers stelt. In het
voorjaar van 2018 zal met deze drie consortia de concurrentiegerichte dialoog beginnen,
waarna de consortia hun inschrijvingen kunnen indienen.

In de media is bericht dat er sprake zou zijn van een ‘uitgekleed model’, waaruit een
schietbaan en een helikopterplatform zouden zijn geschrapt. Deze uitspraken herken ik
niet. De zgn. ‘outputspecificaties’ voorzien zelfs in twee schietbanen en in een helikopter
landingsplaats op het terrein van de kazerne. Einddoel blijft een moderne, duurzame en
toekomstbestendige kazerne, die voldoet aan de operationele eisen van het Korps
mariniers en aan de geldende normen voor vastgoed en infrastructuur. De
behoeftestelling die op 31 augustus 2012 aan de Kamer is gestuurd (Kamerstuk 33 358,
nr. 1) is nog steeds maatgevend voor de uitwerking van de plannen voor de kazerne.

Zoals in het algemeen overleg Vastgoed van 23 februari 2017 is gemeld, is de
ingebruikneming van de nieuwe kazerne voorzien vanaf de zomer 2021. De gehele
verhuizing loopt door tot in 2022.

Na de ingebruikneming van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne kan de Van Braam
Houckgeestkazerne in Doorn worden afgestoten. Dan moet ook voor de Netherlands
Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) alternatieve huisvesting zijn gevonden.
Momenteel wordt de samenwerking en een mogelijke co-locatie van NLMARSOF-
eenheden met de Dienst Speciale Interventies van het Korps Landelijke Politiediensten
onderzocht.

Risicomanagement

De systematiek voor risicobeheersing wordt inmiddels toegepast in nieuwe projecten. Dat
betekent dat voor ieder nieuw project een risico- en een onzekerheidsreservering wordt
vastgesteld en in de financiéle plannen opgenomen. Ook bij de herijking van bestaande
projecten, die een standaardpost van 2,5 tot 5 procent voor onvoorziene uitgaven bevat,
worden deze reserveringen indien nodig opgenomen.
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Samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

De afstoting van defensievastgoed volgens het Kader Overname Rijksvastgoed (KORV)
verloopt nu beter. De inkomsten uit afstoting stegen van € 8,8 miljoen in 2015 naar € 35
miljoen in 2016. Ook in het jaar 2017 ligt het resultaat aanzienlijk boven dat van 2015.
Punt van aandacht blijft de afstemming van de vraag van Defensie en de capaciteit van
het RVB. In onderling overleg wordt gezocht naar werkbare oplossingen om de
knelpunten aan te pakken.

Brandveiligheid legeringsgebouwen

Tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Defensie zijn afspraken gemaakt
over de aanpak van de brandveiligheid van legeringsgebouwen vér 31 december 2018.
De Kamer is hierover geinformeerd in de brief van 21 januari 2015 (Kamerstuk 33 763,
nr. 67 en in de Voortgangsrapportage Vastgoed Defensie van 6 december 2016
(Kamerstuk 33 763, nr. 122). Een eerste groep van 83 gebouwen wordt nu aangepast
aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. De opdracht voor de aanpassing van de
tweede groep van 130 gebouwen ligt inmiddels bij het RVB, dat nu nog de aanbesteding
voorbereidt, zodat de aanpassing niet eerder dan in de zomer van 2018 kan beginnen. De
aan te passen gebouwen moeten daarvoor leeg zijn en het betrokken personeel moet dus
tijdelijk elders worden ondergebracht. Er wordt nu in samenwerking met het RVB
intensief gewerkt aan een oplossing, waarbij de betrokken gebouwen fasegewijs worden
aangepakt. In totaal 112 gebouwen zijn niet klaar voor 31 december 2018. Enkele
tientallen van deze gebouwen vallen onder de afspraken met ILT, voor de overige
gebouwen zijn gemeenten het bevoegd gezag. Voor al deze gebouwen zal Defensie in
overleg met het RVB alternatieve maatregelen nemen, waarbij acute problemen
onmiddellijk worden aangepakt.

Brandveiligheid overige gebouwen

Voor een onderzoek naar de brandveiligheid van ongeveer 650 overige gebouwen is een
aanbesteding gaande. De gunning is voorzien in het tweede kwartaal van dit jaar.
Onderdeel van de opdracht zal zijn dat urgente maatregelen die uit het onderzoek naar
voren komen direct worden aangepakt. Dit onderzoek en de urgente maatregelen moeten
uiterlijk eind 2021 zijn uvitgevoerd. De overige onvolkomenheden die in dit onderzoek aan
het licht komen, zullen in een afzonderlijk programma worden aangepakt.

Trip van Zoutlandtkazerne

Bij een van de legeringstorens-in-aanbouw van de Trip van Zoutlandtkazerne in Breda
heeft de aannemer onderzoek laten doen naar de gevelbeplating. Daaruit bleek dat deze
niet voldoet aan de brandveiligheidseisen die voortvloeien uit het Bouwbesluit. De
legeringstoren die al in gebruik was, is daarop meteen ontruimd. Het RVB overlegt nu
met de aannemer over een tijdelijke oplossing, zodat de reeds bewoonde toren weer
veilig kan worden gebruikt, vooruitiopend op een definitieve oplossing, ook voor de
torens twee en drie.

Verscherpt toezicht Inspectie Leefomgeving en Transport

In de brief van 22 december 2016 (Kamerstuk 33 763, nr. 124) over het verscherpt
toezicht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op een aantal locaties van
het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) is toegezegd de Kamer op de hoogte te houden
van de vorderingen in het bereiken van een betere naleving van de Wabo-regelgeving
(Wet algemene bepalingen omgevingsvergunningen).

Uit een recente inspectie door de ILT blijkt dat het CZSK de wet- en regelgeving voor
milieu en brandveiligheid beter naleeft. De verschillende bedrijven van het CZSK hebben
veel opgeruimd, (gevaarlijk) afval afgevoerd en hebben gebouwen aangepast. De
makkelijk op te lossen overtredingen zijn grotendeels opgepakt.
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Hoewel de ILT positief is over de het afgelopen jaar bereikte resultaten is het CZSK nog
niet zo ver dat het verscherpte toezicht kan worden opgeheven. De ILT stelt nu vast dat
de medewerkers beter beseffen dat de naleving van de regels belangrijk is. Daarmee is
sprake van een begin van een cultuuromslag. De ingezette aanpak moet naar de mening
van de ILT worden vastgehouden en verder uitgebouwd om op het benodigde
nalevingniveau te komen.

De nog openstaande manco’s betreffen vooral punten die met het RVB moeten worden
opgepakt. Met het RVB is afgesproken dat deze met voorrang, nog dit jaar, worden
uitgevoerd. Ook heeft het personeel aanvullende opleidingen gevolgd om de lokaal
aanwezige kennis en kunde van veiligheid en milieu te vergroten.

Ten slotte

Het dossier brandveiligheid en het verscherpt toezicht door ILT onderstrepen de
noodzaak tot investeringen in veiligheid, kennis, expertise en bestuurlijke aandacht.
Zowel aan de praktische maatregelen als aan de noodzakelijke

cultuuromslag wordt gewerkt, onder meer door de aanstelling van een kwartiermaker
voor de nieuwe functie van toezichthouder veiligheid en andere aanbevelingen uit het
rapport van de commissie Van der Veer. Wij zijn ons terdege bewust van de aandacht die
veiligheid verdient in de gehele defensieorganisatie, zoals ook zal blijken uit het plan
voor een integrale aanpak veiligheid en integriteit, dat u in maart 2018 ontvangt.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. B. Visser
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Bijlage 1: stand van zaken vastgoedmaatregelen Herbelegging Vastgoed
Defensie / In het belang van Nederland

Deze bijlage bevat een korte beschrijving van de voortgang van de verschillende
maatregelen uit het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie en de vastgoedmaatregelen uit
de nota In het belang van Nederland. Eerst komen de maatregelen aan de orde waarover
bijzonderheden te melden zijn. Daarna volgt een lijst van maatregelen die op schema
liggen en waarover geen bijzonderheden te melden zijn. Ten slotte volgt een lijst van
voltooide en vervallen maatregelen.

Regio Den Haag (Cimic Centre of Excellence)

Het Cimic Centre of Excellence (CIMIC CCoE) is tijdelijk gehuisvest in het complex
Brasserskade in Den Haag. Mede vanwege de capaciteitsuitbreiding van de Koninklijke
marechaussee en de gezamenlijke huisvesting van de inlichtingendiensten op het terrein
van de Frederikkazerne wordt voor de Haagse regio een nieuw beleggingsplan opgesteld.
Dit zal worden vastgesteld in het kader van de actualisatie van het huisvesting- en
investeringsplan.

Regio Utrecht herbelegging Kromhoutkazerne

Op de Kromhoutkazerne zijn twee gebouwen aangepast voor het huisvesten van de
Haagse Defensie Materieel Organisatie. De DMO is in november 2017 naar Utrecht
verhuisd.

Afstoten Kamp Nieuw Milligen Uddel

Het Schietinstructie- en Controleteam van het Commando landstrijdkrachten zal als
laatste eenheid verplaatst worden van Kamp Nieuw Milligen naar het Groot Heidekamp in
Schaarsbergen. Deze verplaatsing is eind 2017 afgerond. Inmiddels wordt Kamp Nieuw
Milligen aangehouden als strategische reserve.

Herbestemmen/afstoten Kmar-post De Peel Vredepeel

De voormalige Kmar-post wordt onderdeel van de Luitenant-generaal Bestkazerne en zal
gebruikt worden voor de huisvesting van een eenheid van het Commando
landstrijdkrachten. Het gebouw wordt niet gesloopt of afgestoten. Met deze beslissing is
de maatregel voltooid.

Defensie Gezondheidszorgorganisatie (DGO)

De DGO-maatregel voorziet in concentratie van de eerste lijns- en tandheelkundige
gezondheidszorg. Voor invulling van de maatregel is aanpassing en nieuwbouw van
gezondheidscentra nodig. Recent heeft de eerste aanbesteding plaatsgevonden van de
nieuwbouw Stroe. Op korte termijn zal de nieuwbouw Ermelo worden aanbesteed. De
overige nieuwbouw- en aanpassingsprojecten zijn in ontwikkeling en hiermee ligt de
maatregel op schema.

Herbelegging objecten regio Breda

Als onderdeel van de herbelegging objecten regio Breda worden op de Trip van
Zoudtlandtkazerne twee legeringstorens gebouwd. Oplevering is gepland in 2018.
Onlangs is opdracht gegeven voor de laatste deelprojecten: het ontwerp en de bouw van
een “spitspoort” en de verplaatsing van de Defensie Paraschool van de Seeligkazerne in
Breda naar Vliegbasis Eindhoven. Als dat is gebeurd wordt de Seeligkazerne afgestoten.
Het Prins Bernhardpaviljoen op de Koninklijke Militaire Academie blijft tot 2023 in gebruik
wegens de renovatie van het Kasteel.

Herinrichting Defensie Munitieketen

Onlangs is het RVB opdracht gegeven voor de herinrichting van het
munitiemagazijncomplex Veenhuizen als munitiedepotlocatie en voor de sloop van
munitiemagazijngebouwen op verschillende plaatsen in het land. Enkele magazijn- en
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munitiecomplexen worden betrokken in de aangekondigde actualisatie van het
huisvesting- en investeringsplan. Dan zal de behoefte aan deze complexen opnieuw
worden beoordeeld en afgewogen tegen de financiéle consequenties.

Herinrichting MatLogCo Afdeling Logistiek (voorheen herinrichting
Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen)

De herinrichting van het Materieel Logistiek Commando Afdeling Logistiek voorziet op
Kamp Soesterberg in nieuwbouw van een Logistiek Complex en in de sloop van
opslaggebouwen op verschillende locaties.

Afstoten splinteriocaties

Met deze maatregel worden vier splinterlocaties afgestoten. De oefenterreinen Dijkveld
en Oude Molen en de defensielocatie Kampweg 2 Soesterberg zijn inmiddels afgestoten.
De afstoting van de locatie Convooi Air Operations Control Station Nieuw Milligen is
vooralsnog aangehouden. Er wordt onderzocht of deze locatie ten behoeve van het
Commando landstrijdkrachten kan worden omgevormd tot een decentraal oefenobject.
Op dit onderzoek na is deze herbeleggingsmaatregel voltooid.

Afstoten Kamp AOCS Nieuw Milligen

Besloten is om de civiele en militaire luchtverkeersleiding te co-loceren op Schiphol Oost.
Hiervoor wordt de bestaande infrastructuur van de Luchtverkeersleiding Nederland
aangepast en uitgebreid met nieuwbouw. De verplaatsing van de militaire
luchtverkeersleiding is eind 2017 afgerond. De verplaatsing van de gevechtsleiding naar
vliegbasis Volkel is binnenkort onderwerp van de actualisatie van het huisvesting- en
investeringsplan, waarbij nog eens wordt gekeken naar de complexiteit en de kosten van
verplaatsing van de IT-middelen.

Herbelegging Bedrijfsgroep Transport Amsterdam en Militaire Post Organisatie
in Utrecht

Voor het verhuizen van de bedrijfsgroep Transport Amsterdam naar Camp New
Amsterdam is een opdracht verstrekt aan het RVB. Voor de nieuwbouw van de Militaire
Postorganisatie is de behoeftestelling is in behandeling. De huidige huurlocatie in Utrecht
wordt langer aangehouden.

Vastgoedmaatregelen op schema

Herbelegging opslag (20 procent reductie);

Rationalisatie regio Den Helder;

Schuifplan Ermelo;

Reorganisatie Materieel Logistieke eenheden (Afdeling Techniek);
Reorganisatie Kmar;

Herbelegging Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot;
Herbestemming/afstoting Marine Etablissement Amsterdam.

Voltooide vastgoedmaatregelen

Medegebruik Maritiem Vliegkamp De Kooy;

(Mede)gebruik vliegbasis Eindhoven;

Afstoten splinterlocaties;

Intensiveren gebruik locatie luchtmachttoren Breda;

Herhuisvesten post Breda MTV op de Trip van Zoudtlandkazerne;
Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar kantorenlocatie luchtmachttoren;
Herbelegging Luitenant-generaal Bestkazerne te Vredepeel;
Herbestemming/afstoten Kmarpost De Peel in Vredepeel;
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Herbelegging Kmar-brigade Noord-Holland/post Den Helder;
Herschikken Defensie Materieel Organisatie (DMO) in Den Haag;
Ontkoppeling DMO-bedrijven;

Herbelegging opslag DMO;

Reorganisatie NATRES: gevolgen voor vastgoed;

Reorganisatie militaire muziek: gevolgen voor vastgoed;
Herbelegging Oranjekazerne te Schaarsbergen;

Herbelegging Legerplaats bij Oldebroek en Lkol Tonnetkazerne in 't Harde;
Afstoten Nassau Dietzkazerne te Budel;

Afstoten POMS Eygelshoven (afgerond als HVD project);
Huisvesting ME/BE peloton KMar District Zuid.

Vervalien vastgoedmaatregel

Herhuisvesten eenheden van het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE) op
Kamp Nieuw Milligen (KNM) te Uddel,
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Bijlage 2: Overzicht opbrengsten exploitatie

Opbrengsten in miljoen €

|
Bijlage 2: Overzicht opbrengsten exploitatie

ALG _|Regio Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,98 0,98 0,9 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 5 [ 2,08 2,08 2,08 2,08 |Vitgestelde besluitvorming
ALG _|Regio Utrecht herbelegging KHK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 {Geen o
ALG _|Herbelegging opslag (reductie 20%) 0,00 0,00 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,89 0,88 2,85 2,89 2,89 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 |Geen
ALG |Reorgani Militaire Muziek 0,00 0,00 0,29 0,29 0,24 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 |Geen, maatregel voltooid
ALG _|Belegging objecten Breda 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Lﬂ 0,04 004 004 0,49 0,49 0,49 0,49 | PBP voor legering nodig tot na renovatie Kasteel
ALG |Afstoten diverse splinterlocaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 |Geen, maatregel voltooid
CZSK_ |Ontwikkelingen MEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 {Geen
CZSK_|Marinekazerne Viissingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Geen
CZSK _|Rationallseren ragio Den Helder 0,00 0,00 0,00 0,40 2,20 220 2,20 220 2,92 292 2,92 292 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 |Vertraging af g C d +2jaar
CLAS |Schuifplan Ermelo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 |Geen, egel exploitati itooid
CLAS |Herbelegging LBO en LTK te 't Harde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Geen, maatrege! voltooid
CLAS |Afstotan KNM te Uddel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q.00 0,00 0,00 387 387 3,87 387 387] 387 |Vitgestelde besluitvorming
CLAS [Herbeleggen ORK te Schaarsbergen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Geen, maatregel voltooid
CLAS |Herbeleggen RVS te Oirschot 0,00 0,00 Q10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 |Geen, maatregel exploitatie voitooid
CLAS |Herbeleggen Ltgen Bestkazerne te Vredepeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Geen, maatrege| voltooid
CLAS |Afstoten NDK te Budel 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 |Geen, maatregel voltcoid
CLAS |Reorganisatie NATRES 000l 000] aosf o009 -010] -otof -010] -0 -010] -010] -010] -aw| -010] -010] -010] 010 -010|Geen, mastregel voltooid
CLAS _|Herinrichten Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 129 1,29 129 129 1,29 1,29 |Geen
CLAS |Reorganisatie Materieel logistieke eenheden 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 |Geen, gel exploi itooid
CLSK_|Medegebruik MVVK te Den Helder 000| 220] 320 340] 340] 340| 230] 230 23| 230] 23| 23| 23] 23| 23] 230 230]Geen, maatregel voitcoid
CLSK _|Medegebruik VIb EHV te Eindhoven 0,00 0,90 0,%0 0,90 0,50 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 |Geen, maatregel voltooid
CLSK |Intensiveren gebruik Luch h te Breda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Geen, maatregel voltcoid
KMAR [Herb / Post de Peel te Vredepeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Geen, maatregel voltooid
KMAR |Herhuisvesten Post Breda MTV op TVZ Breda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 |Geen, maatregel voltooid
KMAR |Herbelegging Brigade NH/Post Den Helder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 |Geen, maatregel| voitooid
KMAR |Afstoten KBK en herh op PKC en FKAZ te Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Geen (zie regio Den Haag)
KMAR |Herhuisvesten eenheden DLBE van de KNM te Uddel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Geen, maatregel vervallen. Zit nu in IGO Kmar
KMAR |Herhui. n ME/BE pel district Zuid in regio Eindhoven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Geen (zie NDK Budel), maatregel voltooid
cDC_ O kelingen Enschede (CCoE en DCHR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 110 1,10 110 1,10 1,10 1,10 1,10 110 110 1,10 |Geen, maatregel voltooid
CDC__ |Afstoten POMS Eygelishoven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 275 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 |Geen, maatregel voltooid
CDC__|Afstoten IDL te Den Haag 000|] o0| o000l oco|] o000 -016] -016] -016| -Ba6| 154] 154] 154 154] 154] 154 158] 154|Uitgestelde besiui ing
CDC _|Herbeleggen BG T op MC Harskamp en WEA dam en MPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 60 0,60 0,60} 60 60 0,60 |Aanp g behoefte P ga
CDC _ |Verpl: giok DVD Zuid naar Luch h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 |Geen, maatregel voitooid
CDC__|Huisvesting CDC/DGO Gezondheids- en Tandartscentra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 0,33 0,33 0,65 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 |Geen
CDC __[Herbeleggen Insti Defensi kundige Opleidingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 2,20 2,20 |Geen
DMO _|Herschikken DMO in Den Haag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 {Geen, maatregel voltocid
DMO |Ontkoppeling DMO bedrijven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 {Geen, maatrege! voltooid
DMO Herbeleggen opslag DMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Geen, maatregel voitooid
DMO _|Herinrichten Defensie Munitieketen 0,00 0,00 00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 y 2,40 40 Uitgestelde besluitvormin,
0 btotaa Do 0,00 0 69 0,b 9 ) ) 3 8 0 4 0 R - - 96 48,16 48 o 8,16
tot S HVD (nov16) 0,00 3,10 4,69 6,62 1595] 21,11| 2458| 29,65| 3575| 37,75 39,71| 4267| 4623| 4623| 4843| 4843| 4843
tot Verschil HVD (okt17 - nov16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 -1,12 -5,42 -7,15 -5,45 -6,99 -1,82 -1,82 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27
CZSK_|Sluiten Joost Dourleinkazerne Texel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 00 00 00 1,00 |Vitgestelde besluitvorming
CLSK _|Afstoten Kamp AOCS Nieuw Milligen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 |Uitgesteide besluitvorming
ALG _ |Taakstelling verkleinen footprint 0,00 0,00 000 -020f -0,20 1,00 00 1,00 1,00 4,90 S0] 1320] 1320| 1320] 1320| 13,20 1320 |Vertragingin sloopopgave en uitwerking
KMAR |Reorganisatie Kmar GO, TTC 00 0,00 00 00 00 00 00| -0,08] -0,60 20 20 20 0,20 0,20 20 20 20 |Geen
0 btota 0 Q \ A
tot Subtotaal IHBVN (nov16) 0,00 0,00 0,00 0,20 -0,20 1,00 2,50 4,91 7,60 13,90 1390] 1590| 1590] 1590| 1590 1590] 159
tot Verschil IHBVN (oktl7 - novi6) 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 000 -1,50 -4,00 -7,20 9,30 -4,90 -2,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 0,50
0 Q A 0 9 0 b9 ) b
tot  |Totaal exploitatieb ing vastgoed (nov16) 0,00 3,10 4,69 642| 1575| 2211] 27,08] 3456) 4335| 5165| 5361| S5857| 6213| 6213] 6433| 6433| 64,33
tot__|Verschil exploitatiebesparing vastgoed (oktl7 - nov16) [_ooo] ooo] ooo] ooo] ooo] -0s0f -262] -s42| -1a35| -a75| anse| a3 -232] 077 -077| -077] o023 ]
Legenda = Lagere/hogere opbrengst dan In vorige rapportage
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