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Inhoudelijk  

Aanleiding In het door PS vastgestelde kader grote projecten is afgesproken dat voor 
de grote projecten elk kwartaal een voortgangsrapportage wordt 
opgesteld en aan PS wordt voorgelegd. 

Bevoegdheid GS 

Wat stellen GS voor?  GS informeren PS per kwartaal over de voortgang van de grote projecten 
en het provinciaal risicoprofiel. 

Toelichting  Dit betreft de voortgangsrapportage over het derde kwartaal 2019 voor 
de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen en Natuurpakket 
Westerschelde. 
  
Sinds de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State is het verlenen van vergunningen waarbij stikstof een rol speelt stil 
komen te liggen. Voor de projecten is het relevant dat er beleidsregels zijn 
vastgesteld zodat er een kader is waarbinnen vergunningen voor wat betreft 
stikstof getoetst kunnen worden.   
 
Voor de projecten betekent het tijdelijk handelingskader dat er metingen 
naar PFAS meegenomen moeten worden bij onderzoek naar de kwaliteit 
van grond of baggerspecie en er onzekerheid ontstaat over de verwerking 
er van als blijkt dat de normen uit het tijdelijk handelingskader worden 
overschreden. PS wordt in een separate brief geïnformeerd over het tijdelijk 
handelingskader voor  PFAS. 



Inhoudelijk  

 
In de GS brief van 10 september 2019 is aangegeven dat de 
voortgangsrapportages van het tweede kwartaal 2019 de laatste zijn van de 
projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2). Op 30 oktober is een 
laatste Algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden. In dit 
overleg is het financieel verslag van 2019 en de sluitingsverklaring 
besproken. Na afloop van dit overleg wordt PS geïnformeerd.  
 
Programma Natuurpakket Westerschelde 

 Van het programma van 658 ha (opgave van 600 ha + 58 ha buffer 

voor tegenvallende natuurontwikkeling) is 117 ha gerealiseerd, 471 

ha in uitvoering en 70 ha in voorbereiding voor uitvoering; 

 De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak 

Stikstof heeft geen gevolgen voor de projecten, Hedwige, Bath, 

en Ossenisse, aangezien de verleende vergunningen in het kader va de Wet 

Natuurbescherming reeds onherroepelijk zijn;  

 In het Zimmermanproject is beroep ingesteld tegen de Wet 

natuurbescherming (Wnb) vergunning en de watervergunning. 

 De voorbereiding voor de wijziging van het Rijksinpassingsplan voor 

de Hedwigepolder loopt. Op dit moment zijn de gevolgen hiervan 

n.a.v. de uitspraak van de Raad van Staten nog onduidelijk;  

 Dit grote project krijgt als eerste te maken met metingen naar PFAS en het 

tijdelijke handelingskader. 
 
Marinierskazerne 

 Beschikbare bedrag op project onvoorzien bedraagt € 480.000. Dit is 

voldoende om de ingeschatte risico’s te dekken; 
 Het risico op het niet realiseren van de beoogde baten van het 

MARKAZ-project voor Zeeland blijft, gelet op het uitstel van de 
gunning van de bouwvoorbereidende werken, bestaan; 

 Aanvullend op het al verrichte natuuronderzoek dient ook getoetst 
te worden aan de  stikstofregelgeving. Vanwege de PAS-
problematiek leidt dit tot vertraging in de planologische inpassing 
van het oefenterrein; 

 GS hebben op 26 september jl. staatssecretaris Visser per brief 
verzocht om een concrete planning van de stappen, die leiden naar 
een zo spoedige mogelijke herstart van het project. 

 
Thermphos 

 Sanering is volgens de planning VCB eind 2020 afgerond. 

 De realisatiefase is voor 71% gereed (vorige rapportage 66%) 
 Door VCB is aangegeven dat zij met de huidige kennis verwachten 

voldoende middelen beschikbaar te hebben, met het ter 
beschikking gesteld budget van in totaal €129,5 miljoen (€111,7 
miljoen taakstellend budget en €17,8 miljoen risicoreserve); 

 Doordat er meer fosforslik wordt aangetroffen dan verwacht, zal de 
verwerking niet in Q4 2019 zijn afgerond, maar naar verwachting in 
Q1 2020. Dit heeft invloed op de planning en kosten; 

 Doorzaken parallel op te pakken ziet VCB nog voldoende ruimte 
om de planning van 31-12-2020 te halen en binnen het budget te 
blijven.  

 
Waterdunen 

 De realisatiefase is voor 86% gereed (vorige rapportage 77%); 

 Een blijvend risico is het definitief openen van getijdenduiker. De 
kans is aanwezig dat er aanvullende maatregelen moeten worden 
getroffen en dat dit consequenties heeft voor de post onvoorzien;  



Inhoudelijk  

 Het streven is om de feitelijke levering van de gronden aan 
Molecaten eind 2019 te realiseren. En de juridische levering van de 
gronden volgens de huidige planning in 2020; 

 Waterschap Scheldestromen en provincie Zeeland werken samen 
aan het laatste deel van het onderzoek voor de definitieve opening 
van de getijdenduiker. In de GREX 2020 wordt een zo goed 
mogelijke inschatting gemaakt van de eventuele 
oplossingsrichtingen en bijbehorende consequenties.  

 
Provinciaal risicoprofiel 

 Het risico Sloeweg fase 2 is komen te vervallen t.o.v. het vorige 
kwartaal; Het risico  

 Waterdunen beheer is toegevoegd t.o.v. de vorige rapportage. Een 
belangrijk risico is het definitief openen van de getijdenduiker in 
relatie tot het waterbezwaar. De kans is aanwezig dat aanvullende 
maatregelen genomen moeten worden en dat dit consequenties 
heeft voor de post onvoorzien binnen de GREX Waterdunen. De 
inschatting is dat eventuele aanvullende maatregelen ook 
betrekking hebben op de beheerfase; 

 De risicobuffer daalt t.o.v. de begroting 2020 en het risicoprofiel 
stijgt;  

 Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan worden 
gesteld dat alle risico’s zijn afgedekt met een bedrag van €7,0 
miljoen.  
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1,5 

 
6,1 

 
4,3 

Ratio 
algemene 
reserve 

 
1,0 

 
2,9 

 
2,2 

 

Kosten en dekking n.v.t. 

Overige informatie Een gedetailleerd financieel overzicht over het financieel overzicht over het 
project Thermphos van VCB ligt voor statenleden onder geheimhouding ter 
inzage bij de griffie.  

 




