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Middelburg, 16 april 2019 
 
Geachte voorzitter,  
 
In het kader van de informatievoorziening aan Provinciale Staten informeren wij u ieder kwartaal over de 
voortgang van de projecten die zijn aangemerkt als 'grote projecten'. Dit zijn de projecten 
Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N62 Sloeweg (fase 2) en N62 
Tractaatweg. Daarbij rapporteren wij via een risicoparagraaf tevens over de ontwikkeling van het 
provinciaal risicoprofiel. 
 
Wij bieden uw Staten hierbij de voortgangsrapportages over het eerste kwartaal van 2019 aan voor wat 
betreft de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde.  
Zoals met uw Staten afgesproken is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de provinciale 
(IPA-)voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder geheimhouding 
bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee is ook een statenvoorstel ter 
bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd. 
 
Bij de realisatie van het project Natuurpakket Westerschelde was er de afgelopen jaren sprake van een 
ingebrekestelling door de Europese Commissie. Als gevolg van de ontpolderingsdiscussie bleven de 
maatregelen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn lang uit. Daarop is de Europese Commissie in 
2012 een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland gestart. Op basis van de geboekte voortgang in 
de uitvoering van de maatregelen ter realisatie van het Natuurpakket Westerschelde heeft de Europese 
Commissie in het eerste kwartaal de ingebrekestelling opgeheven. Daarmee is het risico dat Europa 
alsnog niet instemt met de verschillende projecten geweken. 
 
Bij de behandeling van de GREX 2019 van Waterdunen is toegezegd dat uw Staten worden 
geïnformeerd over de opening van de getijdenduiker in Waterdunen in samenhang met de door het 
Waterschap uit te voeren toets op hoogwaterveiligheid. Met een separate brief wordt u hierover 
geïnformeerd.  
  
De voortgangsrapportages van de projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg worden op 15 
april in de Raad van Commissarissen van de Tractaatweg BV behandeld en op 16 mei besproken in het 
Opdrachtgever (Provincie) – Opdrachtnemer (Tractaatweg BV) -overleg. Daarna zullen wij deze 
rapportages aan u toezenden. De bijlagen zullen dan zoals gebruikelijk weer onder geheimhouding bij de 
Statengriffie ter inzage worden gelegd. 
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Een voortgangsrapportage kenmerkt zich door een rapportage achteraf. De dynamiek in de projecten 
maakt dat de actuele situatie tijdens de behandeling van de voortgangsrapportage in de commissies 
(sterk) gewijzigd kan zijn en de informatie opgenomen in de voortgangsrapportages achterhaald. Waar dit 
het geval is, zal de verantwoordelijk portefeuillehouder de actualiteit inbrengen bij de bespreking van de 
voortgangsrapportage in de commissie.  
 
Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico’s via de 
kwartaalrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde 
risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel. Over het eerste 
kwartaal is er een positieve ontwikkeling als gevolg van een daling van de risico’s en een stijging van de 
risicobuffer. Het weerstandsvermogen en de algemene reserve voldoen aan de door uw Staten 
vastgestelde norm.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
gedeputeerde staten, 
 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
 
 
 
 
 
Bijlagen: voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf eerste kwartaal 2019. 
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