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Inhoudelijk  

Aanleiding Voortgangsrapportages grote projecten gaan per kwartaal naar PS. 

Bevoegdheid GS 

Wat stellen GS voor?  GS informeren PS per kwartaal over de voortgang van de grote projecten 
en het provinciaal risicoprofiel.  

Toelichting  Dit betreft de voortgangsrapportage over het vierde kwartaal 2018 voor 
de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen en Natuurpakket 
Westerschelde. De rapportages van de N62 Sloeweg (fase 2) en de N62 
Tractaatweg worden na behandeling in de Raad van Commissarissen van 
de Tractaatweg BV en het opdrachtgever-opdrachtnemer overleg na 7 
februari 2019 toegestuurd.  
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Kosten en risico’s Programma Natuurpakket Westerschelde 

 De Europese Commissie is in 2012 een ingebrekestellingsprocedure 
tegen Nederland gestart in verband met de ontploderingsdiscussie. 
Deze procedure is opgeschort. Verwachting is dat de verschillende 
projecten van NPW voldoende zijn om de ingebrekestelling op te 
heffen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het Rijk verantwoordelijk. 

 Van het programma van 658 ha (opgave van 600 ha + 58 ha buffer 
voor tegenvallende natuurontwikkeling) is 95 ha gerealiseerd, 143 ha 
in uitvoering en 420 ha in voorbereiding voor uitvoering.   

 Programma loopt tot en met 2022 
 
Marinierskazerne 

 De gunning van de voorbereidende werkzaamheden zijn door het Rijk 
opnieuw uitgesteld. Nu tot 1 juli 2019; 

 Van het beschikbaar gestelde provinciale budget (€ 15 miljoen) 
resteert nog € 3,4 miljoen; 

 Beschikbare bedrag op project onvoorzien bedraagt € 485.000. Dit is 
voldoende om de ingeschatte risico’s te dekken. 
 

Thermphos 

 Sanering is volgens de bijgestelde planning VCB eind 2020 afgerond. 
In de vorige rapportage werd nog uitgegaan van een afronding eind 
2021;  

 Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een financiële meevaller. 
De VCB gaat er vanuit dat de sanering binnen het bestaande budget 
uitgevoerd kan worden;  

 Wel wordt in de rapportage opgemerkt dat er in de latere stappen nog 
veel onzekerheden zijn en dat nog niet met zekerheid gezegd kan 
worden dat er geen kostenoverschrijdingen zullen zijn die de 
opgenomen risicoreserve gaan overschrijden; 

  De realisatiefase is voor 40% gereed (vorige rapportage 25%)                 
 
Waterdunen 

 Budget blijft binnen de kaders van de 7 december 2018 vastgestelde 
GREX 2019; 

 De werkzaamheden voor de inlaatkreek en het amoveren van de 
wegen is volgens planning medio 2019 afgerond. Afspraak is dat de 
inlaatkreek in september 2019 wordt geopend. De provincie blijft 
daarbij afhankelijk van de toets op de waterveiligheid; 

 De juridische levering van de gronden aan Molencaten is uiterlijk eind 
2019 gepland. 

 
Provinciaal risicoprofiel 
Ten opzichte van de rapportage over het 3e kwartaal 2018 is het risico 
met betrekking tot de Sloeweg kleiner geworden. Dit heeft mede de 
volgende consequenties: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Door PS 
vastgestelde 
norm 

Rapportage 3e 
kwartaal 2018 

Rapportage 4e 
kwartaal 2018 

Ratio 
weerstands-
vermogen 

1,5 4,6 4,8 

Ratio 
algemene 
reserve 

1,0 1,4 1,6 

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare risicobuffer 

Benodigde risicobuffer 
 

Ratio Algemene reserve = 
 

Algemene reserve 



Benodigde risicobuffer 
 

Toekomst fietsvoetveer Vlissingen-Breskens 
PS hebben op 7 december 2018 besloten dat dit nu geen groot project 
meer is. Er is dan ook geen voortgang opgenomen in deze rapportage. 
Separaat worden PS minimaal twee keer per jaar geïnformeerd over de 
ontwikkelingen van dit project. 

Overige informatie De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de 
daarop betrekking hebbende projectrapportages. 
 
Het financieel overzicht en de planning van de VCB liggen onder 
geheimhouding ter inzage bij de statengriffie 
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