
 

 

 

 

Voortgangsrapportage  Provinciale  Staten  
 

Project:  N673  Zanddijk  

Algemeen  
Periode  aug/sep/okt  2020  Datum  10-11-2020  
Status  Definitief    

 Korte  omschrijving 
 van  het  project 

 Doel  van het   project  is het   realiseren  van  een  duurzaam  veilige  en 
 onderhoudsarme  ontsluiting  van  de  kern  Yerseke  en  de  bedrijven 

 in  Yerseke  (Havenweg,  Burenpolder, Korringaweg,  
Olzendepolder),   waarbij  zo  mogelijk  ook  andere  belangen 
(waaronder  spoorveiligheid,   verbetering  doorstroming  en 

 veiligheid op   A58  en  de  ruimtelijk-economische ontwikkeling   van 
 Reimerswaal) gediend   worden.  

 Achtergrond  De  provinciale  weg  op  de  Zanddijk  en Molendijk  (N673)  naar  
Yerseke  kent   ernstige  knelpunten op  het   gebied  van 
verkeersveiligheid,   bereikbaarheid  en  onderhoud.  Daarom is   deze 
door   Gedeputeerde  Staten  in 2017   in de   top  3 geplaatst   van 

 wegen  die met  voorrang   moeten worden   aangepakt. 
 Na  eerdere studies   in 2014  en   2017 hebben  Gedeputeerde   Staten 

op  14   mei  2019 de   eindrapportage van  de  eind  2018   gestarte 
verdiepingsstudie  vastgesteld.  Hieruit  blijkt  dat  alle   onderzochte 
alternatieven  een   goede oplossing  bieden  voor   de problematiek  
op  de  N673.  

 Relevante  besluiten  GS  Principe definitief   plan  voor  uitvoering  van  een  eerste  fase 
volgens   tracé  3c  is door   GS  op  27  september  2017 

 vastgesteld; 
In   2018  heeft  GS  besloten  fase 1  vooralsnog  niet  uit   te 

 voeren  en  eerst  een  verdiepende  studie  uit  te  voeren naar  
de   mogelijkheden  van  een  totaaloplossing. 

 De  eindrapportage  van  deze  verdiepingsstudie is  door   GS 
op   21  mei  2019  vastgesteld. 
In  september   2019  heeft  GS  besloten om   nog  geen voorkeur  

 alternatief  vast te   stellen maar  eerst   in  overleg  te  gaan met  
het   ministerie  van IenW  over   cofinanciering  door het   Rijk. 
Op   3  december  2019  heeft  GS  besloten  dat alternatief   Bruin 
het   voorgenomen voorkeursalternatief   is  en  te  starten met  
een   informele  inspraakprocedure. 
Op   9  juni  2020  heeft GS   besloten om   aan PS   een 
Startnotitie  voor   het  tracé Roze-Zwart   aan  te  bieden 

  PS  Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet  van   € 1,1   mln.(PS 
 10-11-17  €  800.000  en  PS  8-6-18 aanvulling  met   €  300.000) 

PS   hebben   op  3 jul   2020  een  extra  Commissie  Economie 
gehouden,  om  met   belanghebbenden  in gesprek   te  gaan. 
Het   onderwerp  is  behandeld  in  de Commissie   Economie  van 

 4  september  2020  en  9  oktober  2020. 
 

 

Betrokkenen  
Bestuurlijk  opdrachtgever  dhr.  A.J.  van  der  Maas  



 

 

 Ambtelijk  opdrachtgever  dhr.  Drs.  L.M.L.M.  Prevaes 
Projectleider   dhr.  L.J.  Schipper 

 Voortgang  algemeen  In   deze  rapportageperiode  is  het  volgende  gerealiseerd: 
 

 Het  onderwerp  is  behandeld  in  de  Commissie  Economie 
 van  4  september  2020  en  9  oktober  2020. 

Daarvoor   zijn ook   Technische  Vragen  en  Artikel  44  vragen 
beantwoord.   Op  6  november  is  de behandeling   van  het 

 statenvoorstel  met  de  startnotitie  voor het   tracé Roze-Zwart  
 door  PS  gepland.  

 Voortgang  projectfase  Perc  gereed  Begin  Eind 
 Initiatiefase  90   25-09-2020 
 Definitiefase  0  04-09-2020  31-03-2020 
 Ontwerpfase  0  01-04-2020  28-03-2022 

 Voorbereidingsfase  0  01-04-2021  31-07-2025 
 Realisatiefase  0  01-07-2022  31-08-2027 

 Nazorgfase  0  01-07-2025  31-12-2027 
 

 Beheersaspecten  Status  Toelichting 

 Geld   vorige  status:   
   Van  het  voorbereidingsbudget  van  €  1,1  mln.  is  zoals  in  de 

 startnotitie  vermeld  nog  circa  €  670.000  beschikbaar.  De 
verwachting   is  dat  het  beschikbare bedrag   voldoende  is 
voor   de   definitie- en  ontwerpfase.  Voor  de  volgende  fases 

 wordt  te zijner   tijd  een  financieel  voorstel  aan  PS 
 voorgelegd. 

 

 Organisatie   vorige  status:   
   Bij  de  start  van  de  definitiefase  zal  de  projectorganisatie 

 opnieuw  worden  ingericht  en  afgestemd  op  de benodigde  
 capaciteit  en  competenties voor   de  komende fases.  

 Daarbij  zal  het  Handboek  Projecten  en  Programma's 
 leidend  zijn.  In  de  Startnotitie  is  hier ook   al  op  in  gegaan. 

 

 Risico's   vorige  status:   
   Na het   vaststellen  van  de  Startnotitie  door  de  Staten  zal 

 een  risicosessie  worden  gehouden. 
 

 Kwaliteit   vorige  status:   
   GS  hebben  PS  voorgesteld  om  de  verbetering  van  de 

 veiligheid  en  de  toegang  van  Yerseke  op  het  huidige 
 dijktracé  te  realiseren.  Deze  keuze  is  mede  ingegeven 

door   de  bestuurlijke  reactie  van Reimerswaal   en  de 
 reacties  in  het  informele  inspraaktraject.  

 

 Informatie   vorige  status:   
   Op  9  juni  hebben  GS  de  Startnotitie,  met 

 voorstel voor   Roze-Zwart,  aan  de  Staten 
 daarbij  een 

 toegezonden  ter 



 

 

 besluitvorming.  PS behandelt   het  voorstel  volgens  de 
 huidige  planning  in  haar  vergadering  van  6  november 

2020.   
Dit   besluit  is  een  go/no  go  besluit  om  door  te  gaan naar  

 Definitiefase. 
 de 

 

 Tijd    vorige  status:   
  Degenen   die  hebben  gereageerd in   de inspraakperiode  

 zijn  schriftelijk  op de  hoogte   gebracht van  de   door  GS 
 voorgestelde keuze  voor   Roze-Zwart. 

 
In   de aan   PS voorgelegde  Startnotitie  is  gekozen  voor  een  

 gefaseerde aanpak.  
 

 

Door   het uitstel  van  de   besluitvorming  (nu verwacht   op  6 
november  2020)   zal de  planning,  zoals  opgenomen  in  de  
startnotitie,  aangepast  worden.   Na de  besluitvorming  op   6 
november  2020  zal  deze  worden   aangepast en  
gepresenteerd  in  de  volgende  voortgangsrapportage.   

   

    

   

 

volgens planning 

dreigt te overschrijden 

planning overschreden 
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