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Middelburg, 2 juni 2020 
 
Geachte voorzitter,  
 
Vier keer per jaar worden Provinciale Staten middels een rapportage geïnformeerd over de voortgang 
van grote projecten die op grond van het Kader Grote Projecten door uw Staten als zodanig zijn 
aangemerkt. Voor de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Thermphos, 
Marinierskazerne en N673 Zanddijk ontvangt u hierbij de voortgangsrapportages over de maanden 
februari, maart en april van 2020.  
 
Naast bovengenoemde projecten is ook het Deltaplan zoet water benoemd als groot project. Bij het 
volgende rapportagemoment wordt ook voor dit project een voortgangsrapportage aan u voorgelegd 
aangezien de startnotitie door uw Staten is vastgesteld op 28 mei jl.  
 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2020 hebben uw Staten ingestemd met het voorstel om de N290 
Traverse Kapellebrug te benoemen als groot project. Bij het volgende rapportagemoment gaan we nader 
in op dit groot project. De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten in 2020 is 
eerder aan u voorgelegd en is als volgt. 

Rapportage Periode GS Commissies 

Tweede voortgangsrapportage 2020 Mei-Jun-Jul 18 augustus 4 en 11 september 

Derde voortgangsrapportage 2020 Aug-Sep-Okt 10 november 27 nov en 4 dec 

Vierde voortgangsrapportage 2020 Nov-Dec-Jan n.n.b. n.n.b. 

 
Zoals met uw Staten afgesproken, is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de provinciale 
voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder geheimhouding bij de 
Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee wordt ook een statenvoorstel ter 
bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd. 
 
De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De dynamiek in de projecten maakt dat de actuele 
situatie tijdens de behandeling van de rapportage in de commissies gewijzigd kan zijn, waardoor de 
informatie uit de voortgangsrapportage achterhaald is. Om dit te ondervangen verwoorden wij zoals 
gebruikelijk actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de kwartaalrapportages, via 
tussentijdse correspondentie buitenom de rapportages of mondeling door de bestuurder bij de bespreking 
van de rapportage in de commissie.  
Een grote ontwikkeling in deze rapportageperiode is dat er coronamaatregelen van kracht zijn geworden. 
Over dit onderwerp en de gevolgen er van wordt u separaat ingelicht. In hoeverre deze maatregelen ook 
gevolgen hebben voor de grote projecten is momenteel lastig in te schatten. Wel is merkbaar dat  
sommige werkzaamheden bijvoorbeeld aangepast moeten worden, trager verlopen of een andere 
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samenwerking vereisen. Het is onvoldoende duidelijk of dit zal leiden tot uiteindelijke vertraging in de 
realisatie van de projecten. Dit zal ook afhankelijk zijn van de duur van de maatregelen en de  mate 
waarin ze beperkingen opleggen. 
 
Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico’s via de 
voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde 
risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel. Daarin worden 
risico’s gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico’s die 
opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. Ten 
opzichte van het vorige rapportagemoment is er een daling te zien van de omvang van de risico’s. De 
ratio’s weerstandsvermogen en algemene reserve verbeteren en blijven ruimschoots voldoen aan de 
door uw Staten vastgestelde norm.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
gedeputeerde staten, 
 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
 
 
 
 
Bijlagen: Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (feb, mrt, apr 2020). 
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