
(Dit is een bijlage bij de startnotitie) 

Beslismodel voor: Voor nadere uitleg zie handboek blz 
het toepassen van (verplichte) projectfasen. n.t.b. 
het toepassen van risicomanagement. n.t.b. 
het instellen van een stuurgroep. n.t.b. 
het opstellen van en communicatieplan buiten het projectplan. n.t.b. 
Besluitvorming en informatievoorziening n.t.b. 
Frequent rapporteren aan opdrachtgever (tijdgedreven) n.t.b. 



Versie 1.0 15 maart 2016 

Adviesmodel opgaven 
Voor het bepalen van het soort opgave en soort project, het aantal projectfasen, risicomanagement, IPM etc. 

Vragen om soort opgave te bepalen: 
Is het een unieke en eenmalige opgave ? JA 

Is er een duidelijk start- en eindpunt ? JA 

Is de provincie Zeeland de probleemeigenaar? JA 

Neemt de Provincie Zeeland de go/nogo beslissingen? JA 

Advies: 
Soort opgave: PROJECT 
Rol van provincie Zeeland: PROJECTLEIDING 

Algemene gegevens van het project: 
Startnotitie nummer: (briefnummer) 

Project naam: N673 Zanddijk-Molendijk 

Korte omschrijving project: Realisatie duurzaam veilige ontsluiting van 

kern Yerseke en bedrijven in Yerseke, Oostdijk 
en op bedrijventerrein Nishoek 

De te nemen go/no-go beslissingen door de Provincie: Keuze VKA, ambitieniveau duurzaam GWW, 

kredietbesluit, gunning aanbesteding, .. 

AON / Projectleider: Loek Schipper 
AOG / Ambtelijk Opdrachtgever: Luuk Prevaes 

Datum ingevuld: 27-5-2020 

Vragen om het soort project te bepalen: 
Doorlooptijd > 3 jaar 

Imago (impact op omgeving en media) Regionaal 

Kosten > 5 Miljoen 

Bestuurslaag waarop het projct invloed heeft Provincie Zeeland 

Bestuurlijke gevoeligheid Gemiddeld 

Ervaring met dit type project Enige ervaring 

Projectoriëntatie Extern 

Type project Fysiek 

Advies: 
Omvang project: GROOT PROJECT 
Oriëntatie van het project: Extern 
Type project: Fysiek 
Verplichte projectfasen: Fase 0 t/m 5 
Verplicht toepassen risicomanagement JA, met NARIS 

Aanbevelingen: 

Stuurgroep instellen JA 
IPM Rollen invullen : JA 
Rapporteren (tijdgedreven) via IPA cyclus + eindefase 
Besluitvorming en Informatievoorziening PS / GS / AOG 

Onderbouwing afwijkingen: 
(In dit vak kunt u aangeven waarom de opdrachtgever en de projectleider menen te moeten afwijken van de 

voorgeschreven projectfasen, risicomanagement en voorgeschreven aanbevelingen) 

Ondertekening voor akkoord: 
Naam opdrachtgever: Handtekening (digitaal): 

Luuk Prevaes 

Naam projectleider: Handtekening (digitaal): 

Loek Schipper 
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