
 

 

 

 

Voortgangsrapportage  Provinciale  Staten  
 

Project:  Programma  Natuurpakket  Westerschelde  

Algemeen  
Periode  aug/sep/okt  2020  Datum  10-11-2020  
Status  Definitief     

 Korte  omschrijving  Het  programma  tot  het  realiseren  van  minimaal  600  ha  estuariene 
 van  het  project  natuur  volgens  het Convenant   Rijk-Provincie  (2005) over   de 

uitvoering   van  de  ontwikkelingsschets  2010. 
Het   Programma Natuurpakket   Westerschelde omvat   volgende 

 projecten: 
a)        Hertogin Hedwigepolder   (350  ha) 
b)        Uitbreiding  Zwin  (22  ha) 
c)        Middengebied  Waterdunen  (121  ha)  en  Perkpolder  (35  ha) 
d)        Buitendijks  (5 deelprojecten   130 ha)  
e)        Landbouw-flankerend  beleid  (subsidie  €  8,05  miljoen  en 

 grondruilbank  €  4,95  miljoen). 
 f)       Overige  afspraken (grenspark,   impuls Hulst,   impuls Sluis,  

 Sloe/Tractaatweg, monitoring)  
 

 Achtergrond  
 Relevante  besluiten  GS  7  oktober  2005  Voorstel  GS invulling   Schelde  Estuarium.  

 Ingekomen  brieven  van  ministerie  EZ/LNV  van  26  januari 
 2013  en  14 november   2016  inzake wijziging   convenant. 

 Ingekomen brief   van ministerie   LNV  van 11   januari  2018 
inzake  goedkeuring  van  het   voorstel  tot  herijking. 

  PS Besluit   7  oktober 2005   Voorstel  PS invulling   Schelde 
Estuarium   
Besluit  30  januari   2006  Convenant Rijk  en   Provincie 
Natuurpakket  Westerschelde  
Informering  26   januari 2016  Voortgangsbrief  NPW   2015 

 

 Betrokkenen 
 Bestuurlijk  opdrachtgever  mevr.  Drs.  A.  Pijpelink 

 Ambtelijk  opdrachtgever  dhr.  Drs.  L.M.L.M.  Prevaes 
Projectleider   dhr.  J.P.P.  Hinssen 

 Voortgang  algemeen  Zie bijlage:   Voortgang  per  project 
 Voortgang  projectfase  Perc  gereed  Begin  Eind 
 Initiatiefase  100  17-12-2004  30-01-2006 
 Definitiefase  100  31-01-2006  26-06-2013 
 Ontwerpfase  100  01-01-2008  31-10-2018 

 Voorbereidingsfase  97  01-01-2013  31-12-2022 
 Realisatiefase  18  01-01-2013  31-12-2022 

 Nazorgfase  5  14-10-2015  31-12-2025 
 

  



 

 

 

 Beheersaspecten  Status  Toelichting 

 Geld   Vorige  status:   
  Voor   de  uitvoering  van NPW   is  door  het  Rijk  in  totaal  155,7 

 miljoen  euro  budget beschikbaar  gesteld.   
 Op  27  juli  2020  heeft  de minister   van  LNV  schriftelijk 

 ingestemd met   de MJKR   2020  en  het  Jaarverslag  2019. 
Per   1 oktober   2020 is   van  het  budget  113,5  miljoen  euro 
uitgegeven.  Er   resteert  nog  een  werkbudget  van  42,2 

 miljoen  euro voor   de  resterende   uitvoerings- en 
 nazorgperiode  2020-2025.  De verwachting   is dat   dit 

 voldoende  is voor   de  realisatie  van het  programma.   
  

 Vlaanderen  en  Nederland  hebben  afspraken gemaakt  over  
 de  betaling  van  de grondkosten   voor  werken  aangaande 

het  Hedwigeproject.   Nu  de  gronden  in  2018  in eigendom  
van  de   Provincie  Zeeland  zijn gekomen,   heeft Vlaanderen  
eind   december  2018  een eerste   tranche betaald.  Dit  
bedrag   is conform   de  afspraken  gebruikt ter   dekking van  
de   kosten van  de   realisatie  van  de N62    Sloe- en 

 Tractaatweg.  
Naar   aanleiding van  het   vonnis  van  de Rechtbank  op   15 

 april jongstleden  is  in  overleg  met  het   ministerie  van  LNV 
en  Vlaanderen   afgesproken om  voor  het  einde  van  dit   jaar 
een  volgende   tranche  in  te dienen   welke  mede  gebaseerd 

 is op  de  rechtbankuitspraak.   Inmiddels  is hiertegen  
 cassatieberoep  ingesteld door   De Cloedt.  Op   5  oktober 

 jongstleden is  wel  het   op de  rechtbankuitspraak  
gebaseerde   resterende deel  van  de  schadeloosstelling   en 

 bijkomende kosten   uitbetaald aan  de  voormalige  eigenaar  
van  de  Hedwigepolder.   
 

 

Organisatie  
  vorige  status:   

  Het  NPW   is  een  programma-aanpak  die  de  Provincie 
 uitvoert voor   het Rijk   op  basis  van  een  convenant met  het  

 Rijk.  Binnen  de  Provincie  Zeeland  is  een 
programmastructuur   geformeerd  die  van  voldoende 
omvang   en  kwaliteit  is voor   de  uitvoering  van de  NPW-

 projecten. De   feitelijke uitvoering   van  de  NPW-projecten 
 wordt  in  belangrijke  mate met   en  door  externe  partners 

gedaan:  het   Zwin door  het   Vlaams agentschap   Maritieme 
Dienstverlening   en Kust   en  het Hedwigeproject  door   de 

 Vlaamse  Waterweg  NV.  De  projecten  Bath  en  Ossenisse 
door  Rijkswaterstaat  (Projectorganisatie  Waterveiligheid).  

 Het project  Waterdunen  voert  de   Provincie zelf   uit. 
 

 

 Risico's   vorige  status:   



 

 

  Overeenkomstig   de  afspraken  rond  grote  projecten 
 worden  ieder  kwartaal  de  risicodossiers  geactualiseerd  op 
  project- en programmaniveau.   

 
 Op  29  mei  2019  heeft  de  Raad  van  State  het  Programma 

 Aanpak  Stikstof  (PAS) verworpen.   Vooralsnog  heeft  dit 
 geen  gevolgen  voor  verleende  vergunningen  in het   kader 

 van  de  Wet Natuurbescherming   die  reeds  onherroepelijk 
zijn.  Voor   de  projecten  Hedwige,  Bath,  en  Ossenisse  is  dit 
het   geval.  In  het Zimmermanproject  is   beroep  ingesteld 
tegen   de  Wet natuurbescherming   (Wnb) vergunning   en  de 
watervergunning.   De  realisatie  van  ten minste   600  hectare 

 estuariene natuur   komt  niet  in  het  geding  door  deze 
beroepsprocedures.   De aanvraag  omgevingsvergunning  

 afwijking  inpassingsplan  ten  behoeve  van  het recreatief  
 medegebruik  en  Panoramaheuvel  is  ingediend bij   de 

 gemeente  Hulst,  zo ook   de  aanvraag voor   de  Wnb 
vergunning.   Gezien  de  inhoud  van  de  aanpassing 

 (recreatieve ontwikkelingen)   heeft dit   geen effect  voor  de  
 belangrijkste  realisatiedoelstelling.   De uitspraak   van de  

Raad   van  State  kan gevolgen   hebben voor   alternatieve 
 projecten,  zoals schorverjonging.   De natuurvergunningen  

voor  het   Hedwigeproject  verlopen  eind  2020. Met  het  oog  
 hierop  zullen  deze dit  jaar   nog  verlengd  moeten  worden. 

 De aanvraag  voor  zowel  de   Wnb  vergunning als  de   Wnb 
 ontheffing  zijn  ingediend.  

 
 De  gevolgen  van Covid-19  lijken  vooralsnog  voor   het 

Natuurpakket  Westerschelde   beperkt  te  zijn.   Een aantal  
bijeenkomsten   met  de streek   is niet   doorgegaan. Er   wordt 
momenteel   een  aantal  digitale  bijeenkomsten voorbereid.   
 
Op   dit moment   is binnen  de  MJKR  voldoende  financiële  

 ruimte gereserveerd  voor  het   opvangen van  de   in de  
risicodossiers   genoemde  risico’s. 
 

 

Kwaliteit  
 

vorige  status:    
  Het   beoogde effect  van  het   programma NPW   is het  

 ontstaan van  minimaal  600   hectare estuariene  natuur.  Na  
de  inrichting  van   de geplande   hectares in  de  NPW  
projecten  zal  de  natuur  zich  gedurende   meerdere jaren  

 ontwikkelen tot   de gewenste  kwaliteit.   De verschillende  
vormen  van  inrichting  zoals  nieuwe   buitendijkse natuur,  

 binnendijkse natuur   en kwaliteitsverbetering  van  
bestaande  natuur  leveren  een  andere  natuurkwaliteit  op.  
Zo  levert   één hectare  nieuwe   buitendijkse natuur  een  
andere  natuurwaarde   op dan   één hectare  binnendijkse  
natuur.  Daarom  zijn  alle  hectares  in  het  programma  herijkt  
op  basis  van  de  verwachte  natuurwaarde.  Met  de  

 realisatie  van het   actuele  programma NPW  worden  658  
 herijkte of  gewogen   hectare estuariene  natuur  ingericht.  

Hierdoor  wordt   een garantiebuffer  gecreëerd  om  bij  een  



 

 

 tegenvallende  natuurontwikkeling  toch  het  beoogde  effect 
 van  minimaal  600  hectare  te  realiseren.  

 
 Op  dit moment   is  117  hectare  estuariene  natuur 

 gerealiseerd,  is  524  hectare  in  uitvoering  en  17  hectare  in 
 voorbereiding.  Een  groot  deel  van  de  hectares  is 

 gekoppeld  aan  de  uitvoering  van  de  werkzaamheden  in 
het   Hedwigeproject.  De  werkzaamheden  zijn  in  oktober 

 2019  gestart  en  zijn  in  volle  gang.  De  nieuwe  primaire 
 kering  en  het   kreken- en  geulenstelstel  zijn  al  goed 

zichtbaar   in  het  landschap.  
 

 Sinds  februari  2020  vinden  de  werkzaamheden  bij  Bath  en 
 Ossenisse  plaats. Op   7 november  2019   is hiervoor   het 

contract   getekend tussen  aannemer   Van  Oord  en 
Rijkswaterstaat.   De  eerste  fase van   de werkzaamheden  is  
inmiddels  afgerond,   de tweede   fase wordt   binnenkort 
afgerond.  De   derde en   laatste  fase is  voorzien  in  het  
voorjaar  van   2021. 
 
Voor   de gerealiseerde   projecten  Perkpolder, Baalhoek  en  
Knuitershoek  geldt  dat  het   sedimentatieproces conform  
verwachting   goed  op gang   gekomen is.  Voor   het  Zwin 

 geldt  dat het  gebied  in   februari  2019  in  werking is  
getreden.   Het is  nog   te vroeg  om  te   bepalen hoe  het  
gebied  zich  ontwikkelt.  De  eerste  rapportage  wordt  in  
december  2021  verwacht.  
 

 

Informatie  
 

vorige  status:    
  Binnen  het   programma is  de  informatiestroom  zowel  

ambtelijk  als  bestuurlijk  geborgd  door  diverse  
overlegstructuren,  zowel  intern   bij  de Provincie  als  extern  
met  het  Ministerie  van  LNV.  
 

 

 Tijd 
 

vorige  status:    
  De  Provincie  Zeeland  heeft  in  2006  de  uitvoeringstaak  

voor  het  Natuurpakket  Westerschelde   (NPW)  in opdracht  
van  het  ministerie  van  LNV  op  zich  genomen.   De  looptijd 
van  het   programma is  vastgesteld  tot  en  met  2022  met  
een  afspraak  over  de  nazorgfase.  Binnen  die  periode  
zullen  de  projecten  worden  uitgevoerd.  Het  Rijk  heeft  op  
27  juli   2020 schriftelijk   ingestemd met  de  
Meerjarenkostenraming  (MJKR)  2020.  In  deze  brief  
bevestigt  het  ministerie  van  LNV  dat  tezamen  met  de  
Provincie  Zeeland  ten  behoeve  van  de  MJKR  2021-2022  
aanvullende  afspraken  zullen  worden  gemaakt  over  de  
nazorgfase  na  afloop  van  het  convenant  en  dat  hiermee  dit  
najaar  dient  te  worden  gestart.  Het  gaat  om  de  afronding  
van  de  buitendijkse  projecten  en  het  Hedwigeproject,  de  
financiële  afrekening,  de  vervreemding  van  de  
grondportefeuille  en  de  begeleiding  van  de  monitoring  



 

 

 

 maar ook   de  werkzaamheden  en  bestedingen  in  het  kader 
 van het  Grenspark   Groot  Saeftinghe  welke  langer  zullen 

doorlopen.  Uiterlijk   op  1 oktober   2021  moeten  de  nadere 
 afspraken  hierover gemaakt   zijn.  Uitgaande  van  nadere 
 afspraken  dit  najaar,  kan  de  weerslag  hiervan  opgenomen 

 worden in   de  MJKR 2021.   Daarin  is ook   de  strategie ten  
 aanzien  van  de  grondportefeuille voorzien.  

 

   

    

  

volgens planning 

dreigt te overschrijden 

planning overschreden  
 

  



 

 

Bijlage:  voortgang  per  project   
 
Inmiddels  is  117  hectare  nieuwe  estuariene  natuur  opgeleverd.  De  overige  hectares  zijn  
grotendeels  in  uitvoering.  Zimmerman  is  nog  in  de  voorbereidingsfase  en  er  vindt  onderzoek  
plaats  naar  de  haalbaarheid  van  schorverjonging  bij  het  Schor  van  Waarde.  
 
Hieronder  wordt  op  hoofdlijnen  ingegaan  op  de  afzonderlijke  projecten.  
 
1.  Hedwigeproject  
Het  werk  voor  de  inrichting  van  de  Hedwigepolder  is  in  juli  2019  gegund  aan  de  Tijdelijke  
Handelsvereniging  Baggerwerken  Decloedt-Jan  de  Nul-Aertssen.  Er  is  een  contract  tussen  
aannemer  en  De  Vlaamse  Waterweg  gesloten.  
 
Vanaf  november  2019  is  de  aannemer  gestart  met  het  klaarmaken  van  het  gebied  voor  de  
graafwerkzaamheden  en  zijn  de  grondwerken  in  maart  2020  gestart.  De  werken  lopen  op  
schema  en  zoals  het  er  nu  uitziet,  zijn  de  werkzaamheden  in  de  loop  van  2023  afgerond  
conform  planning.  
Momenteel  wordt  de  planologische  procedure  (omgevingsvergunning  afwijking  
inpassingsplan)  voorbereid  en  gestart.  GS  hebben  op  30  juni  jongstleden  toestemming  
verleend  om  de  benodigde  vergunningen  aan  te  vragen.  Daarnaast  is  toestemming  verleend  
om  met  de  Schelderadarketen  te  verkennen  of  een  nieuw  te  bouwen  radartoren  kan  worden  
geïntegreerd  in  de  uitkijktoren  die  gepland  staat  op  de  Panoramaheuvel  met  het  oog  op  
mogelijk  te  behalen  efficiencywinst.  Eerste  stap  is  het  verkennen  of  daadwerkelijk  integratie  
past  binnen  de  planning  van  de  realisatie  en  het  vervolgens  opstellen  van  een  
samenwerkingsovereenkomst.  
 
Ten  aanzien  van  het  selectieproces  van  de  toekomstig  beheerder  van  de  Hedwigepolder  zijn  
er  geen  nieuwe  ontwikkelingen  te  rapporteren.  Duidelijk  is  dat  Stichting  Het  Zeeuwse  
Landschap  (HZL)  als  enige  kandidaat  is  overgebleven  als  beoogd  beheerder.  Eerste  
gesprekken  hebben  plaatsgevonden  en  nadere  afspraken  worden  uitgewerkt  en  later  
verwerkt  in  een  samenwerkingsovereenkomst.  In  verband  met  de  aanstelling  van  een  
nieuwe  directeur  bij  HZL  is  er  wat  meer  tijd  nodig  om  te  komen  tot  de  nadere  afspraken.  
Deze  vertraging  heeft  geen  vervolgen  voor  de  overdracht  van  het  beheer.  HZL  wordt  al  
betrokken  bij  de  uitvoering  van  het  werk.  
 
Voor  de  realisatie  van  het  veldstation  heeft  het  bouwteam  (aannemer,  architect  en  
constructeur,  HZL  en  PZ)  een  definitief  ontwerp  gemaakt.  Zodra  er  groenlicht  is  vanuit  de  
vergunningenprocedures  kan  de  bouw  starten.  Deze  vergunningprocedures  zijn  gestart.  
Start  van  de  daadwerkelijke  bouw  staat  gepland  na  het  broedseizoen  van  2021.  Voor  de  
bouw  wordt  er  een  overeenkomst  opgesteld  met  HZL.   
 
Schadeloosstelling  
Het  definitieve  rapport  van  de  deskundigencommissie  van  de  rechtbank  Zeeland-West-
Brabant  inzake  de  aan  partijen  toekomende  schadeloosstelling  voor  de  onteigening  van  de  
Hedwigepolder  is  op  15  januari  jongstleden  door  de  deskundigencommissie  aan  de  
rechtbank  opgeleverd.  Op  2  maart  heeft  de  rechtbankzitting  plaatsgevonden  en  hebben  
partijen  hun  standpunten  hieromtrent  toegelicht.  De  rechtbank  heeft  op  15  april  2020  vonnis  
gewezen  inzake  de  aan  partijen  toekomende  schadeloosstelling.  De  hoogte  van  de  
schadeloosstelling  is  zo  goed  als  gelijk  aan  het  definitieve  deskundigenrapport.  Op  5  oktober  
jongstleden  is  het  resterende  deel  van  de  schadeloosstelling  en  bijkomende  kosten  betaald.  
Inmiddels  is  bekend  geworden  dat  De  Cloedt  cassatieberoep  heeft  ingesteld.  Op  basis  van  
een  advies  van  de  landsadvocaat  heeft,  in  overleg  met  LNV,  de  Staat  incidenteel  
cassatieberoep  ingesteld.  Het  mondelinge  pleidooi  voor  de  Hoge  Raad  zal  plaatsvinden  op  6  
november  2020.  



 

 

Na  ongeveer  een  half  jaar  zal  dit  worden  gevolgd  door  een  conclusie  van  de  Advocaat  
Generaal  en  nog  ongeveer  4  à  5  maanden  later  zal  het  arrest  van  de  Hoge  Raad  volgen.  
 
2.  Uitbreiding  Zwin  
Met  de  oplevering  van  de  uitbreiding  van  het  Zwin  eind  april  2019  is  er  12  hectare  estuariene  
natuur  voor  Nederland  bijgekomen.  Daarnaast  is  er  10  hectare  kwaliteitsverbetering  
gerealiseerd  bij  het  Zwin.  
 
In  het  kader  van  de  nazorg  worden  thans  o.a.  de  mogelijkheden  van  een  rolstoelpad  ter  
hoogte  van  het  vlonderpad  onderzocht  en  worden  de  afspraken  met  het  waterschap  ten  
aanzien  van  het  beheer  van  de  dijk  vastgelegd.  Daarnaast  wordt  de  monitoring  opgevolgd.   
 
3.  Middengebied.  
Met  de  oplevering  van  het  project  Perkpolder  in  juni  2015  is  35  hectare  estuariene  natuur  
gereedgekomen.  Begin  juni  2017  zijn  de  werkzaamheden  aan  de  strekdammen  bij  
Knuitershoek  en  Baalhoek  (respectievelijk  27  en  33  hectare)  afgerond.   
 
Het  project  Waterdunen  omvat  de  doelen  “verbetering  en  verhoging  van  de  kustveiligheid  
met  innovatie  van  het  toeristisch  product”  en  “de  versterking  van  natuur  en  landschap”.  
Binnen  het  project  Waterdunen  wordt  173  hectare  nieuwe  estuariene  natuur  gerealiseerd  die  
voor  121  hectare  meetelt  in  de  opgave  van  het  NPW.  Sinds  september  2019  stroomt  er  
water  in  en  uit  Waterdunen.  Het  test- en  monitoringsprogramma  van  de  getijdenduiker  is  in  
werking   
 
Voor  de  buitendijkse  projecten  bij  Bath  en  Ossenisse  zijn  de  benodigde  
vergunningaanvragen  ingediend  en  verleend.  Voor  de  realisatie  van  deze  projecten  is  een  
samenwerkingsovereenkomst  gesloten  met  Rijkswaterstaat.  Eind  oktober  2019  is  de  
aanbesteding  definitief  gegund  aan  aannemer  Van  Oord.  De  start  van  de  uitvoering  was  in  
het  voorjaar  van  2020  en  de  uitvoering  zal  circa  twee  jaar  duren.  Voorafgaand  aan  de  start  
hebben  een  tweetal  informatiebijeenkomsten  plaatsgevonden.   
In  verband  met  de  nieuwe  normering  inzake  PFAS  is  aanvullend  bodemonderzoek  
uitgevoerd  voor  Bath  en  Ossenisse.  De  conclusie  is  dat  er  geen  belemmeringen  zijn  voor  de  
realisatie  van  de  projecten.  De  eerste  fase  van  Bath  en  Ossenisse  is  afgerond  en  de  tweede  
fase  wordt  binnenkort  afgerond.  De  derde  en  laatste  fase  is  voorzien  in  het  voorjaar  van  
2021.  
Vanwege  het  turbulente  karakter  van  de  aanwezige  stroming  rondom  de  aangebrachte  
verlaging  in  de  Scharrendam  binnen  project  Ossenisse  is  aanvullende  stortsteen  
aangebracht.  Binnen  het  risicodossier  (en  bijhorende  risicoreservering)  was  hierin  voorzien  
en  de  verwachting  is  dat  op  korte  termijn  een  nieuw  evenwicht  rondom  de  verlaging  zal  
ontstaan.   
 
Het  project  Zimmerman  zit  nog  in  de  voorbereidingsfase,  vanwege  buitendijkse  eigendom  in  
de  Westerschelde.  Met  de  betreffende  eigenaar  is  (nog)  geen  overeenstemming  bereikt  voor  
het  realiseren  van  twee  strekdammen  op  zijn  buitendijks  grondgebied.  Inmiddels  lopen  twee  
beroepsprocedures  ten  aanzien  van  de  Wet  natuurbeschermingsvergunning  (behandeling  op  
24  november  a.s.)  en  watervergunning  (behandeling  aangekondigd  voor  de  periode  oktober  
2020  –  februari  2021).  Daarnaast  is  door  Rijkswaterstaat  een  gedoogplichtprocedure  
opgestart.  De  Rechtbank  heeft  het  beroep  tegen  de  watervergunning  ongegrond  verklaard,  
er  is  hoger  beroep  ingesteld  door  de  eigenaar  van  de  betreffende  gronden.  In  de  
gedoogplichtprocedure  heeft  de  rechter  ingestemd  met  een  versneld  beroep.  Het  
verweerschrift  in  deze  procedure  is  ingediend  door  RWS.  De  behandeling  hiervan  is  
aangekondigd  voor  17  november  a.s.  
 



 

 

Op  de  zeedijk  ter  hoogte  van  het  buitendijks  project  Zimmerman  is   na  de  zomervakantie  
gestart  met  de  aanleg  van  een  informatiepunt.  De  benodigde  vergunningen  hiervoor  zijn  
aangevraagd  en  verkregen.  Eind  oktober  2020  zal  het  informatiepunt  worden  opgeleverd  en  
overgedragen  aan  de  gemeente  Reimerswaal.  
 
Tot  slot  wordt  op  dit  moment  in  overleg  met  Staatsbosbeheer  gekeken  naar  de  mogelijkheid  
van  een  pilot  schorverjonging  bij  het  Schor  van  Waarde.  Het  streven  is  om  voor  het  einde  
van  2020  het  besluit  over  het  al  dan  niet  uitvoeren  van  deze  pilot  voor  te  leggen  aan  GS.   
 
4.  Nevenopgaven  
Het  NPW  heeft  enkele  belangrijke  maatschappelijke  effecten  in  de  vorm  van  regionale  
impuls  voor  de  gemeenten  Hulst  en  Sluis,   de  ontwikkeling  van  het  Grenspark  Groot  
Saeftinghe  en  de  inzet  van  Landbouw  Flankerend  Beleid  .   
 
4.1.  Grenspark  Groot  Saeftinghe  
Er  is  een  Gebiedsagenda  opgeleverd  voor  het  Grenspark.  Besluitvorming  over  deze  
gebiedsagenda  en  een  bijdrage  van  de  provincie  in  de  uitvoeringsagenda  is  door  GS  op  26  
maart  2019  besloten.  
 
Met  de  partners  van  het  Interreg-project  GGS  is  besloten  een  
samenwerkingsverbandovereenkomst  op  te  stellen  om  de  horizontale  beweging  in  de  
grensregio  voort  te  zetten.   Doel  is  om  de  beweging  en  toekomstperspectief  die  in  het  
grenspark  met  de  streekholders  is  opgebouwd  voort  te  zetten.  De   provinciale  natuur-,  
landbouw- en  toeristische  opgave  worden  actief  verbonden  met  de  gebiedsagenda.  Twee  
projecten  binnen  de  Regiodeal  “Zeeuwen  zelf  aan  Zet”,  vallen  binnen  het  grenspark  en  
worden  in  november  beschikt.  Het  betreft  de  projecten  de  Scheldekust  en  Vernieuwing  
Landbouw  die  invulling  gaan  geven  aan  respectievelijk  een  kwalitatieve  recreatieve  
ontwikkelings-as  langs  de  Schelde  en  het  verkennen  van  de  invulling  van  volhoudbare  en  
natuurinclusieve  landbouw  in  het  grenspark.    
 
De  opdracht  voor  de  uitwerking  van  de  branding- en  marketingstrategie  heeft  een  logo  en  
een  huisstijl  opgeleverd  die  samen  met  de  streekholders  is  ontwikkeld.  Beide  zijn  tijdens  een  
digitale  talkshow  onthuld.  Bij  de  gastenheren  en  partners  wappert  de  vlag  met  daarop  een  
fris  logo,  dat  symbool  staat  voor  de  drie-eenheid  van  het  grenspark:  landbouw,  natuur  en  
haven.  De  huisstijl  van  het  grenspark  is  samen  met  stichting  Zonnetrein  Grenspark  Groot  
Saeftinghe  uitgewerkt  tot  een  gezamenlijk  ontwerp  dat  vervolgens  is  gebruikt  voor  het  
Zonnetreintje.  Het  zonnetreintje  wordt  al  ingezet  en  is  geregeld  in  het  nieuws  geweest.  Op  10  
november  wordt  de  volgende  talkshow  georganiseerd  zodat  contact  wordt  gehouden  met  de  
streekholders  en  deze  goed  worden  betrokken  en  geïnformeerd.  
 
Op  het  digitale  platform  van  het  Grenspark  staat  steeds  de  actuele  stand  van  zaken.  Zie  voor  
info:  www.grenspark-groot-saeftinghe.eu.   
 
4.2.  Regionale  Impuls  gemeente  Hulst  en  gemeente  Sluis  
Gerealiseerde  projecten  van  de  gemeente  Hulst  zijn  onder  andere:  

- herinrichting  Frans  van  Waesberghestraat  in  Hulst  
- herinrichting  Hof  te  Zandeplein  in  Kloosterzande  
- versterk  de  Vesting  
- aanleg  recreatief  fietspad  historische  spoorbaan  

 
Nog  in  uitvoering  zijn  de  projecten  in  de  gemeente  Hulst:  

- een  uitkijktoren  op  de  grens  (Bos  van  Clinge)  
- promotie  en  Branding  Hulst  inclusief  Scheldekust.  

Voor  de  Scheldekust  wordt  nauw  samengewerkt  met  het  grenspark.  Met  de  bewoners  
van  de  nabijgelegen  gehuchten/dorpen  is  een  attractieve  route  uitgewerkt,  wat  ook  

www.grenspark-groot-saeftinghe.eu


 

 

een  ontwikkelingsroute  vormt  binnen  het  ruimtelijk  concept  van  het  Grenspark.  Het  
(concept)  plan  is  18  september  jongstleden  bestuurlijk  gepresenteerd  aan  de  
gemeente  Hulst,  Waterschap,  Provincie  Zeeland  en  de  Haven  van  Antwerpen.  

 
Voor  de  gemeente  Sluis  richten  de  projecten  zich  op  de  kern  Retranchement.  Het  betreft  drie  
projecten  waarvoor  inmiddels  geld  vanuit  het  NPW-budget  is  toegekend.  Het  gaat  hierbij  om  
de  volgende  onderdelen:  

- verplaatsing  van  het  dorpshuis  naar  de  kerk  en  een  aanbouw  
- aankleding  openbaar  gebied  (meer  zichtbaar  maken  van  de  historie  van  

Retranchement)  
- parkeerruimte  aan  de  rand  van  de  kern   
De  eerste  twee  projecten  zijn  reeds  in  uitvoering.  Voor  het  parkeerterrein  is  de  
verwachting  dat  de  realisatie  in  de  loop  van  het  vierde  kwartaal  zal  beginnen.  
 

4.3.  Landbouwflankerend  beleid  
Een  van  de  nevenopgaven  binnen  NPW  is  het  Landbouwflankerend  Beleid.  Hiervoor  is  een  
bedrag  geraamd  van  13  miljoen  euro.  Hiervan  is  8,05  miljoen  euro  gereserveerd  voor  
subsidiebijdragen  en  €  4,95  miljoen  euro  voor  de  Grondbank  Zeeland  in  combinatie  met  
kavelruil.   
In  de  afgelopen  periode  heeft  de  Provincie,  door  het  beschikbaar  stellen  van  cofinanciering  
in  het  kader  van  Landbouwflankerend  Beleid  voor  het  EU-subsidieprogramma  POP-3  voor  
innovatie  en  modernisering  van  Zeeuwse  agrarische  ondernemingen,  het  gereserveerde  
NPW  budget  beschikbaar  gesteld.   
 
Via  de  Grondbank  Zeeland  wordt  ruilgrond  ingezet  in  combinatie  met  het  instrument  kavelruil  
om  een  bijdrage  te  leveren  in  het  verbeteren  van  de  agrarische  structuur.  Dit  vindt  plaats  in  
heel  Zeeland,  maar  de  focus  ligt  vooral  in  Oost  Zeeuws-Vlaanderen.  De  beschikbare  
voorraad  ruilgrond  (331  hectare  per  1  oktober  2020)  ligt  ook  grotendeels  in  Oost  Zeeuws-
Vlaanderen.  In  de  eerste  helft  van  2020  is  er  17  hectare  gekocht  en  16  hectare  verkocht  via  
kavelruil.  Uiterlijk  2025  dient  de  grondvoorraad  te  zijn  vervreemd.  
 
5.  Monitoring  
Nu  een  aantal  projecten  is  afgerond  en  een  aantal  projecten  in  2020  zal  worden  uitgevoerd  
zal  de  monitoring  een  belangrijke  plaats  gaan  innemen.  Immers,  het  is  van  belang  om  op  te  
volgen,  hoe  de  natuur  zich  binnen  de  projecten  gaat  ontwikkelen.  De  projecten  Perkpolder,  
Baalhoek  en  Knuitershoek  worden  allen  opgevolgd  door  het  Centre  of  Expertise  Delta  
Technology.  De  voorlopige  resultaten  wijzen  uit  dat  de  verwachte  sedimentatie  plaatsvindt.   
  
Nederland  heeft  op  8  april  2014  aan  de  Europese  Commissie  toegezegd  een  onafhankelijke  
commissie  voor  de  monitoring  op  het  gebied  van  ecologie,  morfologie  en  waterbeheer  van  
de  600  ha  natuurherstel  Westerschelde  in  te  stellen.  Begin  2018  heeft  LNV  besloten  dat  de  
commissie  de  minister  van  LNV  van  advies  zal  voorzien.   
De  monitoringscommissie  start  haar  activiteiten  in  2021  tenzij  op  dat  moment  nog  
onvoldoende  monitoringsgegevens  beschikbaar  zijn.  De  commissie  zal  bestaan  uit  drie  
onafhankelijke  (Nederlandse)  deskundigen  op  het  gebied  van  ecologie,  morfologie  en  
waterbeheer.  
 
Voor  het  Hedwigeproject  is  een  monitoringsplan  opgesteld  in  het  kader  van  de  vergunning  
Natuurbeschermingswet  1998.  Dit  is  inmiddels  goedgekeurd  door  het  Ministerie  van  LNV.  Er  
wordt  op  dit  moment  gemonitord  op  zoet-zout  (T-0).  Voor  overige  aspecten  geldt  dat  
monitoring  pas  mogelijk  is  na  inrichting  van  de  Hedwigepolder.  Er  is  door  NIOZ  en  de  
Universiteit  van  Antwerpen  december  2018  een  vegetatiemodel  opgeleverd  dat  de  komende  
jaren  zal  worden  opgevolgd  en  gevuld  zal  worden  met  monitoringsgegevens.   
 



 

 

Door  Arcadis  wordt  jaarlijks  een  rapportage  opgesteld  waarin  een  evaluatie  van  de  NPW  
projecten  is  opgenomen  op  basis  van  de  monitoringsrapportages  per  project.  Nu  de  
projecten  deels  nog  in  voorbereiding  en  uitvoering  zijn,  kan  er  nog  geen  totaalbeeld  gegeven  
worden.  Voor  zover  er  al  wel  iets  gezegd  kan  worden  over  de  bijdrage  van  de  projecten  aan  
de  staat  van  instandhouding  van  de  Westerschelde,  worden  de  effecten  in  de  rapportage  
over  het  jaar  2019,  positief  gewaardeerd.   
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