
 

 

Voortgangsrapportage Provinciale Staten 
 

Project: Waterdunen 

 

Algemeen 
Periode mei/jun/jul 2020 Datum 18-08-2020 
Status Definitief   

 

Korte omschrijving Het doel van Waterdunen is drieledig: 
van het project 1. Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte 

van Breskens vormen één van de zwakke Nederlandse schakels. 
Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de 
komende 200 jaar gegarandeerd. 
(Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. 
Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar 
blijft.) 

2. Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorrengebied, 
draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken 
natuurherstel van de Westerschelde. 
Door de combinatie van kustversterking, 
(recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie 
ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel 
voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en 
verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoensverlenging en een 
aanzienlijke sociaal- economische impuls voor de (krimp)regio. 
 

Achtergrond De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de 
(recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele 
voorzieningen te realiseren. 
Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de 
gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft 
de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-
Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-
landmark. 
De volgende resultaten worden nagestreefd: 
garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde 
voorzieningen; 
spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio; 
uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, 
toekomstige bezoekers. 
Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en 
afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen 
(Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, HZL en 
Molecaten) en met de omgeving. 
 

Relevante besluiten GS  
 

 PS In de PS vergadering van 13 december 2019 is de GREX 
2020 met de actuele planning (eind dec. 2020) en raming 
van het project vastgesteld. 
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Betrokkenen 
Bestuurlijk opdrachtgever mevr. Drs. A. Pijpelink 
Ambtelijk opdrachtgever dhr. mr. J. Maljaars 
Projectleider mevr. Ing. I. Deurwaarder MSc 
Voortgang algemeen Op dit moment is in Waterdunen al volop getijdewerking. Er 

zijn al successen te melden op het gebied van het aantal 
broedende vogels. In mei is de eerste ondernemer bij het 
Kustlab gestart met een test om gewassen in te zaaien.  
 
De uitkomsten van het onderzoek door het adviesbureau 
RHDHV zijn met PS gedeeld op 8 mei middels brief in de 
commissie Ruimte. Met het aanpassen van de 
getijdenduiker (kraan) wordt voldaan aan het wettelijk kader 
voor waterveiligheid. Waterschap verwacht de 
aanpassingen aan de getijdenduiker nog in 2020 te 
realiseren. Zoals bestuurlijk is afgesproken tussen 
waterschap en provincie is, voordat een standpunt wordt 
ingenomen voor de lange termijn, RHDHV met het 
onderzoek gestart om eventuele overlast eens in de 1200 
jaar te beperken. Uitkomsten van dit onderzoek worden in 
het najaar verwacht. 
 
Met Molecaten is het gesprek  over de opleverstatus van de 
grond in de afrondende fase. De provincie Zeeland kan de 
gronden aan Molecaten pas overdragen na het 
onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. Op dit 
moment voert Molecaten gesprekken met de gemeente om 
te komen tot een officiële aanvraag. De provinciale inzet 
voor het leveren van de grond sluit aan bij de planning van 
Molecaten. Verwachting is nu, gezien de officiële termijnen 
horende bij een dergelijke procedure, dat de overdracht van 
de gronden in 2021 zal plaatsvinden. 
 
De aanpassing van de boulevard en duinovergangen 
worden na de zomer uitgevoerd. Het bezoekersplan wordt 
verder vorm gegeven met de toekomstige beheerder(s) van 
de recreatieve voorzieningen. Zo wordt in 2020 gewerkt aan 
de opmaak van de informatieborden en bewegwijzering in 
Waterdunen. De aanbesteding van de wandelpaden in 
Waterdunen zal na de zomer plaatsvinden.  
 

Voortgang projectfase Perc gereed Begin Eind 
Initiatiefase 100   
Definitiefase 100   
Ontwerpfase 100   
Voorbereidingsfase 100   
Realisatiefase 90  31-12-2020 
Nazorgfase 0   
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Beheersaspecten Status Toelichting 

Geld  vorige status:   
  In de PS-vergadering van 13 december 2019 is de GREX 

2020 vastgesteld. PS zijn op 8 mei middels brief op de 
hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek aan 
de getijdenduiker. Naar verwachting kunnen de 
voorgestelde maatregelen aan de getijdenduiker op 
worden gevangen binnen de post onvoorzien van de 
GREX 2020 en zullen er nog middelen resteren. 
De doorloop van werkzaamheden en grondoverdracht in 
2021 kan naar verwachting worden opgevangen in de 
GREX. In het PS voorstel (najaar 2020) voor de GREX 
2021 zal dit verder onderbouwd worden. 

 

Organisatie  vorige status:   
  De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Er 

zijn wijzigingen in het projectteam, tijdelijk is dit 
opgevangen, maar er is nog geen structurele oplossing, 
hier wordt aan gewerkt.  

 

Risico's  vorige status:   
  Voor Waterdunen worden regelmatig  risicosessies 

gehouden om risico’s te actualiseren en om 
beheersmaatregelen te optimaliseren. De uitkomsten van 
de risicosessies worden verwerkt in NARIS, het 
risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt 
vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor 
onvoorzien in de GREX . De GREX wordt jaarlijks in PS 
vastgesteld. De GREX 2020 is sluitend en 13 december 
2019 vastgesteld. 
 
De risico’s voor de beheerfase Waterdunen worden ook 
verwerkt in NARIS maar maken geen onderdeel uit van 
het onvoorzien in de GREX Waterdunen. De risico’s voor 
de beheerfase Waterdunen zijn onderdeel van het 
provinciale weerstandsvermogen en worden meegenomen 
in de risicoparagraaf. 
 
Voor deze kwartaalrapportage zijn de risico’s 
geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien 
toereikend is om de risico’s op te vangen. De vertaling en 
becijfering van de risico’s in het onderliggende 
risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit 
is een bewuste keuze in het belang van het project, de 
projectpartners en onze onderhandelingspositie. Wel 
worden in abstractie de belangrijkste risico’s toegelicht.  
 
Het gaat om risico’s op extra kosten die samenhangen met 
de uitloop van werkzaamheden, de oplevering van de 
gronden en de maatregelen in het kader van 
waterveiligheid. 
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Kwaliteit  vorige status:   
  Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX is er 

duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering 
van de invulling van de onderdelen van de scope binnen 
de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats 
met de projectpartners/toekomstige beheerders die 
vertaald zullen worden naar concrete afspraken. 

 

Informatie  vorige status:   
  Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële 

voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. 
Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van 
tijd en geld worden GS geïnformeerd. Uw Staten worden 
per kwartaal geïnformeerd en zo nodig tussentijds over de 
voortgang.   

 

Tijd  vorige status:   
  In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de 

GREX 2020 is de einddatum van het project 31 december 
2020. 
 
We blijven optrekken met de verschillende partijen in 
Waterdunen om de gezamenlijke werkzaamheden af te 
ronden en de gronden over te dragen. We zijn afhankelijk 
van de voortgang van de andere partijen die betrokken zijn 
bij het project. Zo vraagt het onderzoek waterbezwaar en 
de aanpassing aan de getijdenduiker inzet en zorgvuldige 
afstemming van de provincie met het waterschap en 
betrokken partijen. Daarnaast hebben uitkomsten uit dit 
onderzoek betekenis voor de aanleg van de paden in 
Waterdunen. De aanbesteding van de paden zal na de 
zomer plaatsvinden. De aanleg zal dan naar verwachting 
doorlopen in 2021. Tevens kunnen de gronden aan 
Molecaten pas worden overgedragen na het 
onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. 
Molecaten is nog geen officiële procedure gestart.  
 
Daarnaast hebben de ingestelde coronamaatregelen effect 
op het tempo waarin werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd, door de provincie, maar ook door alle (bij de 
uitvoering) betrokken partijen. 

 volgens planning 

 dreigt te overschrijden 

 planning overschreden 
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