
PvZ (Bertie Steur) 

 Over de Marinierskazerne valt te lezen: “Op basis van de huidige besluiten blijft de gunning van 

de bouwvoorbereidende werken op uiterlijk 1-7-2020 staan en oplevering van de kazerne in 2024. 

De onzekerheid over de realisatie van deze planning is toegenomen als gevolg van de recente 

ontwikkelingen zoals benoemd onder risico’s en voortgang algemeen.” 

Ik neem aan dat in de praktijk het proces van gunning inmiddels stil ligt? 

 
Ja, de aanbestedingen zijn door Defensie opgeschort. Voor de bouw voorbereidende werkzaamheden 
houdt dit in dat de gunning is aangehouden. Voor de PPS-aanbesteding houdt dit in dat de dialoog is 
opgeschort. 

 




