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Abdij 6 4331 BK Middelburg 
Postbus 6001 4330 LA Middelburg 
+31 118 631011 
IBAN NL08 BNGH 0285010557 

Gedeputeerde Staten 

Provinciale Staten van de Provincie Zeeland 

T.a.v. Statengriffie 
Postbus 6001 
4330 LA MIDDELBURG 

Ja 

onderwerp  
Voortgang  onderzoek Sloebrug  

kenmerk  
20032247  
*20032247*

behandeld door verzonden  

Middelburg, 20 oktober 2020 

Geachte voorzitter, 

Op 14 september is bij een reguliere inspectie aan de Sloebrug schade aan één van de ankerplaten 
geconstateerd. De ankerplaat is de bevestiging van de draaipunten van de brug. Daarop is de brug uit 
veiligheidsoverwegingen per direct gestremd voor het scheepvaartverkeer. De brug is van gemeente 
Vlissingen, wij verzorgen het beheer en onderhoud voor de gemeente. Gemeente Vlissingen is daarmee 
ook de partij die uiteindelijk de keuze voor het herstel moet maken. Zij zullen ook de kosten dragen. 
Middels deze brief informeren wij u over de stand van zaken. 

Wat weten we nu? 
Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, om de oorzaak te achterhalen en de omvang van het 
probleem vast te kunnen stellen. Deze informatie is noodzakelijk om te kunnen bepalen welke 
herstelwerkzaamheden nodig zijn om de brug weer veilig te kunnen draaien. De oorzaken zijn zeer 
divers. En er is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Er zijn haarscheurtjes 
aangetroffen in het staal van de bouten van de ankerplaat. Dit heeft in combinatie met regenwater en 
aanwezige dooizouten tot corrosie (roest) geleid. Daarnaast is er een mankement aan het beton 
geconstateerd die waarschijnlijk al vanaf de bouw aanwezig is. Deze schade aan het beton was 
waarschijnlijk nooit aan het licht gekomen, omdat het aan de buitenkant niet zichtbaar is en niet voor 
problemen heeft gezorgd. 

Wat gaan we doen? 
Om de brug duurzaam te herstellen, is reparatie van zowel de verankering als het beton noodzakelijk. De 
verwachting is op dit moment dat hiervoor een periode van zo’n tien weken noodzakelijk is. We gaan 
vooralsnog uit van een stremming voor de scheepvaart gedurende deze periode. Daarnaast onderzoeken 
we of we werkzaamheden die voor volgend jaar gepland staan en waar ook een stremming voor 
noodzakelijk is, nu kunnen uitvoeren. Als dat lukt, is de hiervoor geplande stremming volgend jaar niet 
meer nodig. 

Door de stremming en de reparatie van de brug blijft er voorlopig overlast voor met name het 
scheepvaartverkeer. Uiteraard doen we er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden en de 
reparatie zo snel mogelijk uit te voeren. Om iedereen geïnformeerd te houden zullen we vanaf nu 
wekelijks de voortgang van de werkzaamheden via de provinciale website communiceren. 

Met vriendelijke groet, 

gedeputeerde staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 
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