
     
 

 

Voortgangsrapportage 2 Regio Deal Zeeland 
 

Project: Vier Vrijheden & Uitbreiding Bevrijdingsmuseum 
 

Deel II Peildatum:  01-01-2020 

halfjaarlijkse rapportage peildatum 1 januari of 1 juli 

Inhoudelijk     

 
Voortgang project 
Activiteiten voorzien in 2019 
 

Beschrijving van de voortgang van de in 2019 voorziene 
projectactiviteiten  

Voortgangsindicatoren per 
1/1/2020 (cumulatief) 
 

Oplevering (nieuw)bouw 
27 april 2019  
 
 

 

Door de slechte weersomstangheden waar onze bouwvakkers mee te 

maken hadden en door de enorme schaarste aan personeel op de 

arbeidsmarkt was er vertraging opgelopen. Hierdoor werd het 

vrijheidspaviljoen pas half september opgeleverd. Gelukkig liep het 

herinrichtingstraject hier al parallel aan, maar ondanks dat hadden 

we toch vertraging.  

-  
 

(Huidige) museum gesloten voor publiek 
1 september 2019 t/m 25 oktober 2019 
 
 

Museum is gesloten geweest tussen 1 september en 25 oktober 
2019. 

-  

Oplevering inrichting 
30 september 2019 
 
 

De inrichting kon helaas niet worden opgeleverd op 30 september, 
maar dit was geen probleem. Op maandag 21 oktober was het 
grootste gedeelte gereed en op donderdag 24 oktober was er een try 
out met honderd Canadezen die in Nederland waren voor de 
herdenkingsactiviteiten.  
 

-   
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(Her) opening Bevrijdingsmuseum Zeeland  
(75 jaar Slag om de Schelde) - 25 oktober 2019 

Op vrijdag 25 oktober was het zover, de officiële opening van het 

vrijheidspaviljoen door H.K.H. Prinses Margriet. Naast de prinses 

waren er vele hoogwaardigheidsbekleders aanwezig.   

Het grootste gedeelte van ons project is nu voltooid. 2020 staat in 

het teken van de inrichting van de Roosevelt Expierience die rond 24 

oktober (75 jaar Verenigde Naties) opengesteld zal worden voor het 

publiek. 

-  

 

 

Indien van toepassing: dienen activiteiten en planning zoals opgenomen in het basisdocument aangepast?   

Projectplanning in jaren 
Beschrijving van de belangrijkste inhoudelijke activiteiten 

per jaar uit het projectplan in basisdocument 

Gewijzigde beschrijving 

   

2018  

Voorbereidingsfase (nieuwbouw/ inrichting) 

1 januari 2018 t/m start nieuwbouw 

 

Start (nieuw)bouw  

vanaf mei/juni 2018 

 

Start inrichting 

vanaf december 2018 

 

 

Geen wijzigingen  
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2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplevering (nieuw)bouw 
27 april 2019  
 
(Huidige) museum gesloten voor publiek 
1 september 2019 t/m 25 oktober 2019 
 
Oplevering inrichting 
30 september 2019 
 
(Her) opening Bevrijdingsmuseum Zeeland  

(75 jaar Slag om de Schelde) - 25 oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oplevering (nieuw)bouw 
15 september 2019 
 

Geen wijzigingen  

 

 
Oplevering inrichting 
21 oktober 2019 
 

Geen wijziging, de opening van het vrijheidspaviljoen was een 

groot succes. De Slag om de Schelde, die van eminent belang 

was voor de Bevrijding van West-Europa krijgt met dit nieuwe 

museum eindelijk het podium wat hij verdiend. Daarnaast 

verschijnt er in 2020 ook nog eens een speelfilm over de Slag 

om de Schelde, dit zal zeker positief bijdragen aan de 

bezoekerscijfers van het museum.  

 

 Inmiddels hebben duizenden mensen het museum bezocht 

en de reacties zijn lovend. Daarnaast draagt het museum bij 

aan een economische spin-off voor de regio. We zien nu al dat 

er steeds meer arrangementen worden geboekt en dat 

bezoekers (groepen) ook andere delen van Zeeland gaan 

bezoeken. Daarnaast draagt het project bij aan de versterking 

van de leefbaarheid, een open-dag voor de inwoners leverde 

dan ook ruim 1.500 bezoekers op en deze open-dag leverde 

ook nog eens een aantal nieuwe vrijwilligers op. 

 

 

20003662

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipvriUlpvfAhVBmbQKHc4OC3EQjRx6BAgBEAU&url=https://publicwiki.deltares.nl/display/zoetzout/modelstudies&psig=AOvVaw0KoJ_TuxIQ_KLPXcgjgPZA&ust=1544734383392559


     
 

 

 

Daarnaast zetten we met dit project ook verder in op de 

recreatieve aantrekkingskracht van de regio. Toeristen weten 

ons zelf in het winterseizoen steeds beter te vinden en zijn erg 

enthousiast. In de bijlage een aantal recensies van bezoekers. 

 

 

 

2020  

 

 

 

 

 

 

 

Eventuele ruimte voor uitloop en/of afronding 

werkzaamheden (kinderziektes). Viering 75 jaar Vrijheid 

 

 

 

 

 

Rond 24 oktober 2020 (75 jaar Verenigde Naties) zal het 

laatste stuk van de inrichting worden geopend voor het 

publiek, namelijk de Roosevelt Expierience. Ook dit gedeelte 

van het museum zal worden ontwikkeld door onze inrichter 

(curator), bureau Tekst en Uitleg uit Haarlem.  

 

 

 

2021  n.v.t. n.v.t. 
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 Projectindicator  
 

 Zie bijlage 1 met overzicht van indicatoren uit de Regio Deal Zeeland . Vul hier de 
betreffende indicator voor het project in.   

 

Streefwaarde indicator Planning  Realisatie 1/1/2020 (cumulatief) 

het aantal bezoekers bij het 
Bevrijdingsmuseum met de 
Roosevelt experience en een 
tentoonstelling gedeelte 

75.000 28.015* 
 
*gesloten in september en oktober 2020 
 

 

Financiële kostenraming  

per jaar 

 

 

 Begroting deel 1 uitgaven-lasten 

Realisatie 2018 € 2.460.000,00 € 1.229.246,04 

Realisatie 2019 € 1.215.000,00 € 2.355.458,87 

2020 (planning)  €90.295,09 

2021 (planning)   

Totaal € 3.675.000,00 € 3.675.000,00 
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Inkomsten-baten 

Werkelijke realisatie (stand 1/1/2020) 

 Begroting deel 1 Ontvangen/beschikbaar toegezegd 
Nog aan te 

vragen 

Regio Deal € 1.000.000,00 € 1.000.000,00   

Provincie N.V.T. N.V.T.   

Overig publiek N.V.T. N.V.T.   

Eigen bijdrage / Private 

fondsen / Bank 

€ 2.675.000,00 € 2.611.000,00 € 64.000,00 € 0,00 

 € 3.675.000,00 € 3.605.271,08 € 64.000,00  
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Bijlage 1 | Reacties op het nieuwe museum 
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Bijlage 2 | Foto’s officiële opening , 25 oktober 2019 
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