
 

 

 

 
     

    
 

  
   

      
         

        
       

         
 

      
           

   
        

        
     

      
   

      
        

        
       

     
 

           
      

  
           

        
       

         
 

     
          

 
         

      
  

        
        
      

       
 

 
 

  
 

             
          

 

Voortgangsrapportage  Provinciale  Staten  
 

Project:  Waterdunen  

Algemeen 
Periode februari/maart/april 2021 Datum 20-4-2021 
Status Definitief 

Korte omschrijving 
van het project 

Achtergrond 

Het doel van Waterdunen is drieledig: 
 Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter 

hoogte van Breskens vormden één van de zwakke 
Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van 
kustversterking is de veiligheid voor de komende 200 jaar 
gegarandeerd. 

 (Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter 
voortdurend. Het is de vraag of deze stelling ook in de 
toekomst houdbaar blijft.) 

 Met de getijdennatuur, een groot slikken- en 
schorrengebied, draagt Waterdunen bij aan het met België 
afgesproken natuurherstel van de Westerschelde. 

 Door de combinatie van kustversterking, 
(recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige 
verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst 
aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en 
vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal 
leiden tot seizoenverlenging en een aanzienlijke sociaal-
economische impuls voor de (krimp)regio. 

De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de 
(recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen 
te realiseren. 
Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de 
gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft 
de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-
Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-
landmark. 
De volgende resultaten worden nagestreefd: 
garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde 
voorzieningen; 
spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio; 
uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, 
toekomstige bezoekers. 
Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en 
afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen 
(Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, Het Zeeuwse 
Landschap en Molecaten) en met de omgeving. 

Relevante 
besluiten 

GS 

PS In de PS vergadering van 18 december 2020 is de GREX 
2021 met de nieuwe planning en raming van het project 
vastgesteld. 



 

 

 

 
      

      
      

           
        

    
          

          
         

          
         

     
 

          
       

       
        

       
           

 
 

        
       

        
        

       
         

         
         

        
         

           
         

          
      

        
 

       
       

          
       

      
         

         
         

          
      

           
          

         
           

 

Betrokkenen 
Bestuurlijk opdrachtgever mevr. Drs. A. Pijpelink 
Ambtelijk opdrachtgever dhr. mr. J. Maljaars 
Projectleider mevr. Ir. I. Deurwaarder MSc 
Voortgang algemeen De notaris is ingeschakeld om de grondoverdracht voor te 

bereiden naar Molecaten en HZL. Molecaten heeft de 
omgevingsvergunning formeel aangevraagd. De 
beslistermijn is door de gemeente Sluis verlengd en sluit nu 
op (uiterlijk) 12 april. Daarna is er nog een zienswijze 
termijn van 6 weken. In de overeenkomst tussen Molecaten 
en de Provincie is opgenomen dat de overdracht van de 
gronden plaatsvindt op zijn laatst binnen 6 maanden nadat 
de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. 

Recente jurisprudentie van de Raad van State leert dat er 
geen vergunningsplicht is voor activiteiten die geen 
significante negatieve gevolgen hebben voor een Natura 
2000-gebied. Dit betekent dat voor intern salderen niet 
langer een vergunning Wet natuurbescherming vereist is. 
Deze situatie doet zich voor bij de realisatie van het Park 
Molecaten. 

Het onderzoek naar de getijdenduiker in Waterdunen is 
afgerond. Provincie heeft afspraken gemaakt met het 
waterschap over de aanpassing van de getijdenduiker zoals 
door RHDHV is geadviseerd, de vervolgaanpak en de 
kostenverdeling. Met deze maatregelen worden zowel de 
belangen van het waterschap als de provincie en de 
partners gediend. Op 12 maart jl. is PS inhoudelijk 
bijgepraat over het rapport van RH DHV ‘veilig en 
functioneel’. Tijdens deze bijeenkomst heeft RH DHV een 
toelichting verzorgd over de inhoud van het onderzoek en 
de te treffen maatregelen. Op 26 maart jl. zijn door het 
college in de commissie ruimte de bestuurlijke vragen over 
het RHDHV rapport beantwoord. Op 16 april jl. zijn PS 
tevens vertrouwelijk geïnformeerd over de financiële 
paragraaf behorend bij het rapport van RHDHV. 

De recreatieve paden op terrein Molecaten zijn 
gerealiseerd, de afronding (top-laag aanbrengen op het 
asfalt) vindt plaats in april/mei. Op dit moment wordt het 
recreatiebestek voor de wandelpaden in het natuurgebied 
voorbereid. De informatieborden en bewegwijzering in 
Waterdunen worden in 2021 gelijktijdig met de aanleg van 
de wandelpaden in de rest van het gebied geplaatst. 
Verwachting is dat de paden eind oktober kunnen worden 
geopend, tot die tijd is het gebied niet toegankelijk voor 
bezoekers. Door zetting van eerder uitgevoerde 
grondwerken en de start van het broedseizoen kan er pas in 
juli weer worden gewerkt in het gebied. Het broedseizoen is 
officieel 15 maart gestart, dit is zichtbaar op de 
broedeilanden in Waterdunen waar het wit is van de vogels. 



 

 

        
        

  
 

         
       

       
       

       
        

      
    
    
    

    
    

    
 

   

      
            

          
       

         
       

        
         

        
       

 

      
         

         
     

 

      
          

       
      

    
        

       
 

        
          

       
      

      
 

 

Indien de coronamaatregelen het toelaten wordt gekeken of 
er begeleide rondleidingen kunnen worden gegeven in de 
zomermaanden. 

Aan de Puijendijk naast Waterdunen heeft de gemeente, ter 
hoogte van de oude RWZI, een parkeergelegenheid 
aangelegd ten behoeve van Waterdunen. Over de 
aansluiting van de parkeergelegenheid op het wandelpad 
van Waterdunen moeten nog nadere afspraken worden 
gemaakt met de gemeente, HZL en het waterschap. 

Voortgang projectfase Perc gereed Begin Eind 
Initiatiefase 100 
Definitiefase 100 
Ontwerpfase 100 
Voorbereidingsfase 100 
Realisatiefase 90 31-12-2021 
Nazorgfase 0 

Beheersaspecten Status Toelichting 

Geld vorige status: 

In de PS-vergadering van 18 december 2020 is de GREX 
2021 vastgesteld. PS zijn op 26 maart jl. tijdens de 
commissievergadering middels een brief op de hoogte 
gesteld van de uitkomsten van het onderzoek aan de 
getijdenduiker. De provincie heeft met het waterschap 
financiële afspraken gemaakt over het aanpassen van de 
getijdenduiker. Dit past binnen de financiële kaders van de 
GREX. PS zijn hierover nog uitgebreider geïnformeerd in 
een vertrouwelijke bijeenkomst op 16 april jl. 

Organisatie vorige status: 

De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Het 
team is op voldoende sterkte om de geplande activiteiten 
uit te kunnen voeren. 

Risico's vorige status: 

Voor Waterdunen worden de risico’s elk kwartaal opnieuw 
geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. De risico’s 
worden verwerkt in NARIS, het provinciaal 
risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt 
vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor 
de post onvoorzien in de GREX. 

De risico’s voor de beheerfase Waterdunen worden ook 
verwerkt in NARIS maar maken geen onderdeel uit van de 
GREX Waterdunen. De risico’s voor de beheerfase 
Waterdunen zijn onderdeel van het provinciale 
weerstandsvermogen en worden meegenomen in de 
risicoparagraaf. 



 

 

      
       

           
       

        
           

     
 

        
        

         
     
        

        
      

         
        

   
 

 

      
           

       
          

        
     

       
        

       
        

         
      

    
 

      
         

       
        
         
         

  
 

       
      

         
 

        
          

       
 

      

Voor deze voortgangsrapportage zijn de risico’s 
geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien 
toereikend is om de risico’s op te vangen. De vertaling en 
becijfering van de risico’s in het onderliggende 
risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit 
is een bewuste keuze in het belang van het project, de 
projectpartners en onze onderhandelingspositie. 

De belangrijkste risico’s hebben in abstracte zin betrekking 
op mogelijke extra kosten die samenhangen met de 
uitvoering van de laatste werkzaamheden in het gebied en 
de overdracht van de gronden. 
In de voorgaande rapportages is de uitvoering van 
maatregelen aan de getijdenduiker in het kader van 
waterveiligheid voortdurend aangevoerd als een belangrijk 
risico. Door de afspraken met het waterschap over de 
kostenverdeling van deze maatregelen is dit risico komen 
te vervallen. 

Kwaliteit vorige status: 

Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX is er 
duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering 
van de invulling van de onderdelen van de scope binnen 
de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats 
met de projectpartners/toekomstige beheerders die 
vertaald worden naar concrete afspraken. Voor het 
onderzoek naar de getijdenduiker zijn specialisten van RH 
DHV ingehuurd die met provincie, waterschap en 
betrokken partijen tot een oplossing voor de aanpassing 
van de getijdenduiker zijn gekomen. RH DHV heeft deze 
beoordeling succesvol voorgelegd aan het Expertise 
Netwerk Waterveiligheid (ENW). 

Informatie vorige status: 

Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële 
voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. 
Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van 
tijd en geld worden GS geïnformeerd. Uw Staten worden 
per kwartaal geïnformeerd en zo nodig tussentijds over de 
voortgang. 

Op 16 april is een GS informatiebijeenkomst 
georganiseerd om statenleden vertrouwelijk te informeren 
over de financiële paragraaf van het RH DHV rapport. 

Voor de stakeholders wordt er een website bijgehouden 
om actualiteiten in het gebied toe te lichten en per 
kwartaal wordt er een Waterdunen magazine uitgebracht. 

Tijd vorige status: 



 

 

           
          

   
 

        
       

          
         

          
         

      
        

       
 

         
         

          
       

         
        

    
 
 

   

    

   

 

In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de 
GREX 2021 is, de einddatum van het project bepaald op 
31 december 2021. 

We blijven optrekken met de verschillende partijen in 
Waterdunen om de gezamenlijke werkzaamheden af te 
ronden en de gronden over te dragen. We zijn daarbij 
sterk afhankelijk van de voortgang van de andere partijen 
die betrokken zijn bij het project. Het onderzoek van RH 
DHV naar het waterbezwaar en de aanpassing aan de 
getijdenduiker is afgerond. Waterschap en provincie 
hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de 
kosten waarna de getijdenduiker wordt aangepast. 

De wandelpaden worden voor de zomer aanbesteed en na 
de zomer aangelegd. Indien het veilig is kunnen, in 
overleg met de partners, de paden dan einde dit jaar 
worden geopend voor bezoekers. Zodra de vergunning 
aan Molecaten is verleend en onherroepelijk is kan op 
grond van de koopovereenkomst en in afstemming met 
Molecaten de grondoverdracht plaatsvinden. 

volgens planning 

dreigt te overschrijden 

planning overschreden 
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