
   

  

             
                

         
             
      

            
               
                  

      

           
            

             
        

            
                 

              
                 

         

           
            
     

 
 

 

      
      

      
   

 
            

           

Gedeputeerde Staten Abdij 6  4331BK  Middelburg 
Postbus 6001 4330 LA  Middelburg 
+31 118631011 
IBAN N L08 BNGH 0285010557  

De  voorzitter van Provinciale  Staten van Zeeland 
T.a.v.  statengriffier 

Onderwerp 

Voortgangsrapportages grote  projecten  

over  november,  december  en  januari  

2020/2021  en  risicoparagraaf 

Zaaknummer Behandeld  door Verzonden 

14293 

Middelburg, 2 februari 2021 

Geachte voorzitter, 

Vier keer per jaar worden Provinciale Staten middels een rapportage geïnformeerd over de voortgang 
van grote projecten die op grond van het Kader Grote Projecten door uw Staten als zodanig zijn 
aangemerkt. Voor de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Thermphos, Zeeuws 
Deltaplan Zoet Water en N673 Zanddijk ontvangt u hierbij de voortgangsrapportages over de maanden 
november, december en januari van 2020/2021. 

Voor het project N290 Traverse Kapellebrug is het projectmanagement per november ingevuld. Voor 
de komende periode wordt gewerkt aan de verdere invulling van de projectorganisatie en het opstellen 
van de startnotitie. Na vaststelling van de startnotitie door uw Staten nemen we het project mee in de 
rapportagecyclus en wordt een eerste voortgangsrapportage opgesteld. 

Zoals met uw Staten afgesproken, is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de 
provinciale voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder 
geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee wordt ook een 
statenvoorstel ter bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd. 
De fysieke sanering van Thermphos is nagenoeg afgerond. De oplevering van het terrein is gepland 
voor eind februari 2021. Hierna start de nazorgfase: de laatste fase van een groot project waarin onder 
andere de financiële afwikkeling plaatsvindt. De exacte kosten van het project zijn pas bekend na 
afronding van deze laatste fase. Na afronding van het project zullen wij uw staten naast de financiële 
afwikkeling ook een eindverslag aanbieden met een terugblik op het project. 

De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten over 2021 is opgesteld. Deze 
planning is zo goed als mogelijk gekoppeld aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de 
reguliere P&C cyclus. De planning is als volgt. 

Voortgangsrapportage over Commissie 
Ruimte 

Commissie 
Economie 

Commissie 
Bestuur 

februari, maart, april 2021 21 mei 21 mei 28 mei 
mei, juni, juli 2021 17 september 17 september 24 september 
augustus, september, oktober 2021 26 november 26 november 3 december 
november, december, januari 2021/2022 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. Deze systematiek brengt met zich mee dat de 
laatste actuele ontwikkelingen niet altijd meegenomen kunnen worden. Om de informatiebehoefte 

https://cyclus.De


             
           

             
 

                 
         

           
          

           
          

       

  

 

   

  

        

omtrent actualiteit zo goed mogelijk te bedienen verwoorden wij actualiteiten of majeure ontwikkelingen 
in de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de 
rapportages en/of mondeling door de portefeuillehouder bij de bespreking van de rapportage in de 
commissie. 

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico’s via de 
voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde 
risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het 
weerstandsvermogen. Daarin worden risico’s gemeld en toegelicht conform het provinciaal 
risicomanagementbeleid. Het betreft risico’s die opgevangen moeten worden vanuit de algemene 
risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio’s weerstandsvermogen en algemene reserve 
voldoen ruimschoots aan de door uw Staten vastgestelde norm. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

Bijlagen: 
1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (november, december, januari 2020/2021). 
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