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Status Definitief   

 

Korte omschrijving 
van het project 

Doel van het project is het realiseren van een duurzaam veilige en 
onderhoudsarme ontsluiting van de kern Yerseke en de bedrijven 
in Yerseke (Havendijk, Burenpolder, Korringaweg, 
Olzendepolder), waarbij zo mogelijk ook andere belangen 
(waaronder spoorveiligheid, verbetering doorstroming en 
veiligheid op U-route A58 en de ruimtelijk-economische 
ontwikkeling van Reimerswaal) gediend worden.  

Achtergrond De provinciale weg op de Zanddijk en Molendijk (N673) naar 
Yerseke kent ernstige knelpunten op het gebied van 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en onderhoud. Daarom is deze 
door Gedeputeerde Staten in 2017 in de top 3 geplaatst van 
wegen die met voorrang moeten worden aangepakt. 
Na eerdere studies in 2014 en 2017 hebben Gedeputeerde Staten 
op 14 mei 2019 de eindrapportage van de eind 2018 gestarte 
verdiepingsstudie vastgesteld. Hieruit blijkt dat alle onderzochte 
alternatieven een goede oplossing bieden voor de problematiek 
op de N673. 

Relevante besluiten GS Principe definitief plan voor uitvoering van een eerste fase 
volgens tracé 3c is door GS op 27 september 2017 
vastgesteld; 
In 2018 heeft GS besloten fase 1 vooralsnog niet uit te 
voeren en eerst een verdiepende studie uit te voeren naar 
de mogelijkheden van een totaaloplossing. 
De eindrapportage van deze verdiepingsstudie is door GS 
op 21 mei 2019 vastgesteld. 
In september 2019 heeft GS besloten om nog geen voorkeur 
alternatief vast te stellen maar eerst in overleg te gaan met 
het ministerie van IenW over cofinanciering door het Rijk. 
Op 3 december 2019 heeft GS besloten dat alternatief Bruin 
het voorgenomen voorkeursalternatief is en te starten met 
een informele inspraakprocedure. 
Op 9 juni 2020 heeft GS besloten om aan PS een 
Startnotitie voor het tracé Roze-Zwart aan te bieden 

 PS Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet van € 1,1 mln. (PS 
10-11-17 € 800.000 en PS 8-6-18 aanvulling met € 300.000) 
PS hebben op 3 jul 2020 een extra Commissie Economie 
gehouden, om met belanghebbenden in gesprek te gaan. 
Het onderwerp is behandeld in de Commissie Economie van 
4 september 2020 en 9 oktober 2020. 
Op 6 november 2020 is de Startnotitie voor het project 
vastgesteld en zijn vier moties aangenomen. 
5 februari 2021 hebben Provinciale Staten een 
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de aankoop 
van vastgoed 



 

Betrokkenen 
Bestuurlijk opdrachtgever dhr. A.J. van der Maas 
Ambtelijk opdrachtgever dhr. J. Hinssen 
Projectleider dhr. L. van den Boogert 
Voortgang algemeen In deze rapportageperiode is het volgende gerealiseerd: 

 
Er wordt hard gewerkt aan de definitiefase van het project 
en de ontwerpfase voor Fase 1a en 1b..  
Daarbij hoort o.a. het actualiseren en verfijnen van de 
projectraming en het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst met de partners. 
Er is een start gemaakt met de verwerving van de 
vastgoedobjecten.  
 
Voor aanwonenden is een fysieke informatiebijeenkomst 
gehouden. Ook is er een GS-informatiebijeenkomst voor 
Provinciale Staten geweest. 
 
Tevens is er een nieuwsbrief verspreid. 
 
Er wordt extra aandacht besteed aan de relatie met de 
omgeving, omdat, zoals bekend, het project gevoeligheden 
kent bij de omgeving.  

Voortgang projectfase Perc gereed Begin Eind 
Initiatiefase 100  06-11-2020 
Definitiefase 35 07-11-2020 31-06-2021 
Ontwerpfase 25 07-11-2020 28-04-2022 
Voorbereidingsfase 0 01-09-2021 31-04-2025 
Realisatiefase 0 01-12-2022 31-10-2027 
Nazorgfase 0 01-11-2025 31-12-2027 

 

Beheersaspecten Status Toelichting 

Geld  vorige status:   
  Van het voorbereidingsbudget van € 1,1 mln. is nog circa 

€270.000 beschikbaar. De verwachting is dat het 
beschikbare bedrag voldoende is voor de definitie- en 
ontwerpfase.  
 
Op 5 februari 2021 hebben PS besloten een bedrag van 
€8 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van  
benodigde grondaankopen, inclusief opstallen. 
Daarna is de grondverwerving opgestart. 
 
Er wordt gewerkt aan een actualisatie van de 
projectraming waarbij ook de bandbreedte verminderd zal 
worden. 

 

Organisatie  vorige status:   



  Bij de start van de definitiefase is de projectorganisatie 
opnieuw ingericht en afgestemd op de benodigde 
capaciteit en competenties voor de komende fases.  
 
Bij de overgang naar de Voorbereidingsfase zal er apart 
aandacht zijn voor de governance van het project.  

 

Risico's  vorige status:   
  Na het vaststellen van de Startnotitie is een risicosessie 

gehouden. Beheersmaatregelen zijn geformuleerd en 
worden uitgevoerd.  
De risico’s worden met regelmaat tegen het licht 
gehouden. 
 
Op dit moment is het grootste risico de looptijd van het 
project. Dit doordat de kans op (juridische) procedures 
groot is. 
Er wordt daarom extra aandacht besteed aan de relatie 
met de omgeving, onder andere door middel van 
consultatie van belanghebbenden. 
 
Een ander risico bij de planning is de besluitvorming door 
de partners. Ook zij zullen hun eigen trajecten moeten 
doorlopen om tot besluitvorming en beschikbaarheid van 
financiële middelen te komen. 
Dit geldt niet alleen voor de regionale partners, de 
gemeente en het waterschap. Ook voor bijvoorbeeld 
ProRail (het LVO-traject) is dit van toepassing. 
 

 

Kwaliteit  vorige status:   
  Met het gekozen tracé worden  de doelstellingen van het 

project, te weten verkeersveiligheid, bereikbaarheid en 
onderhoudsreductie, bereikt. 
Tijdens de uitwerking van het tracé naar Definitieve 
Ontwerpen, zal blijken welke maatregelen er exact nodig 
zijn.  

 

Informatie  vorige status:   
  PS hebben op 6 november 2020 de Startnotitie 

vastgesteld. En daarmee een go/no go besluit genomen 
om door te gaan naar de Definitiefase.  
De in die vergadering aangenomen moties  en 
opmerkingen over o.a. fietstunnels, fietspaden, de 
zoetwaterbel en de financiële bandbreedte worden 
meegenomen in de uitwerking richting de volgende fase 
van het project. 
 
In juni is zowel een (fysieke) bijeenkomst voor 
aanwonenden geweest, als een GS-informatiebijeenkomst 
voor PS. 

 



Tijd   vorige status:   
  Op dit moment is het grootste risico de looptijd van het 

project. Dit doordat de kans op (juridische) procedures 
groot is. 
 
Er wordt gewerkt aan een detailplanning, die meer vorm 
zal krijgen in de volgende fases van het project. 
 
De huidige planning is: 
Fase 1 A (het tracé naar het bedrijventerrein 
Olzendepolder, inclusief een aanpak van de Molendijk): 

 Definitiefase: december 2020 - november 2021 
 Ontwerpfase:  december 2020  - november 2021  
 Voorbereidingsfase: december 2021 – maart 2024 

(zonder beroepsprocedures) 
 Realisatiefase: april 2024 – november 2025 
 Nazorgfase: november 2025 – juli 2026 

 
Fase 1 B (de rotonde Nishoek.): 

 Definitiefase: december 2020 – november 2021 
 Ontwerpfase:  november 2020  - november 2021  
 Voorbereidingsfase: december 2021 – november 

2022 (zonder beroepsprocedures) 
 Realisatiefase: december 2022 – december 2023 
 Nazorgfase: januari 2024 – mei 2024 

 
Fase 2 (aanpakken van het 'middenstuk': de Zanddijk en 
het spoorviaduct): 

 Definitiefase: december 2020- april2021 
 Ontwerpfase: mei  2021 – april 2022 
 Voorbereidingsfase: mei 2022 - april 2025 (zonder 

beroepsprocedures) 
 Realisatiefase: mei 2025 –  oktober 2027 
 Nazorgfase: november 2027 – december 2027 

 
De einddatum is niet gewijzigd. 

 

 volgens planning 

 dreigt te overschrijden 

 planning overschreden 

 


