
 

 

Van:  
Aan:  statengriffier 
Onderwerp:  Zanddijk 
Datum: woensdag 27 januari 2021 15:40:31 
Bijlagen: Heroverweging Reconstructie Zanddijk.pdf 

SO Roze-Zwart Definitief 22 januari 2021.pdf 
Bijl. 8.1 Roze -Zwart (exclusief extra fietstunnel) V5.pdf 
Bijl. 8.2 Roze-Zwart (inclusief extra fietstunnel) V5.pdf 

Mevrouw/Meneer, 

Bijgaand doe ik U een brief met bijlagen toekomen aan Provinciale Staten, van de Overleggroep Ontsluiting 
Kruiningen/Yerseke. Dit met het oog op de eerstkomende vergadering van Provinciale Staten, waarin onder 
andere de aankoop onroerend goed t.b.v. het project Zanddijk is geagendeerd. 
Ik verzoek U deze brief door te sturen naar de leden. 

Met vriendelijke groeten, 

, namens de overleggroep 

mailto:statengriffier@zeeland.nl



OVERLEGGROEP ONTSLUITING KRUININGEN/YERSEKE 


AAN 


Provinciale Staten van Zeeland 


 


 
Kruiningen, Januari 2021 


Onderwerp: Zanddijk, tracé Roze/Zwart 


Geachte leden, 


In vervolg op mijn mail van 19 december 2020, namens de Overleggroep Ontsluiting Kruinin-
gen/Yerseke, inzake bovenvermeld onderwerp, wil ik nog uw aandacht vragen voor een tweetal 
aangelegenheden, t.w. de grondverwerving en de kostenraming van het project. 


GRONDVERWERVING 


In het antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van de VVD terzake, worden de totale kosten 
van verwerving geraamd op € 12.000.000,--. 


Wij hebben een onafhankelijk taxatieburo, gespecialiseerd in onteigeningszaken, gevraagd een 
berekening van de aankoopkosten op basis van de bepalingen van de Onteigeningswet te maken. 
Deze berekening komt uit op € 14.375.000,--. 


Op het moment dat wij inzage kunnen krijgen in de door de provincie gemaakte raming van de ver-
wervingskosten, krijgt u uiteraard ook inzage en de mogelijkheid tot toelichting op onze raming. 


Het argument van de gedeputeerde dat de aangekochte objecten, bij het tóch wijzigen van het pro-
ject, weer verkocht kunnen worden, klinkt misschien logisch. Echter, er van uitgaande dat de pro-
vincie de benodigde gronden, woningen en bedrijven aankoopt en schadeloos stelt op basis van 
de daartoe gebruikelijke “volledige schadeloosstelling”, komen er bovenop de marktwaarde nog 
diverse andere zaken voor vergoeding in aanmerking. 


Dus als de provincie in een later stadium weer verkoopt, zal men rekening moeten houden met het 
feit dat die bijkomende schadevergoedingen niet meer terugkomen. Dit gaat om aanzienlijke be-
dragen en daarmee dus een aanzienlijk verlies. 


KOSTENRAMING  


Bijgaand doen wij u de Second Opinion Tracé Roze-Zwart N673 Zanddijk - Molendijk van Ing. Wim 
van de Linde toekomen. 


Blijkens deze second opinion komen de kosten voor tracé Roze/Zwart uit op (afgerond): 


- € 67.500.000,-- zonder fietstunnel ter hoogte van de Grintweg 
- € 69.000.000,-- met een fietstunnel ter hoogte van de Grintweg  







De kosten voor de aanpassing van de verkeersregelinstallatie bij afrit 33, ad € 2,5 miljoen, zijn niet 
inbegrepen. Met de uitvoering daarvan is men inmiddels wel gestart. 


In het kader van het “wens rekenen” zijn wij bereid tot overleg over de ramingen. 


Bij deze kostenraming willen wij nog een aantal kanttekeningen plaatsen: 


1) In eerste instantie betreft dit de geplande parallelweg aan de westzijde. Deze weg zal wor-
den bestemd voor landbouwverkeer (de Zanddijk is zelfs opgenomen in de midden Zeeland 
trekker route) fietsers en lokaal verkeer. Daarnaast zal de praktijk leren dat deze weg ge-
bruikt wordt door “sluipverkeer” vanuit Yerseke via de Grintweg. Dat is nu al de praktijk. Te-
vens moet deze paralelweg dienen als calamiteitenroute voor Yerseke. 


In voornoemde situatie is een breedte van 5,5 meter volstrekt onvoldoende. Een gemiddeld 
landbouwvoertuig is al 3 meter breed, hoe werkt dat met tegemoetkomend verkeer? Ook is 
de vermenging van landbouwverkeer met fietsverkeer op een dergelijke smalle weg abso-
luut onveilig! De weg zal breder moeten worden uitgevoerd met een vrij liggend fietspad, 
anders ontstaat er juist een verkeersonveilige situatie. En dat probeert u toch juist te voor-
komen? 


2) Wij hebben altijd gewezen op het feit dat de ontsluiting van het bedrijventerrein Nishoek via 
een T-kruising naar de verbeterde rotonde eveneens absoluut onvoldoende is. Er zijn eind 
December verkeerstellingen gedaan, maar deze zullen gecorrigeerd moeten worden gelet 
op het coronatijdperk waarin de bedrijven met de meeste verkeer aantrekkende bewegin-
gen op tot wel 50% van hun normale capaciteit draaiden. Ook dient rekening gehouden te 
worden met de groei van bestaande bedrijven, zoals de huidige en toekomstige uitbreiding 
van LambWeston/Meijer, en van bedrijven als ZZC Coldstores (met nog bijna 5 ha. uitbrei-
dingsmogelijkheid) en Wiskerke Onions. De verkeersdruk van en naar de Nishoek zal de 
aankomende jaren alleen maar toenemen. 


Vergeet daarbij niet dat ook het probleem van druktes en onveilige (file) situaties voor de 
Vlaketunnel met deze variant nog steeds niet wordt opgelost. 


3) Tevens hebben wij altijd gewezen op de achterdeur van het bedrijventerrein Nishoek, te 
weten de rotonde bij de Uitkijk in Kruiningen. Bij realiseren van Roze/Zwart zullen er toch 
mitigerende maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat die rotonde ge-
bruikt gaat worden door het verkeer van de Nishoek naar de snelweg A58. 


Wij ramen de kosten voor voornoemde extra maatregelen voorzichtig geschat op ca. € 3 miljoen.  


Dit resulteert in: 


- € 70.500.000,-- zonder fietstunnel ter hoogte van de Grintweg 
- € 72.000.000,-- met een fietstunnel ter hoogte van de Grintweg  


Tevens zijn er nog een aantal afwijkingen van het oorspronkelijk “voorstel”. Een eerste bezuini-
ging?  
 







TENSLOTTE  


In de eerder aan u toegezonden second opinion van de heer van de Linde naar de kosten van de 
tracés Bruin, Groen en Rood kwamen de kosten voor Groen uit op (afgerond) € 70 miljoen, en 
voor Rood op (afgerond) € 72,5 miljoen. 


Zowel de Gemeenteraad van Reimerswaal als een groot aantal leden van uw Staten, hebben altijd 
gesteld dat tracé Rood het meest ideale tracé is.  
De keuze voor Roze/Zwart was louter gebaseerd op het kostenaspect. 


Tevens hebben Gedeputeerde Staten altijd gesteld dat de definitieve keuze pas gedaan wordt als 
het definitieve ontwerp met kostenraming bekend is (overigens wordt in het overleg met de bewo-
ners steeds gesteld dat de keuze al definitief is!). 


Volgens ons is het moment om de besluitvorming te heroverwegen nu aangebroken. Wij realiseren 
ons dat daarbij de genoemde € 2,5 miljoen voor de gestarte werkzaamheden bij afrit 33, een des-
investering is. (Zoals gemeld is met dat bedrag geen rekening gehouden bij bovenvermelde ramin-
gen.) 


Daarbij mag toch ook verwacht worden dat bij de besluitvorming ook het menselijke aspect niet 
vergeten wordt en minstens zo zwaar weegt. Als verdere ellende de bewoners van de Zanddijk 
e.o. bespaard kan blijven is dat niet uit te drukken in geld.  
Wel is het pure winst als naar de menselijke maat wordt gerekend! 


 


Met vriendelijke groeten, 


 


Namens de overleggroep, Ton Verbree. 


 


 


 


 


 


 


 


PS: De overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bewonersgroepen Zanddijk en Kaas-
gat, de dorpsraad Kruiningen,  een groep verontruste bewoners uit Yerseke (zie de PZC van 23 
november 2020), en de OVR. 








 


  


Ing. F.W.J. van de Linde  
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1 INLEIDING 


In het afgelopen jaar heeft dan uiteindelijk de definitieve besluitvorming tussen de diverse 


tracévarianten plaatsgevonden. Een voor eenieder totaal onverwachte keuze voor de variant Roze-


Zwart is veelal met gemengde gevoelens ontvangen. 


 


Naast de bezorgdheid die er al was, en ook gerapporteerd is in de second-opinion van 1 november 


2019, zijn er nu in wezen nog een aantal belangrijke (technische) zorgpunten bijgekomen, zoals 


bijvoorbeeld: 


• De (turbo)rotonde, hoe gaat het definitief ontwerp eruit zien? 
• Veiligheid tijdens de bouw: mede als gevolg van de door de Provincie voorgestelde faseringen 


gedurende meerdere jaren een scala aan tijdelijke verkeersmaatregelen, in combinatie met 
ook nog eens een verwachte toename van het verkeer. 


• Mogelijk mitigerende maatregelen op het gebied van milieu (bijvoorbeeld tengevolge van stik-
stofdepositie). 


 


Dit alles, met het bijbehorende kostenplaatje (raming Provincie € 58,1 + € 1,0 = € 59,1 miljoen), vraagt 


om een nadere beschouwing: hoeveel geld wordt nu feitelijk uitgegeven en wat krijgt men daarvoor 


terug? 


 


Weliswaar wordt Yerseke met alle bedrijvigheid ontsloten, maar er zijn veel meer belanghebbenden in 


de directe omgeving die er niet op vooruit gaan. 


 


Vanuit die omgeving ontstond de nadrukkelijke wens om alle van belang zijnde items op het gebied 


van kosten, veiligheid, uitvoeringstechnische aspecten enz. tegen het licht te houden, met als doel 


opmerkelijke zaken, omissies e.d. te signaleren en bij bevoegde instanties aan te kaarten. 
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2 VRAAGSTELLING EN UITGANGSPUNTEN 


Het uitvoeren van een second opinion op de kostenraming van de Provincie op de tracévariant Roze-


Zwart. 


 


Belangrijke uitgangspunten voor het uitvoeren van de second opinion zijn: 


• Tracé Roze-Zwart Variant B: Tekening BG4137-101-100-TE-SO-2242. 


• Hoeveelhedenboek N673-v17-20190225. 


• Kabels en Leidingen, doc. LP-200118249-1 


• Kabels en Leidingen, tekeningen LP-200118249-1 


• Startnotitie Provincie, versie 1.0 – 7 mei 2020. 


• Statenvoorstel startnotitie, vergadering GS: 9 juni 2020. 


• Brief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, datum: 11 augustus 2020. 


• Notitie ZLTO aangaande beslissing ontsluiting Yerseke van woensdag 7 oktober 2020. 


• Verslag overleg SRY-OY-DY-PZ inzake project N673 Yerseke. 


• Vragen Commissie Economie 9 oktober 2020 (Pro Zeeland) over de benodigde aan te kopen 
grondpercelen. 


• Document N673 (Zanddijk-Molendijk) - budget grondaankopen. Vergadering GS: 15 decem-
ber 2020 tbv vergadering PS 5 februari 2021. 


• Vragen Commissie Economie 15 januari 2021 over Statenvoorstel N673 (Zanddijk-Molendijk), 
budget grondaankopen. 


 


Voornoemde documenten bevatten relevante informatie voor het bepalen van hoeveelheden, 


faseringen en doorlooptijden, alsmede een aantal uitvoeringstechnische aspecten zoals o.a. de 


aanwezigheid van een kreekrug in het onderhavige gebied en het volledig ontgraven van de fundering 


van de Zanddijk. 


 


Tevens wordt inzicht verkregen in benodigde financiële middelen voor de Provincie om de 


noodzakelijk grondaankopen te kunnen doen. 
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3 KOSTENRAMING SYSTEMATIEK 


 


De gehanteerde raming systematiek is de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK 2018), 


deze wordt gebruikt voor het maken van kostenramingen in de GWW sector, hierdoor zijn de 


ramingen inzichtelijk en beter onderling vergelijkbaar. 


 


Grondverwerving maakt een belangrijk onderdeel uit van de totale investeringskosten. In het kader 


van deze second opinion is door een onafhankelijk en deskundig taxatieburo een raming gemaakt van 


de kosten van verwerving van gronden en opstallen, alsmede de schadeloosstelling van eigenaren en 


belanghebbenden. Een en ander op basis van volledige schadeloosstelling conform de bepalingen 


van de Onteigeningswet.  


 


Uitgangspunt voor de ramingen is verder dat het contract via een UAV GC contract in de markt wordt 


gezet en dat het projectmanagement, ontwerpdetaillering, werkvoorbereiding en aanbesteding door 


een externe partij (dus niet de Provincie) worden uitgevoerd. 


De kosten daarvan zijn in de raming opgenomen onder de post Engineering/Projectorganisatie. 


 


Percentages onvoorzien per projectfase zijn ingeschat op basis van eigen ervaringen. 


 


Onderzoeken geotechniek, milieukwaliteit bodem, archeologie en NGE moeten nog plaatsvinden. 


 


Planschades/nadeelcompensatie zijn niet geraamd (onderdeel risicoreservering). 


 


Risico PAS maatregelen (stikstof depositie)niet geraamd. 


 


Risico extra eisen stakeholders niet separaat geraamd (opgenomen in onvoorzien). 


 


Ambitie duurzaamheid niet in de raming opgenomen. 


 


Raakvlakken met de nieuwe hoogspanningslijn van Tennet zijn in de raming opgenomen. 


 


ProRail: een % meegenomen voor controle en begeleiding tijdens de bouw. 


 


De ramingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met dhr. T. Van Rinssum (NIMAS), specialist 


kostenramingen grootschalige GWW werken. 


 


De onzekerheidsmarge rond de kosten bedraagt +/- 20%, ervan uitgaande dat in het schetsontwerp 


geen wijzigingen komen bij nadere uitwerking naar het definitieve ontwerp (DO). 


 


Het prijspeil van de kostenramingen is 2020. 
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4 KOSTENRAMING ALTERNATIEF ROZE – ZWART 


4.1 Algemeen 


 


In deze  kostenraming zijn bedragen opgenomen voor een gefaseerde uitvoering van de 


werkzaamheden, zoals omschreven in de Startnotitie van de provincie Zeeland t.b.v. vergadering PS: 


25 september 2020. De voorgenomen faseringen 1A, 1B en 2 hebben een sterk kostenverhogend 


effect, omdat er extra (tijdelijke) wegaansluitingen, omleidingen, verkeersinstallaties, 


verkeersregelaars enz. noodzakelijk zijn gedurende een vrij lange periode. 


 


Dit alles zijn uitvoeringstechnische zaken die door een goed management van opdrachtgevers- en 


opdrachtnemerszijde zijn op te lossen en in redelijke mate beheersbaar zijn. 


 


Het grote zorgpunt is hier de weggebruiker; automobilisten en fietsers worden geconfronteerd met 


wisselende/tijdelijke verkeerssituaties. De ervaring leert dat niet alle weggebruikers daar even goed 


mee om (kunnen) gaan. De kans op ongevallen is gedurende geruime tijd nadrukkelijk aanwezig. 


 


Het is aannemelijk, dat mede tengevolge daarvan, weggebruikers tijdens de uitvoeringsperiode op 


zoek gaan naar alternatieve routes zoals bijvoorbeeld via de Postweg richting Kapelle naar het 


kruispunt Vierwegen. Door middel van mitigerende maatregelen kan men proberen om dit zoveel als 


mogelijk tegen te gaan. Kosten voor mitigerende maatregelen zijn niet in de raming opgenomen. 


 


Uitgangspunt voor de bouw van het viaduct over het spoor is een bouwmethode waarbij voor de 


overspanning gebruik gemaakt wordt van geprefabriceerde betonnen liggers. Het voordeel hiervan is 


dat het aantal buitendienststellingen beperkt blijft (2 stuks), maar het viaduct komt dan wat hoger te 


liggen dan in geval van de traditionele bouwmethode met bekisting in het werk. Dat heeft dan weer tot 


gevolg dat het aansluitende grondwerk van de toeritten ook wat hoger komt. In de raming is hiermee 


rekening gehouden.  


Tevens moet ter plaatse van het viaduct de functie van de Zanddijk als secundaire waterkering ten 


allen tijde gewaarborgd zijn, de kosten voor een voorziening hiervoor (idem voorziening die er nu is) 


zijn opgenomen in het bedrag wat voor het viaduct geraamd is. 


 


Kabels en leidingen in het projectgebied zijn talrijk, in de kostenraming zijn voor het verleggen en/of 


beschermen ervan richtbedragen opgenomen. 


 


Het definitieve ontwerp van de (turbo)rotonde Nishoek is nog niet vastgesteld, het in de kostenraming 


opgenomen bedrag is gebaseerd op het gestelde in de “Eindrapportage Verdiepende Studie versie 14 


mei 2019” en communicatie van de Provincie hierover in de afgelopen maanden. 


Omdat er nog geen definitief ontwerp van de aanpassingen van de bestaande rotonde is, lijkt het hier 


het meest zuiver om geen bedrag impliciet in de raming op te nemen, omdat er dan volgens de 


systematiek tal van opslagen overheen komen, waarvan het niet duidelijk is of die wel of niet in het 


door de Provincie gecommuniceerde bedrag zitten.  


Het bedrag is daarom opgeteld bij het subtotaal van de investeringskosten. Overigens is dit bedrag 


hetzelfde als genoemd voor de variant Bruin in de Second Opinion Tracévarianten van 1 nov. 2019. 


 


Sinds kort is er ook sprake van een mogelijke fietstunnel ter hoogte van de Grintweg onder de 


Zanddijk door, hiervan zijn de investeringskosten eveneens geraamd. Van belang hierbij is dat er een 


waterkerende functie in deze tunnel moet worden voorzien, in de kostenraming is rekening gehouden 


met een schuifconstructie die men op afstand kan bedienen. 


 







 


 


Titel: Second Opinion Tracévariant Roze-Zwart N673 Zanddijk – Molendijk Yerseke  


 


   


 


 


 


 


5 


 


4.2 Grondverwerving 


 


Bij het maken van de kostenraming is aanvankelijk uitgegaan van een bedrag tussen de 7 en 10 


miljoen euro voor de verwerving van gronden opstallen, e.e.a. conform een benadering als bij de 


second opinion van de eerdere tracévarianten.  


Gevoelsmatig was deze onzekerheidsmarge in voornoemde bedragen dusdanig groot en 


dientengevolge de impact op de kostenraming zodanig, dat besloten is om een expert in te schakelen 


om een zo nauwkeurig mogelijke taxatie van de schadeloosstellingen te maken. 


 


Achteraf blijkt dit een juist besluit te zijn geweest, omdat het verschil met de eerste aannames 


substantieel is; een aanzienlijk hoger bedrag wat een enorme invloed heeft op het totaal van de 


investeringskosten. 


 


Mede omdat de Provincie voornemens is om al op korte termijn een eerste tranche van 8 miljoen euro 


uit te trekken voor de aankoop van gronden en opstallen lijkt het niet correct om (evenals bij de 


rotonde) dit bedrag impliciet onderdeel te laten uitmaken van de kostenraming, maar op te tellen bij 


het subtotaal van de investeringskosten.  


Op deze manier worden opslagen die men conform de systematiek door zou moeten rekenen 


weggelaten, maar moet er dan natuurlijk wel een indexering worden gerekend omdat al het geld niet 


direct in één keer wordt uitgegeven. Met andere woorden, de ververwerving zal enige jaren tijd in 


beslag nemen. 


 


4.3 Gebaseerd op aannames 


 


• Kabels en Leidingen   : ca. € 1,8 miljoen 
• Verkeersmaatregelen   : ca. € 1,4 miljoen 


 


4.4 Verwerving van gronden en opstallen, alsmede schadeloosstelling 


 


• Conform taxatierapport   : € 14.375.000,00 miljoen 
• Indexering 5%    : €   0.718.750,00 miljoen 


 


 


4.5 Totaal investeringskosten Roze-Zwart (excl. extra fietstunnel) 


 


• Subtotaal investeringskosten : € 47,4 miljoen 


• Rotonde Nishoek                        : €   5,0 miljoen 


• Gronden en opstallen                  : € 15,1 miljoen   


                                                                      


Totaal  investeringskosten           : €  67,5 miljoen 


 


 


4.6       Totaal investeringskosten Roze-Zwart (incl. extra fietstunnel) 


 


• Subtotaal investeringskosten     : € 48,9 miljoen 


• Rotonde Nishoek                       : €   5,0 miljoen 


• Gronden en opstallen                  : € 15,1 miljoen 


                                                               


             Totaal investeringskosten           € 69,0 miljoen 
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5 INDEXERING 


Door de te verwachten indexering door te rekenen naar het einde van de geschatte uitvoeringstermijn 


komt het totaal benodigd budget in beeld en daarmee de bruto investering voor de Provincie. 


 


Fase 1 A : ontsluiting Olzendepolder incl. aanpak Molendijk. 


 


Fase 1 B : rotonde Nishoek 


 


Fase 2    : middenstuk Zanddijk en spoorviaduct 


 


Voor het berekenen van de indexering is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen over de 


afgelopen 8 jaar en op basis daarvan een prognose voor de komende 7 à 8 jaar. 


 


5.1 Toelichting berekening Indexering. 


 


Indexering is gebaseerd op de gemiddelde index van vergelijkbaar project waar NIMAS bij betrokken 


is. 


 


GWW-index 


Het gemiddelde vanaf eind 2015  tot heden ( oktober 2020 ) is een gemiddelde van nauwelijks 2% per 


jaar. Voor de komende jaren zal het niet veel beter worden en is de inschatting dan ook niet hoger dan 


de afgelopen 4 jaar. 


 


Vastgoed 


De waarde van vastgoed is de afgelopen jaren gemiddeld 4 tot 5% per jaar gestegen, conform de 


index. Daarmee is het ook het uitgangspunt voor de komende jaren. Inschatting is dat het niet te hard 


gaat stijgen, zelfs stagneren. Vandaar de voorzichtige aanname van gemiddeld 3,5%. 


Omdat in afwijking van voorgaande de kosten voor vastgoed niet impliciet in de kostenraming zijn 


opgenomen, maar op het eind bij het subtotaal zijn opgeteld, is er rekening gehouden met een 


indexering over een periode van 4 jaar van in totaal 5%. 


 


Engineering 


Afgelopen jaren is de engineeringsindex wel wat gestegen, iets meer dan de GWW-index. 


Verwachting voor de komende jaren is dat deze zal stagneren of minder hard zal gaan stijgen (nu 


gemiddeld 2,4% genomen). 
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6 RISICO’S 


 


De grootste risico’s doen zich voor tijdens de uitvoering van het project en met name de voorziene 


fasering is hier in belangrijke mate debet aan. 


 


Daarnaast zijn er nog een aantal project specifieke risico’s, naast de te verwachten problemen op het 


gebied van grondverwerving en eventueel onteigening spelen ook nog zaken zoals: 


 


• Het verkrijgen van de omgevingsvergunning. 


• Fasering met als gevolg extra verkeersoverlast. 


• Veiligheid van de automobilist en zeker ook de fietser. 


• Ongewenste verkeerssituaties bij ovonde Kruiningen als gevolg van sluipverkeer tijdens de 
uitvoering. 


• Bereikbaarheid bedrijventerreinen en woningen gedurende de uitvoering van het werk zal ten-
gevolge van de vele (tijdelijke) wegomleggingen en aansluitingen problematisch zijn. 


• Kabels en leidingen: afwijkingen locaties, onverwachte K en L enz. 


• Stikstofdepositie problematiek, mogelijk mitigerende maatregelen. 


• Milieutechnische problemen zoals bodemverontreiniging . 


• Garanderen van de functie van de Zanddijk als secundaire waterkering tijdens uitvoerings-
werkzaamheden in winterperiode. 


• Voldoen aan de wettelijke grenswaarde van de geluidsbelasting door toepassen van geluids-
arm asfalt en plaatsing van geluidsschermen. 


• Zoetwatervoorziening: het handhaven van de huidige infiltratie van het hemelwater ter plaatse 
van de kreekrug omdat de verbreding van de Zanddijk over een groot deel van de bestaande 
kreekrug komt. 


• Extra voorzieningen t.b.v. aanwonenden (bijv. damwandconstructie, geluidsschermen e.d.) 


• Aanpassingen aan de 5-taks rotonde lossen de problemen in onvoldoende mate op, er zijn ex-
tra maatregelen nodig. (Zie ook rapport Goudappel Coffeng: Samenvattende conclusies, 
hoofdstuk 6.3 (Kp4, N289 - Zanddijk). 


• T-aansluiting vanuit bedrijventerrein Nishoek op Zanddijk wordt een serieus knelpunt 


• Enz. 


 


 


Dit overzicht van enkele van de toprisico’s van het project stelt allerminst gerust en 
vraagt de hoogste aandacht van alle betrokkenen! 
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7 CONCLUSIE 


De kostenramingen van het tracé Roze-Zwart komen hoger uit dan de kostenraming van de Provincie, 


het is niet mogelijk om te traceren waar de verschillen in zitten, omdat er geen inzage is verkregen in 


de kostenraming van de Provincie. 


 


Een aantal zaken zijn wellicht verklaarbaar, omdat de Provincie o.a. geen rekening gehouden heeft 


met faseringen, immers het bedrag van € 58,1 miljoen wat men hanteert dateert al van voor dat er 


sprake was van een gefaseerde uitvoering. 


Naderhand heeft de Provincie dan wel aangegeven dat men ‘voorzichtigheidshalve’ de extra kosten 


voor een gefaseerde uitvoering raamt op € 1 miljoen (zie startnotitie Versie 1.0 – 7 mei 2020). 


 


Naast een aantal technische aspecten zoals extra wegaansluitingen/omleggingen enz. zijn er ook 


nadrukkelijk veel meer verkeersmaatregelen nodig gedurende lange periodes; de ‘voorzichtige’ raming 


van € 1 miljoen van de Provincie lijkt dan ook aan de lage kant. 


 


Onzekerheden over de aanleg van tijdelijke wegen, waar komen die precies te liggen en afhankelijk 


van de locatie: hoe moet de funderingsopbouw en wegconstructie eruit zien?  


 


De ligging van kabels en leidingen en het noodzakelijk verleggen ervan wordt in veel gevallen 


onderschat, in deze second opinion zijn mede op basis van ervaring, de kosten van noodzakelijke 


verleggingen en/of beschermingsconstructies zo reëel mogelijk geraamd, maar ook hier kunnen al 


snel redelijk grote verschillen ontstaan. 


 


Hoe wordt het nieuwe viaduct ontworpen, brugdek in situ of toepassen van geprefabriceerde betonnen 


liggers? Kan zomaar € 0,5 miljoen schelen. 


 


Verwerving van percelen en opstallen is sterk van invloed op het totaal van de kostenramingen en 


zeker hoe deze post in de ramingen wordt opgenomen (ivm opslagen/percentages), zie hiervoor 


hoofdstuk 4. 


 


Gelet op de second opinion op de overige tracévarianten van 1 november 2019 waar bij enkele 


varianten de kostenramingen (Rood en Groen) van de provincie en ondergetekende, heel dicht bij 


elkaar lagen en uiteindelijk Bruin ook niet zoveel afweek mag men ervan uitgaan dat deze second 


opinion (op dezelfde manier opgezet en uitgevoerd) een alleszins betrouwbare uitkomst geeft van de 


totale kosten van het project te weten:  


 


 


Second Opinion: kostenramingen tracé Roze - Zwart 


 


•  Vigerend ontwerp    : € 67,5 miljoen 


 


•  Vigerend ontwerp met extra fietstunnel  : € 69 miljoen 


 


 


Provincie Zeeland: kostenraming tracé Roze - Zwart 


 


• € 58,1 + 1,0 (extra verkeersmaatregelen)  : € 59,1 miljoen 
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8 BIJLAGEN 


 


8.1 Kostenraming Roze - Zwart (exclusief extra fietstunnel) 


 


8.2 Kostenraming Roze - Zwart (inclusief extra fietstunnel) 


 


 








3                TRACE ROZE-/ ZWART B ( exclusief extra fietstunnel onder de Zanddijk door ) 


31              Wegvak A58-Spoorkruising  roze zwart B 


311            Opruimingswerkzaamheden 


3.111         Verwijderen Verlichting - ANWB-borden             10,00  st 790,00€                 7.900,00€               
3.112         Verwijderen bebording             30,00  st 65,00€                   1.950,00€               
3.113         Verwijderen bomen               2,00  st 130,00€                 260,00€                  


        3.114  Verwijderen bosschage           975,00  m2 9,00€                     8.775,00€               
312            Grondwerkzaamheden -€                        


3.121         Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang/sloten        1.735,00  m3 3,00€                     5.205,00€               
3.122         Vervoeren grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot        1.735,00  m3 3,30€                     5.725,50€               
3.123         Leveren en verwerken zand voor ophoging in verbreden GOW        3.745,00  m3 13,20€                   49.434,00€            
3.124         Leveren en verwerken zand voor ophoging in op,- afritten viaduct                   -    m3 -€                        
3.125         Leveren en verwerken zand in te dempen sloten         1.600,00  m3 12,20€                   19.520,00€            


313            Verharding -€                        
3.131         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering GOW           975,00  m2 17,40€                   16.965,00€            
3.132         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering ETW           325,00  m2 17,40€                   5.655,00€               
3.133         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering fietspad           720,00  m2 11,15€                   8.028,00€               
3.134         Aanbrengen GOW (grondwerk - verharding - bermverharding)           135,00  m1 407,00€                 54.945,00€            
3.135         Aanbrengen ETW type 1 (grondwerk - verharding)           245,00  m1 390,00€                 95.550,00€            
3.136         Aanbrengen ETW type 2 (grondwerk - verharding)           230,00  m1 414,00€                 95.220,00€            


           314  Leidingwerk -€                        
3.141         Verwijderen en afvoeren duikers incl. grondwerk             30,00  m1 27,00€                   810,00€                  
3.142         Leveren en aanbrengen duikers diam. 400 - 600 mm             35,00  m1 135,00€                 4.725,00€               


           315  Inrichting -€                        
3.151         Aanpassen bebording (toeleidende wegen) (geen ANWB borden)             15,00  st 320,00€                 4.800,00€               
3.152         Aanbrengen verlichting               4,00  st 3.000,00€             12.000,00€            
3.153         Aanbrengen ANWB borden/stellingen               2,00  st 7.400,00€             14.800,00€            
3.154         Aanplanten bomen - groen               1,00  EUR 60.000,00€           60.000,00€            


316            Verkeersmaatregelen -€                        
3.161         Verkeersmaatregelen werken Zanddijk               1,00  EUR 110.000,00€         110.000,00€          
3.162         Afzettingen / overige verkeersmaatregelen / omleidingen               1,00  EUR 70.000,00€           70.000,00€            


317            Overig -€                        
3.172         Kabels en leidingen               1,00  EUR 150.000,00€         150.000,00€          


318            Aanpassen rotonde vanf A58 


3.181         Aanpassing aansluiting A58-rotond Zanddijk               1,00  EUR -€                        
3.182         Verkeersmaatregelen rond rotonde               1,00  EUR -€                        


32              Wegvak spoorkruising -€                        
321            Opruimingswerkzaamheden -€                        


3.211         Verwijderen verlichting             12,00  st 150,00€                 1.800,00€               
3.212         Verwijderen bebording             25,00  st 60,00€                   1.500,00€               
3.213         Verwijderen bomen             12,00  m2 125,00€                 1.500,00€               


        3.214  Verwijderen bosschage        4.160,00  m2 9,00€                     37.440,00€            







3.215         Doorsnijdingssysteem t.b.v. saneren bestaande spoorwegovergang                1,00  EUR 50.000,00€           50.000,00€            
3.216         Geleidingssysteem t.b.v. saneren bestaande spoorwegovergang                1,00  EUR 50.000,00€           50.000,00€            
3.217         Beveiliging t.b.v. saneren bestaande spoorwegovergang                1,00  EUR 90.000,00€           90.000,00€            


322            Grondwerkzaamheden -€                        
3.221         Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang/sloten        4.550,00  m3 3,40€                     15.470,00€            
3.222         Vervoeren grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot        4.550,00  m3 4,20€                     19.110,00€            


        3.223  Leveren en verwerken zand voor ophoging in op,- afritten viaduct    145.275,00  m3 14,20€                   2.062.905,00€       
3.224         Leveren en verwerken zand in te dempen sloten        5.110,00  m3 13,90€                   71.029,00€            


323            Verharding -€                        
3.231         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering GOW        3.765,00  m2 17,40€                   65.511,00€            
3.232         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering ETW        2.590,00  m2 17,40€                   45.066,00€            
3.233         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering fietspad           115,00  m2 11,15€                   1.282,25€               
3.234         Aanbrengen GOW (grondwerk - verharding - bermverharding)           570,00  m1 407,00€                 231.990,00€          


        3.235  Aanbrengen ETW type 1 (grondwerk - verharding)           575,00  m1 390,00€                 224.250,00€          
        3.236  Aanbrengen ETW type 2 (grondwerk - verharding)           270,00  m1 414,00€                 111.780,00€          


324            Leidingwerk -€                        
3.241         Verwijderen en afvoeren duikers incl. grondwerk           115,00  m1 27,00€                   3.105,00€               
3.242         Leveren en aanbrengen duikers diam. 400 - 600 mm             30,00  m1 135,00€                 4.050,00€               


325            Kunstwerk - overbrugging -€                        
3.257         Hooggelegen landhoofden viaduct Spoorlijn               2,00  st 145.000,00€         290.000,00€          
3.258         Laaggelegen steunpunt viaduct Spoorlijn                   -    st -€                        
3.259         Brugdek viaduct Spoorlijn        1.650,00  m2 1.750,00€             2.887.500,00€       
3.260         Doorsnijdingssysteem t.b.v. realiseren spoorwegovergang  EUR -€                        
3.261         Geleidingssysteem t.b.v. realiseren spoorwegovergang  EUR -€                        
3.262         Beveiliging t.b.v. realiseren spoorwegovergang   EUR -€                        
3.263         Buitendienststelling treinverkeer               6,00  st 30.000,00€           180.000,00€          
3.264         Aanpassen draagconstructie bovenleiding               1,00  EUR 30.000,00€           30.000,00€            
3.265         Overnemen bovenleiding               1,00  EUR 30.000,00€           30.000,00€            
3.266         Beveiliging               1,00  EUR 30.000,00€           30.000,00€            


327            Inrichting -€                        
3.271         Aanbrengen ANWB borden/stellingen                   -    st -€                        
3.272         Aanbrengen verlichting                   -    st -€                        


328            Verkeersmaatregelen -€                        
3.281         Verkeersmaatregelen spoor t.b.v. bouw tunnelbak                   -    EUR -€                        
3.282         Verkeersmaatregelen spoorwegovergang                1,00  EUR 100.000,00€         100.000,00€          
3.283         Afzettingen / overige verkeersmaatregelen / omleidingen               1,00  EUR 45.000,00€           45.000,00€            


329            Overig -€                        
3.291         Kabels en leidingen               1,00  EUR 350.000,00€         350.000,00€          
3.292         Kruising persleiding             86,00  m1 2.000,00€             172.000,00€          


        3.293  Aanpassen/verhogen bestaande hoogspanningsmast               1,00  EUR 1.000.000,00€      1.000.000,00€       
        3.294  Aanpassen ontwerp toekomstige hoogspanningstracé                   -    EUR -€                        


33              Wegvak Spoorkruising - Bedrijventerrein -€                        
331            Opruimingswerkzaamheden -€                        


3.311         Verwijderen Verlichting - objecten               5,00  st 150,00€                 750,00€                  







3.312         Verwijderen bebording             80,00  st 60,00€                   4.800,00€               
3.313         Verwijderen bomen                   -    st -€                        
3.314         Verwijderen bomen boomgaard                   -    m2 -€                        


332            Grondwerkzaamheden -€                        
3.321         Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang/sloten        6.970,00  m3 4,20€                     29.274,00€            


        3.322  Grond ontgraven uit dijk                   -    m3 -€                        
3.323         Vervoeren grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot        6.970,00  m3 4,60€                     32.062,00€            
3.324         Afvoeren grond klasse Niet Toepasbaar                   -    m3 -€                        
3.325         Leveren en verwerken zand voor ophoging in verbreding Zanddijk      54.000,00  m3 15,20€                   820.800,00€          
3.326         Leveren en verwerken zand in te dempen sloten        3.620,00  m3 11,20€                   40.544,00€            


333            Verharding -€                        
3.331         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering GOW        3.635,00  m2 17,40€                   63.249,00€            
3.332         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering ETW        1.845,00  m2 17,40€                   32.103,00€            
3.333         Aanbrengen GOW (grondwerk - verharding - bermverharding)           560,00  m1 11,15€                   6.244,00€               
3.334         Aanbrengen ETW type 2 (grondwerk - verharding)           164,00  m1 407,00€                 66.748,00€            
3.335         Aanbrengen ETW type 1 (grondwerk - verharding)           620,00  m1 390,00€                 241.800,00€          
3.336         Aanbrengen Fietspad (grondwerk - verharding)                   -    m1 130,00€                 -€                        


334            Leidingwerk -€                        
3.341         Verwijderen en afvoeren duikers incl. grondwerk           190,00  m1 27,00€                   5.130,00€               
3.342         Leveren en aanbrengen duikers diam. 400 - 600 mm           125,00  m1 160,00€                 20.000,00€            


335            Kunstwerk - rotonde -€                        
3.351         Rotonde Olzendedijk                   -    st -€                        
3.352         Fietstunnel  (Multi-plate SC-12B)                   -    m1 -€                        
3.353         Geluidswerende voorzieningen           830,00  m1 600,00€                 498.000,00€          
3.354         Overkluizing K&L strook                   -    EUR -€                        


336            Inrichting -€                        
3.361         Aanbrengen ANWB borden/stellingen               7,00  st 7.400,00€             51.800,00€            
3.362         Aanbrengen verlichting               6,00  st 2.400,00€             14.400,00€            
3.363         Aanplanten bomen - groen               1,00  EUR 75.000,00€           75.000,00€            


337            Verkeersmaatregelen -€                        
3.371         Afzettingen / overige verkeersmaatregelen / omleidingen  EUR -€                        
3.372         Verkeersmaatregelen en faseringskosten Zanddijk               1,00  EUR 900.000,00€         900.000,00€          


338            Overig -€                        
3.381         Kabels en leidingen               1,00  EUR 250.000,00€         250.000,00€          
3.382         Kruising waterleiding            435,00  m1 2.300,00€             1.000.500,00€       
3.383         Kruising persleiding              80,00  m1 2.000,00€             160.000,00€          
3.384         Aanpassen ontwerp toekomstige hoogspanningstracé                   -    EUR -€                        
3.385         Kabels en leidingen Zanddijk               1,00  EUR 850.000,00€         850.000,00€          


             34   Olzendedijk aanleg fietspad -€                        
3.472         Directe kosten 9 Fietspad Olzendedijk               1,00  EUR 320.000,00€         320.000,00€          


             36  Aanpassing Stationsweg -€                        
361            Opruimingswerkzaamheden -€                        


3.611         Verwijderen Verlichting - objecten             25,00  st 150,00€                 3.750,00€               
3.612         Verwijderen bomen             30,00  st 125,00€                 3.750,00€               







3.613         Verwijderen bebording             40,00  st 60,00€                   2.400,00€               
362            Grondwerkzaamheden -€                        


3.621         Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang/sloten                   -    m3 -€                        
        3.622  Grond ontgraven uit dijk        6.350,00  m3 2,90€                     18.415,00€            


3.623         Vervoeren grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot        6.350,00  m3 4,20€                     26.670,00€            
3.624         Vervoeren grond van depot naar aan te vullen bermen / op,- en afritten        1.980,00  m3 6,00€                     11.880,00€            
3.625         Leveren en verwerken zand in te dempen sloten                   -    m3 -€                        


363            Verharding -€                        
3.631         Verwijderen asfaltverharding Stationsweg (incl. banden)        5.210,00  m2 11,00€                   57.310,00€            


        3.632  Verwijderen asfaltverharding incl. fundering GOW        3.780,00  m2 17,40€                   65.772,00€            
3.633         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering Fietspad        1.760,00  m2 11,15€                   19.624,00€            
3.634         Aanbrengen Fietspad (grondwerk - verharding)        1.070,00  m1 130,00€                 139.100,00€          
3.635         Aanbrengen GOW (7,5 m breed)           990,00  m1 565,00€                 559.350,00€          


364            Leidingwerk -€                        
3.641         Verwijderen en afvoeren duikers incl. grondwerk                   -    m1 -€                        
3.642         Leveren en aanbrengen duikers diam. 400 - 600 mm                   -    m1 -€                        


365            Inrichting -€                        
3.651         Aanbrengen bebording (geen ANWB borden)             15,00  st 220,00€                 3.300,00€               
3.652         Aanbrengen verlichting             20,00  st 2.400,00€             48.000,00€            
3.653         Aanplanten bomen - groen               1,00  EUR 70.000,00€           70.000,00€            


366            Verkeersmaatregelen -€                        
3.661         Afzettingen / overige verkeersmaatregelen / omleidingen               1,00  EUR 100.000,00€         100.000,00€          


367            Overig -€                        
3.671         Kabels en leidingen               1,00  EUR 175.000,00€         175.000,00€          


38              Aansluitende en omliggende werkzaamheden -€                        
3.801         Werkzaamheden Rotonde Molendijk / Zanddijk                1,00  EUR 600.000,00€         600.000,00€          
3.802         Werkzaamheden Molendijk                1,00  EUR 200.000,00€         200.000,00€          
3.803         Werkzaamheden Molendijkseweg                1,00  EUR 180.000,00€         180.000,00€          
3.804         Werkzaamheden Olzendepolder Molendijkseweg                1,00  EUR 660.000,00€         660.000,00€          
3.805         Werkzaamheden Wulk               1,00  EUR 450.000,00€         450.000,00€          
3.806         Werkzaamheden Rotonde Olzendpolder                   -    EUR -€                       -€                        
3.807         Werkzaamheden Zuidelijke aansluiting                 1,00  EUR 100.000,00€         100.000,00€          
3.808         Werkzaamheden Aansluiting Grintweg                1,00  EUR 70.000,00€           70.000,00€            
3.809         Werkzaamheden Parallelweg Grintweg - Boot                    -    EUR -€                        
3.810         Werkzaamheden Zuidelijke Parallelweg                    -    EUR -€                        
3.811         Geluidsscherm               1,00  EUR 500.000,00€         500.000,00€          


39              Overbruggingsmaatregelen Molendijkseweg Olzendepolder -€                        
3.901         Frezen deklaag en aanbrengen plateau ETW        1.035,00  m2 11,00€                   11.385,00€            
3.902         Aanpassen kruising Molendijk-Molendijkseweg               1,00  st 150.000,00€         150.000,00€          
3.903         Aanbrengen fietsoversteek               1,00  st 30.000,00€           30.000,00€            
3.904         Verkeersmaatregelen               1,00  EUR 40.000,00€           40.000,00€            
3.905         Slagboom parallelweg Capelleweg - Stations                1,00  EUR 27.000,00€           27.000,00€            
3.906         Landbouwsluis Capelleweg               1,00  EUR 20.000,00€           20.000,00€            







 Totaal directe bouwkosten 18.830.465,75€     


Benoemde directe bouwkosten 18.830.465,75€     


Nader te detailleren bouwkosten 10% 18.830.465,75 € 1.752.887,59


Totaal directe bouwkosten 20.583.353,34€     


Eenmalige kosten 2% 20.583.353,34€   € 385.635,27


Uitvoeringskosten 7% 20.968.988,61€   € 1.376.717,91


Algemene kosten 8% 22.345.706,52€   € 1.683.529,33


Winst 2% 24.029.235,85€   € 454.552,92


Risico 2% 24.029.235,85€   € 454.552,92


Bijdrage GC systematiek 0,15% 24.483.788,77€   € 35.455,13


Bijdrage FCO 0,15% 24.483.788,77€   € 35.455,13


Totaal indirecte bouwkosten € 4.425.898,61


Voorziene bouwkosten 25.009.251,95€     


objectrisico bouwkosten 10% 25.009.251,95€   € 2.500.925,20


Bouwkosten 27.510.177,15€     


BTW, niet compensabel over bouwkosten 21% € 13.000.000 € 2.730.000,00


(van toepassing op aansluiting op A58, spoorwegkruising, Olzendedijk, aanpassingswerken waterschap)


Totaal bouwkosten incl. BTW 30.240.177,15€     


Kosten vastgoed


Verwerving gronden-/gebouwen  op langer termijn ( inschatting op basis brief gedeputeerde )


Verwerving gebouwen  €                           -  


Taxatie-, advies-, notariskosten


 €                           -  


Kosten vastgoed


Objectrisico vastgoed 20%


Totaal kosten vastgoed € 0,00


Engineering en projectorganisatie


Onderzoeken (o.a. geotechniek, milieu, natuur, archeologie, NGE) 2%


Projectmanagement, projectorganisatie OG voorbereidingsfase 5%


Vergoedingen tender 1,50%


Projectmanagement, projectorganisatie OG uitvoeringsfase 5%


Projectmanagement, detailengineering, werkvoorbereiding ON uitvoeringsfase 5%


Kosten engineering en projectorganisatie 18,50% 27.510.177,15€   € 5.089.382,77


Objectonvoorzien engineering en projectorganisatie 15% € 5.089.383 € 763.407,42







Totaal kosten engineering en projectorganisatie € 5.852.790,19


Bijkomende kosten


Leges en heffingen 1%


CAR verzekering 0,30%


Totaal bijkomende kosten 1,30% 30.240.177,15€   € 393.122,30


Bijkomende kosten 1,30% € 393.122,30


Totaal investeringskosten € 36.486.089,64


Reserveringen indexering


Reservering indexering bouwkosten 15% € 36.486.090 € 5.472.913,45


Reservering indexering vastgoed 27% € 0 € 0,00


Reservering indexering engineering 18% € 5.852.790 € 1.053.502,23


Reservering indexering bijkomende kosten 15% € 393.122 € 58.968,35


Totaal reservering indexering € 6.585.384,02


Totaal investeringskosten incl. reservering indexering € 43.071.473,66


Project onvoorzien 10% € 43.071.473,66 € 4.307.147,37


Subtotaal investeringskosten, inc. Indexering en incl. project onvoorzien € 47.378.621,03


Rotonde Nishoek aanpassen (Turborotonde) € 5.000.000,00


Verwerving gronden en opstallen c.q. schadeloosstelling € 14.375.000,00


Indexatie over verwerving gronden en opstallen c.q. schadeloosstelling 5% € 718.750,00


Totaal investeringskosten, incl. Indexering en incl. project onvoorzien € 67.472.371,03












3               TRACE ROZE-/ ZWART B ( inclusief extra fietstunnel onder de Zanddijk door ) 


31             Wegvak A58-Spoorkruising  roze zwart B 


311            Opruimingswerkzaamheden 


3.111         Verwijderen Verlichting - ANWB-borden             10,00  st 790,00€                7.900,00€              
3.112         Verwijderen bebording             30,00  st 65,00€                   1.950,00€              
3.113         Verwijderen bomen               2,00  st 130,00€                260,00€                  


        3.114  Verwijderen bosschage           975,00  m2 9,00€                     8.775,00€              
312            Grondwerkzaamheden -€                        


3.121         Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang/sloten        1.735,00  m3 3,00€                     5.205,00€              
3.122         Vervoeren grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot        1.735,00  m3 3,30€                     5.725,50€              
3.123         Leveren en verwerken zand voor ophoging in verbreden GOW        3.745,00  m3 13,20€                   49.434,00€            
3.124         Leveren en verwerken zand voor ophoging in op,- afritten viaduct                   -    m3 -€                        
3.125         Leveren en verwerken zand in te dempen sloten         1.600,00  m3 12,20€                   19.520,00€            


313            Verharding -€                        
3.131         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering GOW           975,00  m2 17,40€                   16.965,00€            
3.132         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering ETW           325,00  m2 17,40€                   5.655,00€              
3.133         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering fietspad           720,00  m2 11,15€                   8.028,00€              
3.134         Aanbrengen GOW (grondwerk - verharding - bermverharding)           135,00  m1 407,00€                54.945,00€            
3.135         Aanbrengen ETW type 1 (grondwerk - verharding)           245,00  m1 390,00€                95.550,00€            
3.136         Aanbrengen ETW type 2 (grondwerk - verharding)           230,00  m1 414,00€                95.220,00€            


           314  Leidingwerk -€                        
3.141         Verwijderen en afvoeren duikers incl. grondwerk             30,00  m1 27,00€                   810,00€                  
3.142         Leveren en aanbrengen duikers diam. 400 - 600 mm             35,00  m1 135,00€                4.725,00€              


           315  Inrichting -€                        
3.151         Aanpassen bebording (toeleidende wegen) (geen ANWB borden)             15,00  st 320,00€                4.800,00€              
3.152         Aanbrengen verlichting               4,00  st 3.000,00€             12.000,00€            
3.153         Aanbrengen ANWB borden/stellingen               2,00  st 7.400,00€             14.800,00€            
3.154         Aanplanten bomen - groen               1,00  EUR 60.000,00€           60.000,00€            


316            Verkeersmaatregelen -€                        
3.161         Verkeersmaatregelen werken Zanddijk               1,00  EUR 110.000,00€         110.000,00€          
3.162         Afzettingen / overige verkeersmaatregelen / omleidingen               1,00  EUR 70.000,00€           70.000,00€            


317            Overig -€                        
3.172         Kabels en leidingen               1,00  EUR 150.000,00€         150.000,00€          


318            Aanpassen rotonde vanf A58 


3.181         Aanpassing aansluiting A58-rotond Zanddijk               1,00  EUR -€                        
3.182         Verkeersmaatregelen rond rotonde               1,00  EUR -€                        


32             Wegvak spoorkruising -€                        
321            Opruimingswerkzaamheden -€                        


3.211         Verwijderen verlichting             12,00  st 150,00€                1.800,00€              
3.212         Verwijderen bebording             25,00  st 60,00€                   1.500,00€              
3.213         Verwijderen bomen             12,00  m2 125,00€                1.500,00€              


        3.214  Verwijderen bosschage        4.160,00  m2 9,00€                     37.440,00€            
3.215         Doorsnijdingssysteem t.b.v. saneren bestaande spoorwegovergang                1,00  EUR 50.000,00€           50.000,00€            
3.216         Geleidingssysteem t.b.v. saneren bestaande spoorwegovergang                1,00  EUR 50.000,00€           50.000,00€            
3.217         Beveiliging t.b.v. saneren bestaande spoorwegovergang                1,00  EUR 90.000,00€           90.000,00€            


322            Grondwerkzaamheden -€                        
3.221         Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang/sloten        4.550,00  m3 3,40€                     15.470,00€            
3.222         Vervoeren grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot        4.550,00  m3 4,20€                     19.110,00€            


        3.223  Leveren en verwerken zand voor ophoging in op,- afritten viaduct    145.275,00  m3 14,20€                   2.062.905,00€       
3.224         Leveren en verwerken zand in te dempen sloten        5.110,00  m3 13,90€                   71.029,00€            


323            Verharding -€                        
3.231         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering GOW        3.765,00  m2 17,40€                   65.511,00€            
3.232         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering ETW        2.590,00  m2 17,40€                   45.066,00€            
3.233         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering fietspad           115,00  m2 11,15€                   1.282,25€              
3.234         Aanbrengen GOW (grondwerk - verharding - bermverharding)           570,00  m1 407,00€                231.990,00€          


        3.235  Aanbrengen ETW type 1 (grondwerk - verharding)           575,00  m1 390,00€                224.250,00€          
        3.236  Aanbrengen ETW type 2 (grondwerk - verharding)           270,00  m1 414,00€                111.780,00€          


324            Leidingwerk -€                        
3.241         Verwijderen en afvoeren duikers incl. grondwerk           115,00  m1 27,00€                   3.105,00€              
3.242         Leveren en aanbrengen duikers diam. 400 - 600 mm             30,00  m1 135,00€                4.050,00€              


325            Kunstwerk - overbrugging -€                        
3.257         Hooggelegen landhoofden viaduct Spoorlijn               2,00  st 145.000,00€         290.000,00€          
3.258         Laaggelegen steunpunt viaduct Spoorlijn                   -    st -€                        
3.259         Brugdek viaduct Spoorlijn        1.650,00  m2 1.750,00€             2.887.500,00€       
3.260         Doorsnijdingssysteem t.b.v. realiseren spoorwegovergang  EUR -€                        
3.261         Geleidingssysteem t.b.v. realiseren spoorwegovergang  EUR -€                        
3.262         Beveiliging t.b.v. realiseren spoorwegovergang   EUR -€                        
3.263         Buitendienststelling treinverkeer               6,00  st 30.000,00€           180.000,00€          
3.264         Aanpassen draagconstructie bovenleiding               1,00  EUR 30.000,00€           30.000,00€            
3.265         Overnemen bovenleiding               1,00  EUR 30.000,00€           30.000,00€            
3.266         Beveiliging               1,00  EUR 30.000,00€           30.000,00€            


327            Inrichting -€                        
3.271         Aanbrengen ANWB borden/stellingen                   -    st -€                        
3.272         Aanbrengen verlichting                   -    st -€                        


328            Verkeersmaatregelen -€                        
3.281         Verkeersmaatregelen spoor t.b.v. bouw tunnelbak                   -    EUR -€                        
3.282         Verkeersmaatregelen spoorwegovergang                1,00  EUR 100.000,00€         100.000,00€          
3.283         Afzettingen / overige verkeersmaatregelen / omleidingen               1,00  EUR 45.000,00€           45.000,00€            


329            Overig -€                        
3.291         Kabels en leidingen               1,00  EUR 350.000,00€         350.000,00€          
3.292         Kruising persleiding             86,00  m1 2.000,00€             172.000,00€          


        3.293  Aanpassen/verhogen bestaande hoogspanningsmast               1,00  EUR 1.000.000,00€      1.000.000,00€       
        3.294  Aanpassen ontwerp toekomstige hoogspanningstracé                   -    EUR -€                        


33             Wegvak Spoorkruising - Bedrijventerrein -€                        
331            Opruimingswerkzaamheden -€                        


3.311         Verwijderen Verlichting - objecten               5,00  st 150,00€                750,00€                  
3.312         Verwijderen bebording             80,00  st 60,00€                   4.800,00€              
3.313         Verwijderen bomen                   -    st -€                        
3.314         Verwijderen bomen boomgaard                   -    m2 -€                        







332            Grondwerkzaamheden -€                        
3.321         Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang/sloten        6.970,00  m3 4,20€                     29.274,00€            


        3.322  Grond ontgraven uit dijk                   -    m3 -€                        
3.323         Vervoeren grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot        6.970,00  m3 4,60€                     32.062,00€            
3.324         Afvoeren grond klasse Niet Toepasbaar                   -    m3 -€                        
3.325         Leveren en verwerken zand voor ophoging in verbreding Zanddijk      54.000,00  m3 15,20€                   820.800,00€          
3.326         Leveren en verwerken zand in te dempen sloten        3.620,00  m3 11,20€                   40.544,00€            


333            Verharding -€                        
3.331         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering GOW        3.635,00  m2 17,40€                   63.249,00€            
3.332         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering ETW        1.845,00  m2 17,40€                   32.103,00€            
3.333         Aanbrengen GOW (grondwerk - verharding - bermverharding)           560,00  m1 11,15€                   6.244,00€              
3.334         Aanbrengen ETW type 2 (grondwerk - verharding)           164,00  m1 407,00€                66.748,00€            
3.335         Aanbrengen ETW type 1 (grondwerk - verharding)           620,00  m1 390,00€                241.800,00€          
3.336         Aanbrengen Fietspad (grondwerk - verharding)                   -    m1 -€                        


334            Leidingwerk -€                        
3.341         Verwijderen en afvoeren duikers incl. grondwerk           190,00  m1 27,00€                   5.130,00€              
3.342         Leveren en aanbrengen duikers diam. 400 - 600 mm           125,00  m1 160,00€                20.000,00€            


335            Kunstwerk - rotonde -€                        
3.351         Rotonde Olzendedijk                   -    st -€                        
3.352         Fietstunnel  (Multi-plate SC-12B)                   -    m1 -€                        
3.353         Geluidswerende voorzieningen           830,00  m1 600,00€                498.000,00€          
3.354         Overkluizing K&L strook                   -    EUR -€                        


336            Inrichting -€                        
3.361         Aanbrengen ANWB borden/stellingen               7,00  st 7.400,00€             51.800,00€            
3.362         Aanbrengen verlichting               6,00  st 2.400,00€             14.400,00€            
3.363         Aanplanten bomen - groen               1,00  EUR 75.000,00€           75.000,00€            


337            Verkeersmaatregelen -€                        
3.371         Afzettingen / overige verkeersmaatregelen / omleidingen  EUR -€                        
3.372         Verkeersmaatregelen en faseringskosten Zanddijk               1,00  EUR 900.000,00€         900.000,00€          


338            Overig -€                        
3.381         Kabels en leidingen               1,00  EUR 250.000,00€         250.000,00€          
3.382         Kruising waterleiding            435,00  m1 2.300,00€             1.000.500,00€       
3.383         Kruising persleiding              80,00  m1 2.000,00€             160.000,00€          
3.384         Aanpassen ontwerp toekomstige hoogspanningstracé                   -    EUR -€                        
3.385         Kabels en leidingen Zanddijk               1,00  EUR 850.000,00€         850.000,00€          


             34   Olzendedijk aanleg fietspad -€                        
3.472         Directe kosten 9 Fietspad Olzendedijk               1,00  EUR 320.000,00€         320.000,00€          


             36  Aanpassing Stationsweg -€                        
361            Opruimingswerkzaamheden -€                        


3.611         Verwijderen Verlichting - objecten             25,00  st 150,00€                3.750,00€              
3.612         Verwijderen bomen             30,00  st 125,00€                3.750,00€              
3.613         Verwijderen bebording             40,00  st 60,00€                   2.400,00€              


362            Grondwerkzaamheden -€                        
3.621         Grond ontgraven t.b.v. nieuwe watergang/sloten                   -    m3 -€                        


        3.622  Grond ontgraven uit dijk        6.350,00  m3 2,90€                     18.415,00€            
3.623         Vervoeren grond vrijgekomen bij ontgraving naar depot        6.350,00  m3 4,20€                     26.670,00€            
3.624         Vervoeren grond van depot naar aan te vullen bermen / op,- en afritten        1.980,00  m3 6,00€                     11.880,00€            
3.625         Leveren en verwerken zand in te dempen sloten                   -    m3 -€                        


363            Verharding -€                        
3.631         Verwijderen asfaltverharding Stationsweg (incl. banden)        5.210,00  m2 11,00€                   57.310,00€            


        3.632  Verwijderen asfaltverharding incl. fundering GOW        3.780,00  m2 17,40€                   65.772,00€            
3.633         Verwijderen asfaltverharding incl. fundering Fietspad        1.760,00  m2 11,15€                   19.624,00€            
3.634         Aanbrengen Fietspad (grondwerk - verharding)        1.070,00  m1 130,00€                139.100,00€          
3.635         Aanbrengen GOW (7,5 m breed)           990,00  m1 565,00€                559.350,00€          


364            Leidingwerk -€                        
3.641         Verwijderen en afvoeren duikers incl. grondwerk                   -    m1 -€                        
3.642         Leveren en aanbrengen duikers diam. 400 - 600 mm                   -    m1 -€                        


365            Inrichting -€                        
3.651         Aanbrengen bebording (geen ANWB borden)             15,00  st 220,00€                3.300,00€              
3.652         Aanbrengen verlichting             20,00  st 2.400,00€             48.000,00€            
3.653         Aanplanten bomen - groen               1,00  EUR 70.000,00€           70.000,00€            


366            Verkeersmaatregelen -€                        
3.661         Afzettingen / overige verkeersmaatregelen / omleidingen               1,00  EUR 100.000,00€         100.000,00€          


367            Overig -€                        
3.671         Kabels en leidingen               1,00  EUR 175.000,00€         175.000,00€          


38             Aansluitende en omliggende werkzaamheden -€                        
3.801         Werkzaamheden Rotonde Molendijk / Zanddijk                1,00  EUR 600.000,00€         600.000,00€          
3.802         Werkzaamheden Molendijk                1,00  EUR 200.000,00€         200.000,00€          
3.803         Werkzaamheden Molendijkseweg                1,00  EUR 180.000,00€         180.000,00€          
3.804         Werkzaamheden Olzendepolder Molendijkseweg                1,00  EUR 660.000,00€         660.000,00€          
3.805         Werkzaamheden Wulk               1,00  EUR 450.000,00€         450.000,00€          
3.806         Werkzaamheden Rotonde Olzendpolder                   -    EUR -€                       -€                        
3.807         Werkzaamheden Zuidelijke aansluiting                 1,00  EUR 100.000,00€         100.000,00€          
3.808         Werkzaamheden Aansluiting Grintweg                1,00  EUR 70.000,00€           70.000,00€            
3.809         Werkzaamheden Parallelweg Grintweg - Boot                    -    EUR -€                        
3.810         Werkzaamheden Zuidelijke Parallelweg                    -    EUR -€                        
3.811         Geluidsscherm               1,00  EUR 500.000,00€         500.000,00€          


39             Overbruggingsmaatregelen Molendijkseweg Olzendepolder -€                        
3.901         Frezen deklaag en aanbrengen plateau ETW        1.035,00  m2 11,00€                   11.385,00€            
3.902         Aanpassen kruising Molendijk-Molendijkseweg               1,00  st 150.000,00€         150.000,00€          
3.903         Aanbrengen fietsoversteek               1,00  st 30.000,00€           30.000,00€            
3.904         Verkeersmaatregelen               1,00  EUR 40.000,00€           40.000,00€            
3.905         Slagboom parallelweg Capelleweg - Stations                1,00  EUR 27.000,00€           27.000,00€            
3.906         Landbouwsluis Capelleweg               1,00  EUR 20.000,00€           20.000,00€            


40             Extra fietstunnel Zanddijk -€                        
4.001         Aanbrengen fietstunnel ( incl. grondwerk , tijdelijke damwand en aansluitingen aanliggende wegen )             50,00  m1 15.700,00€           785.000,00€          
4.002         Voorzieningen waterkering               1,00  pm 50.000,00€           50.000,00€            


 Totaal directe bouwkosten 19.665.465,75€    


Benoemde directe bouwkosten 19.665.465,75€     


Nader te detailleren bouwkosten 10% 19.665.465,75 € 1.752.887,59







Totaal directe bouwkosten 21.418.353,34€    


Eenmalige kosten 2% 21.418.353,34€   € 385.635,27


Uitvoeringskosten 7% 21.803.988,61€   € 1.376.717,91


Algemene kosten 8% 23.180.706,52€   € 1.683.529,33


Winst 2% 24.864.235,85€   € 454.552,92


Risico 2% 24.864.235,85€   € 454.552,92


Bijdrage GC systematiek 0,15% 25.318.788,77€   € 35.455,13


Bijdrage FCO 0,15% 25.318.788,77€   € 35.455,13


Totaal indirecte bouwkosten € 4.425.898,61


Voorziene bouwkosten 25.844.251,95€    


objectrisico bouwkosten 10% 25.844.251,95€   € 2.584.425,20


Bouwkosten 28.428.677,15€     


BTW, niet compensabel over bouwkosten 21% € 13.000.000 € 2.730.000,00


(van toepassing op aansluiting op A58, spoorwegkruising, Olzendedijk, aanpassingswerken waterschap)


Totaal bouwkosten incl. BTW 31.158.677,15€    


Kosten vastgoed


Verwerving gronden=/gebouwen langer termijn( inschatting op basis brief gedeputeerde )


Verwerving gebouwen


Taxatie-, advies-, notariskosten


Kosten vastgoed


Objectrisico vastgoed 20%


Totaal kosten vastgoed


Engineering en projectorganisatie


Onderzoeken (o.a. geotechniek, milieu, natuur, archeologie, NGE) 2%


Projectmanagement, projectorganisatie OG voorbereidingsfase 5%


Vergoedingen tender 1,50%







Projectmanagement, projectorganisatie OG uitvoeringsfase 5%


Projectmanagement, detailengineering, werkvoorbereiding ON uitvoeringsfase 5%


Kosten engineering en projectorganisatie 18,50% 28.428.677,15€   € 5.259.305,27


Objectonvoorzien engineering en projectorganisatie 15% € 5.259.305 € 788.895,79


Totaal kosten engineering en projectorganisatie € 6.048.201,06


Bijkomende kosten


Leges en heffingen 1%


CAR verzekering 0,30%


Totaal bijkomende kosten 1,30% 31.158.677,15€   € 405.062,80


Bijkomende kosten 1,30% € 405.062,80


Totaal investeringskosten € 37.611.941,01


Reserveringen indexering


Reservering indexering bouwkosten 15% € 37.611.941 € 5.641.791,15


Reservering indexering vastgoed 27% € 0 € 0,00


Reservering indexering engineering 18% € 6.048.201 € 1.088.676,19


Reservering indexering bijkomende kosten 15% € 405.063 € 60.759,42


Totaal reservering indexering € 6.791.226,76


Totaal investeringskosten incl. reservering indexering € 44.403.167,77


Project onvoorzien 10% € 44.403.167,77 € 4.440.316,78


Subtotaal investeringskosten, incl. Indexering en incl. project onvoorzien € 48.843.484,55


Rotonde Nishoek aanpassen (Turborotonde) € 5.000.000,00


Verwerving gronden en opstallen c.q. Schadeloosstellling € 14.375.000,00


indexatie over verwerving gronden en opstallen c.q. Schadeloosstelling € 718.750,00


Totaal investeringskosten, incl. Indexering en incl. project onvoorzien € 68.937.234,55






	Onderwerp:  Zanddijk 



