
 

 

 

 
     

    
 

  
   

 
            

          
         

         
      

            
    

 
  

          
           

            
          
            

           
           
            

          
      

 
             

           
            

            
           

           
          
            

         
         

          
 

            
         

            
           

        
     
      

            
   

          
       

         
        

   
 

Voortgangsrapportage  Provinciale  Staten  
 

Project:  Zeeuws  Deltaplan  Zoet  Water  

Algemeen 
Periode februari/maart/april 2021 Datum 20-4-2021 
Status Definitief 

Korte omschrijving 
van het project Doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is om Zeeland in 2050 

weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken, zoals die ambitie voor heel 
Nederland in september 2019 is bepaald in het Bestuurlijk 
Platform Zoet Water (BPZ). De actuele zoetwatersituatie, die door 
autonome ontwikkelingen van zeespiegelstijging en klimaatverandering 
onder druk staat, zal via een actieve aanpak bestendigd en zo mogelijk 
verbeterd moeten worden. 

Achtergrond 
Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar 
zoet water en een toenemend risico op een mindere beschikbaarheid. 
De zorgen hierover hebben eind 2017 geleid tot een breed gedragen motie 
van Provinciale Staten (PS), waarin het college van Gedeputeerde Staten 
(GS) gevraagd is om -samen met relevante stakeholders- te komen tot een 
Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZD ZW). Via dit plan kan een samenhan-
gende aanpak en regie voor voldoende zoet water en goede waterkwaliteit 
worden geborgd. Dit vanuit het vitale belang van de vruchtbare delta’s voor 
de voedselproductie en het in standhouden van de reguliere zoete 
landbouw en natuur in Zeeland. 

Plannen en initiatieven zijn nodig om met financiële steun van het Rijk de 
beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te borgen. Voor de 
uitvoering van de motie hebben GS in eerste instantie per brief van 19-12-
2018 verwezen naar het lopende onderzoek in het kader van de Proeftuin 
Zoet Water. In de proeftuin zoet water worden praktijk proeven uitgevoerd 
om de beschikbaarheid van zoet water bij ondernemers te vergroten, maar 
wordt ook ingezet op het zuiniger omgaan met water en gedragsbeïnvloe-
ding. Nadat duidelijk was geworden dat PS de afdoening te smal vonden 
en ook naar (huidige en mogelijke nieuwe) zoetwateraanvoer en 
andersoortige maatregelen gekeken zou moeten worden, hebben GS in 
het coalitieakkoord afgesproken om tot een ZD ZW te komen. 

Relevante besluiten GS De zorgen over de effecten van klimaatverandering op de 
zoetwatersituatie hebben 10 november 2017 geleid tot een motie 
van PS, om samen met relevante stakeholders te komen tot een ZD 
ZW. Naar aanleiding van deze motie is het opstellen van een 
dergelijk plan als voornemen opgenomen in het coalitieakkoord 
2019-2023 “Samen verschil maken”. 
Vervolgens zijn de volgende besluiten genomen: 
 Op 7 april 2020 de startnotitie voor het project vastgesteld en 

aan PS toegezonden. 
 Op 18 augustus 2020 het opgestelde projectplan vastgesteld en 

ter informatie aan PS verstuurd. Het eindefasedocument, 
waarmee de definitiefase wordt afgerond en het project overgaat 
naar de onderzoeks- en planvormingsfase, is ter instemming 
voorgelegd aan PS. 



 

 

           
       

        
           

  
          

          
 

             
     

           
        

 
 

 

 
      

      
    

   
        

      
       

        
       

       
       

          
        

      
       

      
       

       
    

 
      
    
    
      

    
 

   

  
   

 
   

          
         

            
       

        
       

         
       

       
   

 Op 23 maart 2021 een kadernotitie vastgesteld en ter consultatie 
aangeboden aan externe partners. Ook individuele Zeeuwen 
hebben de mogelijkheid om een reactie te sturen. 

PS  Motie “Deltaplan Zoetwater” 10 november 2017 (zie hierboven 
bij ‘GS’) 

 PS besluit “Zomernota 2019 Samen verschil maken in Zeeuwse 
opgaven” 15 november 2019: project ZD ZW benoemd als groot 
project. 

 PS besluit 29 mei 2020: Op basis van de “startnotitie ZD ZW” 
start van dit grote project. 

 Op 25 september 2020 hebben PS ingestemd met afronding van 
de definitiefase en overgang naar de onderzoeks- en 
planvormingsfase. 

Betrokkenen 
Bestuurlijk opdrachtgever mevr. drs. A. Pijpelink 
Ambtelijk opdrachtgever dhr. Drs. L.M.L.M. Prevaes 
Projectleider dhr. C. Mol 
Voortgang algemeen 

Het project bevindt zich momenteel in de onderzoeks-
en planvormingsfase. De afgelopen maanden zijn 
zoveel mogelijk initiatieven en onderzoeken in beeld 
gebracht. De inzichten, opgaven en kansen die daarbij 
naar boven kwamen, staan beschreven in een 
kadernotitie. Deze notitie is vooral richtinggevend en 
bespreekt de belangrijkste issues en keuzes: welke 
richting lijkt het op te gaan, welke aanpak lijkt nu 
haalbaar en wat niet? De kadernotitie is vastgesteld 
door GS en ter consultatie aangeboden. 
Na de consultatieronde wordt de eventueel bijgestelde 
kadernotitie (opnieuw) vastgesteld door GS en 
besproken in de commissie Ruimte. De gekozen 
strategie, vastgelegd in deze kadernotitie, vormt de 
basis voor het ZDZW. 

Voortgang projectfase Perc gereed Begin Eind 
Initiatiefase 100% 01-04-2020 31-05-2020 
Definitiefase 100% 01-05-2020 30-09-2020 
Onderzoeks- en planvormingsfase 50% 01-09-2020 30-09-2021 
Nazorgfase 0% 01-09-2021 31-10-2021 

Beheersaspecten 

Geld 

Status Toelichting 

vorige status: 

Projectbudget voor het opstellen van het ZD ZW is beschikbaar 
voor de jaren 2020 en 2021 op de begrotingspost “Deltapro-
gramma Zoet Water” namelijk € 710.122 in 2020 en € 479.686 in 
2021. Middels een projectadministratie wordt het projectbudget 
gedetailleerd geadministreerd. Het boekjaar 2020 is inmiddels 
afgesloten; in totaal is € 564.845 uitgegeven: 
 Vanuit het budgetbudget 2020 is € 111.730 beschikbaar 

gesteld voor het uitvoeren van een praktijkonderzoek 
“Ondergronds beregenen” door de stichting ter exploitatie 
van Proefboerderij Rusthoeve. 



 

 

         
 

        
      

      
  

         
         

           
    

 
            

         
     

  
 

 

  
   

 
   

  
 

 

  
    

 
           

         
         
        

        
     

         
            

    
          

             
        

           
         

          
   

 
 

  
   

 
   

         
         

       
        

      
          

    
 

       
          
        

            
 

 Bijdrage van € 303.645 aan de broedplaats Gemeente 
Schouwen. 

 Werkzaamheden met betrekking tot het project Drainstore 
voor een bedrag van € 79.250. 

 Diverse onderzoekingen/verkenningen en communicatie 
€ 70.220. 

Het in 2020 niet-bestede projectbudget zal in 2021 worden 
herbestemd uit het rekeningresultaat bij de jaarstukken 2020. Dit 
zal in juni 2021 aan PS worden voorgelegd bij de behandeling 
van de jaarstukken 2020. 

Met betrekking tot het, voor de uitvoering van het ZD ZW 
benodigde, budget en het provinciaal aandeel hierin, is een 
financieringsvoorstel voorgelegd voor de voorjaarsconferentie 
2021. 

Organisatie vorige status: 

Geen bijzonderheden. 

Risico's vorige status: 

Binnen het projectplan zijn risico’s onderkend met name qua 
kwaliteit, tijd en imago. Deze risico’s zijn aangedragen en 
besproken binnen de (externe) werkgroep en zijn in NARIS 
vastgelegd. In maart 2021 heeft vervolgens een risicosessie 
plaatsgevonden binnen het projectteam. Als gevolg van deze 
risicosessie zijn risico’s, inclusief beheersmaatregelen, 
geactualiseerd in Naris. Hierbij is een onderscheid gemaakt in 
risico’s ten aanzien van het opstellen van het ZD ZW en de 
uitvoering van dit plan. 
Uit de risico analyse komt naar voren dat netwerksturing van 
belang is voor de uiteindelijke kwaliteit van het ZD ZW en dat er 
vanuit het project meer inspanning dan gebruikelijk geleverd 
moet worden om de gewenste input te verkrijgen. Het risico is 
bekend en er wordt op gestuurd. Desondanks is blijvende 
waakzaamheid op dit punt van groot belang waardoor de status 
oranje is toegekend. 

Kwaliteit vorige status: 

Wat betreft de kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen de 
inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van het proces. Bewaking 
van de inhoudelijke kwaliteit van onderzoeksprojecten gebeurt 
door de senior adviseur in samenwerking met de 
begeleidingsgroep, die voor het betreffende onderzoek 
geformeerd is. Ook het Deltafonds heeft hierin een rol, omdat 
deze de projectvoorstellen screent. 

Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van fasedocumenten 
gebeurt in twee stappen, allereerst via het projectteam en 
externe werkgroep en vervolgens via peer review (voorleggen 
van documenten aan een of meer mensen buiten het project). 



 

 

 

  
    

 
   

           
      

         
        

          
       

       
        

        
         

 
          

        
      

     
 

 

  
    

 
   

         
   

 
 

   

    

   

 

Informatie vorige status: 

Het ontwerp ZD ZW zal voorgelegd worden aan GS en het 
Dagelijks Bestuur van het Waterschap Scheldestromen. 
Bestuurlijke afstemming met de gemeenten en met de andere 
betrokken partijen vindt plaats via het OZO thema-overleg 
Klimaat, Energie & Milieu en de PCGR. Aan het OZO thema-
overleg wordt deelgenomen door bestuurders en ambtenaren 
van Provincie, Waterschap Scheldestromen en gemeenten. 
Zo nodig worden deze gremia (ad-hoc) uitgebreid (met 
bijvoorbeeld Evides en/of Rijkswaterstaat) om tot een goede 
afstemming tussen alle betrokken partijen te kunnen komen. 

Formele besluitvorming over het ZD ZW zal plaats vinden door 
PS en de Algemene Vergadering van het Waterschap 
Scheldestromen. Deze besluitvorming wordt voorafgegaan door 
een gezamenlijke openbare consultatieronde. 

Tijd vorige status: 

Het project verloopt volgens planning, welke is aangegeven bij 
bovenstaande “Voortgang projectfase”. 

volgens planning 

dreigt te overschrijden 

planning overschreden 
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