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Korte omschrijving 
van het project Doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is om Zeeland in 2050 

weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken, zoals die ambitie voor heel 
Nederland in september 2019 is bepaald in het Bestuurlijk
Platform Zoet Water (BPZ). De actuele zoetwatersituatie, die door 
autonome ontwikkelingen van zeespiegelstijging en klimaatverandering 
onder druk staat, zal via een actieve aanpak bestendigd en zo mogelijk 
verbeterd moeten worden. 

Achtergrond
Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar 
zoet water en een toenemend risico op een mindere beschikbaarheid. De 
zorgen hierover hebben eind 2017 geleid tot een breed gedragen motie 
van Provinciale Staten, waarin het college van Gedeputeerde Staten (GS) 
gevraagd is, om samen met relevante stakeholders te komen tot een 
Zeeuws Deltaplan Zoet Water, waarmee een samenhangende aanpak en 
regie voor voldoende zoet water en goede waterkwaliteit kan worden 
geborgd. Dit vanuit het vitale belang van de vruchtbare delta’s voor de 
voedselproductie en het in standhouden van de reguliere zoete landbouw 
en natuur in Zeeland. 

Plannen en initiatieven zijn nodig om met financiële steun van het Rijk de 
beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te borgen. Voor de 
uitvoering van de motie hebben GS in eerste instantie per brief van 19-12-
2018 verwezen naar het lopende onderzoek in het kader van de Proeftuin 
Zoet Water. In de proeftuin zoet water worden praktijk proeven uitgevoerd 
om de beschikbaarheid van zoet water bij ondernemers te vergroten, maar 
wordt ook ingezet op het zuiniger omgaan met water en 
gedragsbeïnvloeding. Nadat duidelijk was geworden dat PS de afdoening 
te smal vonden en ook naar (huidige en mogelijke nieuwe) 
zoetwateraanvoer en andersoortige maatregelen gekeken zou moeten 
worden, hebben GS in het coalitieakkoord afgesproken om tot een Zeeuws 
Deltaplan Zoet Water (ZDZW) te komen.



Relevante besluiten GS De zorgen over de effecten van klimaatverandering op de 
zoetwatersituatie hebben 10 november 2017 geleid tot een motie 
van Provinciale Staten, om samen met relevante stakeholders te 
komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Naar aanleiding van 
deze motie is het opstellen van een dergelijk plan als voornemen in 
het coalitieakkoord 2019-2023 “Samen verschil maken” opgenomen. 

Op 7 april 2020 hebben GS de startnotitie voor het project 
vastgesteld en aan Provinciale Staten toegezonden. 
Op 18 augustus 2020 hebben GS het, in de definitiefase, opgestelde 
projectplan vastgesteld en ter informatie aan PS verstuurd. Het 
eindefasedocument, waarmee de definitiefase wordt afgerond en het 
project overgaat naar de onderzoeks- en planvormingsfase, is ter 
instemming voorgelegd aan PS.

PS  Motie “Deltaplan Zoetwater” 10 november 2017 (zie hierboven 
bij ‘GS’)

 PS besluit “Zomernota 2019 Samen verschil maken in Zeeuwse 
opgaven” 15 november 2019: Zeeuws Deltaplan Zoet Water 
benoemd als groot project.

 PS besluit 29 mei 2020: Op basis van de “startnotitie Zeeuws 
Deltaplan Zoet Water” start van dit grote project.

 Op 25 september 2020 heeft PS ingestemd met afronding van 
de definitiefase en overgang naar de onderzoeks- en 
planvormingsfase.

Betrokkenen
Bestuurlijk opdrachtgever mevr. drs. A. Pijpelink
Ambtelijk opdrachtgever dhr. Drs. L.M.L.M. Prevaes
Projectleider dhr. C. Mol
Voortgang algemeen Vanuit het projectbudget zijn in 2020 onder meer 

bijdragen verleend voor:
 het uitvoeren van een praktijkonderzoek 

“Ondergronds beregenen” door de stichting ter 
exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve en 

 de broedplaats Gemeente Schouwen
Ook zijn werkzaamheden met betrekking tot het project 
Drainstore uit het projectbudget betaald. Zie verder 
hieronder bij het beheeraspect “Geld”. 

Het project bevindt zich momenteel in de onderzoeks- 
en planvormingsfase. In deze fase zijn het projectteam 
en de werkgroep met name bezig met het (laten) 
opstellen van bespreeknotities als bouwstenen voor het 
ZDZW. De belangrijkste issues, te maken 
keuzes/afwegingen worden in een kadernotitie 

samengevat. De kadernotitie zal ook ingaan op de 
selectie van prioritaire gebieden. De kadernotitie wordt - 
na vrijgeven daarvan door GS en het DB van het 
waterschap - voor consultatie voorgelegd aan de 
achterbannen en bestuurders, waaronder ook de 
Commissie Ruimte. 

Voortgang projectfase Perc gereed Begin Eind
Initiatiefase 100% 01-04-2020 31-05-2020
Definitiefase 100% 01-05-2020 30-09-2020
Onderzoeks- en planvormingsfase 30% 01-09-2020 30-09-2021



Nazorgfase 0% 01-09-2021 31-10-2021

Beheersaspecten Status Toelichting

Geld vorige status:

Projectbudget voor het opstellen van het Zeeuws Deltaplan 
Zoet Water is beschikbaar voor de jaren 2020 en 2021 op de 
begrotingspost “Deltaprogramma Zoet Water vanaf 2020” 
namelijk € 710.122 in 2020 en € 479.686 in 2021. Middels een 
projectadministratie wordt het projectbudget gedetailleerd 
geadministreerd.

In 2020 zijn de volgende uitgaven verricht (of staan er nog 
verplichtingen open):
 Bijdrage van € 111.730 voor het uitvoeren van een 

praktijkonderzoek “Ondergronds beregenen” door de 
stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve.

 Werkzaamheden met betrekking tot het project Drainstore 
voor een bedrag van € 100.000

 Bijdrage van € 303.645 aan de broedplaats Gemeente 
Schouwen

 Diverse onderzoekingen/verkenningen en communicatie 
€ 131.000

Met betrekking tot het, voor de uitvoering van het Zeeuws 
Deltaplan Zoet Water benodigde, budget en het provinciaal 
aandeel hierin, zijn wij in gesprek met de andere betrokken 
overheden.

Organisatie vorige status:

Het interne projectteam en externe werkgroep zijn geformeerd 
en operationeel. Vanaf 5 januari j.l. is een nieuw projectleider 
gestart. De keuze van de ambtelijk opdrachtgever (AOG) wijkt af 
van hetgeen gebruikelijk is bij grote projecten en de richtlijnen 
van het Kader Grote Projecten. Tussen AOG en directeur 
Programma’s en Projecten zijn inmiddels afspraken gemaakt 
over betrokkenheid, verantwoordelijkheid en rolverdeling, mede 
in relatie tot de ambtelijk opdrachtnemer (AON). 
Overeenkomstig het advies van Control zullen deze afspraken, 
nu er een nieuwe projectleider is, nader geconcretiseerd en 
vastgelegd worden. Hiermee worden onduidelijkheden in de 
governance van het project voorkomen. 

Inmiddels is besloten om de rol van de AOG te beleggen bij de 
directeur Programma’s en Projecten. In de praktijk is dit 
gedelegeerd, maar wijkt daarmee niet meer af van de afspraken 
in het handboek. Bovenstaande opmerkingen vanuit Control 
komen daarmee te vervallen.

Risico's vorige status: 

Binnen het projectplan zijn risico’s onderkend met name qua 



kwaliteit en tijd. Deze risico’s zijn aangedragen en besproken 
binnen de (externe) werkgroep en zijn in NARIS vastgelegd. 

Nu er een nieuwe projectleider is aangesteld, zaI in het eerste 
kwartaal 2021 een risicosessie plaatsvinden. De uitkomsten van 
deze risicosessie zullen worden opgenomen in Naris en worden 
verwerkt in de daarop volgende kwartaalrapportage. 

Kwaliteit vorige status:

In de startnotitie zijn de afwijkingen wat betreft de organisatie 
(geen strikte toepassing van het IPM-model) en de fasering 
reeds aangegeven. Wat betreft de kwaliteit wordt onderscheid 
gemaakt tussen de inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van het 
proces. Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van 
onderzoeksprojecten gebeurt door de senior adviseur in 
samenwerking met de begeleidingsgroep, die voor het 
betreffende onderzoek geformeerd is. Ook het Deltafonds heeft 
hierin een rol, omdat deze de projectvoorstellen screent.
Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van fasedocumenten 
gebeurt in twee stappen, allereerst via de werkgroep en 
vervolgens via peer review (voorleggen van conceptdocumenten 
aan een of meer mensen buiten het proces/project).  

Informatie vorige status: 

Het ontwerp Deltaplan zal voorgelegd worden aan 
Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur van het 
waterschap. Bestuurlijke afstemming met de gemeenten en met 
de andere betrokken partijen vindt plaats via het OZO thema-
overleg Klimaat, Energie & Milieu en de PCGR. Aan het OZO 
thema-overleg wordt deelgenomen door bestuurders en 
ambtenaren van Provincie, waterschap en gemeenten. 

Zo nodig worden deze gremia (ad-hoc) uitgebreid (met 
bijvoorbeeld Evides en/of Rijkswaterstaat) om tot een goede 
afstemming tussen alle betrokken partijen te kunnen komen. 

In Provinciale Staten en vanuit het bestuurlijk kernteam 
klimaatadaptatie is de vraag gekomen hoe gemeenten 
bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. Ambtelijk zijn er drie 
gemeenten vertegenwoordigd in de werkgroep; in het eerste  
kwartaal 2021 zal met hen de bestuurlijke vorm van 
betrokkenheid worden besproken. Hierbij kan aan een ad-hoc 
uitbreiding op het kernteam klimaatadaptatie en/of het OZO 
thema-overleg worden gedacht.

Formele besluitvorming over het Zeeuws Deltaplan Zoet Water 
zal plaats vinden door Provinciale Staten en de Algemene 
Vergadering van het waterschap. Deze besluitvorming wordt 
voorafgegaan door een gezamenlijke openbare 
consultatieronde. 



Tijd vorige status: 

In de vorige voortgangsrapportage is gemeld dat de planning  
een aantal maanden is opgerekt ten opzichte van de, in de 
startnotitie aangegeven, planning. In plaats van tot juli 2021 zal 
het project tot eind oktober 2021 doorlopen. Doordat de planning 
meer ruimte heeft is de status nu naar groen gegaan. 

volgens planning

dreigt te overschrijden

planning overschreden
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