
 

 

Voortgangsrapportage Provinciale Staten 
 

Project: Zeeuws Deltaplan Zoet Water 

 

Algemeen 
Periode mei/juni/juli 2021 Datum 31-8-2021 
Status Definitief   

 

Korte omschrijving 
van het project 

 
Doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is om Zeeland in 2050 
weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken, zoals die ambitie voor heel 
Nederland in september 2019 is bepaald in het Bestuurlijk 
Platform Zoet Water (BPZ). De actuele zoetwatersituatie, die door 
autonome ontwikkelingen van zeespiegelstijging en klimaatverandering 
onder druk staat, zal via een actieve aanpak bestendigd en zo mogelijk 
verbeterd moeten worden.  
 

Achtergrond  
Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar 
zoet water en een toenemend risico op een mindere beschikbaarheid.  
De zorgen hierover hebben eind 2017 geleid tot een breed gedragen motie 
van Provinciale Staten (PS), waarin het college van Gedeputeerde Staten 
(GS) gevraagd is om -samen met relevante stakeholders- te komen tot een 
Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZD ZW). Via dit plan kan een samenhan-
gende aanpak en regie voor voldoende zoet water en goede waterkwaliteit 
worden geborgd. Dit vanuit het vitale belang van de vruchtbare delta’s voor 
de voedselproductie en het in standhouden van de reguliere zoete 
landbouw en natuur in Zeeland.  
 
Plannen en initiatieven zijn nodig om met financiële steun van het Rijk de 
beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te borgen. Voor de 
uitvoering van de motie hebben GS in eerste instantie per brief van 19-12-
2018 verwezen naar het lopende onderzoek in het kader van de Proeftuin 
Zoet Water. In de proeftuin zoet water worden praktijk proeven uitgevoerd 
om de beschikbaarheid van zoet water bij ondernemers te vergroten, maar 
wordt ook ingezet op het zuiniger omgaan met water en gedragsbeïnvloe-
ding. Nadat duidelijk was geworden dat PS de afdoening te smal vonden 
en ook naar (huidige en mogelijke nieuwe) zoetwateraanvoer en 
andersoortige maatregelen gekeken zou moeten worden, hebben GS in 
het coalitieakkoord afgesproken om tot een ZD ZW te komen. 
 

Relevante besluiten GS De zorgen over de effecten van klimaatverandering op de 
zoetwatersituatie hebben 10 november 2017 geleid tot een motie 
van PS, om samen met relevante stakeholders te komen tot een ZD 
ZW. Naar aanleiding van deze motie is het opstellen van een 
dergelijk plan als voornemen opgenomen in het coalitieakkoord 
2019-2023 “Samen verschil maken”.  
Vervolgens zijn de volgende besluiten genomen: 
 Op 7 april 2020 de startnotitie voor het project vastgesteld en 

aan PS toegezonden. 
 Op 18 augustus 2020 het opgestelde projectplan vastgesteld en 

ter informatie aan PS verstuurd. Het eindefasedocument, 
waarmee de definitiefase wordt afgerond en het project overgaat 
naar de onderzoeks- en planvormingsfase, is ter instemming 
voorgelegd aan PS. 

 



 

 

 Op 23 maart 2021 een kadernotitie vastgesteld en ter consultatie 
aangeboden aan externe partners. Ook individuele Zeeuwen 
hadden de mogelijkheid om een reactie te sturen. 

 Op 20 april 2021 is de, als gevolg van bovenstaande consultatie, 
bijgestelde kadernotitie opnieuw vastgesteld. 

 Op 27 juli 2021 wordt het ZDZW vastgesteld in GS. 
 PS  Motie “Deltaplan Zoetwater” 10 november 2017 (zie hierboven 

bij ‘GS’) 
 PS besluit “Zomernota 2019 Samen verschil maken in Zeeuwse 

opgaven” 15 november 2019: project ZD ZW benoemd als groot 
project. 

 PS besluit 29 mei 2020: Op basis van de “startnotitie ZD ZW” 
start van dit grote project. 

 Op 25 september 2020 hebben PS ingestemd met afronding van 
de definitiefase en overgang naar de onderzoeks- en 
planvormingsfase. 

 Op 21 mei 2021 is de kadernotitie behandeld in de Commissie 
Ruimte. 

 Op 11/12 november 2021 zal het ZDZW in PS worden 
behandeld. 

 

Betrokkenen 
Bestuurlijk opdrachtgever mevr. drs. A. Pijpelink 
Ambtelijk opdrachtgever dhr. Drs. L.M.L.M. Prevaes 
Projectleider dhr. C. Mol 
Voortgang algemeen De afgelopen maanden zijn initiatieven in beeld 

gebracht en onderzoeken uitgevoerd. Dit vond plaats in 
nauw overleg met de externe werkgroep (Waterschap 
Scheldestromen, gemeenten, ZLTO, ZAJK, natuur- en 
milieuorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen). Alle 
inzichten zijn in de kadernotitie vertaald naar eerste 
conclusies: welke richting lijkt het op te gaan, welke 
aanpak lijkt haalbaar en wat niet?   
De kadernotitie geeft hierbij de richting aan en is op 23 
maart jl. door GS vastgesteld. Daarna is de kadernotitie 
ter consultatie aangeboden aan de achterban van de 
externe werkgroep. De organisaties hebben de 
kadernotitie besproken met hun achterban en hebben 
aangegeven dat zij de kadernotitie compleet vinden en 
de te maken keuzes herkennen. Na deze 
consultatieronde is de kadernotitie bijgesteld en na uw 
vaststelling op 20 april jl., op 21 mei jl. besproken in de 
commissie Ruimte. De gekozen strategie, vastgelegd in 
de kadernotitie, vormt de basis voor het Zeeuws 
Deltaplan Zoet Water (afgekort: ZD ZW).  

Het ZD ZW is voorgelegd aan GS en wordt tevens 
voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap 
Scheldestromen.  

Voortgang projectfase Perc gereed Begin Eind 
Initiatiefase 100% 01-04-2020 31-05-2020 
Definitiefase 100% 01-05-2020 30-09-2020 
Onderzoeks- en planvormingsfase 80% 01-09-2020 15-11-2021 
Nazorgfase 0% 01-10-2021 30-11-2021 
Beheersaspecten Status Toelichting 



 

 

Geld  
vorige status:  

 
   

Projectbudget voor het opstellen van het ZD ZW is beschikbaar 
op de begrotingspost “Deltaprogramma Zoet Water”. Middels 
een projectadministratie wordt het projectbudget (in 2021 
afgerond € 625.000) gedetailleerd geadministreerd.  
 
Per heden is in 2021 (afgerond) € 229.000 uitgegeven aan: 
 Diverse onderzoekingen/verkenningen en bespreeknotities   

€ 174.000. 
 Aanvullende werkzaamheden met betrekking tot het project 

Drainstore voor een bedrag van € 55.000 
Er staat een bedrag van € 91.000 open aan uitstaande orders.  
 
Voor de uitvoering van het zoetwatermaatregelenpakket Zuid 
Westelijke Delta is, via de voorjaarsnota 2021, meerjarig budget 
beschikbaar gesteld voor de periode vanaf 2022 voor een 
totaalbedrag van € 6,6 miljoen (inclusief € 0,7 miljoen 
uitvoeringscapaciteit).   
 

 

Organisatie  
vorige status:  

 
   

Geen bijzonderheden. 
 

 

Risico's  
vorige status:   

 
   

Binnen het projectplan zijn risico’s onderkend met name qua 
kwaliteit, tijd en imago. Deze risico’s zijn aangedragen en 
besproken binnen de (externe) werkgroep en zijn in NARIS 
vastgelegd. In maart 2021 heeft vervolgens een risicosessie 
plaatsgevonden binnen het projectteam. Als gevolg van deze 
risicosessie zijn risico’s, inclusief beheersmaatregelen, 
geactualiseerd in Naris. Hierbij is een onderscheid gemaakt in 
risico’s ten aanzien van het opstellen van het ZD ZW en de 
uitvoering van dit plan. 
 
Uit de risico analyse kwam naar voren dat netwerksturing van 
belang is voor de uiteindelijke kwaliteit van het ZD ZW en dat er 
vanuit het project meer inspanning dan gebruikelijk geleverd 
moet worden om de gewenste input te verkrijgen. Op dit risico is 
vervolgens gestuurd. Ondanks dat het project met het ZD ZW in 
de eindfase is gekomen, is blijvende waakzaamheid op dit punt 
van belang waardoor de indicator oranje gehandhaafd is. 
 

 

Kwaliteit  
vorige status:  

 
   

Wat betreft de kwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen de 
inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van het proces. Bewaking 
van de inhoudelijke kwaliteit van documenten gebeurt in twee 
stappen, allereerst via het projectteam en externe werkgroep en 
vervolgens via peer review (voorleggen van documenten aan 
een of meer mensen buiten het project). Deze peer review is 



 

 

uitgevoerd door de Opgavemanager Klimaatadaptatie op het ZD 
ZW en opgenomen in het eindefasedocument bij de faseover-
gang van onderzoeks- en planvormingsfase naar de nazorgfase 
in het project. 
 

 

Informatie  
vorige status:   

 
   

Het ZD ZW is voorgelegd aan GS en wordt tevens voorgelegd 
aan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Scheldestromen.  
 
Formele besluitvorming over het ZD ZW zal plaats vinden door 
PS en de Algemene Vergadering van het Waterschap 
Scheldestromen.  

 

Tijd  
vorige status:   

 
   

Het project hanteert een planning, welke is aangegeven bij 
bovenstaande “Voortgang projectfase”. De planning van de 
onderzoek- en planvormingsfase is een maand bijgesteld, deze 
maand is nodig om de achterban van de werkgroep extra tijd te 
geven op het ZD ZW te reflecteren.  
 
Vanwege de beoogde einddatum van het project, nu voorzien 
voor eind november 2021, is de indicator groen gehandhaafd. 

 

 volgens planning 

 dreigt te overschrijden 

 planning overschreden 

 


