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Korte omschrijving 
van het project

Doel van het project is het realiseren van een duurzaam veilige en 
onderhoudsarme ontsluiting van de kern Yerseke en de bedrijven 
in Yerseke (Havenweg, Burenpolder, Korringaweg, 
Olzendepolder), waarbij zo mogelijk ook andere belangen 
(waaronder spoorveiligheid, verbetering doorstroming en 
veiligheid op A58 en de ruimtelijk-economische ontwikkeling van 
Reimerswaal) gediend worden. 

Achtergrond De provinciale weg op de Zanddijk en Molendijk (N673) naar
Yerseke kent ernstige knelpunten op het gebied van
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en onderhoud. Daarom is deze
door Gedeputeerde Staten in 2017 in de top 3 geplaatst van
wegen die met voorrang moeten worden aangepakt.
Na eerdere studies in 2014 en 2017 hebben Gedeputeerde Staten
op 14 mei 2019 de eindrapportage van de eind 2018 gestarte
verdiepingsstudie vastgesteld. Hieruit blijkt dat alle onderzochte
alternatieven een goede oplossing bieden voor de problematiek
op de N673.

Relevante besluiten G
S

Principe definitief plan voor uitvoering van een eerste fase 
volgens tracé 3c is door GS op 27 september 2017 
vastgesteld;
In 2018 heeft GS besloten fase 1 vooralsnog niet uit te 
voeren en eerst een verdiepende studie uit te voeren naar 
de mogelijkheden van een totaaloplossing.
De eindrapportage van deze verdiepingsstudie is door GS 
op 21 mei 2019 vastgesteld.
In september 2019 heeft GS besloten om nog geen voorkeur 
alternatief vast te stellen maar eerst in overleg te gaan met 
het ministerie van IenW over cofinanciering door het Rijk.
Op 3 december 2019 heeft GS besloten dat alternatief Bruin 
het voorgenomen voorkeursalternatief is en te starten met 
een informele inspraakprocedure.
Op 9 juni 2020 heeft GS besloten om aan PS een 
Startnotitie voor het tracé Roze-Zwart aan te bieden

PS Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet van € 1,1 mln.(PS 
10-11-17 € 800.000 en PS 8-6-18 aanvulling met € 300.000)
PS hebben  op 3 jul 2020 een extra Commissie Economie 
gehouden, om met belanghebbenden in gesprek te gaan.
Het onderwerp is behandeld in de Commissie Economie van 
4 september 2020 en 9 oktober 2020.
Op 6 november 2020 is de Startnotitie voor het project 
vastgesteld.
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Voortgang algemeen In  deze rapportageperiode is het volgende gerealiseerd:

Het onderwerp is behandeld in de Commissie Economie 
van 4 september 2020, 9 oktober 2020 en 15 januari 2021.
Daarvoor zijn ook Technische Vragen en Artikel 44 vragen 
beantwoord. Op 6 november is de behandeling van het 
statenvoorstel met de startnotitie voor het tracé Roze-Zwart 
door PS gepland. 
Daarna is de definitiefase van het project opgestart .

Voor het ontwerp van de reconstructie van de rotonde 
Nishoek is een opdracht verstrekt aan een 
ingenieursbureau. Voor het ontwerp van de aansluiting van 
de Olzendepolder is een offerte uitgevraagd.

Tevens is een offerte uitgevraagd voor het actualiseren en 
verfijnen van de projectraming.

Met de gemeente Reimerswaal is zowel op bestuurlijk als 
ambtelijk niveau overleg gevoerd over de beschikbaarheid 
van bouwkavels in Yerseke voor mensen waarvan de 
woning moet worden aangekocht door de Provincie

Ook zijn belanghebbenden en belangstellenden op de 
hoogte gebracht met een mailbericht. Naar aanleiding 
hiervan zijn persoonlijke gesprekken gevoerd met een 
aantal personen die aangaven dit graag te willen.

In week 52 van 2020 is de nieuwsbrief huis aan huis 
verspreid in de kernen Yerseke en Kruiningen en in het 
omliggende buitengebied.

Er wordt extra aandacht besteed aan de relatie met de 
omgeving, omdat zoals bekend het project gevoeligheden 
kent bij de omgeving. 

Zie voor de planning per fase verder onder ‘Tijd’ hieronder.
Voortgang projectfase Perc gereed Begin Eind
Initiatiefase 100 06-11-2020
Definitiefase 20 07-11-2020 31-06-2021
Ontwerpfase 10 07-11-2020 28-04-2022
Voorbereidingsfase 0 01-07-2021 31-04-2025
Realisatiefase 0 01-07-2022 31-10-2027
Nazorgfase 0 01-11-2025 31-12-2027

Beheersaspecten Status Toelichting

Geld vorige status:

Van het voorbereidingsbudget van € 1,1 mln. is zoals in de 



startnotitie vermeld nog circa € 670.000 beschikbaar. De 
verwachting is dat het beschikbare bedrag voldoende is 
voor de definitie- en ontwerpfase. 

Voor aankoop van opstallen en gronden is een apart 
budgetvoorstel aan PS gestuurd. Dit is op 15 januari 2021 
in de Commissie Economie behandeld.

Organisatie vorige status:

Bij de start van de definitiefase is de projectorganisatie 
opnieuw ingericht en afgestemd op de benodigde 
capaciteit en competenties voor de komende fases. 

Risico's vorige status:

Na het vaststellen van de Startnotitie is een risicosessie 
gehouden.

De resultaten hiervan worden verwerkt in Naris en zullen 
conform het risicomanagementbeleid minimaal iedere drie 
maanden worden geactualiseerd.

Kwaliteit vorige status:

PS hebben de Startnotitie vastgesteld om de verbetering 
van de veiligheid en de toegang van Yerseke op het 
huidige dijktracé te realiseren. 
Daarmee is de Definitiefase van het project gestart.

Informatie vorige status:

PS hebben op 6 november 2020 de Startnotitie 
vastgesteld. En daarmee een go/no go besluit genomen 
om door te gaan naar de Definitiefase.

Op 15 januari 2021 hebben PS een voorstel voor budget 
over opstal- en grondaankopen behandeld in de 
Commissie Economie.

Tijd  vorige status:

Door het uitstel van de besluitvorming over de Startnotitie 
heeft de start een aantal fases enige vertraging 
opgelopen. 

De huidige planning is:
Fase 1 A (het tracé naar het bedrijventerrein Olzendepolder, 

inclusief een aanpak van de Molendijk):

 Definitiefase: december 2020 - mei 2021

 Ontwerpfase:  december 2020  - juni 2021 

 Voorbereidingsfase: juli 2021 – maart 2024 (zonder 

beroepsprocedures)



 Realisatiefase: april 2024 – november 2025

 Nazorgfase: november 2025 – juli 2026

Fase 1 B (de rotonde Nishoek.):

 Definitiefase: december 2020 - juli 2021

 Ontwerpfase:  november 2020  - juli 2021 

 Voorbereidingsfase: augustus 2021 – november 2022 

(zonder beroepsprocedures)

 Realisatiefase: december2022 – december 2023

 Nazorgfase: januari 2024 – mei 2024

Fase 2 (aanpakken van het 'middenstuk': de Zanddijk en het 

spoorviaduct):

 Definitiefase: december 2020- april2021

 Ontwerpfase: mei  2021 – april 2022

 Voorbereidingsfase: mei 2022 - april 2025 (zonder 

beroepsprocedures)

 Realisatiefase: mei 2025 –  oktober 2027

 Nazorgfase: november 2027 – december 2027

De eindplanning is niet gewijzigd.

volgens planning

dreigt te overschrijden

planning overschreden
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