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Middelburg, 15 februari 2022 

Geachte voorzitter, 

Op grond van het Kader Grote Projecten informeren we uw Staten vier keer per jaar over de voortgang 
van de grote projecten. U ontvangt hierbij de voortgangsrapportages van de grote projecten over de 
maanden november, december en januari 2021/2022. In deze rapportageperiode waren de projecten 
Thermphos, Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Zeeuws Deltaplan Zoet Water, N673 Zanddijk 
en N290 Traverse Kapellebrug als groot aangemerkt.  

In de statenvergadering van 17 december 2021 is het Zeeuws Deltaplan Zoet Water opgeleverd en 
werd de realisatiefase van het gelijknamige project afgerond. In januari is ook de nazorgfase afgerond 
waardoor het groot project nu ook formeel is afgesloten. Daarom is er voor dit project geen 
voortgangsrapportage opgesteld. Door uw staten is wel verzocht om periodieke informatie over de 
voortgang van het proces en de uitvoering van het Deltaplan. We pakken dit op en gaan bepalen in 
welke vorm en met welke frequentie we de informatie over de voortgang gaan verstrekken aan 
Provinciale Staten.  

Voor Thermphos maken we ook geen voortgangsrapportage aangezien de sanering is afgerond en 
Provinciale Staten nog separaat worden geïnformeerd over de resterende activiteiten in het project. 
Uw Staten zijn hier al eerder van op de hoogte gesteld. 

Met onze brief van 2 februari 2022 hebben we u kortgeleden geïnformeerd over de PFAS problematiek 
in het project Natuurpakket Westerschelde. In de voortgangsrapportage van dit project wordt er ook 
ingegaan op PFAS.  

Voor het project Traverse Kapellebrug wordt tegelijkertijd met de voortgangsrapportage ook een 
rapport van Royal HaskoningDHV over de inpasbaarheid van een fietstunnel in Kapellebrug 
toegestuurd. In de voortgangsrapportage verwijzen we daarom naar de inhoud van dit rapport daar 
waar het gaat om de inpasbaarheid van een fietstunnel.  

De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten over 2022 is opgesteld. Deze 
planning is gekoppeld aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De 
planning is als volgt. 

Voortgangsrapportage over Commissie Commissie Commissie 
Ruimte  Economie Bestuur 
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Behoort bij brief met zaaknummer: 14293 2 

 

De voortgangsrapportages zijn voor het eerst opgemaakt in de applicatie ‘Pepperflow’. Hierdoor zijn de 
voortgangsrapportages net zoals de begroting en jaarstukken digitaal te benaderen via het P&C 
portaal van de Provincie Zeeland: https://pcportal.zeeland.nl (selecteer grote projecten). De 
voortgangsrapportages worden ook nog als pdf document bijgevoegd. Hoewel het pdf document alle 
inhoudelijke informatie bevat zijn de voortgangsrapportages geoptimaliseerd voor digitale benadering. 

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. Deze systematiek brengt met zich mee dat de 
laatste actuele ontwikkelingen niet altijd meegenomen kunnen worden. Om de informatiebehoefte 
omtrent actualiteit zo goed mogelijk te bedienen verwoorden wij actualiteiten of majeure ontwikkelingen 
in de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de 
rapportages en/of mondeling door de portefeuillehouder bij de bespreking van de rapportage in de 
commissie.  

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico’s via de 
voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde 
risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het 
weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico’s gemeld en toegelicht conform het 
provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico’s die opgevangen moeten worden vanuit de 
algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio’s weerstandsvermogen en algemene 
reserve zijn gestegen en voldoen ruimschoots aan de door uw Staten vastgestelde norm. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

Bijlagen: 
1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (november, december en januari 

2021/2022) 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 
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