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VVD  

Kan aangegeven worden hoe een mogelijk tijdpad van een 
besluitvormingstraject eruit ziet? 
 

Gezien de (financiële) omvang van de voorgestelde oplossingsrichting zal er eerst een 
startnotitie met voorbereidingskrediet moeten worden opgesteld en voorgelegd aan PS 
om de volgende voorbereidende fases volgens het Kader Grote Projecten te kunnen 
doorlopen. Kijkend naar andere omvangrijke infrastructurele projecten in Zeeland moet 
rekening worden gehouden met een besluitvormingstraject (initiatieffase t/m 
voorbereidingsfase) met een doorlooptijd die varieert tussen 4 tot 6 jaar. De verwachte 
bouwtijd (realisatiefase) wordt nu geschat op 2 tot 2,5 jaar. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat door ruimtelijke procedures en verdere uitwerking van een ontwerp er nog 
diverse onzekerheden zijn die effect kunnen hebben op de tijdsplanning. 
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