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Vragen Antje Dees-de Vries en Jody Vermeulen (BBB), over Brief GS van 12 september 2023 over Voortgangsrapportages grote 
projecten - 366210, agendapunt 5 
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Zanddijk  

 Het kantoor van Zanddijk BV is inmiddels in het gebied gevestigd. Hoe ervaren 
de betrokkenen deze aanwezigheid? Hoe zijn de contacten met de omgeving? 
Heeft dit kantoor ook werkelijk een “inloopfunctie”? 

Betrokkenen die de BV ziet en spreekt waarderen de aanwezigheid van 
de projectorganisatie en het kantoor en in het projectgebied.  
Zij zijn in gesprek met verschillende belanghebbenden over bijvoorbeeld 
het aankopen of ruilen van gronden. Maar ook over andere vragen.  
Ook zijn ze, samen met de gemeente Reimerswaal, volop bezig met het 
bestemmingsplan, waarmee ze ook duidelijk laten weten en zien dat ze er 
zijn. Het voorontwerp ligt van 12 oktober – 8 november ter inzage. 
Het kantoor heeft inderdaad een inloopfunctie, iedereen kan langskomen 
en is van harte welkom op het projectkantoor.  
Vragen beantwoordt de BV graag en ze staan iedereen te woord. 

Traverse Kapellebrug  

 De kosten zijn fors gestegen. Kunnen we er van uitgaan dat het project hierna 
geen verdere overschrijding kent? 

In de nieuwe raming zijn de toekomstige prijsstijgingen voor de komende 
jaren hoger ingeschat dan in de vorige raming. Daardoor is de kans op 
hogere kosten dan geraamd kleiner.  

 Stijgt de bijdrage van de gemeente Hulst ook mee met de 51,7% kosten? Zo 
nee, waarom niet? 

Nee. De N290 is een provinciale weg en de kosten van de reconstructie 
zijn voor de provincie. De gemeente Hulst draagt de kosten voor de 
aanpassingen aan het riool en heeft een vaste bijdrage toegezegd voor de 
realisatie van het project omdat de aanpassingen bijdragen aan de 
leefbaarheid in Kapellebrug.  

 Is een versobering van de plannen mogelijk, waardoor de kosten dalen ?  Ons college heeft aangegeven om kostenbesparende opties in beeld te 
brengen om een keuze te kunnen maken bij de overgang naar de 
realisatiefase.  

In Hulst komen grote distributiecentra, waar naar verwachting veel 
vrachtverkeer op af komt. Dit vrachtverkeer zal grotendeels over Kapellebrug 
rijden: 

 

 Wordt er met de omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden rekening 
gehouden met de extra overlast door toenemend vrachtverkeer? 

Doorgaand vrachtverkeer willen wij omleiden via N290 naar de 
Tractaatweg en Expressweg en omgekeerd. De verwachting is dat dit de 
minste overlast zal geven, ook met toenemend vrachtverkeer. 
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 Is de levensduur na oplevering overeenkomstig met het toegenomen 
vrachtverkeer?  

Ja, er is rekening gehouden met een toename van het vrachtverkeer. 

 
 




