
Integrale Planning
Regionale Mobiliteitsstrategie 

Reizen door Zeeland 

Versie april 2023 



  

  

   

  

   

 

  

         

         

   

   

     

     

   

  

   

    

      

   
  

     

      

  

   

 

Integrale planning uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie 

2023 2024 2025 
Activiteiten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun 

1 Grofmazig mobiliteitsnetwerk 
1a Busconcessie 

PVE busconcessie (jan 2023 t/m apr 2023) 

Aanbesteding (mei 2023 t/m nov 2023) 

Implementatie (dec 2023 t/m dec 2024) 

Realisatie (jan 2025 t/m jun 2025) 

1b Westerschelde Ferry 

Verlengen concessie (2024-2028) (jan 2023 t/m feb 2023) 

1c Spoor 

Realisatie directe verbinding Breda (voorbereiding jan 2023 t/m jun 2024) (realisatie jan 2025 t/m jun 
2025) 

Realisatie stap 2 WIZ (voorbereiding jan 2023 t/m dec 2023) (realisatie jan 2025 t/m jun 2025) 

2 Fijnmazig mobiliteitsnetwerk 
2a Flextaxi 

Kaders/spelregels Flextaxi (concept) (jan 2023 t/m feb 2023) 

Financiële begroting (mrt 2023 t/m jun 2023) 

Kleinschalige pilots flextaxi (voorbereiding apr 2023 t/m jun 2023) (realisatie jul 2023 t/m dec 2023) 

Grootschalige projecten (voorbereiding mei 2023 t/m dec 2023) (realisatie jan 2024 t/m dec 2024) 

Kaders/spelregels (definitief) (jun 2024 t/m aug 2024) 

Opschalen Zeeland (sept 2024 t/m dec 2024) 

2b Deelmobiliteit 

Deelfietsen opschalen (knooppunten/hubs) (doorlopend jan 2023 t/m dec 2024) 

Deelauto’s (Mijn Auto) (doorlopend feb 2023 t/m dec 2024) 

Nabago (meerij app) (Walcheren jan 2023 t/m dec 2023) (opschalen Zeeland jan 2024 t/m dec 2024) 

3 Mobiliteitscentrale Zeeland (MCZ) 
Strategiefase (jan 2023 t/m feb 2023) 

Planfase (mrt 2023 t/m jul 2023) 

Kleinschalige pilots flextaxi (voorbereiding mrt 2023 t/m jun 2023) (realisatie jul t/m dec) 

Grootschalige projecten (voorbereiding mrt 2023 t/m dec 2023) (realisatie jan 2024 t/m jan 2025) 

Ontwerpfase (aug 2023 t/m dec 2023) 

Implementatiefase (jan 2024 t/m okt 2024) 

Realisatie en transitie 



 
     

  

  

      

        

      

   
  

  

       

  

   

 
   

     

        
 

     

  

 

Integrale planning uitvoering Regionale Mobiliteitsstrategie 

2023 2024 2025 
Activiteiten jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun 

4 Hubs en knooppunten 
Openstelling Subsidieregeling (mrt 2023 t/m okt 2023) (mrt 2024 t/m okt 2024) 

Realisatie 12 hubs (jan 2023 t/m dec 2024) 

Realisatie Schoolmobiliteishubs (mrt 2023 t/m feb 2024) 

Regiodeal NSPD (voorbereiding mrt 2023 t/m jun 2023) (realisatie jul 2023 t/m jun 2025) 

Opstappunten flexvervoer (jun 2023 t/m jul 2023) (nov 2023 t/m dec 2023) (sept 2024 t/m dec 2024) 

Halten (deels tijdelijk) (voorbereiding jun 2023 t/m aug 2024) (realisatie sep 2024 t/m dec 2024) 

5 Digitalisering en data (Living Lab) 
Ontwikkeling MAAS-router (jan 2023 t/m feb 2023) 

Koppeling Taxsys – Maasrouter (apr 2023 t/m mei 2023) 

Koppeling overige modaliteiten aan MAAS-router (jun 2023 t/m dec 2024) 

Ontwikkeling MAAS-App (apr 2023 t/m dec 2023) 

Stuurinformatie MCZ (data ontwikkeling) (jan 2023 t/m dec 2023) 

6 Regelgeving en financiering 
Vrije Regelruimte WP 2000 (traject I&W) (jan 2023 t/m dec 2023) 

Financiering Flexvervoer/ SOV kaart (I&W en OCW) (jan 2023 t/m aug 2023) 

Grensoverschrijdend vervoer (Interreg project) (voorbereiding aanvraag jan 2023 t/m okt 2023) (nov 2023 
t/m jun 2025) 

7 Communicatie 
Conferentie RMS / gemeenten (jan 2023) (okt 2023) (mrt 2024) (okt 2024) 

Conferentie RMS / I&W (jun 2023) 

Campagne “Reizen door Zeeland” (jan 2023 t/m dec 2024) 



 

 

 

VOLG ONS OP 

Twitter @provzeeland 
Instagram @provinciezeeland 
Facebook provinciezeeland 
LinkedIn provinciezeeland 

www.zeeland.nl 

www.zeeland.nl
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