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De beschikbare tijd tussen het aannemen en afdoen van de motie, in combinatie met het ontbreken 
van een uitgewerkt systeemconcept, maakt dat een nauwkeuriger raming in deze fase niet 
verantwoord kan worden opgesteld. Na duidelijkheid over bufferlocaties en opslagcapaciteit kan een 
gerichte opdracht voor nadere civieltechnische uitwerking worden geformuleerd. 

Stapsgewijze verdere uitwerking 

De verdere uitwerking vindt gefaseerd plaats. De onderstaande stappen vormen geen vastgesteld 
uitvoeringsplan en lopen niet vooruit op een besluit tot aanleg. De belangrijkste vervolgstappen zijn: 

- nader onderzoeken van kansrijke locaties en realiseerbare capaciteit voor buffering; 
- maatschappelijke kostenbatenanalyse voor het besteden van maatschappelijke middelen; 
- op basis daarvan bepalen hoeveel m³ externe aanvoer daadwerkelijk nodig is; 
- nader uitwerken van tracé, capaciteit en dimensionering van de aanvoer- en 

hoofdtransportleidingen; 
- uitwerken van een technisch voorkeursconcept en een nauwkeuriger investerings- en 

exploitatieberekening; 
- verkennen van medefinanciering door Europese programma’s, regionale partijen en 

toekomstige gebruikers; 
- uitwerken van eigendom, beheer en exploitatie van de voorziening, inclusief afspraken over 

afname, tarieven, onderhoud en risicoverdeling; 
- vergunningverlening, verdere engineering en bestuurlijk besluit tot aanleg. 

Een belangrijk openstaand vraagstuk is wie een toekomstige voorziening uiteindelijk gaat beheren en 
exploiteren. Een systeem van deze omvang vraagt om professioneel en continu beheer. In een 
volgende fase moet worden bepaald welke organisatievorm daarvoor passend is, bijvoorbeeld een 
publieke of semipublieke beheerorganisatie, een waterbedrijf of een samenwerkingsverband van 
gebruikers. 

Per fase hoort een bestuurlijk go/no-go-moment. Zo worden substantiële financiële verplichtingen pas 
aangegaan wanneer voldoende duidelijkheid bestaat over de technische, juridische, organisatorische 
en financiële haalbaarheid van de fases. 

Financiering en samenwerking 

Gezien de omvang en het bovenregionale karakter van de opgave ligt volledige provinciale financiering 
niet voor de hand. We vertalen de ambities van Zeeland 2050 in een regionale investeringsstrategie en 
daarbinnen gaan we na hoe de uitvoering kan worden gefinancierd. Wij verkennen medefinanciering 
vanuit Europese programma’s, regionale partijen, de gemeente Schouwen-Duiveland en toekomstige 
gebruikers.  

In het kader van de Strategische Agenda Zeeland 2050, maken wij afspraken met het Rijk. Voor het 
onderdeel zoetwater benadrukken wij dat externe aanvoer is bedoeld als aanvulling op de regionale 
zelfvoorzienendheid en plaatsvindt in perioden waarin voldoende rivierwater beschikbaar is. Wij doen 
daarmee geen claim op het hoofdwatersysteem en bijbehorende Nationale verdeelvraagstuk. De 
beschikbaarheid van het bronwater is daarbij een randvoorwaarde waarover de provincie niet 
zelfstandig kan besluiten.  

Bij de verdere uitwerking wordt tevens beschouwd of de voorziening mogelijkheden biedt om andere 
regionale zoetwaterbehoeften mee te koppelen, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van water voor 
natuurbrandbestrijding en natuuropgaven. 

Vervolg 

Met deze brief geven wij inzicht in de mogelijke financiële omvang van zoetwateraanvoer naar 
Schouwen-Duiveland en de vraagstukken die nog moeten worden onderzocht. De verdere verkenning 
en een vervolgstap in de besluitvorming is opgenomen als actiepunt in het Zeeuws Deltaplan Zoet 
Water. Daarin wordt benoemd dat de komende fase in het teken staat van het nader bepalen van de 
bufferlocaties en opslagcapaciteit, het uitwerken van het bijbehorende systeemconcept, de financiering 
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en de toekomstige beheer- en exploitatievorm. Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water wordt u eind dit jaar 
aangeboden ter vaststelling. 

Een concrete planning richting realisatie kan in deze fase nog niet worden gegeven, omdat deze in 
belangrijke mate afhankelijk is van de uitkomsten van genoemde stappen. 

Met deze eerste financiële orde van grootte, de gefaseerde vervolgaanpak en de borging in het 
Zeeuws Deltaplan Zoet Water geven wij uitvoering aan de motie. De vervolgacties pakken wij op in het 
kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Wij stellen uw Staten daarom voor de motie als afgedaan 
te beschouwen. 
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