
Roadmap Kernenergie  Rijk-Regiopakket

Voorbereiden te 
maken afspraken
• Samen met 

gemeente 
Terneuzen, Borsele  
en stakeholders

• Plan maken gebied 
(met varianten)

• Betekenis 
Voorwaardenpakket 
uitwerken

Tweede Kamer brief
• Eerste selectie 

locaties
• Vervolgonderzoek 

Terneuzen en 
Eemshaven

Richtinggevende 
keuze locatie
• Eemshaven of 

Terneuzen blijft over

Ontwerp 
Voorkeursbesluit (oVKB) 
locatie
• Concept besluit waarop 

inspraak volgt

Voorkeurbesluit (VKB) 
locatie
• Definitief besluit

Onderhandelen Rijk & 
Regio 
• Toewerken naar 

voorlopig Rijk Regio 
Pakket

• Kader, doelen, 
wenselijke resultaten, 
te bereiken effecten

Vervolg 
onderhandeling
• Toewerken naar 

definitief RRP
• Borging afspraken, 

fasering, proces, 
eerste set 
maatregelen, 
financiering en 
governance

Vaststelling 
en 
uitvoering 

19 juni 2026 Okt./Nov. 2026 Q2 2027 Eind 2027 / Begin 2028

Sept./Okt. 2026 Jan./Mrt. 2027 Sept./Okt. 2027 Vanaf 2028


