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Geachte heer
 
Op 5 juli 2022 heeft u Gedeputeerde Staten op grond van de Wet open overheid (Woo) verzocht om 
“alle documenten betreffende het project Hedwige-Prosperpolder uit 2021 en 2022”. 
 
Op 19 juli 2022 is u de ontvangst bevestigd van uw Woo-verzoek. In de ontvangstbevestiging is ook 
het door u nader toegespitste verzoek van 18 juli 2022 opgenomen, dat als volgt luidt: "Alle 
documenten betreffende het project Hedwige- en Prosperpolder uit 2021 en 2022 die betrekking 
hebben op het tempo van het werk, afwijkingen van het werkschema, de dijken om de Hedwige- en 
Prosperpolder en het afgraven van de buitendijkse schorren, de concentraties zorgwekkende stoffen 
als PFAS in de (Wester)Schelde en de gevolgen daarvan voor het project." 
 
Vanwege het grote aantal aan te leveren documenten is op 29 september 2022 nogmaals contact 
gezocht met u en is er afgesproken met elkaar in overleg te gaan om het verzoek nog meer te kunnen 
specificeren en eventuele vragen die er zijn te kunnen beantwoorden. Dit gesprek heeft 
plaatsgevonden op 4 oktober 2022. Vervolgens zijn de verzamelde en bewerkte documenten voor 
zienswijzen aangeboden aan de ten aanzien daarvan belanghebbende partijen.  Door geen van de 
partijen zijn bedenkingen in gediend.  
 
Met dit schrijven ontvangt u het besluit op uw Woo-verzoek. 
 
Inhoud van uw verzoek 
Na het overleg op 4 oktober 2022 is duidelijk geworden dat u op zoek bent naar: “Alle correspondentie 
over het goedkeuren van de primaire kering en het afgraven van de Scheldedijk betreffende het project 
Hedwige- en Prosperpolder uit 2021 en 2022.” Daarnaast heeft de heer Giele inzicht gekregen in een 
aantal geanonimiseerde mails en WhatsApps.” 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo kan 
eenieder een verzoek om informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid 
van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.  
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Artikel 4.1, zevende lid, van de Woo bepaalt dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. Een bestuursorgaan zal het verstrekken 
van de gevraagde informatie achterwege kunnen (dan wel moeten) laten wanneer zich een of meer 
van de in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo genoemde uitzonderingen en beperkingen voordoen. 
 
Op basis van uw verzoek is gezocht naar de documenten die betrekking hebben op de bestuurlijke 
aangelegenheid tot het moment van de ontvangst van uw verzoek. Dat laatste moment is bepalend 
voor de reikwijdte van uw verzoek. 
  
Gelet op de door u omschreven aangelegenheid is gezocht naar de documenten. Hierbij is er alles aan 
gedaan om tot een zo volledige mogelijke inventarisatie te komen. Het zoekproces is als volgt 
vormgegeven: aan de leden van het team Natuurpakket Westerschelde is gevraagd alle tot het 
verzoek behorende informatie aan te leveren. . 
 
Zie de Inventarislijst behorende bij WOO verzoek PZC – Hedwigepolder voor het overzicht van 
documenten die vallen onder het Woo-verzoek. 
 
Overwegingen 
De opgesomde documenten zijn beoordeeld of deze zich lenen voor openbaarmaking voor eenieder.  
 
Hierbij is het algemene belang, dat is gemoeid met openbaarheid van overheidsinformatie, afgewogen 
tegen de belangen die in de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo staan. Bij deze beoordeling is gekeken of 
een van deze belangen zich verzet tegen openbaarmaking.  
 
Per eenheid van een document, zoals een alinea, moet worden beoordeeld of het belang van 
openbaarmaking van informatie opweegt tegen het belang van voornoemde weigeringsgronden en 
beperkingen. 
 
Grenzen aan openbaarheid 
De documenten worden gedeeltelijk niet openbaar gemaakt. De motivering voor het weglaten van deze 
gegevens is gelegen in twee uitzonderingsgronden zoals genoemd in de Woo. 
 
Voor de leesbaarheid van dit besluit worden deze uitzonderingsgronden in algemene zin besproken.  
 
Het belang van de economische of financiële belangen van de overheid (artikel 5.1, tweede lid, aanhef 
en onder b, van de Woo) 
Artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Woo bepaalt dat het verstrekken van informatie 
achterwege dient te blijven wanneer het belang daarvan niet opweegt tegen de economische of 
financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen. Deze 
uitzonderingsgrond beoogt te voorkomen dat het verstrekken van de gevraagde informatie leidt tot 
financieel of economisch nadeel voor de overheid. 
 
Deze uitzonderingsgrond is aan de orde wanneer het betrokken overheidsorgaan door 
openbaarmaking van informatie in financieel opzicht of als (markt)partij nadeel ondervindt. Dat kan zich 
voordoen wanneer het gaat om informatie die verband houdt met bijvoorbeeld grondtransacties, 
aanbesteding van publieke werken, het uitoefenen van aandeelhoudersrechten, de invordering van 
belastingschulden of het aangaan van overeenkomsten. Een beroep op deze uitzondering is echter in 
beginsel slechts mogelijk voor de duur van het onderhandelingsproces. Onder omstandigheden kan 
eveneens de onderhandelingspositie van het bestuursorgaan in de toekomst reden zijn om deze 
uitzonderingsgrond van toepassing te achten. 
 
In de documentnummers 52: “toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige-project” en 60: 
“Stappenplan Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject (139197)” van de inventarislijst is gelakt 
op grond van deze uitzonderingsgrond. In de documentnummers 52 en 60 is gelakt omdat dit 
financiële gegevens betreffen, namelijk de kosten voor het onderzoek. Het gaat om informatie die de 
verhouding met ondernemers kan beïnvloeden bij aanbestedingen. Het is concurrentiegevoelige 
informatie, openbaarmaking van deze kosten kan de financiële en economische belangen van partijen 
schaden. 
De gelakte informatie op grond van deze uitzonderingsgrond is in het document aangeduid met de 
code: G. 
 
Persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo) 
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Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft verstrekking van informatie 
achterwege wanneer het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen 
zwaarwegender is dan het belang van informatieverstrekking. Een dergelijk belang is aan de orde 
wanneer documenten gegevens zoals namen, maar ook meer indirecte gegevens bevatten waarmee 
de identiteit van de betrokken personen achterhaald kan worden. 

 
In de documenten zijn namen en andere persoonsgegevens (o.a. mailadressen en telefoonnummers) 
aangetroffen. Openbaarmaking hiervan dient geen redelijk doel en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen weegt in dit verband zwaarder. Dit is anders als het 
personen betreft die naar de aard van hun functie in de openbaarheid treden of indien sprake is van 
een anderszins publiek persoon. 
 
Behalve in document nummers 52 en 60 is in de andere documenten enkel gelakt op grond van de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit staat niet nog uitdrukkelijk met een code vermeld in 
de documenten. 
 
Openbaarmaking 
Gelet op het voorgaande worden de documenten met inachtneming van hoofdstuk 5 van de Woo 
gedeeltelijk aan u openbaar gemaakt. 
 
Informatie van derden 
Uit artikel 2.4, vierde lid, van de Woo volgt dat bij informatie van derden het bestuursorgaan niet 
verantwoordelijk is voor de juistheid of volledigheid van de informatie. 
 
Verstrekken van documenten en publicatie op internet 
Wij verstrekken de documenten digitaal aan u. Dit Woo-besluit en de onderliggende documenten 
worden over twee weken geanonimiseerd gepubliceerd op www.zeeland.nl/loket/woo-verzoek.  

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,  
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het 
bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden 
ondertekend. 
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. 
Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe 
leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.  

http://www.zeeland.nl/loket/woo-verzoek
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Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-
631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-
regelgeving/bezwaar-maken 
 
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot 
het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 
Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken
https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken


Inventarislijst behorende bij WOO verzoek PZC – Hedwigepolder 
 

Nr. titel type Uitzonderings- 
grond 

1 Aangepaste tekst Hedwige e-mail artikel 5.1, 2 e 
2 Brief goedkeuring nieuwe primaire waterkering Hedwigepolder e-mail artikel 5.1, 2 e 
3 finale e-mail artikel 5.1, 2 e 
4 FW AZZ-18-0008 verslag werfbezoek Waterschap 11 oktober 2021 e-mail artikel 5.1, 2 e 
5 FW Brief goedkeuring nieuwe primaire waterkering Hedwigepolder e-mail artikel 5.1, 2 e 
6 FW Hedwigepolder e-mail artikel 5.1, 2 e 
7 FW SI-ZS-LO-195 Brief inzake besluit dagelijks bestuur Hedwigedijk e-mail artikel 5.1, 2 e 
8 FW SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning e-mail artikel 5.1, 2 e 
9 FW Toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige-project e-mail artikel 5.1, 2 e 

10 FW Waarneming en foto's Hedwigedijk 3 e-mail artikel 5.1, 2 e 
11 FW Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 3 e-mail artikel 5.1, 2 e 
12 FW Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject-definitief verslag met 

bijlage 
e-mail artikel 5.1, 2 e 

13 Fwd Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject e-mail artikel 5.1, 2 e 
14 Hedwigepolder - mail Waterschap e-mail artikel 5.1, 2 e 
15 Hedwigepolder - planning e-mail artikel 5.1, 2 e 
16 Hedwige - toetsing nieuwe waterkering waterschap 21 10 2021  e-mail artikel 5.1, 2 e 
17 Hedwige-Prosper e-mail artikel 5.1, 2 e 
18 nota waterveiligheidstoets Nieuwe Primaire Waterkering Waterschap 

Aannemer 
e-mail artikel 5.1, 2 e 

19 notitie ten behoeve van overleg waterveiligheidstoets  e-mail artikel 5.1, 2 e 
20 Overdracht beheer dijk HPP e-mail artikel 5.1, 2 e 
21 pdf e-mail artikel 5.1, 2 e 
22 RE Beoordeling Primaire Kering Hedwigepolder (geanonimiseerd) e-mail artikel 5.1, 2 e 
23 RE BO maandag e-mail artikel 5.1, 2 e 
24 RE Concept notitie ten behoeve van het bestuurlijk overleg op 8 maart e-mail artikel 5.1, 2 e 
25 RE Contactgegevens e-mail artikel 5.1, 2 e 
26 RE Goedkeuring nieuwe primaire kering e-mail artikel 5.1, 2 e 
27 RE Hedwigepolder - mail Waterschap e-mail artikel 5.1, 2 e 
28 RE Hedwige - toetsing nieuwe waterkering waterschap 21 10 2021 e-mail artikel 5.1, 2 e 
29 RE Kort vraagje e-mail artikel 5.1, 2 e 
30 Re ondertekenen stappenplan e-mail artikel 5.1, 2 e 
31 Re Overleg 2 e-mail artikel 5.1, 2 e 
32 RE SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning e-mail artikel 5.1, 2 e 
33 RE SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning 1 e-mail artikel 5.1, 2 e 
34 RE SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - timing afgraving fase 3 e-mail artikel 5.1, 2 e 
35 RE SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning 5 e-mail artikel 5.1, 2 e 
36 RE SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - timing fase 3 e-mail artikel 5.1, 2 e 
37 RE SI-ZS-LO-195 presentatie overleg 24 februari 2022 2 e-mail artikel 5.1, 2 e 



Nr. titel type Uitzonderings- 
grond 

38 RE SI-ZS-195 RE toets en keuring primaire kering Hedwige Witteveen bos 
VWW 1 12 2021 

e-mail artikel 5.1, 2 e 

39 Re Toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige-project e-mail artikel 5.1, 2 e 
40 RE Update e-mail artikel 5.1, 2 e 
41 RE Update 2 e-mail artikel 5.1, 2 e 
42 RE Vraag aan XX e-mail artikel 5.1, 2 e 
43 RE Waarneming en foto's Hedwigedijk e-mail artikel 5.1, 2 e 
44 RE Waarneming en foto's Hedwigedijk 2 e-mail artikel 5.1, 2 e 
45 Re Waterveiligheidstoets Hedwigepolder e-mail artikel 5.1, 2 e 
46 RE Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 2 e-mail artikel 5.1, 2 e 
47 RE Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 3 e-mail artikel 5.1, 2 e 
48 RE Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 4 e-mail artikel 5.1, 2 e 
49 RE Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 6 e-mail artikel 5.1, 2 e 
50 SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - timing afgraving fase 3 e-mail artikel 5.1, 2 e 
51 Spoed e-mail artikel 5.1, 2 e 
52 toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige-project e-mail artikel 5.1, 2 b 

+ e 
53 Toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige-project 3 e-mail artikel 5.1, 2 e 
54 Voortgangsoverleg Hedwige-Prosperproject  ontwerpverslag 14 september e-mail artikel 5.1, 2 e 
55 Waterveiligheidstoets e-mail artikel 5.1, 2 e 
56 Waterveiligheidstoets 2 e-mail artikel 5.1, 2 e 
57 Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject - definitief verslag met 

bijlage 
e-mail artikel 5.1, 2 e 

58 Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject e-mail artikel 5.1, 2 e 
59 Kennisnemen Stand van zaken Goedkeuring Primaire Kering Hedwige polder 

(134412) 
GS 
nota 

artikel 5.1, 2 e 

60 Stappenplan Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject (139197) GS 
nota 

artikel 5.1, 2 b 
+ e 
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Verzonden: 31-03-2022 22:04 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: aangepaste tekst Hedwige 

Ik heb de tekst aangepast naar aanleiding van de verschillende gemaakte opmerkingen. Ik heb echter nog niet een 

reactie van ekregen op mijn vraag welke aanpassingen in bijlage A moeten worden aangebracht na het 

overleg B « za1 B mnorgenochtend even opporren. Zo spoedig mogelijk daarna krijg je alles 

toegestuurd. 

We hebben nu iets meer lucht doordat Vlaanderen ingestemd heeft met het wachten op het besluit van het DB 

van het waterschap a.s. dinsdagmorgen. Ik heb N sevraagd ernaar te streven dat het document als 

agendapunt 2 (na de opening agendapunt 1) wordt behandeld. Dan kan ik dat jou melden zodat jij dat 

dinsdagmorgen ook in GS kunt melden. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Verzonden: 21-06-2022 11:55 
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cc: e 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Brief goedkeuring nieuwe primaire waterkering Hedwigepolder 

  

Hoi N 
(geanonimiseerd)

Nog even een vraag naar aanleiding van deze brief; weet jij wanneer de aanpassing van de Waterwet zal 

plaatsvinden? 

Hartelijke groeten, B (geanonimiseerd)



WaterschapScheldestromen 

De Vlaamse Waterweg NV 

t.a.v. afd. Regio Centraal N N (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 

B 2018 ANTWERPEN 

België 

uw brief : 21 februari 2022, 21 maart 2022 behandeld dr : 

uw kenmerk : doorkiesummer 

ons kenmerk : 2022014152 e-mail : 

(bij reactie graag dit nummer vermelden) _ verzenddatum _ :20 juni 2022 

bijlagen : projectnummer 

onderwerp : goedkeuring nieuwe primaire waterkering Hedwigepolder (Hulst, Nederland) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Middelburg, 16 juni 2022 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van uw verzoek heeft het dagelijks bestuur op 14 juni 2022 besloten goedkeuring 

te geven aan het nieuw aangelegde dijklichaam langs de Hedwigepolder. Deze goedkeuring 

geven wij op basis van artikel 6 lid 4 uit de watervergunning (kenmerk Wtw 12228/RWS- 

2013/60966). In deze brief leggen wij uit wat de goedkeuring betekent in relatie tot onze 

verantwoordelijkheid in het gebied. 

Betekenis van goedkeuring 

Ter verduidelijking betekent onze goedkeuring uitsluitend het technisch en visueel goedkeuren 

van het nieuwe dijklichaam. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in het voorschrift van de 

eerder vermelde watervergunning. De overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van de 

nieuwe waterkering aan het waterschap zal worden geregeld in een daarvoor nog met u te slui- 

ten overeenkomst. 

Wij attenderen u daarnaast op de brief van het Nederlands kabinet (7 juni 2022, uitvoering 

motie Beckerman-Hagen). De Minister geeft in deze brief aan voor 1 juli 2022 met een definitief 

besluit te komen over het afgraven van de huidige primaire waterkering en inlaten van water uit 

de Westerschelde. Zoals we gezamenlijk bestuurlijk hebben afgesproken (7 juni 2022) wacht u 

met het afgraven van de oude waterkering op het besluit van de Minister. 

Wettelijke verantwoordelijkheid 

Op basis van de watervergunning heeft u na goedkeuring én na besluit Minister (zie brief 

7 juni 2022) de mogelijkheid de oude waterkering af te graven. Dit proces loopt niet parallel 

met de aanpassing van de Waterwet voor de overname van het beheer en onderhoud van het 

nieuw aangelegde dijktracé. Met onze goedkeuring vervalt onze verantwoordelijkheid voor de 

oude waterkering. Het waterschap wordt echter pas definitief en onvoorwaardelijk verantwoor- 

delijk voor het beheer en onderhoud van het nieuw aangelegde dijktraject met ingang van de 

datum waarop de beheergrenzen op de kaarten van de Waterregeling en/of via de tekst in het 

Postadres: Bezoekadressen: t088 2461000 (lokaal tarief) 

1088 2461990 

Postbus 1000, Kanaalweg 1 Kennedylaan 1, e info@scheldestromen.nl 

4330 ZW Middelburg 4337 PA Middelburg 4538 AE Terneuzen www.scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Waterbesluit zijn aangepast. Tot dat moment blijft u verantwoordelijk voor het beheer en on- 

derhoud van dit dijktraject. Wij zullen het proces tot overname van het beheer en onderhoud 

van het nieuwe dijktraject zo spoedig mogelijk na het sluiten van de overeenkomst starten. 

Wij verzoeken de partijen conform het afsprakenkader gezamenlijk afspraken te maken over de 

communicatie in dit project én te nemen vervolgstappen. 

Een afschrift van deze brief versturen wij aan de Provincie Zeeland (opdrachtgever) en Rijkswa- 

terstaat Zee en Delta (vergunningverlenende instantie). 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur 

van waterschap Scheldestromen 

secretaris-directeur dijkgraaf 

Note: 

Link naar de brief van de Minister (7 juni 2022) https: //www-rijksoverheid.nl/documenten/kamerstuk- 

ken/2022/06/07 uitvoering-motie-beckerman-hagen-inzake-pfas-en-hedwigepolder 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)



v2n: e 

Verzonden: 01-04-2022 11:33 

Aan: EE (geanonimiseerd)

Onderwerp: 

  

finale 

Beste 

1. Discussie over 4,7 vs 6,3 m NAP+ is afgerond: consensus over 6,3. 

2. Tekstvoorstellen verwerkt. Geen discussiepunten. 

3. Bijlage A na overleg N en N aangepast (ging vooral om data). Ze hebben 

overeenstemming. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

4. Vlaanderen akkoord om met effectief uitvoeren werken te wachten tot dinsdag (besluitvorming 

DB Waterschap) 

5. Ik hoop hiermee de opdracht te hebben uitgevoerd. 

Groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



—_— 

Onderwerp: Nog uit te voeren werkzaamheden aan nieuwe primaire kering Hedwigepolder. 

Hierbij overzicht van de nog uit te voeren werkzaamheden aan de nieuwe primaire waterkering langs de 

Hedwigepolder voordat Waterschap Scheldestromen kan vaststellen dat de nieuwe waterkering gereed 

is. Deze opsomming gaat uit van datgene wat de aannemer moet maken volgens bestek en tekeningen. 

Tevens is aangegeven wanneer wij de betreffende werkzaamheden uiterlijk gereed willen zien. Buiten 

beschouwing zijn gelaten de werkzaamheden die nog voortvloeien uit de restpuntenlijst die volgt uit het 

proces verbaal van oplevering tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook niet genoemd zijn de 

eventuele gebreken die wij als beheerder waarnemen bij de inspecties in het veld en controles van de 

aangeleverde revisiegegevens voorafgaand aan de overname van de nieuwe waterkering. 

De volgende werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd voordat kan worden vastgesteld dat de 

nieuwe waterkering gereed is: 

1. Het aanbrengen van de uit breuksteen bestaande teen/oeverbescherming van de nieuwe 

waterkering (uiterlijk 17 mei 2022, gekoppeld aan de besluitvorming van het dagelijks bestuur 

waterschap over goedkeuring start benodigde werkzaamheden). 

2. Het aanbrengen van fundering onderhoudsweg en het afwerken van het grondwerk op de 

buitenberm van de nieuwe waterkering (uiterlijk 15 juli 2022). De toplaag asfalt wordt in 

augustus 2022 aangebracht. 

3. Het zo spoedig mogelijk inzaaien van het nog niet ingezaaide of opnieuw geroerde buitenbeloop 

en kruin van de nieuwe waterkering. 

4. Het volgens tekening in profiel aanbrengen van de aansluiting van de nieuwe waterkering op de 

bestaande te handhaven primaire waterkering van dijkring 32 (uiterlijk 17 mei 2022, gekoppeld 

aan de besluitvorming van het dagelijks bestuur waterschap over goedkeuring start benodigde 

werkzaamheden) 

Opmerking bij punt 3: De grasbekleding is weliswaar bij het begin van het stormseizoen 2022/2023 nog niet volledig 

erosiebestendig maar het verdient de voorkeur om het groeiseizoen van 2022 te benutten voor de ontwikkeling van de grasmat 

ingeval de nieuwe dijk functioneel is in het komende stormseizoen. 

Opmerking bij punt 4: Mogelijk dat de afwerking verder op in de planning staat in verband met het in stand houden van de 

ontsluiting van het projectgebied ( aan- afvoerroute) 

Met vriendelijke groet, 

—a (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



var: e e e 

Verzonden: 21-10-2021 19:19 

: e e 

g _ x | 

c - e e 
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(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: AZZ-18-0008: verslag werfbezoek Waterschap 11 oktober jl. 

  

+e 

Hierbij het verslag van het overieg met N «- (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

In het verslag staat opgenomen dat voor fase 1, start februari, formeel goedkeuring dient te worden gegeven na 

toetsing en goedkeuring van de nieuwe primaire kering. 

Gezien de geplande werkzaamheden zouden wij eerder een instemming goedkeuring zien… 

Graag een reactie? 

v e 

Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 17:27 

Onderwerp: AZZ-18-0008: verslag werfbezoek Waterschap 11 oktober jl. 

D B n E (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hieronder vinden jullie ter informatie het verslag van het bezoek van N aan de bouwplaats op 

11 oktober jl. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Zoals besproken zal er verder op moeten worden aangedrongen dat het Waterschap de toetsing van de 

nieuwe primaire waterkering tijdig uitvoert (i.e. voor midden februari 2022). 

Vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

_ Waterweg” 

ROEOOS AEO EAEA AEA 

Bij nood/erisissituaties: RIS (T4/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (=32(0)78 055 440) 

var: 

Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 17:24 

n 

c 

Onderwerp: AZZ-18-0008: verslag werfbezoek 11 oktober jl. 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dag H (geanonimiseerd)

Hierbij vind je nog een verlag van het bezoek aan de bouwplaats van de herinrichtingswerken in de 

Hedwigepolder van vorige week maandag, 11 oktober: 

n Tijdelijke laadconstructie Scheldeschor 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



De Scheldedijk ter hoogte van de tijdelijke laadplaats is opengemaakt om werkruimte te maken. Bij het 

beëindigen van de werkzaamheden voor de realisatie van de tijdelijke laadconstructie (ca. eind oktober) 

zal de dijk terug opgehoogd worden tot niveau van het tussenbanket aan Scheldekant, op ca. +9,3 

mTAW / +7 mNAP. De huidige situatie heeft een doorgang van ca. 20 m lager dan deze hoogte. 

2 Sieperdadijk zuid (tussen ingang NL en tussendijk in Sieperdaschor) 

Dit gedeelte van de dijk werd afgegraven om de grondbalans van de Nieuwe Primaire Waterkering te 

sluiten. De afgraving bevindt zich achter de noodschuiven in de tussendijk door het Sieperdaschor. Voor 

de winterstop zal de schorzijde van de dijk opgehoogd worden tot ca. +7 mTAW / +4,7 mNAP. 

Gedurende het stormseizoen staat er iemand van tijdelijke maatschap Baggerwerken Decloedt — Jan De 

Nul - Aertssen standby om de noodschuiven in de tussendijk af te sluiten bij voorspelde waterstanden 

vanaf +6,7 mTAW / +4,4 mNAP. 

3) Noodplan stormseizoen 2021 

De tijdelijke maatschap Baggerwerken Decloedt - Jan De Nul - Aertssen (TM BJA) maakt een noodplan 

op voor eind oktober 2021, dat ook overgemaakt wordt aan het waterschap. In dit noodplan zal 

beschreven worden welke maatregelen TM BJA inzetbaar houdt om in geval van extreme waterstanden te 

voorkomen dat er water in de Hedwige- en Prosperpolder zal lopen. 

Het achterland is voldoende veilig afgeschermd door de nieuwe primaire waterkering die reeds op volle 

hoogte is gebouwd met juiste afdeklagen aan de kant N en ook al ingezaaid is met gras tot 

het tussenbanket aan Scheldezijde op ca +9,3 mTAW / +7 mNAP. 

(geanonimiseerd)

4 Gefaseerde afgraving van de bestaande waterkering 

TM BJA zal de bestaande dijken afgraven in 3 grote fasen: 

- Fase 1 — afgraving van de top van de dijk tot tussenbanket kant Schelde (+9,3 mTAW /+7 

mNAP): vanaf midden februari 2022; 

- Fase 2 — minimaal halvering van de breedte van het restant van de dijk, door afgraving aan 

landzijde: vanaf april 2022; 

- Fase 3 — finale doorbraak door laatste restant van de Scheldedijk af te graven: voor eind 

september 2022 i.v.m. ecologisch werkprotocol. 

Voor aanvang van fase 1 dient het Waterschap Scheldestromen formeel goedkeuring te geven, na het 

uitvoeren van de toetsing van de nieuwe primaire waterkering. Deze toetsing staat los van de overdracht 

van de waterkering, die pas op het einde van het project zal plaatsvinden. 



Voor aanvang van fase 3 zal er een go/no go moment ingelast worden. De overige werken in het gebied 

moeten nl. voltooid zijn alvorens de doorbraak kan plaatsvinden. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

_ Waterweg” 

ROEOOS AEO EAEA AEA 

Bij nood/erisissituaties: RIS (T4/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (=32(0)78 055 440) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



va: e e e E 

e 

Verzonden: 21-06-2022 10:58 

aar: e N 

cc: e e e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Brief goedkeuring nieuwe primaire waterkering Hedwigepolder 
  

Beste B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hierbij de brief van het waterschap. 

Hartelijk groeten, 

v e (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 20 juni 2022 17:33 

1 e e 

n N " N O 

e : 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Brief goedkeuring nieuwe primaire waterkering Hedwigepolder 

Beste allen, 

Hierbij een kopie van de brief aan de Vlaamse Waterweg met kenmerk 2022014152 zoals deze 

vandaag per post is verzonden. Een kopie per post is ook verzonden aan Rijkswaterstaat Zee 

en Delta en de Provincie. 

Met vriendelijke groet, 

senior managementassistent 

Waterkeringen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



WaterschapScheldestromen @ 

Telefoon: B okaal tarief) (geanonimiseerd)

E-mail: 

  (geanonimiseerd)

Bezoekadres 

Postadres: Postbus 1000, B Middelburg (geanonimiseerd)

  

Ik ben bereikbaar op: 

‘maandag tot 17.00 uur 

dinsdag m vrijdag tot 13.00 uur 

  

Bezoekadressen waterschap Scheldestrorn: B N N - N N 

Postadres: Postbus 1000, B Micdelburg 

Tolefoon: +31 (0) 8 2461000 (okaaltaricf) 

i 

Websit: warw.scheldstromen.nl 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



WaterschapScheldestromen 

De Vlaamse Waterweg NV 

t.a.v. afd. Regio Centraal N N (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 

B 2018 ANTWERPEN 

België 

uw brief : 21 februari 2022, 21 maart 2022 behandelddoor : n 

uw kenmerk : doorkiesnummer : N 

ons kenmerk : 2022014152 e-mail : 

(bij reactie graag dit nummer vermelden) _ verzenddatum _ :20 juni 2022 

bijlagen : projectnummer 

onderwerp : goedkeuring nieuwe primaire waterkering Hedwigepolder (Hulst, Nederland) 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Middelburg, 16 juni 2022 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van uw verzoek heeft het dagelijks bestuur op 14 juni 2022 besloten goedkeuring 

te geven aan het nieuw aangelegde dijklichaam langs de Hedwigepolder. Deze goedkeuring 

geven wij op basis van artikel 6 lid 4 uit de watervergunning (kenmerk Wtw 12228/RWS- 

2013/60966). In deze brief leggen wij uit wat de goedkeuring betekent in relatie tot onze 

verantwoordelijkheid in het gebied. 

Betekenis van goedkeuring 

Ter verduidelijking betekent onze goedkeuring uitsluitend het technisch en visueel goedkeuren 

van het nieuwe dijklichaam. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in het voorschrift van de 

eerder vermelde watervergunning. De overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van de 

nieuwe waterkering aan het waterschap zal worden geregeld in een daarvoor nog met u te slui- 

ten overeenkomst. 

Wij attenderen u daarnaast op de brief van het Nederlands kabinet (7 juni 2022, uitvoering 

motie Beckerman-Hagen). De Minister geeft in deze brief aan voor 1 juli 2022 met een definitief 

besluit te komen over het afgraven van de huidige primaire waterkering en inlaten van water uit 

de Westerschelde. Zoals we gezamenlijk bestuurlijk hebben afgesproken (7 juni 2022) wacht u 

met het afgraven van de oude waterkering op het besluit van de Minister. 

Wettelijke verantwoordelijkheid 

Op basis van de watervergunning heeft u na goedkeuring én na besluit Minister (zie brief 

7 juni 2022) de mogelijkheid de oude waterkering af te graven. Dit proces loopt niet parallel 

met de aanpassing van de Waterwet voor de overname van het beheer en onderhoud van het 

nieuw aangelegde dijktracé. Met onze goedkeuring vervalt onze verantwoordelijkheid voor de 

oude waterkering. Het waterschap wordt echter pas definitief en onvoorwaardelijk verantwoor- 

delijk voor het beheer en onderhoud van het nieuw aangelegde dijktraject met ingang van de 

datum waarop de beheergrenzen op de kaarten van de Waterregeling en/of via de tekst in het 

Postadres: Bezoekadressen: t088 2461000 (lokaal tarief) 

1088 2461990 

Postbus 1000, Kanaalweg 1 Kennedylaan 1, e info@scheldestromen.nl 

4330 ZW Middelburg 4337 PA Middelburg 4538 AE Terneuzen www.scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Waterbesluit zijn aangepast. Tot dat moment blijft u verantwoordelijk voor het beheer en on- 

derhoud van dit dijktraject. Wij zullen het proces tot overname van het beheer en onderhoud 

van het nieuwe dijktraject zo spoedig mogelijk na het sluiten van de overeenkomst starten. 

Wij verzoeken de partijen conform het afsprakenkader gezamenlijk afspraken te maken over de 

communicatie in dit project én te nemen vervolgstappen. 

Een afschrift van deze brief versturen wij aan de Provincie Zeeland (opdrachtgever) en Rijkswa- 

terstaat Zee en Delta (vergunningverlenende instantie). 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur 

van waterschap Scheldestromen 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) dijkgraaf 

Note: 

Link naar de brief van de Minister (7 juni 2022) https: //www-rijksoverheid.nl/documenten/kamerstuk- 

ken/2022/06/07 uitvoering-motie-beckerman-hagen-inzake-pfas-en-hedwigepolder 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



var: e 

Verzonden: 28-03-2022 09:20 

e e 

_ ] 

N N N (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Hedwigepolder 

  

hierbij 

Verzonden: maandag 28 maart 2022 9:10 

… e (geanonimiseerd)

Onderwerp: Hedwigepolder 

Geacht dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen, 

Namens de Vlaamse Waterweg NV richt ik mij tot u met het volgende. 

In de afgelopen periode is er veel overleg geweest en heen en weer geschreven over de huidige toestand van de 

nu nog formeel gezien primaire waterkering in relatie tot vergunningvoorschrift 6.4 van de watervergunning. 

Rijkswaterstaat heeft inmiddels besloten het handhavingsverzoek af te wijzen omdat de werkzaamheden aan de 

primaire kering op het eerste verzoek onmiddeljk zijn stilgelegd en tevens de waterveiligheid niet in gevaar is. 

Allereerst wil ik graag het volgende delen. In het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams 

Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium staat in artikel 4 

(Voorbereiding, uitvoering en onderhoud van de projecten en werken) dat alle nodige bestuurlijke besluiten tijdig 

genomen worden in het kader van de verwezenlijking van de in artikel 3 omschreven projecten. 

Aangezien het Hedwige-Prosperproject daar onder valt gingen wij er van uit dat de besluitvorming binnen uw 

waterschap automatisch werd aangepast aan de behoeften van het project waardoor formele communicatie tussen 

onze beide organisaties op het niveau van het dagelijks bestuur uit het oog werd verloren. We betreuren daarom 

oprecht de daardoor ontstane situatie. 

Zoals ook in het bestuurlijk overleg van 8 maart door mij is genoemd, is het goed dat wij als collega- 

waterkeringbeheerders in de toekomst periodiek samenkomen. Dat is goed n het kader van de waterveiligheid, 

maar ook om situaties zoals deze te voorkomen. 

Op basis van de goede ambtelijke samenwerking en de gemaakte afspraken in het goedkeuringsproces met als 

belangrijke mijlpaal het rapport van Witteveen+Bos waaruit een robuust veiligheidsoordeel blijkt, zijn wij er van 

uitgegaan dat de goedkeuring eind februari / begin maart slechts een formaliteit was waar wij op konden rekenen. 

Wij bieden u hierbij excuses aan voor het ongemak dat hieruit voor u als dagelijks bestuur is voortgekomen en 

hopen dat u bereid bent onze excuses in deze te aanvaarden. 

Wij hopen dat het gaat Iukken om gezamenlijk te komen tot een oplossing waarbij u uw publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheid voor de waterveiligheid kunt borgen en tegelijkertijd voorkomen kan worden dat het komende 

stormseizoen de waterveiligheid feitelijk gezien in het geding komt. Wij van onze kant staan steeds open voor 

overleg en het vinden van een gezamenlijke oplossing voor de waterveiligheid in het Hedwige-Propserpoject, aan 

beide zijden van de grens. 

Hoogachtend, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Afdelingshoofd 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
… Waterweg ” 

NN 
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Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d — 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0)78 055 440) 



Verzonden: 20-06-2022 15:07 

Aar: e e e 

r w e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: SI-ZS-LO-195 Brief inzake besluit dagelijks bestuur Hedwigedijk 

  

Ter info. 

x 

Verzonden: maandag 20 juni 2022 14:39 

Ax: e e 

e N N N 

c: e e 

e 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: S1-ZS-LO-195 Brief inzake besluit dagelijks bestuur Hedwigedijk 

Dag E (geanonimiseerd)

In bijlage vinden jullie een afschrift van de brief die we eind vorige week ontvingen van het Waterschap 

betreffende de goedkeuring van de nieuwe primaire waterkering. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

_ Waterweg” 

SOOE SOEAO OEEA 

Bij noodcrisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32(0)78 055 440) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



" 

Verzonden: vrijdag 17 juni 2022 10:47 

22 e 

cc: e e 

e e 

n 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Brief inzake besluit dagelijks bestuur Hedwigedijk 

Goedemorgen , (geanonimiseerd)

Bijgaand tref je, conform je verzoek aan -alvast de brief met daarin opgenomen de 

besluitvorming van ons dagelijks bestuur van afgelopen dinsdag inzake de beoordeling van de 

nieuwe Hedwigedijk op basis van de afspraken uit het eerder overeengekomen 

afsprakenkader. Verder wordt ook ingegaan op de afspraken die in het laatste bestuurlijk 

overleg zijn gemaakt en het vervolg van de aanpak. De brief volgt nog per post. 

(geanonimiseerd)

Zoals je kunt zien doen we ook een afschrift toekomen aan Rijkswaterstaat en de Provincie 

Zeeland. 

Met vriendelijke groet, 

Afdelingshoofd projecten 

Telefoon 

Mobiel N (geanonimiseerd)

WaterschapScheldestromen @ 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Bezoekadressen waterschap Sche o N N N + E W 

Postadres: Postbus 1000, B Viccelburg 

Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief) 

Enaì 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Website: www.scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



WaterschapScheldestromen 

De Vlaamse Waterweg NV 

t.a.v. afd. Regio Centraal N N (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 

B 2018 ANTWERPEN 

België 

uw brief : 21 februari 2022, 21 maart 2022 behandelddoor : n 

uw kenmerk : doorkiesummer N 

ons kenmerk : 2022014152 e-mail : 

(bij reactie graag dit nummer vermelden) __ verzenddatum 

bijlagen : projectnummer 

onderwerp : goedkeuring nieuwe primaire waterkering Hedwigepolder (Hulst, Nederland) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Middelburg, 16 juni 2022 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van uw verzoek heeft het dagelijks bestuur op 14 juni 2022 besloten goedkeuring 

te geven aan het nieuw aangelegde dijklichaam langs de Hedwigepolder. Deze goedkeuring 

geven wij op basis van artikel 6 lid 4 uit de watervergunning (kenmerk Wtw 12228/RWS- 

2013/60966). In deze brief leggen wij uit wat de goedkeuring betekent in relatie tot onze 

verantwoordelijkheid in het gebied. 

Betekenis van goedkeuring 

Ter verduidelijking betekent onze goedkeuring uitsluitend het technisch en visueel goedkeuren 

van het nieuwe dijklichaam. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in het voorschrift van de 

eerder vermelde watervergunning. De overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van de 

nieuwe waterkering aan het waterschap zal worden geregeld in een daarvoor nog met u te slui- 

ten overeenkomst. 

Wij attenderen u daarnaast op de brief van het Nederlands kabinet (7 juni 2022, uitvoering 

motie Beckerman-Hagen). De Minister geeft in deze brief aan voor 1 juli 2022 met een definitief 

besluit te komen over het afgraven van de huidige primaire waterkering en inlaten van water uit 

de Westerschelde. Zoals we gezamenlijk bestuurlijk hebben afgesproken (7 juni 2022) wacht u 

met het afgraven van de oude waterkering op het besluit van de Minister. 

Wettelijke verantwoordelijkheid 

Op basis van de watervergunning heeft u na goedkeuring én na besluit Minister (zie brief 

7 juni 2022) de mogelijkheid de oude waterkering af te graven. Dit proces loopt niet parallel 

met de aanpassing van de Waterwet voor de overname van het beheer en onderhoud van het 

nieuw aangelegde dijktracé. Met onze goedkeuring vervalt onze verantwoordelijkheid voor de 

oude waterkering. Het waterschap wordt echter pas definitief en onvoorwaardelijk verantwoor- 

delijk voor het beheer en onderhoud van het nieuw aangelegde dijktraject met ingang van de 

datum waarop de beheergrenzen op de kaarten van de Waterregeling en/of via de tekst in het 

Postadres: Bezoekadressen: t088 2461000 (lokaal tarief) 

1088 2461990 

Postbus 1000, Kanaalweg 1 Kennedylaan 1, e info@scheldestromen.nl 

4330 ZW Middelburg 4337 PA Middelburg 4538 AE Terneuzen www.scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Waterbesluit zijn aangepast. Tot dat moment blijft u verantwoordelijk voor het beheer en on- 

derhoud van dit dijktraject. Wij zullen het proces tot overname van het beheer en onderhoud 

van het nieuwe dijktraject zo spoedig mogelijk na het sluiten van de overeenkomst starten. 

Wij verzoeken de partijen conform het afsprakenkader gezamenlijk afspraken te maken over de 

communicatie in dit project én te nemen vervolgstappen. 

Een afschrift van deze brief versturen wij aan de Provincie Zeeland (opdrachtgever) en Rijkswa- 

terstaat Zee en Delta (vergunningverlenende instantie). 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur 

van waterschap Scheldestromen 

secretaris-directeur dijkgraaf 

Note: 

Link naar de brief van de Minister (7 juni 2022) https: //www-rijksoverheid.nl/documenten/kamerstuk- 

ken/2022/06/07 uitvoering-motie-beckerman-hagen-inzake-pfas-en-hedwigepolder 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



v e 

Verzonden: 11-05-2022 11:48 

A e - e 

I ereeeeerer] 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: S1-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning 

Nuancering hieronder 

Verzonden: woensdag 11 mei 2022 11:46 

… e 

c e e N E 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning 

Beste allen, 

aanvullend bij onderstaande mail een update im de breuksteenbestorting: heden is 1/4 van de 

breuksteenbestorting aangebracht en de verwachting is dat tegen 17 mei 3/4 van de breuksteenbestorting zal 

aangebracht zijn. 

Al het mogelijke wordt gedaan om zo spoedig mogelijk 100% voltooiing na te streven. De termijn die in mijn mail 

van gisteren werd benoemd is te lezen als een worst case en dient dus genuanceerd te worden. Ik trachtte jullie 

hierover ook al telefonisch te contacteren maar zonder succes vandaar alvast deze update en extra duiding. 

Ik houd jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en zal nog telefonisch contact opnemen. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
Waterweg 

_ 
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Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 15:58 

… e 

° 

c e N N E N 

_ 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: S1-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning 

geste H 

geste H (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hierbij bezorg ik jullie alvast de planning op hoofdlijnen: 

© Aanbrengen breuksteenbestorting: door schaarste van grondstoffen en beschikbaarheid van 

binnenschepen kan het aanbrengen van de breuksteenbestorting volgens de huidige inzichten 

slechts worden voltooid tegen eind juni; 

© Grondwerkzaamheden t.h.v. aansluiting NPW/Sieperdadijk: zal afgerond zijn tegen uiterlijk 17 

mei 2022; 

® Fasering afgraving Scheldedijk/Sieperdadijk: planning zal schuiven met het aanbrengen van de 

breuksteenbestorting; 

© Aanleg wegenis: onderfundering zal klaar zijn voor de bouwvakantie, de asfalteringswerken 

zullen in de Jaatste drie weken van augustus worden uitgevoerd; 

® Periode bouwvakantie: 11 juli Um 1 augustus 

Een versie in Excel volgt zo spoedig mogelijk. 

Zoals te lezen zal het aanbrengen van de breuksteenbestorting mogelijk een |atere timing kennen. Wij doen er 

alles aan om de breukstenen eerder aan te brengen maar kunnen hier geen garanties voor geven. Wij garanderen 

wel dat pas zal gestart worden met de volgende fase van afgraving van Scheldedijk/Sieperdadijk nadat de 

breuksteenbestorting werd aangebracht. Ik zou dan ook willen vragen/voorstelien om de besluitvorming wel te 

laten doorgaan en de afhankelijkheid (eerst breuksteen en dan pas volgende fase afgraving) hierin mee te nemen. 

Wij kunnen bovenstaande ook nog verder bespreken op het geplande overleg aanstaande donderdag. Mocht er 

reeds vroeger nog extra duiding nodig zijn, kunnen jullie me steeds contacteren. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



7Y De Vlaamse 

_ Waterweg” 
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Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 



var: e - e e E 

e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 29-03-2022 15:17 

Ax: e e (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige-project 

Beste EN (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dit is de betreffende mail. 

Groeten, 

Verzonden: donderdag 2 december 2021 08:31 

a e e e e - e E E 

| 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige-project 

Geste N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De afgelopen dagen heb ik jouw mail intern afgestemd. Dat heeft het volgende opgeleverd. 

Opdracht Witteveen+Bos 

De werkzaamheden die Witteveen+Bos gaat uitvoeren en de planning zijn voor ons akkoord. We 

hebben nog wel twee aandachtspunten: 

° het belangrijkste punt is de onderbouwing van de beoordeling. Voor ons is onzeker of de 

WBI-toetsing voldoende robuust kan worden uitgevoerd zonder veldwerk, namelijk: 

o er zijn minder gegevens over de ondergrond beschikbaar dan uit uitgangspunt in 

onze eigen werkwijze (zie derde kop); 

o _ in de Consequentieanalyse door Witteveen+Bos uit 2017 is beschreven dat nader 

veldwerk wordt aanbevolen (triaxiaalproeven voor klei en DSS proeven voor veen). Het 

is ons niet bekend of dit ook is uitgevoerd. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



. een ander punt is de beoordeling van Niet waterkerende objecten (NWO). Deze worden 

geïnventariseerd via een kwalitatieve beoordeling van de risico’s. Op de meest recente 

satellietbeelden (https://www.satellietdataportaal.nl/? 

O&loc=51.33306%2C4.206133%2C16z) staan in het gehele binnentalud bomen. Ons 

aandachtspunt is of deze voldoende aandacht hebben in deze opzet. 

  

Goedkeuring door het waterschap 

De goedkeurig voor het waterschap kent 2 stappen: 

. We kunnen alleen goedkeuring geven voor het afgraven van de huidige kering wanneer 

uit de toetsing van Witteeen+Bos een voldoende robuust veiligheidsoordeel volgt. De nieuwe 

kering wordt dan beheerd door de Provincie; 

. We kunnen de nieuwe kering pas accepteren als wij zelf de WBI toetsing hebben kunnen 

doorlopen, op basis van de rapportage van Witteveen+Bos en onze eigen werkwijze. Dit voeren 

we in Q2 van 2022 uit. Onderdeel van die werkwijze is de beschikbaarheid van geotechnische 

gegevens, zie onder. 

Geotechnische gegevens 

De ons bekende geotechnische gegevens hebben een kleiner detailniveau dan onze werkwijze. Zo zijn 

ons slechts drie sonderingen bekend over de lengte van circa 1.600 m1. Wij werken bijvoorbeeld met 

1 sondering per 100 m1. Daarom willen we voor Q1 2022 een veldwerk laten uitvoeren op de kering. 

De resultaten zijn pas beschikbaar na de rapportage van Witteveen+Bos. We bespreken graag de 

financiële consequenties van dit veldwerk met je. 

Met 

vriendelijke groet, 

Waterschap Scheldestromen 

  

  

Bezoekacessen waerchap Schelcrrr B N N + N W 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Postadres: Postbus 100 Middelburg 

Telefoon (lokaal tarief) 

Email 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Website: www.scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Verzonden: 10-06-2022 09:48 

Aar: e - e e E 

I e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Waarneming en foto's Hedwigedijk 

Verzonden: vrijdag 10 juni 2022 9:19 

A e e 

e e 

“ e e N 

e e e 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waarneming en foto's Hedwigedijk 

Goedemorgen , 

Bijgaand twee foto's van onze waarnemingen bij de nieuwe waterkering in de Hedwigepolder. 

(geanonimiseerd)

© Onderhoudsweg 

Op de bijgevoegde foto is te zien dat de fundering van de onderhoudsweg nog niet over de volledige lengte is 

gerealiseerd. Vanaf het punt van de foto is er volgens onze opzichter tot aan de aansluiting met de bestaande 

waterkering nog 400 meter aan te leggen. Dit zou volgens het afsprakenkader op 15 juli gerealiseerd moeten zijn. 

Die afspraak is daarmee niet bepalend voor een besluit volgende week. 

©® Bestorting met breuksteen 

Onder de tijdelijke afrit ligt er nog geen bestorting met breuksteen. Dit is wat ons betreft acceptabel met de 

afspraak dat die direct wordt aangebracht op het moment dat de tijdelijke afrit wordt geamoveerd. 

Op de eveneens bijgevoegde foto is te zien dat er nog breuksteen ontbreekt bij de aansluiting van de nieuwe op 

de oude primaire waterkering. Dit moet voor ons in orde worden gebracht voorafgaand aan de besluitvorming in 

ons dagelijks bestuur. 

Met groet mede namens (geanonimiseerd)

  

    
(geanonimiseerd)s 1000, B Viccelburg 

Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief) 

B | 

Websie w schedestromen.st 

(geanonimiseerd)

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



von: e (geanonimiseerd)

Verzonden: 31-03-2022 16:57 

aa e 

K N . e e e 

_ 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

oo E (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ter info onderstaande mail. 

Ik heb ook nog even telefonisch contact opgenomen maar ze blijven bij hun standpunt. 

Vanaf 17 mei vervalt wel de beperking om af te graven tot +6,3mNAP, dat staat niet hee! uitdrukkelijk in 

onderstaande mail maar is wel telefonisch bevestigd. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

__ Waterweg” 

EAAE TEA EOOELA OEA EOAE HONO EAO EOA CEEHOOEAOO EAA EEACEEHIUTTE 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

Verzonden: donderdag 31 maart 2022 16:39 

| (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

a B 

Hieronder een ‘uitsnede’ uit de afspraken met betrekking tot de gedeeltelijke afgraving Sieperdadijk. 

Ik heb intern nog afgestemd en wij blijven bij standpunt dat we ook voor de rest van de huidige 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

waterkering niet verder willen gaan dan afgraving tot 6.30 meter plus NAP. 

Met groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



3. Veiligheid tegen overstromingen 

De Sieperdadijk maakt onderdeel uit van de huidige primaire waterkering en is gelegen langs de zuidelijke zijde 

van het Sieperdaschor. De dijk is aangelegd op circa +9,1m NAP. Aan de noordelijke zijde van het Sieperdaschor 

ligt de Leidingendam. Deze heeft een kruinhoogte van circa +6,7m NAP. 

De voorgestelde werkwijze voor het afgraven van de Sieperdadijk houdt een aantal beveiligingsmaatregelen 

tegen overstromingen in: 

-  Vooreerst wordt ervoor gekozen om enkel een gedeelte van de Sieperdadijk te recupereren dat 1,5 km 

van de Schelde verwijderd ligt. Het Sieperdaschor is een lange, smalle trechter waar geen golfwerking 

optreedt. 

3 mNAP=mTAW-2,33 

Tussen de Sieperdadijk en de Leidingendam wordt een nieuwe tussendijk aangelegd. De tussendijk 

wordt aangelegd met dezelfde kruinhoogte dan de Leidingendam (circa +6,7m NAP). Het materiaal van 

de Sieperdadijk zal worden aangewend om deze tussendijk aan te leggen. 

Er word pas gestart met de aanpassingswerken van de Sieperdadijk als de nieuwe primaire waterkering 

een minimale hoogte van +4,7m NAP heeft berei 

Erblijft een restant van de Sieperdadijk behouden tot niveau circa +6,3m NAP. 

De aannemer is aanwezig op de werf met materieel om in te grijpen in geval van calamiteiten. 

  

v e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 31 maart 2022 12:04 

| (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

Urgentie: Hoog 

Beste N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik heb van E N vernomen dat er onduidelijkheid/verwarring is over de afgraafhoogte van fase 1. 

Hij heeft me verzocht hierover contact me je op te nemen om dit uit te klaren. Ik heb je al een paar keer 

telefonisch trachten te bereiken op je mobiel nummer maar zonder succes. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Is het mogelijk om me hierover op te bellen 

Alvast bedankt, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Afdeling Regio Centraal 

  
(geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
… Waterweg ” 

_ 
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Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 
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(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Website: www‚scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: 03-04-2022 13:56 

A2 N 

D N e (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject - definitief verslag met bijlage 

Hoi Anita en B (geanonimiseerd)

Gelukt hebben we geen ‘tegenberichten' meer ontvangen dus kunnen we er nu echt vanuit gaan dat er een 

akkoord is, en 5 april de werken verder kunnen. 

Volgens week moeten we er dan nog voor zorgen dat het verslag ondertekend wordt. 

Voorstel daarvoor is als volgt: 

We bellen morgenochtend met B om te verífieren of het DB in de vergadering dinsdagochtend ook meteen 

de handtekening zet. A 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Na de handtekening van het waterschap op dinsdagochtend sturen we het stuk naar N met de vraag om 

digitaal de handtekening te zetten. 

(geanonimiseerd)

We bellen met B om te vragen wie namens RWS tekent N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik check ook morgen met N wie namens de provincie dient te tekenen. Het zou mooi zijn als dat niet hoeft via 

een GS nota, omdat deze weer tot nieuwe persvragen zou kunnen leiden. 

(geanonimiseerd)

@ B neem je vast mee in de mailwisseling, we hebben dit al even besproken, ik bel je morgen om 

verder af te stemmen. 

(geanonimiseerd)

Akkoord om het zo te doen? 

Hartelijke groeten, B (geanonimiseerd)

var: e - e e (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 1 april 2022 12:05 

Ax: e e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



e e 

e N 

e N 

c e e N E 

e N 

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject - definitief verslag met bijlage 

Urgentie: Hoog 

Beste allemaal, 

Er heeft een laatste afstemming plaatsgevonden tussen het waterschap en de Vlaamse Waterweg. Op basis 

hiervan bieden wij hierbij namens Anita Pijpelink het definitieve verslag met bijlage aan, zodat dit door N 

Bzojuist is afgerond. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Zonder uw tegenbericht vóór 16 uur vanmiddag vertrouwen wij dat alle partijen instemmen met dit verslag en 

bijlage, en kunnen volgende week de handtekeningen gezet worden. 

Het DB vergadert 5 april a.s. in de ochtend. Graag horen we van B en B de uitkomst hiervan. (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Nogmaals aan iedereen hartelijk dank, fijn dat we allemaal aan het weekend kunnen beginnen in de wetenschap 

dat we dit samen opgelost hebben. 

Hartelijke groeten, 

-" N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

var: e - e e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 31 maart 2022 16:39 
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject - tussenstand 

Beste allemaal, 

Het tijdstip van 14 uur is inmiddels ruim verstreken. Helaas is er nog 1 punt over, en dat s de te hanteren 

afgravingshoogte in de periode tot 17 mei. Het waterschap en de Vlaamse Waterweg hebben hun overwegingen 

op dit punt meegegeven aan B »=st op basis hiervan het stuk voor zover aan de orde, vanavond aan. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

De aangepaste versie sturen we na ontvangst rond. 

Hartelijke groeten, B (geanonimiseerd)

var: e - e E 

Verzonden: woensdag 30 maart 2022 19:30 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 

Beste allemaal, 

We hebben zojuist het verslag van N ontvangen dat hij op basis van de constructieve gesprekken 

met alle partijen heeft opgesteld. Op basis van zijn bevindingen is W blij te kunnen melden dat hij ervan 

overtuigd is dat hiermee een weg is gevonden door en voor alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Namens N bieden wij jullie allen hierbij het document met bijlage aan en stellen we daarbij de vraag of (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



een ieder in kan stemmen met de voorstellen als opgenomen in het verslag. 

Gelet op de datum van 1 april,is het verzoek aan iedereen om morgen vóór 14 uur aan te geven of de voorstellen 

de instemming hebben en de handtekening onder het verslag gezet kan worden. Het feitelijke ondertekenen zal 

misschien iets meer tijd vragen, van belang is om morgen van iedereen alvast te horen of de instemming er is. 

M neemt het initiatief om begin volgende week een werkoverleg n te plannen om de acties die voortvloeien 

uit dit document gezamenlijk te bespreken en op te pakken. 

(geanonimiseerd)

We hopen van harte dat wij allen met dit verslag kunnen instemmen en op basis hiervan in een goede 

samenwerking de werken kunnen afronden. Ook danken we graag iedereen hierbij voor de enorme inzet en 

getoonde flexibiliteit om tot een oplossing te komen. 

Hartelijke groeten, 

namens E (geanonimiseerd)

- (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

4 Zeeland 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 

instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl   



—_— 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Nog uit te voeren werkzaamheden aan nieuwe primaire kering Hedwigepolder. 

Hierbij overzicht van de nog uit te voeren werkzaamheden aan de nieuwe primaire waterkering langs de 

Hedwigepolder voordat Waterschap Scheldestromen kan vaststellen dat de nieuwe waterkering gereed 

is. Deze opsomming gaat uit van datgene wat de aannemer moet maken volgens bestek en tekeningen. 

Tevens is aangegeven wanneer wij de betreffende werkzaamheden uiterlijk gereed willen zien. Buiten 

beschouwing zijn gelaten de werkzaamheden die nog voortvloeien uit de restpuntenlijst die volgt uit het 

proces verbaal van oplevering tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook niet genoemd zijn de 

eventuele gebreken die wij als beheerder waarnemen bij de inspecties in het veld en controles van de 

aangeleverde revisiegegevens voorafgaand aan de overname van de nieuwe waterkering. 

De volgende werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd voordat kan worden vastgesteld dat de 

nieuwe waterkering gereed is: 

1. Het aanbrengen van de uit breuksteen bestaande teen/oeverbescherming van de nieuwe 

waterkering (uiterlijk 17 mei 2022, gekoppeld aan de besluitvorming van het dagelijks bestuur 

waterschap over goedkeuring start benodigde werkzaamheden). 

2. Het aanbrengen van fundering onderhoudsweg en het afwerken van het grondwerk op de 

buitenberm van de nieuwe waterkering (uiterlijk 15 juli 2022). De toplaag asfalt wordt in 

augustus 2022 aangebracht. 

3. Het zo spoedig mogelijk inzaaien van het nog niet ingezaaide of opnieuw geroerde buitenbeloop 

en kruin van de nieuwe waterkering. 

4. Het volgens tekening in profiel aanbrengen van de aansluiting van de nieuwe waterkering op de 

bestaande te handhaven primaire waterkering van dijkring 32 (uiterlijk 17 mei 2022, gekoppeld 

aan de besluitvorming van het dagelijks bestuur waterschap over goedkeuring start benodigde 

werkzaamheden) 

Opmerking bij punt 3: De grasbekleding is weliswaar bij het begin van het stormseizoen 2022/2023 nog niet volledig 

erosiebestendig maar het verdient de voorkeur om het groeiseizoen van 2022 te benutten voor de ontwikkeling van de grasmat 

ingeval de nieuwe dijk functioneel is in het komende stormseizoen. 

Opmerking bij punt 4: Mogelijk dat de afwerking verder op in de planning staat in verband met het in stand houden van de 

ontsluiting van het projectgebied ( aan- afvoerroute) 

Met vriendelijke groet, 

m. (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



WATERVEILIGHEID HEDWIGE-PROSPERPOLDER 

Inleiding 

Van de provincie Zeeland kwam het verzoek te onderzoeken op welke wijze de ontstane impasse 

inzake de waterveiligheid in de Hedwige-Prosperpolder doorbroken zou kunnen worden. Tijdens een 

bestuurlijk overleg op maandag 28 maart 2022 hebben alle betrokken partijen (Provincie, Waterschap 

Scheldestromen en Vlaamse Waterweg) ingestemd met mijn rol n deze. 

Vraagstelling 

In het kort komt de vraagstelling neer op het volgende. 

De provincie is verantwoordelijk voor het gehele Natuurpakket Westerschelde.. 

De werkplanning van Vlaamse Waterweg voorziet erin dat met de afgraving van de ‘oude’ 

waterkering op 1 april 2022 begonnen wordt. Een termijn van 6 maanden is nodig om de werken voor 

het stormseizoen uitgevoerd te hebben. 

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid van het achterliggende gebied. Derhalve 

is het aan het waterschap conform de wettelijke bepalingen te beoordelen of de nieuw aangelegde 

primaire waterkering voldoet (getoetst en goedgekeurd), zoals dat ook is neergelegd in de vergunning 

van RWS d.d. 20213. Deze beoordeling is eerst volledig afgerond wanneer ook de 

conformiteitsverklaring van IT is verkregen. Dit gehele proces kan echter niet afgerond zijn vóór 1 

april. 

Na het bestuurlijk overleg van 28 maart 2022 kan de vraagstelling als volgt worden verwoord: 

Is er een stappenplan te ontwerpen waarmee recht wordt gedaan aan de (wettelijke) positie van het 

waterschap als verantwoordelijke instantie voor de waterveiligheid en de voortgang van de 

werkzaamheden niet ernstig wordt verstoord? En wat kunnen partijen zelf bijdragen aan een 

oplossing? 

Gesprekken 

Op 29 maart heb ik gesprekken gevoerd met: 

- Vlaamse waterweg 

- Rijkswaterstaat 

- Provincie Zeeland 

- Waterschap Scheldestromen 

De gesprekken zijn in een constructieve sfeer gevoerd, gericht op het vinden van een uitweg. Ook 

later in de week hebben nog verschillende gesprekken plaatsgevonden. 

Vertrekpunt 

De bestaande Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein van de waterveiligheid is een 

vaststaand gegeven. En daarmee staat ook de verantwoordelijkheid van het waterschap voor de 

waterveiligheid vast. Uitgaande van dit publiekrechtelijk gegeven is gekeken naar een stappenplan 

dat recht doet aan de wettelijke taak van het waterschap en bijdraagt aan de voortgang van de 

werkzaamheden in de Hedwige-Prosperpolder. 

Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden van de Provincie voor het Natuurpakket Westerschelde en 

van Vlaamse Waterweg voor de uitvoering vanzelfsprekend in de overwegingen betrokken. 

Stappenplan Waterschap 

Het waterschap heeft overleg gevoerd met ILT om te bezien op welke wijze het gehele proces 

(toetsen, goedkeuren, beoordeling ILT) zo spoedig mogelijk kan worden afgerond. ILT heeft waar 

mogelijk medewerking toegezegd. Dit levert het volgende stappenplan op: 

e 7 april: waterschap levert rapportage beoordeling normtraject 32-4 bij ILT in. Dit 

traject omvat de Hedwige. 



* 12 mei: waterschap verwacht eerste bevindingen van ILT. 

e 17 mei: besluitvorming dagelijks bestuur waterschap over de eerste bevindingen ILT. 

e 17 mei: na positieve besluitvorming Dagelijks Bestuur Waterschap goedkeuring start 

benodigde werkzaamheden aan de (oude) primaire waterkering (maar zie ook 

hieronder bij 'Stappenplan en voortgang werkzaamheden'), ervan uitgaande dat 

eventuele ILT-bevindingen niet prohibitief zijn in relatie tot de nieuwe primaire 

kering. 

e 7 juni: het waterschap verwacht het conformiteitsoordeel van LT te ontvangen 

e 28 juni: besluitvorming dagelijks bestuur waterschap over de goedkeuring van de 

beoordeling van normtraject 32-4. 

Werkzaamheden Vlaamse Waterweg 

Vlaamse Waterweg heeft aangegeven 6 maanden nodig te hebben voor het werk. Om de activiteiten 

voor het stormseizoen (1 oktober) te kunnen afronden, zou op 1 april begonnen moeten worden, 

teneinde met de inundatie in de periode augustus-september te kunnen beginnen. Het ecologisch 

protocol (rugstreeppad) brengt mee dat de inundatieperiode zich over een periode van 6 weken 

uitstrekt. 

De initiële planning voorziet erin dat met de inundatie wordt begonnen medio augustus. Teneinde 

meer 'tijdsrek' voor de uitvoering van de werkzaamheden te creëren, is de Provincie bereid het 

tijdsvenster van het ecologisch protocol in overleg met RVO zodanig aan te passen dat met de 

inundatie ook begonnen mag worden op 1 september. Indien het werk het toelaat, kan 

vanzelfsprekend eerder met de inundatie worden begonnen. 

  

Stappenplan Waterschap en voortgang werkzaamheden 

Vlaamse Waterweg heeft aangegeven zeker de extra werkzaamheden die naar het oordeel van het 

waterschap nog aan de nieuwe primaire kering verricht moeten worden, te zullen uitvoeren. Het 

waterschap heeft met het oog daar op een overzicht van de verrichten extra werkzaamheden 

opgesteld (bijlage A, mai! e 30 maart 2022). 

Zoals hierboven vermeld, is het waterschap voornemens de start van de (volledige) werkzaamheden 

op 17 mei a.s. goed te keuren. De vraag is dan aan de orde of er ook werkzaamheden tussen 1 april 

en 17 mei uitgevoerd kunnen worden. Het waterschap spreekt uit dat het instemt met het in deze 

periode verwijderen van fase 1 van de oude primaire kering tot maximaal 6,3 m +NAP. Dit bespoedigt 

het werk ten behoeve van de nieuwe radartoren en het uitkijkpunt. Met dit deel van de 

werkzaamheden zal Vlaamse Waterweg niet eerder beginnen dan na de besluitvorming in het 

Dagelijks Bestuur van Waterschap Scheldestromen op dinsdagmorgen 5 april 2022. 

Met het stappenplan heeft het waterschap zich ingezet om de ‘randen van de wettelijke kaders’ op te 

zoeken zonder daar uiteraard buiten te treden. Zowel het waterschap als ILT zetten zich in om de 

goedkeuringsprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, onvoorzienbaarheden aan ILT-zijde 

voorbehouden. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Juridische trajecten 

Indien alle betrokken partijen (Provincie, Waterschap, RWS en Vlaamse Waterweg) zich in de 

geschetste aanpak en stappen kunnen vinden, ligt het in de rede dat het indienen van financiële 

claims en handhavingsverzoeken achterwege kan blijven. Partijen spreken uit zich hiervoor in te 

spannen. Mocht één van de partijen zich genoodzaakt voelen om niettemin bijvoorbeeld pro forma- 

stappen te zetten, dan overleggen zij eerst met de andere betrokken partij(en). 

Contact en overleg 

Het afgelopen jaar zijn er de nodige contactmomenten en overleggen zijn geweest tussen 



betrokkenen. In principe zijn die contact- en overlegmomenten constructief geweest. Toch is 

gebleken dat niet steeds alle betrokken verantwoordelijken in gelijke mate van elkaars standpunten 

op de hoogte waren. Het valt te overwegen hierover voor de komende tijd gerichte afspraken te 

maken. 

Woordvoering 

Alle ontwikkelingen rond het project Hedwige-Prosperpolder liggen onder het vergrootglas. Het 

verdient daarom aanbeveling afspraken te maken over de woordvoering naar buiten. Primair moet 

duidelijk zijn dat de zaak waar het nu om gaat, betrekking heeft op waterveiligheidsaspecten. Andere 

aspecten zijn bekend, maar de nu voorliggende afspraken gaan uitsluitend over waterveiligheid en de 

voortgang van de werken die daarmee verbonden zijn. 

slot 

Tot slot wil ik graag alle gesprekspartners dankzeggen voor het ondervonden vertrouwen en de 

actieve inzet om te werken aan een oplossing. De openhartigheid in de gesprekken heeft daaraan 

zeker bijgedragen. 

Verklaring 

Met de ondertekening van dit document met bijbehorende bijlage A verklaren partijen in te stemmen 

met de in dit document neergelegde afspraken en daarnaar te zullen handelen. 

Middelburg, 2022 

namens Provincie Zeeland, 

namens Waterschap Scheldestromen, 

namens Vlaamse Waterweg, 

namens Rijkswaterstaat, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



var: e - e e E 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 31-03-2022 11:59 

A. e 

N N N (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Fwd: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 

Hoi! 

Hierbij de reactie van het waterschap. Lijkt mij prima. Wat vinden jullie? 

Groeten, - 
(geanonimiseerd)

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 

Datum: 31 maart 2022 om 11:45:36 CEST 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Aan: - [ } 

Kopie: 

Onderwerp: RE: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 

Goedemorgen, 

Het Waterschap heeft inhoudelijk bij de rapportage nog de volgende opmerkingen: 

Stappenplan Waterschap: 

Bij stap 4 graag de volgende tekst toevoegen: 

17 mei: Na positieve besluitvorming van het dagelijks bestuur Waterschap 

goedkeuring start benodigde werkzaamheden aan …. 

Bij stap 6 de datum graag wijzigen van 12 juni naar 28 juni 

Stappenplan Waterschap en voortgang werkzaamheden: 

Graag de maatvoering van 4,7 m +NAP wijzigen naar 6,3 m +NAP. Dit sluit aan zoals 

opgenomen in de tekst op het reeds eerder verwijderde deel van de oude kering 

(Sieperdadijk) die gedeeltelijk afgegraven is tot een hoogte van 6,3 m +NAP. 

Procedureel heeft het Waterschap de volgende opmerking: 

Voor de formele instemming en ondertekening van het verslag (afsprakenkader) is 

een besluit c.q. mandaat van het dagelijks bestuur van het Waterschap nodig. Het 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

voorstel hiertoe wordt besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur van 

a.s. dinsdagmorgen 5 april waarna wij u z.s.m. informeren. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

Waterschap Scheldestromen 

var: e - e E 
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Verzonden: woensdag 30 maart 2022 19:31 
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 

  

Beste allemaal, 

We hebben zojuist het verslag van N N ontvangen dat hij op basis van de constructieve 

gesprekken met alle partijen heeft opgesteld. Op basis van zijn bevindingen is B blij te kunnen 

melden dat hij ervan overtuigd is dat hiermee een weg is gevonden door en voor alle betrokken 

partijen om tot een oplossing te komen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Namens B bieden wij jullie allen hierbij het document met bijlage aan en stellen we 

daarbij de vraag of een ieder in kan stemmen met de voorstellen als opgenomen in het verslag. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
  

Gelet op de datum van 1 april,is het verzoek aan iedereen om morgen vóór 14 uur aan te geven of de 

voorstellen de instemming hebben en de handtekening onder het verslag gezet kan worden. Het 

feitelijke ondertekenen zal misschien iets meer tijd vragen, van belang is om morgen van iedereen 

alvast te horen of de instemming er is. 

M neemt het initiatief om begin volgende week een werkoverleg in te plannen om de acties die 

voortvloeien uit dit document gezamenlijk te bespreken en op te pakken. 

(geanonimiseerd)

We hopen van harte dat wij allen met dit verslag kunnen instemmen en op basis hiervan in een goede 

samenwerking de werken kunnen afronden. Ook danken we graag iedereen hierbij voor de enorme 

inzet en getoonde flexibiliteit om tot een oplossing te komen. 

Hartelijke groeten, 

namens E (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



-" (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Provincie 

?Zeeland 

Provinciehuis | Abdij 6, B Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, B Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 

instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

Bezoekadresson waterschap Scheldestrormer: N NNN N - N O 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Postadres: Postbus 1000, iddelburg 

Telefoon: +31 (0)88 2481000 ('okaal tarief) 

Ema 

Webs 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   

  ‘ww.scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



v e 

Verzonden: 18-10-2021 15:20 

Aar: e e e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Hedwige - toetsing nieuwe waterkering 

Ik heb N gesproken over het toetsen van de nieuwe waterkering in de Hedwige vóór 

eind februari 2022. We zien daarvoor geen mogelijkheden in onze planning voor toetsing. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

We werken in de slotfase van de landelijke toetsingsronde primaire waterkeringen. 

Dit vraagt de nodige capaciteit. De waterkering in de Hedwige staat op de planning voor 

afronding toetsing medio zomer 2022. 

Je kan N of de bestuurder daarover nog benaderen. Het antwoord zal gelijk zijn aan dit 

bericht. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



v e 

Verzonden: 29-03-2022 15:11 

Aar: e - e e 

I r e 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: Hedwigepolder - mail Waterschap   

Dag E (geanonimiseerd)

In de notitie die werd opgesteld ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg van 8 maart l. wordt melding 

gemaakt van een mail van het Waterschap dd 2 december 2021 waarin het volgende wordt aangegeven: 

De goedkeuring voor het waterschap kent 2 stappen: 

- We kunnen alleen goedkeuring geven voor het afgraven van de huidige kering wanneer uit de toetsing 

van Witteveen+Bos een voldoende robuust veiligheidsoordeel volgt. De nieuwe kering wordt dan beheerd 

door de Provincie; 

- We kunnen de nieuwe kering pas accepteren als wij zelf de WBI toetsing hebben kunnen doorlopen, op 

basis van de rapportage van Witteveen+Bos en onze eigen werkwijze. Dit voeren we in Q2 van 2022 uit. 

I het mogelijk om me deze mail van 2 december te bezorgen? 

Alvast bedankt, 

Projectingenieur Investeringen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
… Waterweg ” 

_ 

  

EAAE TEA EOOELA OEA EOAE HONO EAO EOA CEEHOOEAOO EAA EEACEEHIUTTE 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



v e 

Verzonden: 23-05-2022 12:54 

A e 

cc: E - e e E 

I r 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: Hedwigepolder - planning 

Dag B (geanonimiseerd)

Ondertussen is de mijlpaal van 17 mei om de breuksteen aan te brengen en gelijktijdig van het DB van het 

Waterschap de goedkeuring te krijgen om de oude Scheldedijk af te graven gewijzigd naar 31 mei. Ik voel wel 

koudwatervrees bij het Waterschap om dat op 31 mei effectief te doen, ze zouden eerder opteren voor hun 

bijeenkomst van 14 dagen later zijnde 14 juni. 

Het ljkt ons dat we best de werkwijze die was afgesproken op 17 mei (breuksteen ligt er op 17 mei en op dezelfde 

dag volgt zonder vertraging validatie vanuit het DB) blijven toepassen maar dan op 31 mei. Kan u desgevallend 

een bemiddelende rol daarin spelen aub ? Zoniet lopen we ca 1 maand ipv 14 dagen achter op planning. 

Beste groeten, 

" (geanonimiseerd)

Afdelingshoofd 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

__ Waterweg” 

B 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32{0)78 055 440] 

Verzonden: maandag 23 mei 2022 12:22 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning 

  

Beste, 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



In bijlage kan u een gedetailleerde indicatieve planning terugvinden van de werkzaamheden in de Hedwige- 

Prosperpolder. Wij zullen jullie op de hoogte houden van eventuele substantiële wijzigingen die zich zouden 

voordoen door externe omstandigheden. 

Volgens de huidige inzichten zal de breuksteenbestorting aan de nieuwe primaire waterkering voltooid zijn 31 

mei. Is het mogelijk om de besluitvorming voor de verdere afgraving van de ‘oude’ Scheldedijk en Sieperdadijk te 

laten agenderen op het dagelijks bestuur van 31 mei? Indien hiervoor nog bijkomende informatie nodig is, geef 

dan gerust een seïntje. 

Heden komen er regelmatig medewerkers van het Waterschap op de werf om de voortgang en stand van zaken 

van de werken te bekijken. Mochten er naar aanleiding van deze plaatsbezoeken/inspecties opmerkingen zijn op 

de uitvoering dan vernemen wij die graag, zeker voor wat betreft de lopende breuksteenbestortingen, zo spoedig 

mogelijk zodat we hier kunnen op anticiperen en eventueel kunnen bijsturen indien noodzakelijk. 

U kan ons steeds contacteren voor aanvullende vragen of voor bijkomende verduidelijkingen. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

  

I De Vlaamse 

_ Waterweg 

— 

EAAE TEA EOOELA OEA EOAE HONO EAO EOA CEEHOOEAOO EAA EEACEEHIUTTE 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Indicatieve planning werken Hedwige-Prosperpolder 16/05/2022 23/05/2022 30/05/2022  6/06/2022 13/06/2022 20/06/2022 27/06/2022 4/07/2022 11/07/2022 18/07/2022 25/07/2022 1/08/2022 8/08/2022 15/08/2022 22/08/2022 29/08/2022 5/09/2022 12/09/2022 _19/09/2022 26/09/2022 3/10/2022 10/10/2022 17/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 7/11/2022 14/11/2022 21/11/2022 28/11/2022 5/12/2022 12/12/2022 19/12/2022 26/12/2022 2/01/2023 9/01/2023 16/01/2023 

20/05/2022 27/05/2022 3/06/2022 10/06/2022 17/06/2022 24/06/2022 1/07/2022 8/07/2022 15/07/2022 22/07/2022 29/07/2022 5/08/2022 12/08/2022 19/08/2022 26/08/2022 2/09/2022 9/09/2022 16/09/2022 _23/09/2022 30/09/2022 7/10/2022 14/10/2022 21/10/2022 28/10/2022 4/11/2022 11/11/2022 18/11/2022 25/11/2022 2/12/2022 9/12/2022 16/12/2022 23/12/2022 30/12/2022 6/01/2023 13/01/2023 20/01/2023 

Week nummer -> 20 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 a2 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 

Breuksteenbestorting primaire waterkering 

Fase 1 afgraven dijken in NL (tot +8,6 mTAW) 

Fase 2 afgraven dijken in NL (versmallen) 

Fase 3 afgraven dijken in VL en NL (tot ontwerpniveau) 

Verlagen scheldeschor 

Demobilisatie laad- en losconstructie 

Opbraak wegenis Hedwigepolder 

Onderfundering wegenis primaire waterkering 

Fundering wegenis primaire waterkering 

Asfalt wegenis primaire waterkering 

Ophoging berm Leidingendam 

Breuksteenbestorting Leidingendam 

Onderfundering wegenis Leidingendam 

Fundering wegenis Leidingendam 

Asfalt wegenis Leidingendam 

Breuksteenbestorting kop Leidingendam 

Prosperpolder Noord afwerking binnendijks 

  

   



van: e 

Verzonden: 30-03-2022 18:42 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Hedwige-Prosper 

Geachte N N +e N (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Bijgaand doe ik het verslag van mijn bevindingen toekomen betreffende de discussie rond de waterveiligheid van 

de Hedwige-Prosperpolder. Ik ben blij te kunnen melden dat ik ervan overtuigd ben dat hiermee een weg is 

gevonden door en voor alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen. 

  

Ik ga ervan uit dat u als verantwoordelijk gedeputeerde het verslag aan alle betrokkenen aanbiedt en formeel 

vraagt of men met de voorstellen kan instemmen. Want daarmee kunnen we het document als een soort 

vaststellingsovereenkomst beschouwen. Wen ik hebben daarover al even contact gehad. (geanonimiseerd)

Vanzelfsprekend ben ik graag tot nadere toelichting bereid. 

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



—_— 
(geanonimiseerd)

Van: 

Verzonden: woensdag 30 maart 2022 17:09 

Aan: e w 

Onderwerp: Nog uit te voeren werkzaamheden aan nieuwe primaire kering Hedwigepolder. 

L 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hierbij overzicht van de nog uit te voeren werkzaamheden aan de nieuwe primaire waterkering langs de 

Hedwigepolder voordat Waterschap Scheldestromen kan vaststellen dat de nieuwe waterkering gereed 

is. Deze opsomming gaat uit van datgene wat de aannemer moet maken volgens bestek en tekeningen. 

Tevens is aangegeven wanneer wij de betreffende werkzaamheden uiterlijk gereed willen zien. Buiten 

beschouwing zijn gelaten de werkzaamheden die nog voortvloeien uit de restpuntenlijst die volgt uit het 

proces verbaal van oplevering tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook niet genoemd zijn de 

eventuele gebreken die wij als beheerder waarnemen bij de inspecties in het veld en controles van de 

aangeleverde revisiegegevens voorafgaand aan de overname van de nieuwe waterkering. 

De volgende werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd voordat kan worden vastgesteld dat de 

nieuwe waterkering gereed is: 

1. Het aanbrengen van de uit breuksteen bestaande teen/oeverbescherming van de nieuwe 

waterkering (uiterlijk 17 mei 2022} 

2. Het aanbrengen van de onderhoudsweg inclusief fundering en het afwerken van het grondwerk op 

de buitenberm van de nieuwe waterkering (uiterlijk 1 juli 2022) 

3. Het zo spoedig mogelijk inzaaien van het nog niet ingezaaide of opnieuw geroerde buitenbeloop 

en kruin van de nieuwe waterkering (uiterlijk 15 april 2022) 

4. Het volgens tekening in profiel aanbrengen van de aansluiting van de nieuwe waterkering op de 

bestaande te handhaven primaire waterkering van dijkring 32 (uiterlijk 17 mei 2022) 

Opmerking bij punt 3: De grasbekleding is weliswaar bij het begin van het stormseizoen 2022/2023 nog niet volledig 

erosiebestendig maar het verdient de voorkeur om het groeiseizoen van 2022 te benutten voor de ontwikkeling van de grasmat 

ingeval de nieuwe dijk functioneel is n het komende stormseizoen. 

Opmerking bij punt 4: Mogelijk dat de afwerking verder op in de planning staat in verband met het in stand houden van de 

ontsluiting van het projectgebied ( aan- afvoerroute) 

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



v e (geanonimiseerd)

Verzonden: 31-08-2021 10:15 

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: e - 0212 - hpp - dvw - nota waterveiligheidstoets Nieuwe Primaire Waterkering 

Beste N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Vanwege de afwezigheid van B tot 6 september zal ik reageren op jou mail. Gedurende 

de vakantieperiode is het vaak moeilijk om met personen in contact te komen waardoor de 

voortgang van zaken soms wat in gedrang komt. 

(geanonimiseerd)

Wellicht heeft de titel/onderwerp van je mail van 6 juli (be - 0212 - hpp - dvw - nota 

waterveiligheidstoets Nieuwe Primaire Waterkering) voor verwarring gezorgd. Dit is gelezen 

als zijnde een verzoek tot formele goedkeuring van de nieuw aangelegde primaire kering. Uit 

je reactie richting - begrijp ik dat de met de nota waterveiligheidstoets nieuwe 

primaire waterkering wordt bedoeld dat er een toetsmoment en een toetsoordeel nodig is om 

te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de door RWS verleende watervergunning nummer 

RWS-2021/29170 uitgegeven op 23 augustus ( zaaknummer RWSZ2020-00019326) voor het 

inrichten van de tijdelijke laadconstructie. 

(geanonimiseerd)

Aan de hand van de bij je mail van 6 juli aangeleverde documenten kan geen oordeel worden 

gegeven of de nieuw aangelegde primaire waterkering voldoet aan de toetsvoorwaarden van 

het WBI 2017. 

Wel kan de conclusie getrokken worden dat de gemaakte werken zo als aangegeven op de bij 

je mail van 6 juli aangeleverde documenten ( met name tekening: 

5721_HPP_DWG_058_ASBUILT_NPW_REVO0_210628 AO.pdf) ver genoeg gevorderd zijn om te 

voldoen aan de vergunningsvoorwaarden van watervergunning nummer RWS-2021/29170 

uitgegeven op 23 augustus, zaaknummer RWSZ2020-00019326 voor het inrichten van een 

tijdelijke laad/losvoorziening. 

De officiële overdracht van de nieuwe primaire waterkering en de daar bij behorende 

toetsingen en protocollen volgen het spoor zo als -dat in zijn mail heeft aangegeven. (geanonimiseerd)

Ik ga er van uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar indien er naar aanleiding 

van bovenstaande nog vragen zijn dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

Technisch B waterveiligheid en vergunningen 

afdeling waterkeringen beleid & beheer 

(geanonimiseerd)

WaterschapScheldestromen @ 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



s} 

v e (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 16 augustus 2021 11:35 

: e 

c e 

Onderwerp: RE: be - 0212 - hpp - dvw - nota waterveiligheidstoets Nieuwe Primaire Waterkering 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dae B (geanonimiseerd)

Alvast bedankt voor je antwoord. 

Los van nu al formele goedkeuring zijn er in de watervergunning (Wtw12228/RWS-2013/60966) van 

2013 voor het gehele project en de nieuwe watervergunning specifiek voor de tijdelijke laadconstructie 

(RWSZ2020-00019326) nog voorschriften met verwijzing naar waterschap Scheldestromen opgenomen: 

Wtw12228/RWS-2013/60966 => artikel 6.2: voorschriften in verband met samenloop van 

bevoegdheden 

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een samenstel van handelingen ten aanzien waarvan 

Waterschap Scheldestromen en de Minister van Infra structuur en Milieu bevoegd gezag zijn. Het 

mede betrokken bestuursorgaan is conform artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet in de 

gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het ontwerp van de op de aanvraag te nemen 

beschikking. 

Op 6 juni 2013 is er een advies ingebracht door Waterschap Scheldestromen. Het advies is 

meegenomen in onderliggende beschikking. Het advies luidt: 

In de vergunning dient opgenomen worden dat: 

+ De inrichtingswerkzaamheden dienen te voldoen aan de Keur watersysteem Waterschap 

Scheldestromen 2012 en de Keur Wegen waterschap Scheldestromen 201 1. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



« Nader uitgewerkte bestek- en uitvoeringstekeningen dienen minimaal zes weken voor uitvoering 

van de werkzaamheden ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd. Hierbij kunnen 

door het waterschap nadere (uitvoerings) voorwaarden worden gesteld. De voorgenomen 

werkzaamheden mogen pas worden aangevangen na schriftelijke goedkeuring van betreffende 

tekeningen. 

* De te maken werken worden door vergunninghouder onderhouden tot er nadere schriftelijke 

afspraken zijn gemaakt over een eventuele onderhoudsoverdracht aan het waterschap. 

« Vergunninghouder dient er voor te zorgen dat de ontwatering/afwatering en waterhuishouding 

van het achterliggende gebied (Prosperpolder) tijdens en na de uitvoervoering van de 

werkzaamheden (conform de normen van het waterschap) gewaarborgd blijft. 

Het advies is opgenomen in voorschrift 6 Technische voorschriften, lid 5 tot en met 9 en 

voorschrift 9 Beheer en onderhoud. 

2) RWSZ2020-00019326 => artikel 5.2: Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een 

waterstaatswerk in beheer bij waterschap Scheldestromen 

In de Hedwigepolder wordt een nieuwe primaire waterkering aangelegd. Voor de 

inrichtingswerkzaamheden in de Hedwigepolder en de aanleg van de nieuwe kering is door 

Rijkswaterstaat op 10 december 2013 een watervergunning met kenmerk Wtw12228/RWS-2013 

afgegeven. Op basis van deze vergunning mag de sterkte en stabiliteit (micro en macro) van de 

bestaande primaire waterkering pas worden aangetast nadat de nieuwe primaire waterkering is 

aangelegd, getoetst en goedgekeurd door de watekeringbeheerder. Dit is verwoord in voorschrift 6 

sub 4 (pag. 6) en in de overwegingen onder par. 5.1.2 laatste alinea (pag. 17). De aanleg van de 

nieuwe primaire kering is in een ver gevorderd stadium, maar nog niet gereed. Volgens de 

aanvraag van 17 december 2020 wordt de laadplaatsconstructie aangelegd voordat de nieuwe 

primaire waterkering gereed is. Dit betekent dat voor de beoordeling van de impact op de 

bestaande primaire waterkering geen rekening kan worden gehouden met positieve werking van 

de nog in aanleg zijnde kering. Onderzoek naar de stabiliteit van de waterkering moet uitwijzen of 

de waterveiligheid niet in het gedrang komt. De aanvraag van 17 december 2020 bevatte te weinig 

informatie om dit goed te kunnen beoordelen. Waterschap Scheldestromen heeft Rijkswaterstaat 

op 15 februari 2021 per e-mail doorgegeven welke informatie nog benodigd is. Op 2 maart 2021 

heeft Rijkswaterstaat de aanvrager per brief met kenmerk RWS-2021/7416 gevraagd om de 

ontbrekende informatie voor 20 april 2021 aan te leveren. Rijkswaterstaat heeft deze informatie op 

16 maart 2021 per e-mail ontvangen en gedeeld met het waterschap. 

Aanvrager heeft in zijn e-mail van 16 maart 2021 aangegeven dat de uitvoeringsplanning is 

aangepast. Volgens opgave van aanvrager worden de werkzaamheden aan de nieuwe primaire 

waterkering eind mei 2021 afgerond en start de realisatie van de tijdelijke laadplaatsconstructie in 

augustus 2021. 

Conclusie 



Volgens de nieuwe planning wordt de laadplaatsconstructie gerealiseerd nadat de nieuwe primaire 

waterkering gereed is en akkoord is bevonden door de waterkeringenbeheerder. Hiermee wordt 

voldaan aan voorschrift 6 sub 4 (pag. 6) van de watervergunning van Rijkswaterstaat met kenmerk 

Wtw12228/RWS-2013 verleend op 10 december 2013. Verder dient opgemerkt te worden dat in 

de definitieve situatie op de locatie van de tijdelijke laadplaatsconstructie een geul wordt 

gegraven. De geul dient het getij tot in de Hedwigepolder te leiden. Er zijn om vorenstaande 

redenen geen waterstaatkundige bezwaren tegen de aanleg, het tijdelijk behouden en verwijderen 

van de laadplaatsconstructie binnen de zones van de bestaande primaire waterkering. 

Volgens deze voorschriften moet er dus één of andere vorm van akkoord (van waterschap 

Scheldestromen) zijn met de aanleg van de Nieuwe Primaire Waterkering voor we verder kunnen werken 

in Scheldeschor (en afgraving van de bestaande dijken). 

Kunnen jullie daarom jullie antwoord nog even herbekijken? We zouden graag zo snel mogelijk willen 

beginnen met de bouw van de tijdelijke laadconstructie en de graafwerken in het Scheldeschor. Beide 

kunnen niet starten zolang er geen akkoord is van waterschap Scheldestromen. 

Alvast vriendelijk bedankt voor snel antwoord, 

Groeten, 

Sent: 12 August 2021 13:08 

T e 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Subject: FW: be - 0212 - hpp - dvw - nota waterveiligheidstoets Nieuwe Primaire Waterkering 

= z 3 5 

Naar aanleiding van je bericht het volgende. 

Uw verzoek heeft in onze organisatie een reis afgelegd, excuus daarvoor. 

Het klinkt misschien vreemd, maar op dit moment zijn wij nog geen partij bij de oplevering 

van de nieuwe Scheldedijk. Naar onze informatie is de provincie Zeeland opdrachtgever 

richting de Vlaamse Waterweg die deze rol van opdrachtgever vervolgens naar uw 

onderneming is. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Wij adviseren u te rapporteren aan uw opdrachtgever voor validatie en acceptatie. Uiteraard 

komt de vraag waarschijnlijk via de provincie Zeeland naar waterschap Scheldestromen. Wij 

houden vast aan deze formele route, omdat wij niet alle contracten én afspraken tussen de 

partijen kennen. 

croet, 

e 

n (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

\ e 

Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 10:29 

Aan: e 

cc: e e 

e 

| 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: be - 0212 - hpp - dvw - nota waterveiligheidstoets Nieuwe Primaire Waterkering 

Dag W (geanonimiseerd)

Zoals besproken tijdens overleg van 21/06/2021 is de Nieuwe Primaire Waterkering zo ver gevorderd dat 

waterveiligheidstoets kan gebeuren. 

We hebben hiervoor nota van bijlage opgemaakt (cfr ons contract met De Vlaamse Waterweg). De 

bijlagen waarnaar verwezen wordt kunnen gedownload worden via deze link. Volgende bijlagen werden 

toegevoegd: 

Bijlage 1a: Plaatproeven 

Bijlage 1b: Proctorproeven 

Bijlage Ic: Zettingsmonitoring 

Bijlage 2: topografische meting en bijhorende kaarten 

Zoals ook besproken afgelopen maandag hebben we in de nota opgenomen welke zaken nog uitgevoerd 

moeten worden ter hoogte van de Nieuwe Primaire Waterkering en ook dat deze geen invloed hebben op 

de waterveiligheid: 

Inzaaien gras => onderste deel van scheldewaarts talud is ingezaaid 

Stortstenen in de teen => simulatie indringing water bij bres toont aan dat er na 1 getij maar over 

beperkte afstand van bestaande dijk water indringt in de polder 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Realisatie van onderhoudsweg => laagdikte van de vette afdeklaag van de dijk onder de wegkoffer is 

nog steeds 1,9m en dus is de invloed van de realisatie van de weg verwaarloosbaar. Bovendien wordt de 

weg gefaseerd aangelegd zodat er maar een beperkt stuk wegkoffer bloot ligt voor de funderingslagen 

worden aangebracht 

We zouden vanaf augustus 2021 willen starten met de graafwerken in het Scheldeschor en gaan zonder 

tegenbericht ervan uit dat dit ok is. 

Met vriendelijke groet, 

EE EEE ETE TEEEESEEEEEESETEEESSETEEEESEESEESSESSEEEEess 

Any reaction to this e-mail or any other mail, including any 

files transmitted therewith to sender's e-mail N 

shall be dealt with not as private, but as business 

(geanonimiseerd)

communication(s) and shall be registered as such. 

EES 
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Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief) 
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Website: www.scheldestromen.nl 
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Onderwerp: notitie ten behoeve van overleg waterveiligheidstoets 

Beste 

In de bijlage de concept notitie, ook om ambtelijk te delen met Waterschap en RWS. Op dit moment heb ik 1 vraag 

aan jou. In scenario 2 staat: 

Indien slechts goedkeuring wordt gehecht aan de primaire waterkering in juni 2022, kan de gefaseerde afgraving 

van de bestaande dijken pas aanvatten na de bouwvakantie n augustus 2022. De tijdsduur van de verschillende 

fases van de afgraving zijn dezelfde als in bovenstaand scenario. Aangezien er tijdens het stormseizoen geen 

werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zullen de werken geschorst moeten worden van oktober 2022 

tot april 2023. Gelet op het ecologisch werkprotocol zullen de werken ook stilgelegd moeten worden van julí tot 

september 2023. 

Vraag van B en mij is, of dat inderdaad het geval is. Op dat moment is ook in dit scenario de nieuwe primaire 

kering goedgekeurd. Geldt dan nog wel dat je de oude dijken niet mag afgraven in het stormseizoen? 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

e N - | Senior projectleider Natuurpakket Westerschelde (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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Notitie ten behoeve van het bestuurlijke overleg 8 maart 2022 16-17 uur over de waterveiligheidstoets 

Vervolg op het bestuurlijk overleg van 16 februari PZ-WS 

Feitelijke gang van zaken 

In de watervergunning voor het Hedwige-Prosperproject, verleend door Rijkswaterstaat in 2013, is in 

artikel 6 bepaald dat de nieuwe primaire kering moet worden aangelegd conform de bij de aanvraag 

gevoegde ‘technische detailstudie ontwerp dijken' en dat de oude dijken pas afgegraven mogen 

worden nadat de nieuwe primaire kering door het Waterschap is getoetst en goedgekeurd 

In verband met de nieuwe dijknormering, heeft Witteveen + Bos in 2017 een consequentieanalyse 

uitgevoerd. Op 5 juli 2017 heeft het waterschap aangegeven dat, mits wordt voldaan aan de 

aanbevelingen uit de consequentieanalyse, het dijkontwerp volgens het WBI 2017 kan worden 

goedgekeurd. 

De dijk is vervolgens aangelegd conform het bestek — waarmee het waterschap heeft ingestemd - en 

het ontwerp dat bij de vergunningaanvraag was gevoegd en geactualiseerd aan de nieuwe 

dijknormering van 2017. 

Recent zijn de volgende stappen doorlopen: 

V _ Tijdens het overleg van de regiegroep op 29 april 2021 is meegedeeld dat de uitvoering van 

de primaire kering in juni/juli 2021 klaar zo zijn 

_ Op 21 juni 2021 is aan het waterschap mondeling medegedeeld dat de nieuwe kering klaar 

was voor de uiteindelijk toetsing na realisatie. 

Op 6 juli 2021 zijn de as-built gegevens aan het waterschap toegestuurd. 

V Op 21 oktober 2021 heeft het waterschap in het overleg met PZ aangegeven te weinig 

menskracht te hebben voor deze toetsing, dit omdat het waterschap veel werk heeft aan het 

opmaken van de dossier voor het ILT voor het hele Zeeuws dijktraject. Besproken oplossing: 

de toetsing wordt gedaan door een studiebureau waarna het waterschap de dijk eind februari / 

begin maart zodanig goedkeurt dat de werken voorgezet kunnen worden. 

v In november 2021 is Witteveen + Bos begonnen, de opdracht is begeleid door een team - 

waarin ook het waterschap vertegenwoordigd was - om technische gegevens te leveren en te 

beoordelen om zo een toetsing uit te voeren die gelijk kan worden meegenomen binnen het te 

volgen ILT-traject. 

v Op 2 december 2021 is in een mail door het waterschap het volgende aangegeven: 

De goedkeuring voor het waterschap kent 2 stappen: 

+ We kunnen alleen goedkeuring geven voor het afgraven van de huidige kering 

wanneer uit de toetsing van Witteveen+Bos een voldoende robuust veiligheidsoordeel 

volgt. De nieuwe kering wordt dan beheerd door de Provincie; 

+ We kunnen de nieuwe kering pas accepteren als wij zelf de WBI toetsing hebben 

kunnen doorlopen, op basís van de rapportage van Witteveen+Bos en onze eigen 

werkwijze. Dit voeren we in Q2 van 2022 uit. 

V Op 2 maart 2022 is het rapport van Witteveen + Bos opgeleverd, Hieruit volgt een voldoende 

robuust veiligheidsoordeel. 

< 

Samengevat: de nieuwe primaire kering is conform bestek aangelegd. Uit de toetsing door 

Witteveen+Bos komt een voldoende robuust veiligheidsoordeel naar voren. Conform de eerdere 

gemaakte afspraken zou het waterschap technisch gezien, goedkeuring kunnen geven. De resterende 

werkzaamheden betreffen het aanbrengen van stortsteen en het realiseren van een dienstweg op de 

nieuwe kering. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vóórdat eb en vloed daadwerkelijk terugkeert 



in het gebied en hebben dus zo geen effect hebben op de waterveiligheid van de nieuwe primaire 

kering. - 

Nieuwe primaire waterkering 

Aanleg 

   

Consequenties timing goedkeuring door het waterschap 

Het waterschap heeft recent bestuurlijk aangegeven de nieuwe primaire kering pas goed te willen 

keuren nadat het ILT een conformiteitsverklaring heeft gegeven ten aanzien van het dijktraject 

Temneuzen — Vlaamse grens. Dit betekent dat het werk tot dat moment stiligt. Vanuit het werk is het 

dringende verzoek om nu tot goedkeuring op basis van artikel 6 lid 4 over te gaan. 

Dit komt neer op de volgende scenario's: 

L het waterschap keurt de dijk in maart (voorlopig) goed. Na afronding traject ILT met 

conformiteitsverklaring vindt de officiële acceptatie plaats. 

I. _ hetwaterschap keurt de dijk pas goed na ontvangst conformiteitsverklaring ILT. 

De Vlaamse Waterweg heeft beschreven wat de consequenties (voor- en nadelen) zijn van beide 

scenario's (bijlage). 

Samengevat komt het er op neer, dat n scenario |: 

- de waterveiligheid beter gegarandeerd is (geen ongecontroleerde inundatie, via de 

Prosperpolder); 

- _ de werken dan zeker kwalitatief beter uitgevoerd kunnen worden 

- _ de werken binnen planning kunnen worden uitgevoerd, 

- _ tevens de planning kan worden behaald voor de bouw van de nieuw te bouwen radartoren op 

de Panoramaheuvel, urgent voor de veiligheid op de Schelde. 

- _ inafstemming met het ecologisch werkprotocol gehandeld wordt. 

- ergeen meerkosten zijn. 

In geval van scenario II: 

- risico op ongecontroleerde inundatie 

- _ stillegging van de werken gedurende een langere periode 

- meerkosten 

- _ de planning voor de radartoren wordt niet gehaald 

Wat doet het ILT? 

In het kader van de wettelijke beoordeling van de primaire waterkeringen dient elk dijktraject in de 

periode 2017-2023 beoordeeld te worden aan de nieuwe overstromingskansen, die in de wet zijn 

opgenomen. Alle primaire waterkeringen moeten in deze periode worden beoordeeld. De 

waterschappen zelf stellen hierbij een veiligheidsoordeel op. 



De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de onafhankelijke toezichthouder op (0.a.) het 

beoordelingsproces ('toetser van de toets’). De ILT bewaakt de eisen die aan de beoordeling gesteld 

worden, in het bijzonder de naleving van het VTV (Voorschrift Toetsen op Veiligheid) en de daarin 

geëiste herleidbaarheid van de beoordelingsresultaten. Onder herleidbaarheid verstaat de ILT, dat de 

beoordelingsresultaten op ondubbelzinnige wijze terug te voeren zijn, via de schematisaties, op de 

brongegevens. Hiervoor heeft de ILT inzicht nodig in de beoordelingsgegevens en gegevens die 

hieraan ten grondslag liggen. Wanneer de ILT de beoordeling door de keringbeheerder heeft getoetst 

aan de eisen, geeft de ILT de check conformiteit WBI af. De beoordelingsgegevens krijgen de status 

van Open Data. Het proces van het aanbieden van beoordelingsgegevens en de conformiteitscheck 

door de ILT wordt het conformiteitsproces genoemd. 

Het is de bedoeling om tot een landelijk veiligheidsbeeld te komen. De actuele status van de dijk wordt 

daarin weergegeven n een viertal klassen: 

e  Dijkvak voldoet aan de norm: dijkvakken die (na beoordeling) aan de norm voldoen. Dit kan 

ook zijn nadat een versterkingsproject is afgerond. 

°  Dijkvak wordt versterkt: Er staat een versterkingsproject op het betreffende dijkvak op het 

programma. 

°  Dijkvak niet op sterkte: Uit de beoordeling blijkt het dijkvak niet op sterkte te zijn. Er staat voor 

het dijkvak ook nog geen versterkingsproject op het lopende programma. 

e Geen gegevens: Het dijkvak is nog niet beoordeeld en staat niet op het HWBP programma. 

De ILT keurt de dijken niet zelf goed, maar controleert of de waterschappen conform de eisen de 

dijken hebben beoordeeld. Als dat het geval is, komt er vervolgens een label op de betreffende dijk uit 

een van de vier genoemde klassen. De bedoeling is om zo tot een landelijk beeld te komen. 

Vraagstelling 

De vraag voor het bestuurlijk overleg is, hoe voorschrift 6.4 gelezen moet worden: is hiermee bedoeld 

goedkeuring door het waterschap op basis van een WBI toets, of is het nodig om de 

conformiteitsverklaring van de ILT af te wachten? En als dat het geval is, waarom heeft het 

waterschap dat niet eerder actie ondernomen na ontvangst gegevens in juli 2021 en eerdere 

aankondiging in april 20217 

Is het onmogelijk om nu de dijk (voorlopig) goed te keuren en de acceptatie van de dijk te laten 

plaatsvinden na het ILT traject? Hier is toegezegd om een overeenkomst op te stellen om vast te 

leggen dat eventuele kosten die in theorie naar voren komen in het ILT traject, niet door het 

waterschap hoeven te worden gedragen. 



BIJLAGE 

  

werkzaamheden worden uitgevoerd aan de bestaande primaire waterkering vanaf 1 maart 2022 

De afgraving van de dijken verloopt gefaseerd: de primaire waterkering wordt verlaagd tot +7 m TAW / 

467 NAP (fase 1), wordt daarma gehalveerd in breedte (fase 2) en tenslotte afgegraven tot 

ontwerpniveau (fase 3). Aangezien het gemiddeld hoogwater bij springtij zich bevindt op +5,55 m TAW 

13,22 NAP biedt het restant van de primaire waterkering op +7 m TAW / 4,67 NAP voldoende 

waterkerende hoogte om tot september de polder droog te houden en de grondverzetswerken op een 

kwalitatieve manier uit te voeren. De basis van de panoramaheuvel kan op deze manier in droge 

omstandigheden worden aangelegd. 

De timing van de verschillende fases houdt rekening met het stormseizoen en met de bepalingen uit 

het ecologisch werkprotocol: 

& Fase 1: maart- mei 2022 

& Fase 2: mei- augustus 2022 

& _ Fase 3: september - december 2022 

Bestaande primaire waterkering 

  

Het gesloten seizoen of stormseizoen is een periode waarin geen werkzaamheden mogen worden 

uitgevoerd aan- of in de directe nabijheid van de dijk. Het gesloten seizoen is in het leven geroepen 

om risico's bij werken aan waterkeringen te beperken. Het gesloten seizoen beslaat de periode van 15 

oktober tot 15 maart voor rivierdijken. De fasen 1, 2 en 3 worden in dit scenario geheel uitgevoerd in 

het open seizoen van 15 maart tot 15 oktober, het terug brengen van eb en vloed in de polder wordt 

voorzien in september en zal 6 weken duren zodat deze fase is afgerond voor 15 oktober. 

De maanden september en oktober zijn ecologisch gezien het enige gunstige ogenblik om eb en vloed 

terug te brengen in de polder omdat deze periode zich precies situeert na het broedseizoen en voor 

de winterslaap van de rugstreeppad. 

Ad _lI: Waterschap Scheldestromen hecht goedkeuring aan bestaande primaire waterkering vanaf 

einde tweede kwartaal 

Indien slechts goedkeuring wordt gehecht aan de primaire waterkering in juni 2022, kan de gefaseerde 

afgraving van de bestaande dijken pas aanvatten na de bouwvakantie in augustus 2022. De tijdsduur 



van de verschillende fases van de afgraving zijn dezelfde als n bovenstaand scenario. Aangezien er 

tijdens het stormseizoen geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zullen de werken geschorst 

moeten worden van oktober 2022 tot april 2023. Gelet op het ecologisch werkprotocol zullen de 

werken ook stilgelegd moeten worden van juli tot september 2023. 

De planning ziet er dan als volgt uit: 

x Fase 1: augustus — oktober 2022 

4 Fase 2: april - juli 2023 

4 Fase 3: september - december 2023 

Deze werkwijze houdt een substantieel risico in op een ongecontroleerde inundatie van de Hedwige- 

Prosperpolder omdat het stormseizoen wordt ingegaan met een waterkering op +7 m TAW / 4.67 NAP 

in de Prosperpolder. Indien overtopping zou optreden van de waterkering tijdens het stormseizoen is 

de kans groot dat dit leidt tot een bres en dat niet alleen Scheldewater ongecontroleerd de polder 

instroomt maar ook materiaal van de waterkering wordt meegevoerd tot de polder en zich afzet in het 

reeds uitgegraven geulenstelsel. 

Bovendien zal een zeer hoge meerkost moeten worden vergoed aan de aannemer wegens schorsing 

van de werken, zie berekening van de Tijdelijke Maatschap, à rato van 650.000 euro/maand dat het 

werk stil igt. Aangezien De Vlaamse Waterweg niet aan de oorzaak ligt van de stillegging zullen deze 

kosten moeten worden doorgerekend. 
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Onderwerp: Overdracht beheer dijk HPP 

  

Goedemorgen, 

Vorige week spraken wij over de overdracht dijk HPP. 

Voor de externe opdracht die jullie willen geven die aansluit bij de WBI beoordeling hebben we intern 

afgestemd dat collega N niervoor aanspreekpunt is. W maakt onderdeel uit van ons 

WBI team. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Met groet, 

Outlook voor iOS downloaden 

Postatres: Postbus 1000 Nddelburg 
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Met vriendelijke groet, 

e N - | Senior projectleider Natuurpakket Westerschelde (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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WATERVEILIGHEID HEDWIGE-PROSPERPOLDER 

Inleiding 

Van de provincie Zeeland kwam het verzoek te onderzoeken op welke wijze de ontstane impasse 

inzake de waterveiligheid in de Hedwige-Prosperpolder doorbroken zou kunnen worden. Tijdens een 

bestuurlijk overleg op maandag 28 maart 2022 hebben alle betrokken partijen (Provincie, Waterschap 

Scheldestromen en Vlaamse Waterweg) ingestemd met mijn rol n deze. 

Vraagstelling 

In het kort komt de vraagstelling neer op het volgende. 

De provincie is verantwoordelijk voor het gehele project. 

De werkplanning van Vlaamse Waterweg voorziet erin dat met de afgraving van de ‘oude’ 

waterkering op 1 april 2022 begonnen wordt. Een termijn van 6 maanden is nodig om de werken voor 

het stormseizoen uitgevoerd te hebben. 

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid van het achterliggende gebied. Derhalve 

is het aan het waterschap conform de wettelijke bepalingen te beoordelen of de nieuw aangelegde 

primaire waterkering voldoet (getoetst en goedgekeurd), zoals dat ook is neergelegd in de vergunning 

van RWS d.d. 20213. Deze beoordeling is eerst volledig afgerond wanneer ook de 

conformiteitsverklaring van IT is verkregen. Dit gehele proces kan echter niet afgerond zijn vóór 1 

april. 

Na het bestuurlijk overleg van 28 maart 2022 kan de vraagstelling als volgt worden verwoord: 

Is er een stappenplan te ontwerpen waarmee recht wordt gedaan aan de (wettelijke) positie van het 

waterschap als verantwoordelijke instantie voor de waterveiligheid en de voortgang van de 

werkzaamheden niet ernstig wordt verstoord? En wat kunnen partijen zelf bijdragen aan een 

oplossing? 

Gesprekken 

Op 29 maart heb ik gesprekken gevoerd met: 

- Vlaamse waterweg 

- Rijkswaterstaat 

- Provincie Zeeland 

- Waterschap Scheldestromen 

De gesprekken zijn in een constructieve sfeer gevoerd, gericht op het vinden van een uitweg. 

Vertrekpunt 

De bestaande Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein van de waterveiligheid is een 

vaststaand gegeven. En daarmee staat ook de verantwoordelijkheid van het waterschap voor de 

waterveiligheid vast. Uitgaande van dit publiekrechtelijk gegeven is gekeken naar een stappenplan 

dat recht doet aan de wettelijke taak van het waterschap en bijdraagt aan de voortgang van de 

werkzaamheden in de Hedwige-Prosperpolder. 

Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden van de Provincie voor het project en van Vlaamse 

Waterweg voor de uitvoering vanzelfsprekend in de overwegingen betrokken. 

Stappenplan Waterschap 

Het waterschap heeft overleg gevoerd met ILT om te bezien op welke wijze het gehele proces 

(toetsen, goedkeuren, beoordeling ILT) zo spoedig mogelijk kan worden afgerond. ILT heeft waar 

mogelijk medewerking toegezegd. Dit levert het volgende stappenplan op: 

° 7 april: waterschap levert rapportage beoordeling normtraject 32-4 bij ILT in. Dit 

traject omvat de Hedwige. 

* 12 mei: waterschap verwacht eerste bevindingen van ILT. 



« 17 mei: besluitvorming dagelijks bestuur waterschap over de eerste bevindingen IT. 

e 17 mei: goedkeuring start benodigde werkzaamheden aan de (oude) primaire 

waterkering (maar zie ook hieronder bij 'Stappenplan en voortgang werkzaamheden') 

onder actief toezicht waterschap, ervan uitgaande dat eventuele ILT-bevindingen niet 

prohibitief zijn in relatie tot de nieuwe primaire kering. 

e 7 juni: het waterschap verwacht het conformiteitsoordeel van ILT te ontvangen 

e 12 juní: besluitvorming dagelijks bestuur waterschap over de goedkeuring van de 

beoordeling van normtraject 32-4. 

Werkzaamheden Vlaamse Waterweg 

Vlaamse Waterweg heeft aangegeven 6 maanden nodig te hebben voor het werk. Om de activiteiten 

voor het stormseizoen (1 oktober) te kunnen afronden, zou op 1 april begonnen moeten worden, 

teneinde met de inundatie in de periode augustus-september te kunnen beginnen. Het ecologisch 

protocol (rugstreeppad) brengt mee dat de inundatieperiode zich over een periode van 6 weken 

uitstrekt. 

De initiële planning voorziet erin dat met de inundatie wordt begonnen medio augustus. Teneinde 

meer 'tijdsrek' voor de uitvoering van de werkzaamheden te creëren, is de Provincie bereid het 

tijdsvenster van het ecologisch protocol zodanig aan te passen dat met de inundatie ook begonnen 

mag worden op 1 september. Indien het werk het toelaat, kan vanzelfsprekend eerder met de 

inundatie worden begonnen. 

Stappenplan Waterschap en voortgang werkzaamheden 

Vlaamse Waterweg heeft aangegeven zeker de extra werkzaamheden die naar het oordeel van het 

waterschap nog aan de nieuwe primaire kering verricht moeten worden, te zullen uitvoeren. Het 

waterschap heeft met het oog daar op een overzicht van de verrichten extra werkzaamheden 

opgesteld (bijlage A, mai! EN M 30 maart 2022). 

Zoals hierboven vermeld, is het waterschap voornemens de start van de (volledige) werkzaamheden 

op 17 mei a.s. goed te keuren. De vraag is dan aan de orde of er ook werkzaamheden tussen 1 april 

en 17 mei uitgevoerd kunnen worden. Het waterschap spreekt uit dat het instemt met het in deze 

periode verwijderen van fase 1 van de oude primaire kering tot maximaal 4,7 m +NAP, zijnde dezelfde 

hoogte als het reeds eerder verwijderde deel van de oude kering. Dit bespoedigt het werk ten 

behoeve van de nieuwe radartoren en het uitkijkpunt. 

Met het stappenplan heeft het waterschap zich ingezet om de ‘randen van de wettelijke kaders’ op te 

zoeken zonder daar uiteraard buiten te treden. Zowel het waterschap als ILT zetten zich in om de 

goedkeuringsprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, onvoorzienbaarheden aan ILT-zijde 

voorbehouden. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Juridische trajecten 

Indien alle betrokken partijen (Provincie, Waterschap, RWS en Vlaamse Waterweg) zich in de 

geschetste aanpak en stappen kunnen vinden, ligt het n de rede dat het indienen van financiële 

claims en handhavingsverzoeken achterwege kan blijven. Partijen spreken uit zich hiervoor in te 

spannen. Mocht één van de partijen zich genoodzaakt voelen om niettemin bijvoorbeeld pro forma- 

stappen te zetten, dan overleggen zij eerst met de andere betrokken partij(en). 

Contact en overleg 

Het afgelopen jaar zijn er de nodige contactmomenten en overleggen zijn geweest tussen 

betrokkenen. In principe zijn die contact- en overlegmomenten constructief geweest. Toch is 

gebleken dat niet steeds alle betrokken verantwoordelijken in gelijke mate van elkaars standpunten 

op de hoogte waren. Het valt te overwegen hierover voor de komende tijd gerichte afspraken te 



maken. 

Woordvoering 

Alle ontwikkelingen rond het project Hedwige-Prosperpolder liggen onder het vergrootglas. Het 

verdient daarom aanbeveling afspraken te maken over de woordvoering naar buiten. Primair moet 

duidelijk zijn dat de zaak waar het nu om gaat, betrekking heeft op waterveiligheidsaspecten. Andere 

aspecten zijn bekend, maar de nu voorliggende afspraken gaan uitsluitend over waterveiligheid en de 

voortgang van de werken die daarmee verbonden zijn. 

slot 

Tot slot wil ik graag alle gesprekspartners dankzeggen voor het ondervonden vertrouwen en de 

actieve inzet om te werken aan een oplossing. De openhartigheid in de gesprekken heeft daaraan 

zeker bijgedragen. 

Verklaring 

Met de ondertekening van dit document met bijbehorende bijlage A verklaren partijen in te stemmen 

met de in dit document neergelegde afspraken en daarnaar te zullen handelen. 

Middelburg, 31 maart 2022 

namens Provincie Zeeland, 

namens Waterschap Scheldestromen, 

namens Vlaamse Waterweg, 

namens Rijkswaterstaat, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



v e 

Verzonden: 24-11-2021 08:31 

"on: e 

cc: B N N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Beoordeling Primaire Kering Hedwigepolder 

Das 

Ik was gisteren uit de lucht ivm een ontstoken o0g. Die is weer goed, dus ik ga je vraag 

vandaag of morgen oppakken. 

Groet, 

} 

van: e 

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 23 november 2021 16:51 

"0 e 

cc: B N N (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Beoordeling Primaire Kering Hedwigepolder 

1 B (geanonimiseerd)

Hoe gaat het met je? Ik kreeg je telefonisch niet te pakken dus vandaar dat ik het even per mail doe. 

Ik begreep van N van de Provincie dat jij ons aanspreekpunt bent voor de beoordeling van de 

Hedwigepolder. 

Ik heb een aanbieding klaarliggen, maar ik wilde de aanpak graag nog even aan jouw 

beeld/verwachtingen toetsen. 

(geanonimiseerd)

Ons plan is om een standaard WBI Beoordeling te doorlopen waarin we: 

- de beschikbare gegevens vanuit de aanleg meenemen 

- en zo veel mogelijk bij jullie werkwijze/uitgangspunten aansluiten. 

Daarbij geven we voor de belangrijkste faalmechanismen (GEKB, STBI en STPH) een doorkijk naar de 

situatie einde levensduur (2072?). In onderstaande tabel heb ik opgenomen wat volgens ons de 

inspanning moet zijn per onderdeel/faalmechanisme. Kan jij je hierin vinden? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

Faalmechanism Aantal Software _ Toelichting 

e vakken 

STBI 2 D-Stability _ Opstellen 2D schematisatie 0.b.v. 

aanleggegevens en beschikbaar 

grondonderzoek. 

STBU 1 D-Stability _ Tdem. 

STPH 2 Ringtoets Aanscherpen berekening uit 

veiligheidsanalyse o.b.v. nieuwe 

gegevens, methodiek en informatie 

GEKB 2 Ringtoets O.b.v bestaande hydraulische database 

met eventueel correctie voor 

teruglegging .b.v. 

GABU 2 n.v.t. Analyse van belasting en sterkte 

GEBU 2 BM Gras 

GABISTMI 2 n.v.t. Analyse van belasting en sterkte 

STVL 1 nvt. Geometrische toets 

NWO (2) n.v.t. Inventarisatie aanwezige objecten en 

kwalitatieve beoordeling van de 

risico’s hiervan. 

  

Alvast bedankt voor je reactie! Ook zou ik graag alvast een startoverleg met je inplannen, daar kom ik 

later deze week nog wel op terug. 

Groet, 

Hoogwaterbescherming en Landinrichting 

Witteveen+Bos 

postbus 2397 

B o (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

DISCLAIMER: 

This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee. 

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail. 

If you receive this e-mail and you are not the addressee, 

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you. 

Our company accepts no liability for the content of this email, 

or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided, 

unless that information is subsequently confirmed in writing. 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



van: e (geanonimiseerd)

Verzonden: 28-03-2022 10:03 

- N N N 

Ie __ | 

c<: e e e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: BO maandag 

  

Goed dat jullie de procesinsteek kiezen bij de B Voor mij akkoord. 

B eeft vanmorgen gereageerd naar B en ons DB over het handhavingsverzoek. 

B e ikzelf zullen vanmiddag fysiek aanwezig zijn. N is akkoord dat N vanmiddag 

aansluit. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

v N . N E N 

n 

Verzonden: maandag 28 maart 2022 09:17 

+ e 

°< B N N (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: BO maandag 

Beste EN (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dank voor jouw bericht. We hebben vrijdag afgesproken dat wij vanochtend een voorstel voor de agenda zouden 

doen. 

We denken aan de volgende opbouw 

.A Samenvatting situatie tot op heden incl afronden handhavingsverzoek en brief Vlaamse Waterweg 21 maart jl. 

B Rol mediator B Gez=menlijk verkennen rol B zoeken naar de ruimte die er (nodig) is om tot 

een gezamenlijk gedragen stappenplan met afsprakenkader te komen? 

C. Kan er gestart worden met een eerste invulling van het stappenplan met afsprakenkader om tot een oplossing 

te komen, dit met respect voor de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen? 

D. Benoeming van de bijdrage die de verschillende partijen vanuit hun rol Ieveren aan het vervolg proces om tot 

een gedragen stappenplan te komen met afsprakenkader te komen. 

E. Tijdsplanning en verdere werkafspraken 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Graag horen we of deze agenda zo wat het waterschap betreft goed is opgebouwd, en of je hier nog aanvullingen 

of suggesties bij hebt. 

Hartelijke groeten, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 16:51 

A e e e e - e E 

e 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: BO maandag 

Ik heb N zesproken en wij laten maandagmorgen op tijd weten of het lukt om aan te sluiten. (geanonimiseerd)

Outlook voor iOS downloaden 

  

  

   
rschap Schelstrormer: B N N - O E 

Postadres: Postous 1000, B Viccelburg 

Teefoo 1( 88 2461000 okaa taer) 

B | 

Websie w schedestromen.st 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

   

   

Bezoekadressen walerschap Scheldestromer: N NNN N - N O 

Postadres: Postus 1000, BMicdelburg 

Telefoon: *31 (0 88 2481000 (lokaatarif) 

n 

Website: www.scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



van: e (geanonimiseerd)

Verzonden: 03-03-2022 11:55 

Onderwerp: RE: Concept notitie ten behoeve van het bestuurlijk overleg op 8 maart 

Dag B (geanonimiseerd)

Bijgaand met de correcties van mijn kant. 

var: e - e e e 

| 

Verzonden: woensdag 2 maart 2022 18:11 

a e e 

e e 

cc: E N N e E E 

n 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Concept notitie ten behoeve van het bestuurlijk overleg op 8 maart 

  (geanonimiseerd)

  

Beste N M «n 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Mede namens B in de bijlage het voorstel voor de notitie ten behoeve van het bestuurlijk overleg op 8 maart 

over de waterveiligheidstoets. Graag ontvang ik opmerkingen en suggesties uiterlijk morgen, zodat de notitie 

vrijdag uitgezet kan worden. 

(geanonimiseerd)

Vraag aan B en N is de passage over de ILT zo correct? (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Hartelijke groeten, 

  

D e " e N N ° N O 

B 1000 B s 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Concept notîtie ten behoeve van het bestuurlijke overleg 8 maart 2022 16-17 uur over de 

waterveiligheidstoets 

Vervolg op het bestuurlijk overleg van 16 februari PZ-WS 

Feitelijke gang van zaken 

In de watervergunning voor het Hedwige-Prosperproject, verleend door Rijkswaterstaat in 2013, is in 

artikel 6 bepaald dat de nieuwe primaire kering moet worden aangelegd conform de bij de aanvraag 

gevoegde ‘technische detailstudie ontwerp dijken’ en dat de oude dijken pas afgegraven mogen 

worden nadat de nieuwe primaire kering door het Waterschap is getoetst en goedgekeurd. 

In verband met de nieuwe dijknormering, heeft Witteveen + Bos in 2017 een consequentieanalyse 

uitgevoerd. Op 5 juli 2017 heeft het waterschap aangegeven dat, mits wordt voldaan aan de 

aanbevelingen uit de consequentieanalyse, het dijkontwerp volgens het WBI 2017 kan worden 

goedgekeurd. 

De dijk is vervolgens aangelegd conform het bestek — waarmee het waterschap heeft ingestemd - en 

het ontwerp dat bij de vergunningaanvraag was gevoegd en geactualiseerd aan de nieuwe 

dijknormering van 2017. 

Recent zijn de volgende stappen doorlopen: 

v Tijdens het overleg van de regiegroep op 29 april 2021 is meegedeeld dat de uitvoering van 

de primaire kering in junijuli 2021 klaar zo zijn. 

_ Op 21 juni 2021 is aan het waterschap mondeling medegedeeld dat de nieuwe kering klaar 

was voor de uiteindelijk toetsing na realisatie. 

Op 6 juli 2021 zijn de as-built gegevens aan het waterschap toegestuurd. 

V Op 21 oktober 2021 heeft het waterschap in het overleg met PZ aangegeven te weinig 

menskracht te hebben voor deze toetsing, dit omdat het waterschap veel werk heeft aan het 

opmaken van de dossier voor het ILT voor het hele Zeeuws dijktraject. Besproken oplossing: 

de toetsing wordt gedaan door een studiebureau waarna het waterschap de dijk eind februari / 

begin maart zodanig goedkeurt dat de werken voorgezet kunnen worden. 

v In november 2021 is Witteveen + Bos begonnen, de opdracht is begeleid door een team - 

waarin ook het waterschap vertegenwoordigd was - om technische gegevens te leveren en te 

beoordelen om zo een toetsing uit te voeren die gelijk kan worden meegenomen binnen het te 

volgen ILT-traject. 

v Op 2 december 2021 i in een mail door het waterschap het volgende aangegeven: 

De goedkeuring voor het waterschap kent 2 stappen: 

« We kunnen alleen goedkeuring geven voor het afgraven van de huidige kering 

wanneer uit de toetsing van Witteveen+Bos een voldoende robuust veiligheidsoordeel 

volgt. De nieuwe kering wordt dan beheerd door de Provincie; 

« We kunnen de nieuwe kering pas accepteren als wij zelf de WBI toetsing hebben 

kunnen doorlopen, op basís van de rapportage van Witteveen+Bos en onze eigen 

werkwijze. Dit voeren we in Q2 van 2022 uit. 

Y Op 2 maart 2022 is het rapport van Witteveen + Bos opgeleverd, Hieruit volgt een voldoende 

robuust veiligheidsoordeel. 

< 

Samengevat: de nieuwe primaire kering is conform bestek aangelegd. Uit de toetsing door 

Witteveen+Bos komt een voldoende robuust veiligheidsoordeel naar voren. Conform de eerdere 

gemaakte afspraken zou het waterschap technisch gezien, goedkeuring kunnen geven. De resterende 

werkzaamheden betreffen het aanbrengen van stortsteen en het realiseren van een dienstweg op de 

nieuwe kering. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vóórdat eb en vloed daadwerkelijk terugkeert 



in het gebied en hebben dus zo geen effect hebben op de waterveiligheid van de nieuwe primaire 

kering. - 

Nieuwe primaire waterkering 

Aanleg 

   

Consequenties timing goedkeuring door het waterschap 

Het waterschap heeft recent bestuurlijk aangegeven te overwegen de nieuwe primaire kering pas 

goed te willen keuren nadat het ILT een conformiteitsverklaring heeft gegeven ten aanzien van het 

dijktraject Temeuzen — Vlaamse grens. Dit betekent dat het werk tot dat moment stil zou komen te 

liggen. Vanuit het werk is het dringende verzoek om nu tot goedkeuring op basis van artikel 6 lid 4 

over te gaan. 

Dit komt neer op de volgende scenario's: 

L  het waterschap keurt de dijk in maart (voorlopig) goed. Na afronding traject ILT met 

conformiteitsverklaring vindt de officiële acceptatie plaats. 

I. _ hetwaterschap keurt de dijk pas goed na ontvangst conformiteitsverklaring ILT. 

De Vlaamse Waterweg heeft beschreven wat de consequenties (voor- en nadelen) zijn van beide 

scenario's (bijlage). 

Samengevat komt het er op neer, dat in scenario |: 

- de waterveiligheid beter gegarandeerd is (geen ongecontroleerde inundatie, via de 

Prosperpolder); 

- _ de werken dan zeker kwalitatief beter uitgevoerd kunnen worden 

- _ de werken binnen planning kunnen worden uitgevoerd, 

- _ tevens de planning kan worden behaald voor de bouw van de nieuw te bouwen radartoren op 

de Panoramaheuvel, urgent voor de veiligheid op de Schelde. 

- _ in afstemming met het ecologisch werkprotocol gehandeld wordt. 

- _ ergeen meerkosten zijn. 

In geval van scenario Il: 

- _ risico op ongecontroleerde inundatie 

- _ stillegging van de werken gedurende een langere periode 

- meerkosten 

- _ de planning voor de radartoren wordt niet gehaald 

Wat doet het ILT? 

In het kader van de wettelijke beoordeling van de primaire waterkeringen dient elk normijktraject in 

de 

periode 2017-2023 beoordeeld te worden aan de nieuwe overstromingskansen, die in de wet zijn 



opgenomen. Alle primaire waterkeringen moeten in deze periode worden beoordeeld. De 

waterschappen zelf stellen hierbij een veiligheidsoordeel op. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de onafhankelijke toezichthouder op (0.a.) het 

beoordelingsproces (toetser van de toets’). De ILT bewaakt de eisen die aan de beoordeling gesteld 

worden, in het bijzonder de naleving van het VTV (Voorschrift Toetsen op Veiligheid) en de daarin 

geëiste herleidbaarheid van de beoordelingsresultaten. Onder herleidbaarheid verstaat de ILT, dat de 

beoordelingsresultaten op ondubbelzinnige wijze terug te voeren zijn, via de schematisaties, op de 

brongegevens. Hiervoor heeft de ILT inzicht nodig in de beoordelingsgegevens en gegevens die 

hieraan ten grondslag liggen. Wanneer de ILT de beoordeling door de keringbeheerder heeft getoetst 

aan de eisen, geeft de ILT de check conformiteit WBI af. De beoordelingsgegevens krijgen de status 

van Open Data. Het proces van het aanbieden van beoordelingsgegevens en de conformiteitscheck 

door de ILT wordt het conformiteitsproces genoemd. 

  

  

  

(geanonimiseerd)

  

  
  

Het-dijkvak t beoordeeld-en-staat-niet op-het HWBP. 

ë ĳ p DI 

De ILT keurt-de-diken niet-zel-goeé, maar-coniroleert of de waterschappen oonform het wetelik 

  

  

instrumentarium de-eisen de dijken hebben beoordeeld. Als-dat-het gevat is-k - 

Iebelep-de-betreffende-dijk-uit de Merg de k ‚.-…….-3- vot 

landelijk beeidte komen- 

Vraagstelling 

De vraag voor het bestuurlijk overleg is, hoe voorschrift 6.4 gelezen moet worden: is hiermee bedoeld 

goedkeuring door het waterschap op basis van een WBI toets, of is het nodig om de 

conformiteitsverklaring van de ILT af te wachten’? En als dat het geval is, waarom heeft het 

waterschap dan geen eerdere actie ondernomen na ontvangst gegevens in juli 2021 en eerdere 

aankondiging in april 20217 

Is het (on)mogelijk nu de dijk (voorlopig) goed te keuren in het licht van artikel 6.4 en de acceptatie 

van de dijk te laten plaatsvinden na het ILT traject? Hierbij is toegezegd om een overeenkomst op te 

stellen om vast te leggen dat eventuele kosten die in theorie naar voren zouden kunnen komen in het 

ILT traject, niet door het waterschap hoeven te worden gedragen. 

? Voor de goede orde: het ILT had in 2013 bij afgifte vergunning nog geen toezichthoudende rol op de 

waterschappen. 



BIJLAGE 

  

werkzaamheden worden uitgevoerd aan de bestaande primaire waterkering vanaf 1 maart 2022 

De afgraving van de dijken verloopt gefaseerd: de primaire waterkering wordt verlaagd tot +7 m TAW / 

467 NAP (fase 1), wordt daarma gehalveerd in breedte (fase 2) en tenslotte afgegraven tot 

ontwerpniveau (fase 3). Aangezien het gemiddeld hoogwater bij springtij zich bevindt op +5,55 m TAW 

13,22 NAP biedt het restant van de primaire waterkering op +7 m TAW / 4,67 NAP voldoende 

waterkerende hoogte om tot september de polder droog te houden en de grondverzetswerken op een 

kwalitatieve manier uit te voeren. De basis van de panoramaheuvel kan op deze manier in droge 

omstandigheden worden aangelegd. 

De timing van de verschillende fases houdt rekening met het stormseizoen en met de bepalingen uit 

het ecologisch werkprotocol: 

& Fase 1: maart- mei 2022 

& Fase 2: mei- augustus 2022 

& _ Fase 3: september - december 2022 

Bestaande primaire waterkering 

  

Het gesloten seizoen of stormseizoen is een periode waarin geen werkzaamheden mogen worden 

uitgevoerd aan- of in de directe nabijheid van de dijk. Het gesloten seizoen is in het leven geroepen 

om risico's bij werken aan waterkeringen te beperken. Het gesloten seizoen beslaat de periode van 15 

oktober tot 15 maart voor rivierdijken. De fasen 1, 2 en 3 worden in dit scenario geheel uitgevoerd in 

het open seizoen van 15 maart tot 15 oktober, het terug brengen van eb en vloed in de polder wordt 

voorzien in september en zal 6 weken duren zodat deze fase is afgerond voor 15 oktober. 

De maanden september en oktober zijn ecologisch gezien het enige gunstige ogenblik om eb en vloed 

terug te brengen in de polder omdat deze periode zich precies situeert na het broedseizoen en voor 

de winterslaap van de rugstreeppad. 

Ad _lI: Waterschap Scheldestromen hecht goedkeuring aan bestaande primaire waterkering vanaf 

einde tweede kwartaal 

Indien slechts goedkeuring wordt gehecht aan de primaire waterkering in juni 2022, kan de gefaseerde 

afgraving van de bestaande dijken pas aanvatten na de bouwvakantie in augustus 2022. De tijdsduur 



van de verschillende fases van de afgraving zijn dezelfde als n bovenstaand scenario. Aangezien er 

tijdens het stormseizoen geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd gelet op het ecologisch 

protocol zullen de werken geschorst moeten worden van oktober 2022 tot april 2023. Dat geldt 

eveneens voor de periode juli tot september 2023. 

De planning ziet er dan als volgt uit: 

x Fase 1: augustus — oktober 2022 

4 Fase 2: april - juli 2023 

4 Fase 3: september - december 2023 

Deze werkwijze houdt een substantieel risico in op een ongecontroleerde inundatie van de Hedwige- 

Prosperpolder omdat het stormseizoen wordt ingegaan met een waterkering op +7 m TAW / 4.67 NAP 

in de Prosperpolder. Indien overtopping zou optreden van de waterkering tijdens het stormseizoen is 

de kans groot dat dit leidt tot een bres en dat niet alleen Scheldewater ongecontroleerd de polder 

instroomt maar ook materiaal van de waterkering wordt meegevoerd tot de polder en zich afzet in het 

reeds uitgegraven geulenstelsel. 

Bovendien zal een zeer hoge meerkost moeten worden vergoed aan de aannemer wegens schorsing 

van de werken, zie berekening van de Tijdelijke Maatschap, à rato van 650.000 euro/maand dat het 

werk stil igt. Aangezien De Vlaamse Waterweg niet aan de oorzaak ligt van de stillegging zullen deze 

kosten moeten worden doorgerekend. 



  

var: e - e e E 

e 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 28-03-2022 20:35 

22 e 

Onderwerp: Re: Contactgegevens 

Hoi 

Ik denk dat dit een lastige is maar ik zal desalniettemin morgen bellen met de jurist van RWS N (geanonimiseerd)

Nog even een ander punt: goed om morgen met -le benoemen dat het verzoek om goedkeuring 

conform art 6.4 er ligt sinds de zomer van 2021 en dat het stuk dat eind februari is ingediend, alleen het 

rapport van W+B betrof, de beoordeling die het waterschap normaal gesproken zelf opstelt. 

(geanonimiseerd)

  

  

Hartelijke groeten, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 28 m. 2022 om 18:00 heef EN N : (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

volgende geschreven: 

Kan een oplossing er niet in bestaat dat RWS in de plaats treedt van het waterschap, kan dit ? 

Afdelingshoofd 

(geanonimiseerd)

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

__ Waterweg” 

ZAADEAPEA RORO EOADEOAD EAAO TOASE HOASEHAOO HEA ELHATIIE 

Bij nood/erisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u} -T 0800 30 440 (+32(0J78 055 440) 

v e - e e 

n 

Verzonden: maandag 28 maart 2022 16:18 

a e 

“ i e 

e e N e e 

e . e e (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Onderwerp: Contactgegevens 

Beste B 

Hierbij in cc de N De telefoonnummers volgen. 

Met N groet, 

e - | Senior projectieider Natuurpakket Westerschelde (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

4 Zeeland 

Provinciehuís | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 

I dataportaal.zeeland.nl   

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



"" E (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 13-05-2022 12:37 

a . E 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Goedkeuring nieuwe primaire kering 

Een verrassing was het niet voor me, omdat N en me al hadden 

ingeseind. Heb wel aangedrongen op intensieve communicatie ook op 

bestuurlijk niveau om Onbedoelde 'ontsporingen' te voorkomen. Zijn ze zeker 

van plan. 

Gr 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

-Oorspronkelijk bericht- 

    (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 13 mei 12:24 

“ E N 
Onderwerp: FW: Goedkeuring nieuwe primaire kering 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Urgentie: Hoog 

geste EN (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Om ervoor te zorgen dat je het niet in de krant hoeft te lezen, hierbij even 

een update. 

We hebben gisteren overleg gehad met waterschap en Vlaamse Waterweg. De 

eerste bevindingen van het ILT zijn voor de Hedwigedijk positief, zo heeft 

het waterschap aangegeven, zodat wat dit proces betreft, de goedkeuring op 

de 17e zou kunnen plaatsvinden. Een voorwaarde daarvoor is echter ook 

(conform het stappenplan) dat de kreukelberm van stortsteen is aangebracht. 

Waar maandag het signaal nog was dit ging lukken, heeft de aannemer 

inmiddels laten weten dat dit niet helemaal gaat lukken. De depots 

stortsteen in Vlaanderen zijn fors aangesproken voor andere 

herstelwerkzaamheden en de Schepen die nodig zijn om het stortsteen te 

brengen, zijn moeilijk te vinden (heeft te maken met Oekraine). 

Het gaat in totaal om 24.000 ton stortsteen. 75% zal er op de 17e liggen, de 

overige 6.008 ton (ongeveer drie schepen) volgen zo snel mogelijk. 

Het waterschap heeft aangegeven de besluitvorming voorbereid te hebben, maar 

met het besluit wacht tot die laatste 6.000 ton er ook liggen. Dat begrijpt 

de Vlaamse Waterweg, waarbij de hoop is dat dit eind mei zo zal zijn. Het 

gaat niet meer om veel stortsteen, maar het moet ergens gevonden worden en 

de kwaliteit moet uiteraard goed zijn. 

De sfeer van het overleg was goed, het waterschap zit nu echt in de 

samenwerkende modus, heel fijn. Echt vervelend dat de kreukelberm niet op 

tijd af is. 

Ik houd je op de hoogte van het vervolg. 

Hartelijke groeten, W (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



var: e N e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 21-10-2021 17:57 

a e 

Onderwerp: RE: Hedwige - toetsing nieuwe waterkering 

+ B (geanonimiseerd)

Dit gaat voor ons project serieuze consequenties hebben. Enerzijds komen wij in de problemen met onze planning 

en anderzijds gaat die flinke financiële gevolgen hebben doordat de aannemer hoogstwaarschijnlijk meerwerk gaat 

indienen. De testen voor het Iivinglab kunnen dan ook niet doorgaan. 

Zijn er dan echt geen alternatieven te bedenken ? kunnen we de toets niet neerleggen bij een adviesbureau 

De benodigde documenten liggen al van voor de zomer bij ullie en in 2017 is er al een toets geweest op de 

“nieuwe" normen. Mijn inziens moet hier toch gezamenlijk iets op kunnen worden bedacht 7? 

Ik wil toch nadrukkelijk nog een keer vragen om alles uit de kast te trekken. Wij staan klaar om jullie eventueel te 

ondersteunen. Binnenkort zitten wij bij B Dan ga ik het zeker nog met hem bespreken. 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Tussen N «n B i «: al een technische overleg geweest. Ik zal jou dat verslag doorsturen. (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Graag nog een reactie 7? en het verzoek voor een mogelijke oplossing ? 

m 

v e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 18 oktober 2021 15:20 

Aar: e e e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: Hedwige - toetsing nieuwe waterkering 

Ik heb N gesproken over het toetsen van de nieuwe waterkering in de Hedwige vóór 

eind februari 2022. We zien daarvoor geen mogelijkheden in onze planning voor toetsing. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



We werken in de slotfase van de landelijke toetsingsronde primaire waterkeringen. 

Dit vraagt de nodige capaciteit. De waterkering in de Hedwige staat op de planning voor 

afronding toetsing medio zomer 2022. 

Je kan N of de bestuurder daarover nog benaderen. Het antwoord zal gelijk zijn aan dit 

bericht. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

   

B | 

Website: www.scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)

  

okaal tarief) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



var: e - e e E 

e 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: 29-03-2022 15:16 

1 e (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Hedwigepolder - mail Waterschap 

Hoi B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ja hoor, ik stuur hem even door. 

Hartelijke groeten, B (geanonimiseerd)

van: e (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 15:12 

Aar: e - e e E 

| 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Hedwigepolder - mail Waterschap 

Dag W (geanonimiseerd)

In de notitie die werd opgesteld ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg van 8 maart jl. wordt 

melding gemaakt van een mail van het Waterschap dd 2 december 2021 waarin het volgende wordt 

aangegeven: 

De goedkeuring voor het waterschap kent 2 stappen: 

- We kunnen alleen goedkeuring geven voor het afgraven van de huidige kering wanneer uit de 

toetsing van Witteveen+Bos een voldoende robuust veiligheidsoordeel volgt. De nieuwe kering 

wordt dan beheerd door de Provincie; 

- We kunnen de nieuwe kering pas accepteren als wij zelf de WBI toetsing hebben kunnen 

doorlopen, op basis van de rapportage van Witteveen+Bos en onze eigen werkwijze. Dit voeren 

we in Q2 van 2022 uit. 

Is het mogelijk om me deze mail van 2 december te bezorgen? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Alvast bedankt, 

Projectingenieur Investeringen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

_ Waterweg” 

SEA ASEAA SEA 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d — 24u/24u) - T 800 30 440 (+32(0)78 055 440) 



von: e (geanonimiseerd)

Verzonden: 05-07-2022 12:16 

Onderwerp: RE: Kort vraagje 

  (geanonimiseerd)

Dag (geanonimiseerd)

Er zullen verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd en onder andere ook graafwerkzaamheden aan de 

dijk (maar uiteraard aan een lager rendement omdat er slechts een beperkte ploeg aan het werk blijft). 

Worden hier vragen over gesteld? Of in welk kader worden deze vragen gesteld? 

Vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
Waterweg 

_ 

  

  

LOOLEEEAOL E EA DEAA ENEAEEDEAEA EDE EEOEAEEODEE EE OETEOEET T H TEIO EI 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

v e - e E 

n (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 12:05 

1° 

Onderwerp: RE: Kort vraagje 

Hoi B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dank voor dit bericht. Welke werkzaamheden worden tijdens het bouwververlof uitgevoerd? Zijn dat ook 

graafwerkzaamheden aan de dijk? 

Hartelijke groeten, B (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 11:13 

a e - e e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Onderwerp: RE: Kort vraagje 

Dag 

Er zal nog een beperkte ploeg aan het werk blijven tijdens het bouwverlof. 

(geanonimiseerd)

Vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

_ Waterweg” 

LOOLEEEAOL E EADA EAEA A EDE ELNEAEEOEEEOEOENTEOEH TE CEHNTCIO HI 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d — 24u/24u) T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

v e - e e e 

| 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 4 juli 2022 12:40 

| (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Kort vraagje 

Ho B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Even een kort vraagje: klopt het dat de werkzaamheden stilliggen in verband met het bouwverlof in de periode van 

11 juli - 29 juli? 

Hartelijke groeten, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



v e 

Verzonde 1-05-2022 14:16 

Aar: e - e e 

e 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Re: ondertekenen stappenplan 

  

Bedoeling is niet relevant 

Wat er staat is wel relevant 

mvg 

| 

Op 31 mei 2022 om 14:11 heeft _ (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

het volgende geschreven: 

Hoi B (geanonimiseerd)

Ik denk dat uit de context de bedoeling duidelijk is: er mag afgegraven tot een te behouden hoogte van 

6,3 m NAP. 

Hartelijke groeten, B (geanonimiseerd)

var: e 

Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 10:30 

: e - e e e 

n 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: ondertekenen stappenplan 

   

Hoe lees jij dit ? 

en 17 mei uitgevoerd kunnen worden. Het waterschap spreekt uit dat het instemt met het ir 

penode verwl]deren van fase 1 van de oude primaire kering tot maximaal 6,3 m +NAP. Dit be 

Verwijderen van de oude kering tot maximaal 6.3 m NAP. Er staat maximaal riet minimaal. Moest er 

bedoeld zijn geweest dat we niet lager zouden gaan dan 6.3 dan had er toch minimaal moeten staan? 

Hiermee heeft het Waterschap in feite ingestemd dat de oude kering integraal verwijderd mag 

worden en dat er bijgevolg voldaan is aan de watervergunning. 

mvg 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Afdelingshoofd 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

v De Vlaamse 

_ Waterweg” 

_ 

EOOE OOE AEA ATA 

Bij nood’erisissituaties: RIS (7/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32(0)78 055 440) 

var: e N e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 15:00 

1. e 

Onderwerp: ondertekenen stappenplan 

Ha 

In de bijlage het door het waterschap ondertekende stappenplan. 

Kun jj deze versie ook ondertekenen, en aan mij via de mail retourneren ? 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Met vriendelijke groet, 

N Projectieider (geanonimiseerd)

74 Zeeland 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 

instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



v e 

Verzonden: 17-02-2022 15:19 

Aar: e N e 

c: e 

- N N E 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Re: Overleg 

Ook N en B betrekken aub ! (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

mvg 

D ] 

Op 17 e 2022 om 15:02heef B N N N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

volgende geschreven: 

Beste allemaal, 

Bheeft jullie bijgepraat over het bestuurlijk overleg, ik neem het initiatief voor het overleg met het 

waterschap. 

(geanonimiseerd)

Deze middag heb ik nog een bel afspraak met EN S van het Waterschap en 

hoofdhandhaving van RWS. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

D Proiectieider (geanonimiseerd)

4 Zeeland 

Provinciehuís | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 

instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl   

v e 

Verzonden: donderdag 17 februari 2022 13:48 

a e N - E N 

e N N e 

c e N 

e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Overleg 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



De aannemer kan nog tot eind volgende week verder met de werkzaamheden, daarna zal de 

werf minstens deels moeten worden stilgelegd als er niet verder mag worden gegraven aan de 

Scheldedijk zoals voorzien in het inundatieplan. De aannemer heeft mij gemeld dat een 

schadeclaim wordt voorbereid. 

Nu het rapport van Witteveen en Bos is opgeleverd en de conclusies van de WBI2017 toets 

gunstig zijn, zijn er voor wat ons betreft geen objectieve redenen meer voor het Waterschap 

om geen goedkeuring te verlenen aan de nieuwe primaire waterkering. Om te vermijden dat 

het tot een juridisch geschil komt tussen Vlaanderen en het Waterschap Scheldestromen zijn 

we verplicht om in de loop van volgende week een spoedoverleg te houden tussen DVW, WS 

en PZ, zodat gepoogd kan worden om tot een akkoord te komen en de werken gefaseerd 

kunnen worden verdergezet. 

Kunnen jullie dit initiëren of nemen wij zelf initiatief? 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

_ Waterweg” 

SOS AO ASEAA AEA 

Bij nood'crisissituaties: RIS (7d/7d - 24w24u) T 0800 30 440 (+32(0)78 055 440) 

x e 

Verzonden: woensdag 16 februari 2022 18:58 

Aar: e - e e 

n 

cc: e e e 

e 

| 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: Re: Overleg 

Legt er iemand een moment vast aub ? Ik denk dat we het ijzer moeten smeden nu het heet is. 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



mvg 

Op 16 feb. 2022 om 12:35 heeft N 

e e voigende geschreven: (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Bedankt voor de terugkoppeling. Gelieve in de verdere bespreking met het 

Waterschap inzake de planning onze mensen N te betrekken. De 

betrachting moet zijn om de werken te blijven continueren zonder stilstand te 

veroorzaken. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Een toelichting door ons van het inundatieplan lijkt zeer waardevol te zijn. In mei 

2022 wordt die breuksteenbestorting aangebracht tussen maaiveld (+4 mTAW) en 

+5 mTAW aan de teen van de primaire waterkering. Aangezien de waterkerende 

hoogte van bestaande primaire waterkering nog tot september 2022 op +7 mTAW 

zal worden gehandhaafd komt de waterveiligheid op geen enkel moment in 

gevaar. 

Een voorlopige goedkeuring zou misschien een oplossing kunnen zijn. 

mvg 

‘ 

Afdelingshoofd 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www‚vlaamsewaterweg.be 

v De Vlaamse 

L Waterweg” 

SAEAS EAASE EAEA 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32(0)78 055 440) 

var: e - e e 

e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: woensdag 16 februari 2022 10:33 

Onderwerp: Overleg 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



Beste B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

We hebben zojuist het bestuurlijk overleg afgerond. Daaruit is naar voren gekomen: 

- _ Hetwaterschap hecht eraan dat eerst het handhavingsverzoek wordt 

afgehandeld. Het gesprek daarover heeft gisteren plaatsgevonden, de informatie 

is verzameld (van de aannemer en het waterschap). Hieruit moet naar voren 

komen of er binnen de vergunning en/of afspraken is gewerkt. 

- _ Over de waterveiligheidstoets is uitvoerig gesproken. Aandachtspunten 

zijn afronding van de uitvoering (stortsteen en dijkbekleding), het proces binnen 

het waterschap en de verbinding met het ILT traject (conformiteitsverklaring). 

Daarnaast dient de waterveiligheidstoets van W+B definitief te worden afgerond 

en een invulling gegeven te worden aan afspraken over de overdracht van de 

dijk. 

- _ Gedeeld is dat het belangrijkste is dat de waterveiligheid geborgd is en dat 

binnen wet- en regelgeving gewerkt wordt in een goede, constructieve 

samenwerking met alle partijen. Naar voren is gebracht wat de stand van zaken 

is van de werken. Er wordt een nieuwe planning gemaakt met daarin een 

mogelijkheid om te werken met een voorlopige goedkeuring. Dit betekent wel dat 

in het goedkeuringstraject wat vertraging zal optreden. Hoeveel is nog niet 

duidelijk. Het is van belang om hierin zoveel mogelijk met het waterschap samen 

te werken om zo tot oplossingen te komen. 

Begin maart is er een nieuw bestuurlijk overleg. 

Met vriendelijke groet, 

n N - N Seriorprojectoider Natuurpakket (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Westerschelde 

: 

4 Zeeland 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | wuw.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 

inci I dataportaal zeeland.nl   

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



var: e 

Verzonden: 01-12-2021 11:19 

"2 e 

cc: e 

E N N 

N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: $1-ZS-195: RE: toets en keuring primaire kering Hedwige 

Beste B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik zie dat alle documenten die je hebt gestuurd van vóór de veiligheidsanalyse dateren. Ik ga er dus vanuit dat 

deze gegevens destijds al bekend waren en in de veiligheidsanalyse verwerkt zijn. Ik ben er in mijn aanbieding 

vanuit gegaan dat we nieuwe gegevens ontvangen en verwerken in de Beoordeling. Zoals aanvullend 

grondonderzoek, as built tekeningen e.d, zie ook het lijstje vanuit de mail. 

  

In de veiligheidsanalyse is geconcludeerd dat het ontwerp op piping en macrostabiliteit niet voldeed. Ik ga er dus 

vanuit dat hier aanvullende gegevens voor zijn. Daarnaast kunnen we de laatste inzichten vanuit het WBI/OI 

verwerken, hier hebben zich veel ontwikkelingen afgespeeld de afgelopen jaren. 

Met de laatste kennis zullen we dus een update maken van de beoordeling. Dit doen we niet door voort te 

borduren op de veiligheidsanalyse, maar door dit opnieuw op te zetten met de WBI software zodat het 

waterschap dit tot 10p1 kan overnemen in hun WBI beoordeling. 

Laten we hier morgen nog even bij stilstaan. 

Tot morgen! 

| (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

B dinsdag 30 november 2021 16:47 (geanonimiseerd)

°< N N N E 

e 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Subject: RE: SI-ZS-195: RE: toets en keuring primaire kering Hedwige 

Door gebruik te maken van volgende link kan je alvast enkele gegevens downloaden waarover wij beschikken: 

htti )CHTL8IZh 

  /we.tl 

  

Op het overleg van donderdag a.s. zouden wij graag meer inzicht willen krijgen in hoe de huidige toets verschilt 

van de Consequentieanalyse nieuwe normering dijkontwerp Hedwigepolder (Eindrapport, Provincie Zeeland, 20 

januari 2017). 

Met vriendelijke groeten, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

v De Vlaamse 

__ Waterweg” 

EAAE TEA EOOELA OEA EOAE HONO EAO EOA CEEHOOEAOO EAA EEACEEHIUTTE 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 11:05 

r e E E (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: S-ZS-195: RE: toets en keuring primaire kering Hedwige 

Goedemorgen, 

Ik heb N net gesproken, hij schiet iets in om 9:00. (geanonimiseerd)

e : het om vandaag of morgen alvast de gegevens te sturen? (geanonimiseerd)

Dan kunnen we ons alvast een beeld vormen van de beschikbare gegevens. 

Groet, 

ir. M.L. Drost EN (geanonimiseerd)

Hoogwaterbescherming en Landinrichting 

Witteveen+Bos 

postbus 2397 

B rotterdem (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



o e (geanonimiseerd)

Sent: dinsdag 30 november 2021 10:58 

7o B N E e e 

n 

| 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Subject: SI-ZS-195: RE: toets en keuring primaire kering Hedwige 

Dag iedereen, 

Voor DVW zal ook N aanwezig zijn op het startoverleg. Op basis van onze agenda's is van onderstaande 

opties enkel donderdag 2/12 om 13u mogelijk. Aangezien dit ogenblik niet past voor W ste! ik bijkomend 

volgende tijdstippen voor, waarop wij ons kunnen vrijmaken voor overleg: 

© Donderdag 2/12 tussen 9u en 15u 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

® Vrijdag 3/12 tussen 9u en 12u 

© Maandag 6/12 tussen 9u en 12u 

© Woensdag 8/12 tussen 14u en 16u 

Vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  
(geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

__ Waterweg” 

B 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32{0)78 055 440] 

v=r: e N e (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 10:23 

10 e e (geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Onderwerp: RE: toets en keuring primaire kering Hedwige 

B e jj ook meedoen ?? (geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 30 november 2021 08:54 

o B N N N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: toets en keuring primaire kering Hedwige 

  

Goedemorgen, 

Ik kan van ondergenoemde opties alleen woensdag 16:00. Graag ook N uitnodigen van het 

vaterschap E : misschien dat er nog een collega aanschuift, ik zal de (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

uitnodiging doorzetten zodra hij gepland is. Uurtje lijkt me voldoende. 

Groet, 

ir. M.L. Drost N (geanonimiseerd)

Hoogwaterbescherming en Landinrichting 

Witteveen+Bos 

postbus 2397 

Rotterdam 

  

E N 

Sent: dinsdag 30 november 2021 08:26 

N 

c e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Subject: toets en keuring primaire kering Hedwige 

From 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Beste 

Ik zou graag een start overleg inplannen voor bovenstaande analyse/opdracht. 

Graag doe ik dat aanstaande woensdag of donderdag. Kunnen jullie aangeven welk moment voor jullie past ?? 

Digitaal een uurtje? 

Woensdag om 16.00 uur 

Donderdag om: 8.30 — 9.00 uur 

13.00 — 14.00 uur 

Met vriendelijke groet, 

  

DISCLAIMER: 

This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee. 

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail. 

If you receive this e-mail and you are not the addressee, 

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you. 

Our company accepts no liability for the content of this email, 

or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided, 

unless that information is subsequently confirmed in writing. 

  

DISCLAIMER: 

This e-mailis strictly confidential and is intended solely for the addressee. 

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail. 

If you receive this e-mail and you are not the addressee, 

then please delete it from your system and notify the person who sent i to you. 

Our company accepts no liability for the content of this email, 

or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided, 

unless that information is subseguently confirmed in writing. 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Before printing, think about the environment. 

  

DISCLAIMER: 

This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee. 

It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail. 

If you receive this e-mail and you are not the addressee, 

then please delete it from your system and notify the person who sent it to you. 

Our company accepts no liability for the content of this email, 

or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided, 

unless that information is subsequently confirmed in writing. 

  

Before printing, think about the environment. 



von: e 

Verzonden: 23-05-2022 13:44 

Aan: B 

N N - N N E 

n 

cc: B E N 

n 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning 

Dag allen, 

Onderstaande is inderdaad correct. Wij kunnen een hoogte van +6,3mNAP garanderen tot 1 juli maar in tussentijd 

wordt de dijk wel versmald. De planning van de grondwerken is zeer krap om voor de start van het stormseizoen 

alles rond te krijgen en een ongecontroleerde inundatie n de winter te voorkomen. Verder uitstel van de tweede 

fase is niet mogelijk. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

De Vlaamse 

Waterweg 

  

LOOLEEEAOL E EA DEAA ENEAEEDEAEA EDE EEOEAEEODEE EE OETEOEET T H TEIO EI 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

v e 

Verzonden: maandag 23 mei 2022 13:33 

a e - e e 

n 

“ e e E E 

n (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning 

Urgentie: Hoog 

Tijdens het bilateraal overleg deze voormiddag werd gemeld dat in kader van de motie in de Tweede Kamer de 

hoogte van +6,3 m NAP zou moeten aangehouden worden tot 1 juli omdat naar verwachting dan de resultaten van 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



de onderzoeken gekend zullen zijn. 

In onderstaande mail wordt echter gevraagd om te wachten met de 21° fase tot 1 juli. 

Ik neem aan dat dit een misverstand betreft want fase 2 van de afgraving betekent een versmalling van de dijk 

waarbij de hoogte van +6,3 m NAP tot 1 juli wel kan gehandhaafd blijven. Ik neem aan dat er bedoeld wordt dat 

gewacht wordt met de 34° fase tot 1 juli ! 

Anders komen de werken stil te vallen en wordt een ongecontroleerde onder water zetting onvermijdelij. 

E ijn reactie klopt ? 

mvg 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Afdelingshoofd 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

_ Waterweg” 

LOOLEEEAOL E EADA EAEA A EDE ELNEAEEOEEEOEOENTEOEH TE CEHNTCIO HI 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d — 24u/24u) T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

v e - e e N 

n 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 23 mei 2022 12:30 

e | 

c<: B N E 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning 

Urgentie: Hoog 

Beste EN (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik heb net contact gehad met het ministerie van LNV. Verzoek is om in verband met de aangenomen motie in de 

Tweede Kamer te wachten met fase 2 totdat de onderzoeksresultaten binnen zijn en daar een besluit op is 

genomen. De bedoeling is om dit zo snel mogelijk te doen na kennisname maar in ieder geval uiterlijk op 1 juli 

Lukt het om dit zo te verwerken in de planning? 

Hartelijke groeten, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Verzonden: maandag 23 mei 2022 12:22 

A e e e 

e N N 

“ e e 

e e N - e E 

e N N e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Sl-ZS-L0-195 Hedwigepolder - planning 

Beste, 

In bijlage kan u een gedetailleerde indicatieve planning terugvinden van de werkzaamheden in de Hedwige- 

Prosperpolder. Wij zullen jullie op de hoogte houden van eventuele substantiële wijzigingen die zich zouden 

voordoen door externe omstandigheden. 

Volgens de huidige inzichten zal de breuksteenbestorting aan de nieuwe primaire waterkering voltooid zijn 31 

mei. Is het mogelijk om de besluitvorming voor de verdere afgraving van de ‘oude’ Scheldedijk en Sieperdadijk te 

laten agenderen op het dagelijks bestuur van 31 mei? Indien hiervoor nog bijkomende informatie nodig is, geef 

dan gerust een seintje. 

Heden komen er regelmatig medewerkers van het Waterschap op de werf om de voortgang en stand van zaken 

van de werken te bekijken. Mochten er naar aanleiding van deze plaatsbezoeken/inspecties opmerkingen zijn op 

de uitvoering dan vernemen wij die graag, zeker voor wat betreft de lopende breuksteenbestortingen, zo spoedig 

mogelijk zodat we hier kunnen op anticiperen en eventueel kunnen bijsturen indien noodzakelijk. 

U kan ons steeds contacteren voor aanvullende vragen of voor bijkomende verduidelijkingen. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
Waterweg 

_ 

  

  

LAOLEAEAOLOEAEADEEAEA L EAEA D AEAEA HE E OLH AEEOHEE EN E EN TE COTO 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



"" E (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 25-05-2022 12:19 

a . E 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: SI-ZS-L0-195 Hedwigepolder - planning 

Beste N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

1. . Ik heb daarover al 

gesprekken gehad met en Ik zie mogelijkheden voor 

een compromis. enkt daar no ver 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

2. Waarover gaat het bestuurlijk overleg a.s. maandag? 

3. Als het gewenst wordt geacht dat ik er maandag bij ben: ik ben 

beschikbaar . 

Hoor het wel. 

Groet, 

Verzonden: woensdag 25 mei 2022 12:12 

Aan: 

cC: 

onderwerp: RE: SI-zs-L0-195 Hedwigepolder - planning 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

PS: aanstaande maandag 30 mei is er een bestuurlijk overleg om 16 uur op de 

Abdij. Zou jij dan eventueel kunnen? Als dat het geval is, fijn als jij dit 

tijdstip zou willen reserveren. We checken nog even met de bestuurders wat 

wenselijk is. 

… W E … N E 
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 12:06 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Aan: 

cC: 

Onderwerp: FW: SI-zs-L0-195 Hedwigepolder - planning 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Beste 

  

De Vlaamse Waterweg heeft aangegeven juni echt nodig te 

ebben voor de werken, het Waterschap ziet pas mogelijkheden om te besluiten 

op 14 juni. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Groeten, W 

van: _ 
> 

Verzonden: woensdag 25 mei 2022 12:01 

Aan: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

ttp://scanmail. trustwave. com/? 

c=21408&d=rIK04qXCvXrnuzo2mZuhOxDGWYbJbtRscVQzsRAKbA&u=http%3a%2f%2feg%2ebe>>; 

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

c=21408&d=r IK04qXCvXrnuZo2mZuhOxDGWYbJbtRscVE8tUICPA&u=httpx3a%2f%2festromen 

uaeyhaegens 

!!!p:”scanma1!.!rus!wave.com”. 

c=21408&d=rIK04qXCvXrnuzo2mZuhOxDGWYbJbtRscVQzsRAKbA&u=http%3a%2f%2feg%2ebe>>; 

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: S1-ZS-L0-195 Hedwigepolder - planning 

Ik heb net overleg gehad met _ over de situatie. 
Het is zeer vervelend dat de aanvoer van breuksteen door marktomstandigheden 

vertraging opliep. 

Daardoor staan de afspraken op spanning. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Wij begrijpen het belang voor een snelle besluitvorming, zodat we het werk 

voor het stormseizoen kunnen afronden. 

van het waterschapsbestuur kan niet worden verwacht dat zij tegelijkertijd 

met het Leggen van de laatste breuksteen (31 mei) tevens een besluit nemen. 

Dit zal bij een ander bestuursorgaan niet anders zijn en ik vraag daarvoor 

enig begrip. 

Zoals ik vanochtend schetste schouwen wij komende week (na voltooiing werk) 

de nieuwe waterkering, zodat het bestuur geïnformeerd is over de definitieve 

situatie. De vergadercyclus van het dagelijks bestuurd (db) is 

tweewekelijks. Een db-voorstel is in de maak voor besluitvorming op 14 juni. 

Ik zie op dit moment geen andere oplossing voor snellere besluitvorming. 

wellicht geeft komende maandag een andere kijk op de zaak 

Groet, - 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Van: 

   

    

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

ttp://scanmail.trustwave.com/? 

c=21408&d=r IK04qXCvXrnuZzo2mZuhOxDGWYbJbtRscVQzsRAKbA&u=httpx3a%2f%2feg%2ebe>> 

Verzonden: maandag 23 mei 2022 12:22 

Aan: — 
ttp://scanmail. trustwave. com/? 

c=21408&d=r IK04qXCvXrnuzo2mZuhOxDGWYbJbtRscVEStUICPA&u=httpx3a%2f%2festromen 

x2enl>>; 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



http://scanmail.trustwave.com/? 

c=21408&d=r IKO4qXCvXrnuZo2mZuhOxDGWYbJbtRscVQzsSRAKbA&u=http%x3ax2f%2feg%2ebe>>; 

   

      

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: SI-ZS-L0-195 Hedwigepolder - planning 

LET OP:Deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie 

Beste, 

In bijlage kan u een gedetailleerde indicatieve planning terugvinden van de 

werkzaamheden in de Hedwige-Prosperpolder. Wij zullen jullie op de hoogte 

houden van eventuele substantiële wijzigingen die zich zouden voordoen door 

externe omstandigheden. 

volgens de huidige inzichten zal de breuksteenbestorting aan de nieuwe 

primaire waterkering voltooid zijn 31 mei. Is het mogelijk om de 

besluitvorming voor de verdere afgraving van de 'oude' Scheldedijk en 

Sieperdadijk te laten agenderen op het dagelijks bestuur van 31 mei? Indien 

hiervoor nog bijkomende informatie nodig is, geef dan gerust een seintje. 

Heden komen er regelmatig medewerkers van het Waterschap op de werf om de 

voortgang en stand van zaken van de werken te bekijken. Mochten er naar 

aanleiding van deze plaatsbezoeken/inspecties opmerkingen zijn op de 

uitvoering dan vernemen wij die graag, zeker voor wat betreft de Lopende 

breuksteenbestortingen, zo spoedig mogelijk zodat we hier kunnen op 

anticiperen en eventueel kunnen bijsturen indien noodzakelijk. 

U kan ons steeds contacteren voor aanvullende vragen of voor bijkomende 

verduidelijkingen. 

Met vriendelijke groeten 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

T 03 224 93 68 M 0499 86 49 34 

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

http://scanmail.trustwave. com/? 

c=21408&d=r IK04qXCvXrnuzo2mZuhOxDGWYbJbtRscVAXSUXFOg&U=ht tpx3a%2f%2fwuw 

%2evlaamsewaterwegx2ebechttp://scanmail. trustwave. com/?c=21408&d=4P6N4nz6gu0S 

qdOkgk-0jw2zYjmTI4tBmBuXS-1Ehg&u=ht tpx3a%2f%2fwwwx2ev laamsewaterwegx2ebe> 

SOLLD OL T OOIO T O T O I O T  O T T O T I I  O I U UU 

SIUIIIUII 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32(0)78 

055 440) 

M wacerschap Scheldestronen; Kanaauweg + B 
Midde Lburg<https://scanmail. trustwave. com/?c=214082d=4P6N4nzGgu0Sqd@kqgk-0jw2 

zYjmTI4tBmEzEGbIRgw&u=https%3a%2f%2fwwwx2egoog Lex2en1%2fmaps%2fplacex2fwater 

schap%2bScheldestromen%2f%4051%2e4955378%2C3%2e6206241%2C17%2e81z%2fdata%3d% 

214m5%213m4%211S0x47C490de73c24d47%3a0x36a047ca6d131a76%218m2%213d51%2e49638 

35%214d3%2e6206268> en Kennedylaan 1 _ 
Terneuzenchttps://scanmail. trustwave. com/?C=21408&d=4P6N4nzGgUosqdOkqgk-0jw2z 

YjmTI4tBmB2XGOcQgg&u=ht tps%3a%2f%2fwwwx2egoogle%2enl%2fmaps%2f%x405142e332887 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



9%2cC3%2e8263552%2C19%2e63zZ> 

B ostus 1000, Middetburg 
Telefoo +31 (0) 88 2461000 Okaal tarief) 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Emai 

Website: 

http://scanmail. trustwave. com/? 

c=21408&d=r IK04qXCvXrnuzo2mZuhOxDGWYbJbtRscVIz4RReOw&u=ht tp%3a%2f%2fwww 

x2escheldestromenx2enl<https://scanmail. trustwave. com/?c=21408&d=4P6N4nzGgU0S 

qd9kqk-0jw2zYjmTI4tBmBfDHOZFOQ&u=ht tps%3a%2f%2fwwwx2escheldestromenx2enl> 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  



v e 

Verzonden: 25-05-2022 12:27 

Onderwerp: RE: S1-Z$-LO-195 Hedwigepolder - planning 

geste N (geanonimiseerd)

De situatie nu is niet anders dan beschreven in het ondertekend akkoord, ook daarin was voorzien dat de 

breuksteen tegen 17 mei geplaatst zou zijn en was er ook geen periode gedefinieerd die het DB nodig had om tot 

besluitvorming over te gaan, cfr het akkoord zou het DB namelijk op 17 mei haar goedkeuring geven. Ik pleit er 

voor om de afgesproken werkwijze dan ook te blijven respecteren, dat is mi de enige manier om er voor te zorgen 

dat de gemaakte afspraken overeind blijven, anders heeft het ook geen zin om een akkoord af te spreken en te 

ondertekenen. Ik hoop op begrip hiervoor. 

Beste groeten, 

* 

Afdelingshoofd 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
Waterweg 

_ 

  

  

LAOLEAEAOLOEAEADEEAEA L EAEA D AEAEA HE E OLH AEEOHEE EN E EN TE COTO 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440 

Verzonden: woensdag 25 mei 2022 12:01 
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e e N 

} 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Onderwerp: RE: SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning 

Ik heb net overleg gehad met N over de situatie. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Het is zeer vervelend dat de aanvoer van breuksteen door marktomstandigheden vertraging opliep. 

Daardoor staan de afspraken op spanning. 

Wij begrijpen het belang voor een snelle besluitvorming, zodat we het werk voor het stormseizoen 

kunnen afronden. 

Van het waterschapsbestuur kan niet worden verwacht dat zij tegelijkertijd met het leggen van de 

laatste breuksteen (31 mei) tevens een besluit nemen. Dit zal bij een ander bestuursorgaan niet 

anders zijn en ik vraag daarvoor enig begrip. 

Zoals ik vanochtend schetste schouwen wij komende week (na voltooiing werk) de nieuwe 

waterkering, zodat het bestuur geïnformeerd is over de definitieve situatie. De vergadercyclus van het 

dagelijks bestuurd (db) is tweewekelijks. Een db-voorstel is in de maak voor besluitvorming op 14 juni. 

Ik zie op dit moment geen andere oplossing voor snellere besluitvorming. 

Wellicht geeft komende maandag een andere kijk op de zaak. 

croet, EN 

D (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 23 mei 2022 12:22 

1… e e 

e e 

e N N E E 

e N N 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: SI-ZS-LO-195 Hedwigepolder - planning 

Beste, 

In bijlage kan u een gedetailleerde indicatieve planning terugvinden van de werkzaamheden in de Hedwige- 

Prosperpolder. Wij zullen jullie op de hoogte houden van eventuele substantiële wijzigingen die zich zouden 

voordoen door externe omstandigheden. 

Volgens de huidige inzichten zal de breuksteenbestorting aan de nieuwe primaire waterkering voltooid zijn 31 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



mei. Is het mogelijk om de besluitvorming voor de verdere afgraving van de ‘oude’ Scheldedijk en Sieperdadijk te 

laten agenderen op het dagelijks bestuur van 31 mei? Indien hiervoor nog bijkomende informatie nodig is, geef 

dan gerust een seintje. 

Heden komen er regelmatig medewerkers van het Waterschap op de werf om de voortgang en stand van zaken 

van de werken te bekijken. Mochten er naar aanleiding van deze plaatsbezoeken/inspecties opmerkingen zijn op 

de uitvoering dan vernemen wij die graag, zeker voor wat betreft de lopende breuksteenbestortingen, zo spoedig 

mogelijk zodat we hier kunnen op anticiperen en eventueel kunnen bijsturen indien noodzakelijk. 

U kan ons steeds contacteren voor aanvullende vragen of voor bijkomende verduidelijkingen. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

__ Waterweg” 

EAAE TEA EOOELA OEA EOAE HONO EAO EOA CEEHOOEAOO EAA EEACEEHIUTTE 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

  

  

  

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)e 

: °. 

Telefoon: #31 (0) 88 2461 

Email 

Websi 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

    

  vaw.scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)



Verzonden: 30-03-2022 15:26 

a . E 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: SI-ZS-L0-195 Hedwigepolder - timing afgraving fase 3 

Heb voor alle zekerheid bij _nog even gecheckt of het bezwaarlijk is 
dat de inundatie nog gaande is et al 1 oktober is. Antwoord: geen 

bezwaar. Ik heb derhalve de optie inundatie m.i.v. 1 september opgenomen in 

mijn document. 

Zodra ik de bijlage heb ontvangen, stuur ik alles toe. 

Gr 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

van: - 0 (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: woens aq 30 maart 2022 14:51 

“ e E 
Onderwerp: FW: SI-ZS-L0-195 Hedwigepolder - timing afgraving fase 3 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

geste EN 

Hierbij de mail van N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hartelijke groeten, W (geanonimiseerd)

Verzonden: woens ag 30 maart 14:4 

Aan: 

   

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: SI-ZS-L0-195 Hedwigepolder - timing afgraving fase 3 

20 N (geanonimiseerd)

Hierbij bezorg ik een passage ivm de timing van het afgraven van fase 3 van 

de ‘oude' primaire waterkering: 

Overeenkomstig de planning is het de bedoeling om na het bouwverlof 2022 

(medio augustus, na afronding fase 1 en 2) te starten met het afgraven van 

fase 3 (zie onderstaande schets). Simulaties laten zien dat dan in september 

eb en vloed terug in het gebied wordt gebracht. Dit tijdstip is belangrijk 

voor onder meer volgende redenen: 

- de verstoring die dit teweegbrengt voor de * vindt dan 
plaats voorafgaand aan hun winterrustperiode (die start In oktober); 

het terug onder eb en vloed brengen van het gebied gebeurt buiten 

het stormseizoen (dat start op 1 oktober). 

(geanonimiseerd)

[cid: image903. jpg@01D84445. 92893F50] 

Indien 1 september begonnen wordt met fase 3, komt eb en vloed half oktober 

terug. 

Kunnen jullie hiermee verder? 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

_Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

(geanonimiseerd)

http://scanmail. trustwave. com/?c=21408&d=8NrE40TVak-h73VLzP24vxSggLm03hirr9vpqe- 

lfg&u=ht tpx3a%2f%2fwwwx2evlaamsewaterwegx2ebechttp://scanmail. trustwave.com/? 

c=21408&d=yNHE4rneulxD 

AKn7A5eA0J8kQ5SH2WEqDKdsBJgiNw&u=ht tpx3a%2f%2fwwwx2evlaamsewaterwegk2ebe> 

[cid:image002. png@01D84445.46402230] 
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SILT 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32(0)78 

©55 440) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



var: e - e e E 

e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 30-03-2022 14:21 

1 e 

cc: e e e 

e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: SI-Z$-LO-195 Hedwigepolder - timing fase 3 

Soote B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

s zover klaar, hij heeft goede hoop op een positieve afloop. Echter, hij heeft onderstaande mail nodig voor hij 

het document uit kan sturen. Lukt het om mij zo spoedig mogelijk een aangepaste versie te bezorgen? Het gaat mij 

erom dat niet de indruk ontstaat dat er een maand speling is (start fase 3 na bouwvak begin augustus n relatie tot 

de datum van 1 september. 

(geanonimiseerd)

Graag een reactie? 

Groeten, B (geanonimiseerd)

var: e - e e e 

| 

Verzonden: woensdag 30 maart 2022 12:54 

Ax: e 

cc: e e e 

| (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Re: S1-ZS-LO-195 Hedwigepolder - timing fase 3 

| (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik zou de tekst tussen haakjes wegJaten en alleen aangeven dat na het bouwverlof begonnen zou worden 

(rond half augustus, na afronding fase 2 en 3). En als aanvulling: indien 1 september begonnen wordt 

met fase 3, komt eb en vloed half oktober terug. 

  

E zo ok wat jou betreft? (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 30 mrt. 2022 om 12:20 heeft 

e e voigende geschreven: (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Das E 

Hierbij bezorg ik een passage ivm de timing van het afgraven van fase 3 van de ‘oude’ 

primaire waterkering: 

Overeenkomstig de planning is het de bedoeling om na het bouwverlof 2022 (dat loopt van 

medio juli tot begin augustus) te starten met het afgraven van fase 3 (zie onderstaande 

schets). Simulaties laten zien dat dan in september eb en vloed terug in het gebied wordt 

gebracht. Dit tijdstip is belangrijk voor onder meer volgende redenen: 

- de verstoring die dit teweegbrengt voor de rugstreeppad vindt dan plaats 

voorafgaand aan hun winterrustperiode (die start in oktober); 

- het terug onder eb en vloed brengen van het gebied gebeurt buiten het 

stormseizoen (dat start op 1 oktober). 

  

  

+12.00 

+10.0 

o9 HW(1/4000) +9.38 m TAW 

+8.00 

GHMpringij 2555 m TAW 

weo0 GHWIcooekijj +4,56 m TAW 

AAMEID 

+4.00 

2.00 

0.00 

° o 20 30 

Kunnen jullie hiermee verder? 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

_ Waterweg” 

SOS AO ASEAA AEA 

Bij nood'crisissituaties: RIS (7d/7d - 24w24u) T 0800 30 440 (+32(0)78 055 440) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



v e 

Verzonden: 25-02-2022 09:50 

Aar: e e e 

e N N N E 

| 

E N e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: SI-ZS-LO-195: presentatie overleg 24 februari 2022 

Collega's 

Gelet op het gegeven dat vanaf maandag kosten gegenereerd worden en een omschakeling wordt ingezet van 

gecontroleerde naar ongecontroleerde onderwaterzetting met alle daaraan verbonden risico's. Voel ik me 

genoodzaakt om aanvullen op de PPT die W daarnet heef gestuurd onderstaande mail uit te sturen. Wellicht 

kan N dit gebruiken om een en ander in beweging te krijgen tegen het bestuurlijk overleg. Ik neem aan dat 

dit ok is, en stuur ik ze weldra uit. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Mvg 

“Geachte 

Op 23 maart 2020 werd de start van de werken gemeld aan de vergunningverlener. Volgens de toenmalige 

planning zou het afgraven van de bestaande primaire waterkering gerealiseerd zijn n maart 2022. Door de 

omstandigheden die gerelateerd zijn aan de Covid-19 pandemie vatten deze werken aan vanaf { maart 2022. In 

voorschrift 6.4 van watervergunning is het volgende opgenomen: “Met de werken dan wel werkzaamheden aan de 

huidige primaire waterkering mag pas worden begonnen, nadat de nieuwe primaire waterkering is aangelegd, 

getoetst en goedgekeurd door de waterkeringbeheerder.”. 

  

Tijdens ons overleg van 24 februari 2022 hebben we tot onze verbazing moeten vaststellen dat een bevestiging dat 

is voldaan aan voorschrift 6.4 van de watervergunning wellicht niet voor direct zou zijn. We willen er op wijzen dat 

wij teeds op 21 juni 2021 hebben aangegeven dat die waterveiligheidstoets kon gebeuren. Op 21 oktober 2021 

vernamen wij echter dat het Waterschap niet in staat was om die toetsing uit te voeren. Daarom werd in november 

2021 studiebureau Witteveen+Bos aangesteld om (onder begeleiding van het Waterschap) de WBI2017 

beoordeling uit te voeren. Het resultaat is (zeer) gunstig en bijgevolg is alle informatie nu beschikbaar om de 

goedkeuring te formaliseren. 

Wij hebben uiteraard geen zicht op de procedure die het Waterschap daarvoor wenst te doorlopen en welke 

andere instanties men daar al of niet wenst bij te betrekken, dit is een interne aangelegenheid van het Waterschap. 

Uiteraard is de randvoorwaarde dat er geen effecten mogen zijn op de voortgang van de werkzaamheden op het 

terrein. Door de houding van het Waterschap ontstaan bijgevolg extra (stilig)kosten die op ons overleg van 24 

februari 2022 aan bod zijn gekomen en dreigen we van een gecontroleerde onderwaterzetting zoals voorzien in de 

planning af te glijden naar een ongecontroleerde onderwaterzetting van de Hedwigepolder. Deze ongecontroleerde 

onderwaterzetting is zoals toegelicht risicovoler en legt een hypotheek op de realisatie van de panoramaheuvel en 

de bouw van de radartoren ter vervanging van de bestaande radarpost Saeftinghe wat ook effecten zal hebben op 

de nautische veiligheid. 

U begrijpt dat de verantwoordelijkheid zal gelegd worden bij die instantie die deze gevolgen veroorzaakt. We 

kunnen hier uiteraard dieper op ingaan tijdens het bestuurlijk overleg.” 

Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 9:42 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: S1-ZS-LO-195: presentatie overleg 24 februari 2022 

Geachte, 

Zoals overeengekomen bezorg ik u de presentatie die gisteren werd toegelicht tijdens het overleg over de 

toetsing en goedkeuring van de nieuwe primaire waterkering. Ter informatie vindt u ook de volledige 

kostprijsberekening die wij van de aannemerscombinatie mochten ontvangen. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
Waterweg 

_ 

  

  

LOOLEEEAOL E EADO EAEA A DEEA TTI 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



v e 

Verzonden: 30-03-2022 07:09 

Onderwerp: Re: Toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige-project 

  (geanonimiseerd)

Eigenlijk kan het waterschap toch niet anders dan onderstaande respecteren ? 

mvg 

Op 29 m. 2022 om 22:24 heef EN N : (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

volgende geschreven: 

Mvg, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 

Datum: 29 maart 2022 om 22:21:29 CEST 

Aan: 

Onderwerp: Doorst: Toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige- 

project 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dag 

Hierbij het standpunt van het waterschap van 02/12/2021. Ze spreken van twee stappen 

waarbij het afgraven van de oude kering enkel afhankelijk i van de studie Witteveen en Bos. 

Aan die voorwaarde is voldaan waardoor de werken gecontinueerd kunnen worden. Zo 

hebben wij het steeds begrepen en hier steeds naar gehandeld. De acceptatie volgt later in 

functie van het ILT traject, dat is geen probleem voor ons zolang we de werken maar kunnen 

uitvoeren’ 

Momenteel is het standpunt van het Waterschap dat de kering maar kan worden afgegraven na 

het ILT traject. Dit is strijdig met onderstaand standpunt. Men kan niet zomaar visies en 

standpunten wijzigen, op deze wijze ondergraaft men de belangrijke waarden van de eigen 

organisatie zoals betrouwbaarheid. 

Mvg 

Verzonden: donderdag 2 december 2021 08:31 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige-project 

Beste N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De afgelopen dagen heb ik jouw mail intern afgestemd. Dat heeft 

het volgende opgeleverd. 

Opdracht Witteveen+Bos 

De werkzaamheden die Witteveen+Bos gaat uitvoeren en de 

planning zijn voor ons akkoord. We hebben nog wel twee 

aandachtspunten: 

het belangrijkste punt is de onderbouwing van de 

beoordeling. Voor ons is onzeker of de WBI-toetsing 

voldoende robuust kan worden uitgevoerd zonder veldwerk, 

namelijk: 

o er zijn minder gegevens over de ondergrond 

beschikbaar dan uit uitgangspunt in onze eigen 

werkwijze (zie derde kop); 

o _ in de Consequentieanalyse door Witteveen+Bos uit 

2017 is beschreven dat nader veldwerk wordt 

aanbevolen (triaxiaalproeven voor klei en DSS 

proeven voor veen). Het is ons niet bekend of dit ook 

is uitgevoerd. 

een ander punt is de beoordeling van Niet waterkerende 

objecten (NWO). Deze worden geïnventariseerd via een 

kwalitatieve beoordeling van de risico’s. Op de meest 

recente satellietbeelden 

(https: //www.satellietdataportaal.nl/? 

=brtachtergrondk: res=0. min=30-11- 

2020&overlay=mos-0&loc=51.33306%2C4.206133%2C16z) 

staan in het gehele binnentalud bomen. Ons aandachtspunt 

is of deze voldoende aandacht hebben in deze opzet. 

Goedkeuring door het waterschap 

De goedkeurig voor het waterschap kent 2 stappen: 

We kunnen alleen goedkeuring geven voor het afgraven 

van de huidige kering wanneer uit de toetsing van 

Witteeen+Bos een voldoende robuust veiligheidsoordeel 

volgt. De nieuwe kering wordt dan beheerd door de 

Provincie; 

We kunnen de nieuwe kering pas accepteren als wij zelf 

de WBI toetsing hebben kunnen doorlopen, op basis van de 

rapportage van Witteveen+Bos en onze eigen werkwijze. Dit 

voeren we in Q2 van 2022 uit. Onderdeel van die werkwijze 

is de beschikbaarheid van geotechnische gegevens, zie 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



onder. 

Geotechnische gegevens 

De ons bekende geotechnische gegevens hebben een kleiner 

detailniveau dan onze werkwijze. Zo zijn ons slechts drie 

sonderingen bekend over de lengte van circa 1.600 m1. Wij werken 

bijvoorbeeld met 1 sondering per 100 m1. Daarom willen we voor 

Q1 2022 een veldwerk laten uitvoeren op de kering. De resultaten 

zijn pas beschikbaar na de rapportage van Witteveen+Bos. We 

bespreken graag de financiële consequenties van dit veldwerk met 

je. 

Met vriendelijke groet, 

Waterschap Scheldestromen 

  

  

watrschap Scheldestrorrr N N : B 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

  

  

     

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Telefoon 

Email 

Website: www.scheldestromen.nl 

(okaal tarief) 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



"" E (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 06-06-2022 15:02 

a . 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Update 

Dank voor de update. 

De brief zal morgen toch wel moeten verschijnen omdat de minister 

morgenmiddag in de TK aantreedt voor wateroverleg. Op de agenda staat PEAS 

en Westerschelde: het kan dus niet anders of de te verschijnen brief maakt 

deel uit van de beraadslagingen. En dan doet mw Van der Wal pas een 

uitspraak na medio juni? 

Dat bestuurlijk contact was op welk niveau? Ministers? Indien ja, 

of B B Hoop wel dat uitkomst van dat overleg doorsijpelt naar (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

BO morgen misschien wel handig omdat: 

- dan hopelijk wel gemeld kan worden dat er niet gegraven wordt voordat mw 

Van der Wal uitspraak heeft gedaan en dat daarover afstemming met Vlaanderen 

is gepleegd 

- het waterschap gewoon de besluitvorming op 14 juni kan plegen. 

Groet, 

-Oorspronkelijk bericht- 

    (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 6 juni 2022 14:55 

“ e E 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Update 

geste EN (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De kamerbrief is ondanks alle berichten in die richting, voor zover ik weet 

nog niet naar de Kamer gestuurd. Ik denk dat dat morgen zal gebeuren en we 

weten het natuurlijk pas als dat ook een feit is. 

Wel is er bestuurlijk contact geweest tussen Vlaanderen en Nederland. De 

uitkomst daarvan is een afspraak (graag vertrouwelijk behandelen) dat er 

niet aan de zeedijk gegraven wordt totdat de Minister voor Natuur & Stikstof 

een besluit over de planning heeft genomen (verwachting: in de week na medio 

juni). 

Het is de bedoeling dat het waterschap de besluitvorming voor de 14e juni 

gewoon verder voorbereidt. Ook is er morgen einde van de dag een BO gepland. 

Ik laat morgenochtend weten of deze doorgaat . 

Hartelijke groeten 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



. L 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: 06-06-2022 15:06 

" E (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Update 

woi 

Waterschap en Vlaamse Waterweg zijn beiden op de hoogte, het overleg was tussen 

minister van der Wal en minister Peeters. Medio juni is op zich volgende week 

al, dus ik ben benieuwd of men bij LNV en I&W al goed aan de slag is Met een 

concept :)). 

Dank voor input over BO. Ik denk ook dat het goed is dat wel elkaar weer even 

treffen. 

Hartelijke groeten, W (geanonimiseerd)

----- Oorspronkelijk bericht----- 

" e 
onden: maandag 6 j 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verz uni 2022 15:02 

Aan: - O (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Update 

Dank voor de update. 

De brief zal morgen toch wel moeten verschijnen omdat de minister morgenmiddag 

in de TK aantreedt voor wateroverleg. Op de agenda staat PFAS en Westerschelde: 

het kan dus niet anders of de te verschijnen brief maakt deel uit van de 

beraadslagingen. En dan doet mw Van der Wal pas een uitspraak na medio juni? 

Dat bestuurlijk contact was op welk niveau? Ministers? Indien ja, of 

E E Hoop wel dat uitkomst van dat overleg doorsijpelt naar 

BO morgen misschien wel handig omdat: 

- dan hopelijk wel gemeld kan worden dat er niet gegraven wordt voordat mw Van 

der Wal uitspraak heeft gedaan en dat daarover afstemming met Vlaanderen is 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

gepleegd 

- het waterschap gewoon de besluitvorming op 14 juni kan plegen. 

Groet, 

Verzonden: maandag 6 juni 2022 14:55 

“ e E 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Update 

Beste N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De kamerbrief is ondanks alle berichten in die richting, voor zover ik weet nog 

niet naar de Kamer gestuurd. Ik denk dat dat morgen zal gebeuren en we weten het 

natuurlijk pas als dat ook een feit is. 

Wel is er bestuurlijk contact geweest tussen Vlaanderen en Nederland. De 

uitkomst daarvan is een afspraak (graag vertrouwelijk behandelen) dat er niet 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



aan de zeedijk gegraven wordt totdat de Minister voor Natuur & Stikstof een 

besluit over de planning heeft genomen (verwachting: in de week na medio juni) 

Het is de bedoeling dat het waterschap de besluitvorming voor de 14e juni gewoon 

verder voorbereidt. Ook is er morgen einde van de dag een BO gepland. 

Ik laat morgenochtend weten of deze doorgaat. 

Hartelijke groeten 

(geanonimiseerd)



van: e (geanonimiseerd)

Verzonde: 5-03-2022 11:25 

40 N E E N e 

T 

c e 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

D e 

Onderwerp: RE: Vraag aan 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Dag B (geanonimiseerd)

Ik reageer maar even wat direct: 

  

Dit is wat mij betreft een overbodige vraag omdat we het antwoord daar op weten, en dat is 

dat de waterkeringbeheerder (bevoegd gezag) de wettelijke regels moet volgen voor 

goedkeuring. Dit is vastgelegd in het wettelijk beoordelingsinstrumentarium en gekoppeld aan 

de conformiteitsverklaring die de waterkeringbeheerder van ILT moet krijgen. 

In plaats van weer de inhoud in te gaan met - hebben we wat mij betreft behoefte aan 

een ‘mediator’ op het proces, waarbij iedere partij vanuit zijn eigen rol een bijdrage levert 

en die gaat zoeken naar de ruimte om tot een aanpak (stappenplan) te komen waar ieder zich 

in kan vinden en ook aan wenst te houden. Die ruimte zit niet in wet en regelgeving naar mijn 

overtuiging maar wel in hoe partijen met elkaar om willen gaan en serieus willen nemen. Dit 

zou zich dan moeten vertalen in een afsprakenkader met stappenplan. 

(geanonimiseerd)

var: e - e e e 

| 

Verzonden: donderdag 24 maart 2022 13:02 

aon: e 

cc: e N N E 

n 

Onderwerp: Vraag aan 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Beste E 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik heb je zojuist geprobeerd te bellen maar begreep van de receptie dat je vandaag niet bereikbaar bent. Inmiddels 

heb ik wel N gesproken. (geanonimiseerd)

Het gaat even om het volgende. Bestuurlijk is afgesproken om een paralle! traject in te zetten waarin met N 

E onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om uit de voorliggende situatie te komen. We hebben inmiddels 

een eerste contact gehad met e en hem voorzien van informatie. Het gaat nu nog even over de 

vraagstelling aan hem. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Wij dachten aan het volgende: 

Zou je kort kunnen W wat er voor wat betreft wet- en regelgeving noodzakelijk is om de nieuwe primaire 

kering goed e kunnen keuren. Inhoudelijk twijfelen partijen niet aan de kwaliteit van de nieuwe primaire kering, het 

gaat alleen over het te volgen formele proces. Om de vraag anders te stellen: ís er wet- en regelgeving die 

verhindert, of het juist mogelijk maakt, dat de dijk voor 1 april (de uiterste datum dat de Vlaamse Waterweg moet 

beginnen) wordt goedgekeurd (dus zonder conformiteitsverklaring ILT op het normtraject)? 

(geanonimiseerd)

In eerste instantie kan W ingaan op de juridische aspecten, maar daarnaast gaat het er om dat we er ook samen 

bestuurlijk / met de Vlaamse Waterweg uit kunnen komen. Dat zou een vervolgvraag aan N kunnen zijn. Dit is 

iets dat we maandag op het bestuurlijk overleg zouden kunnen bespreken. Voor nu is even de vraag aan jou, of de 

vraagstelling zo wat jou betreft in orde is, of dat je hier nog suggesties bij hebt. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

We horen het graag. Lukt dat voor jou om dat ergens morgen te doen? 

Dank voor de moeite alvast. 

Hartelijke groeten, 

e N - N Serior projectieider Natuurpakket Westerschelde 

. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

74 Zeeland 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzesland | facebook.com/provinciezeeland | 

instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl   

  

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Website: www‚scheldestromen.nl 



v2n: e 

Verzonden: 13-06-2022 13:37 

: e 

n 

cc: e 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Waarneming en foto's Hedwigedijk 

Zoals afgesproken hierbij enkele foto's die aantonen dat de breuksteen volledig werd aangebracht, ook onder de 

werftoegang ligt breuksteen. 

Beste groeten, 

Afdelingshoofd 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange straat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

  

De Vlaamse 

Waterweg ” 

  

EAAE TEA EOOELA OEA EOAE HONO EAO EOA CEEHOOEAOO EAA EEACEEHIUTTE 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

van: B 

Verzonden: vrijdag 10 juni 2022 10:10 
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“ e e e 

e e 

e e e E 
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vaehaerens 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Waarneming en foto's Hedwigedijk 

Urgentie: Hoog 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Bedankt voor uw constructief bericht. De breuksteenbestorting ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe 

primaire waterkering op de oude zal voorafgaand aan de samenkomst van het dagelijks bestuur op dinsdag 14 

juni worden aangebracht en de aannemer zal hiervan foto's doorsturen als bewijs. Een aanvullend terreinbezoek 

van de kantonnier van het Waterschap is uiteraard ook mogelijk. 

Beste groeten, 

Afdelingshoofd 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
Waterweg 

_ 
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Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d — 24u/24u) T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

rijdag 10 juni 2022 9:19 

1 e 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waarneming en foto's Hedwigedijk 

Verzonden:   

  

Goedemorgen Wim, 

Bijgaand twee foto's van onze waarnemingen bij de nieuwe waterkering in de Hedwigepolder. 

© Onderhoudsweg 

Op de bijgevoegde foto is te zien dat de fundering van de onderhoudsweg nog niet over de volledige lengte i 

gerealiseerd. Vanaf het punt van de foto is er volgens onze opzichter tot aan de aansluiting met de bestaande 

waterkering nog 400 meter aan te leggen. Dit zou volgens het afsprakenkader op 15 juli gerealiseerd moeten zijn. 

Die afspraak i daarmee niet bepalend voor een besluit volgende week. 

© Bestorting met breuksteen 

Onder de tijdelijke afrit ligt er nog geen bestorting met breuksteen. Dit is wat ons betreft acceptabel met de 

afspraak dat de direct wordt aangebracht op het moment dat de tijdelijke afrit wordt geamoveerd. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Op de eveneens bijgevoegde foto is te zien dat er nog breuksteen ontbreekt bij de aansluiting van de nieuwe op 

de oude primaire waterkering. Dit moet voor ons in orde worden gebracht voorafgaand aan de besluitvorming in 

ons dagelijks bestuur. 

Met groet mede namens (geanonimiseerd)

D e " B N N + O O 

B 1000 B e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief) 

DN | 

Website: www‚scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)

    

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



v e 

Verzonden: 10-06-2022 10:20 

Onderwerp: RE: Waarneming en foto's Hedwigedijk 

  (geanonimiseerd)

Eerst nog zien op 14 juni 

v e - e e e 

| 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

ijdag 10 juni 2022 10:15 

T | (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Waarneming en foto's Hedwigedijk 

  

Verzonden:   

Hoi N (geanonimiseerd)

Het is heel goed geweest dat jij gisteren meteen gebeld hebt met N o zijn de feiten boven tafel gekomen en 

konden we daar de juiste visie tegenover stellen. 

(geanonimiseerd)

Hartelijke groeten, B (geanonimiseerd)

rijdag 10 juni 2022 10:10 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Waarneming en foto's Hedwigedijk 

Verzonden:   

Urgentie: Hoog 

Bedankt voor uw constructief bericht. De breuksteenbestorting ter hoogte van de aansluiting van de nieuwe 

primaire waterkering op de oude zal voorafgaand aan de samenkomst van het dagelijks bestuur op dinsdag 14 

juni worden aangebracht en de aannemer zal hiervan foto's doorsturen als bewijs. Een aanvullend terreinbezoek 

van de kantonnier van het Waterschap is uiteraard ook mogelijk. 

Beste groeten, 

* 

Afdelingshoofd 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
Waterweg 

_ 
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Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

Verzonden: vrijdag 10 juni 2022 9:19 
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e e e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waarneming en foto's Hedwigedijk 

Goedemorgen (geanonimiseerd)

Bijgaand twee foto's van onze waarnemingen bij de nieuwe waterkering in de Hedwigepolder. 

  

© Onderhoudsweg 

Op de bijgevoegde foto is te zien dat de fundering van de onderhoudsweg nog niet over de volledige lengte is 

gerealiseerd. Vanaf het punt van de foto is er volgens onze opzichter tot aan de aansluiting met de bestaande 

waterkering nog 400 meter aan te leggen. Dit zou volgens het afsprakenkader op 15 juli gerealiseerd moeten zijn. 

Die afspraak is daarmee niet bepalend voor een besluit volgende week. 

© Bestorting met breuksteen 

Onder de tijdelijke afrit ligt er nog geen bestorting met breuksteen. Dit is wat ons betreft acceptabel met de 

afspraak dat die direct wordt aangebracht op het moment dat de tijdelijke afrit wordt geamoveerd. 

Op de eveneens bijgevoegde foto is te zien dat er nog breuksteen ontbreekt bij de aansluiting van de nieuwe op 

de oude primaire waterkering. Dit moet voor ons in orde worden gebracht voorafgaand aan de besluitvorming in 

ons dagelijks bestuur. 

Met groet mede namens (geanonimiseerd)

  

e 1000 B c 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief) 
    

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Website: wwwscheldestromen.nl 



van: e (geanonimiseerd)

Verzonden: 31-03-2022 18:35 

: e (geanonimiseerd)

Onderwerp: Re: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

Bedankt voor je bericht 

Daarmee kan W zijn document volgens mij afronden. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

D B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

wij kunnen instemmen met het feit dat de huidige waterkering in een eerste fase wordt afgegraven tot 

maximaal +6,30m NAP. Zoals telefonisch besproken gaan wij ervan uit dat deze beperking vervalt vanaf 

17 mei. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
… Waterweg ” 

_ 
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Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24w24u) - T 0800 30 440 (+32(0)78 055 440) 

van: e (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 31 maart 2022 16:39 

20 e (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

Das N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hieronder een ‘uitsnede’ uit de afspraken met betrekking tot de gedeeltelijke afgraving 

Sieperdadijk. 

Ik heb intern nog afgestemd en wij blijven bij standpunt dat we ook voor de rest van de 

huidige waterkering niet verder willen gaan dan afgraving tot 6.30 meter plus NAP. 

Met groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



3. Veiligheid tegen overstromingen 

De Sieperdadijk maakt onderdeel uit van de huidige primaire waterkering en is gelegen langs de zuidelijke zijde 

van het Sieperdaschor. De dijk is aangelegd op circa +9,1m NAP. Aan de noordelijke zijde van het Sieperdaschor 

ligt de Leidingendam. Deze heeft een kruinhoogte van circa +6,7m NAP. 

De voorgestelde werkwijze voor het afgraven van de Sieperdadijk houdt een aantal beveiligingsmaatregelen 

tegen overstromingen in: 

-  Vooreerst wordt ervoor gekozen om enkel een gedeelte van de Sieperdadijk te recupereren dat 1,5 km 

van de Schelde verwijderd ligt. Het Sieperdaschor is een lange, smalle trechter waar geen golfwerking 

optreedt. 

3 mNAP=mTAW-2,33 

Tussen de Sieperdadijk en de Leidingendam wordt een nieuwe tussendijk aangelegd. De tussendijk 

wordt aangelegd met dezelfde kruinhoogte dan de Leidingendam (circa +6,7m NAP). Het materiaal van 

de Sieperdadijk zal worden aangewend om deze tussendijk aan te leggen. 

Er word pas gestart met de aanpassingswerken van de Sieperdadijk als de nieuwe primaire waterkering 

een minimale hoogte van +4,7m NAP heeft bereikt. 

Erblijft een restant van de Sieperdadijk behouden tot niveau circa +6,3m NAP. 

De aannemer is aanwezig op de werf met materieel om in te grijpen in geval van calamiteiten. 

  

van: e (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 31 maart 2022 12:04 

: e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

Urgentie: Hoog 

Beste EN (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik heb van N M vernomen dat er onduidelijkheid/verwarring is over de afgraafhoogte van 

fase 1. Hij heeft me verzocht hierover contact me je op te nemen om dit uit te klaren. Ik heb je al een paar 

keer telefonisch trachten te bereiken op je mobiel nummer maar zonder succes. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Is het mogelijk om me hierover op te bellen ( (geanonimiseerd)

Alvast bedankt, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

L Waterweg” 

SEA ASEAA SEA 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d — 24u/24u) - T 800 30 440 (+32(0)78 055 440) 

  

vaterschp cm B N N + B O 

Postbus 1000, B Nicdelburg 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief) 

B | 

Websie wascheldestromen.l 

(geanonimiseerd)

  

e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

1 

Website: www‚scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



von: e (geanonimiseerd)

Verzonden: 31-03-2022 17:57 

Onderwerp: RE: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

wij kunnen instemmen met het feit dat de huidige waterkering in een eerste fase wordt afgegraven tot maximaal 

+6,30m NAP. Zoals telefonisch besproken gaan wij ervan uit dat deze beperking vervalt vanaf 17 mei. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
… Waterweg ” 

_ 

_ 

EAAE TEA EOOELA OEA EOAE HONO EAO EOA CEEHOOEAOO EAA EEACEEHIUTTE 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

Verzonden: donderdag 31 maart 2022 16:39 

1° 

Onderwerp: RE: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

Das B 

Hieronder een ‘uitsnede’ uit de afspraken met betrekking tot de gedeeltelijke afgraving Sieperdadijk. 

Ik heb intern nog afgestemd en wij blijven bij standpunt dat we ook voor de rest van de huidige 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

waterkering niet verder willen gaan dan afgraving tot 6.30 meter plus NAP. 

Met groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



3. Veiligheid tegen overstromingen 

De Sieperdadijk maakt onderdeel uit van de huidige primaire waterkering en is gelegen langs de zuidelijke zijde 

van het Sieperdaschor. De dijk is aangelegd op circa +9,1m NAP. Aan de noordelijke zijde van het Sieperdaschor 

ligt de Leidingendam. Deze heeft een kruinhoogte van circa +6,7m NAP. 

De voorgestelde werkwijze voor het afgraven van de Sieperdadijk houdt een aantal beveiligingsmaatregelen 

tegen overstromingen in: 

-  Vooreerst wordt ervoor gekozen om enkel een gedeelte van de Sieperdadijk te recupereren dat 1,5 km 

van de Schelde verwijderd ligt. Het Sieperdaschor is een lange, smalle trechter waar geen golfwerking 

optreedt. 

3 mNAP=mTAW-2,33 

Tussen de Sieperdadijk en de Leidingendam wordt een nieuwe tussendijk aangelegd. De tussendijk 

wordt aangelegd met dezelfde kruinhoogte dan de Leidingendam (circa +6,7m NAP). Het materiaal van 

de Sieperdadijk zal worden aangewend om deze tussendijk aan te leggen. 

Er word pas gestart met de aanpassingswerken van de Sieperdadijk als de nieuwe primaire waterkering 

een minimale hoogte van +4,7m NAP heeft bereikt. 

Erblijft een restant van de Sieperdadijk behouden tot niveau circa +6,3m NAP. 

De aannemer is aanwezig op de werf met materieel om in te grijpen in geval van calamiteiten. 

  

v e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 31 maart 2022 12:04 

| (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

Urgentie: Hoog 

Geste EE (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik heb van E N vernomen dat er onduidelijkheid/verwarring is over de afgraafhoogte van fase 1. 

Hij heeft me verzocht hierover contact me je op te nemen om dit uit te klaren. Ik heb je al een paar keer 

telefonisch trachten te bereiken op je mobiel nummer maar zonder succes. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Is het mogelijk om me hierover op te bellen ( )> (geanonimiseerd)

Alvast bedankt, 

Projectingenieur Investeringen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
Waterweg 

_ 

  

  

  

LOOLEEEAOL E EA DEAA ENEAEEDEAEA EDE EEOEAEEODEE EE OETEOEET T H TEIO EI 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) - T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

  

\vaterschap Scheleromr: B N N " O N 

Postbus 1000, B Nicdelburg (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief) 

B | 

Website: www.scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



v e 

Verzonden: 31-03-2022 18:08 

Aan: B N N N E 

ET 

cc: e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

Ok dus zijn we er uit, wanneer mogen de wezrken op het terrein aanvatten =, 

Afdelingshoofd 

(geanonimiseerd)

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

_ Waterweg” 

LAOLEAEAOLOEAEADEEAEA L EAEA D AEAEA HE E OLH AEEOHEE EN E EN TE COTO 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440 

v e - e e e 

n 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 31 maart 2022 18:03 

10 e 

Onderwerp: Re: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

Hoi B (geanonimiseerd)

Ja, dat heeft ook W net nog bevestigd: na 17 mei zijn er geen beperkingen meer. (geanonimiseerd)

Groeten, W (geanonimiseerd)

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 31 mrt 2022 om 1732 e N E e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

geschreven: 

Dus ok ? 

MVg 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



PE | (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Ter info onderstaande mail. 

Ik heb ook nog even telefonisch contact opgenomen maar ze blijven bij hun standpunt. 

Vanaf 17 mei vervalt wel de beperking om af te graven tot +6,3mNAP, dat staat niet heel 

uitdrukkelijk in onderstaande mail maar is wel telefonisch bevestigd. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

_ Waterweg” 

ZOOO ONEA EALD EA E EAEAEEEEA EE EEAEEE EL IT IET 

Bij nood/crisissituaties: IS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0)78 055 440} 

Verzonden: donderdag 31 maart 2022 16:39 

Onderwerp: RE: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

Das B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hieronder een ‘uitsnede’ uit de afspraken met betrekking tot de gedeeltelijke 

afgraving Sieperdadijk. 

Ik heb intern nog afgestemd en wij blijven bij standpunt dat we ook voor de 

rest van de huidige waterkering niet verder willen gaan dan afgraving tot 6.30 

meter plus NAP. 

Met groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



3. Veiligheid tegen overstromingen 

De Sieperdadijk maakt onderdeel uit van de huidige primaire waterkering en is gelegen langs de zuidelijke zijde 

van het Sieperdaschor. De dijk is aangelegd op circa +9,1m NAP. Aan de noordelijke zijde van het Sieperdaschor 

ligt de Leidingendam. Deze heeft een kruinhoogte van circa +6,7m NAP. 

De voorgestelde werkwijze voor het afgraven van de Sieperdadijk houdt een aantal beveiligingsmaatregelen 

tegen overstromingen in: 

- Vooreerst wordt ervoor gekozen om enkel een gedeelte van de Sieperdadijk te recupereren dat 1,5 km 

van de Schelde verwijderd ligt. Het Sieperdaschor is een lange, smalle trechter waar geen golfwerking 

optreedt. 

3 mNAP=mTAW-2,33 

Tussen de Sieperdadijk en de Leidingendam wordt een nieuwe tussendijk aangelegd. De tussendijk 

wordt aangelegd met dezelfde kruinhoogte dan de Leidingendam (circa +6,7m NAP). Het materiaal van 

de Sieperdadijk zal worden aangewend om deze tussendijk aan te leggen. 

Er word pas gestart met de aanpassingswerken van de Sieperdadijk als de nieuwe primaire waterkering 

een minimale hoogte van +4,7m NAP heeft bereikt. 

Erblijft een restant van de Sieperdadijk behouden tot niveau circa +6,3m NAP. 

De aannemer is aanwezig op de werf met materieel om in te grijpen in geval van calamiteiten. 

" e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: donderdag 31 maart 2022 12:04 

Onderwerp: Waterveiligheidstoets Hedwigepolder 

Urgentie: Hoog 

seste EE (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Ik heb van N N vernomen dat er onduidelijkheid/verwarring is over de 

afgraafhoogte van fase 1. Hij heeft me verzocht hierover contact me je op te nemen om 

dit uit te klaren. Ik heb je al een paar keer telefonisch trachten te bereiken op je mobiel 

nummer maar zonder succes. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Is het mogelijk om me hierover op te bellen (? (geanonimiseerd)

Alvast bedankt, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

_ Waterweg 

B 

Bij nood/crisissituaties: IS (7d/7d - 24u/24u) -T 800 30 440 (+32(0)78 055 440} 

  

D e 0 N N N - E (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief) 

B | (geanonimiseerd)

Website: www.schel n.nl 

V De Vlaamse 

L Waterweg” 

_ 

  

3. Veiligheid tegen overstromingen 

De Sieperdadijk maakt onderdeel uit van de huidige primaire waterkering en is gelegen langs de zuidelijke zijde 

van het Sieperdaschor. De dijk is aangelegd op circa +9,1m NAP. Aan de noordelijke zijde van het Sieperdaschor 

ligt de Leidingendam. Deze heeft een kruinhoogte van circa +6,7m NAP. 

De voorgestelde werkwijze voor het afgraven van de Sieperdadijk houdt een aantal beveiligingsmaatregelen 

tegen overstromingen in: 

Vooreerst wordt ervoor gekozen om enkel een gedeelte van de Sieperdadijk te recupereren dat 1,5 km 

van de Schelde verwijderd ligt. Het Sieperdaschor is een lange, smalle trechter waar geen golfwerking 

optreedt. 

3 mNAP=mTAW-2,33 

  

Tussen de Sieperdadijk en de Leidingendam wordt een nieuwe tussendijk aangelegd. De tussendijk 

wordt aangelegd met dezelfde kruinhoogte dan de Leidingendam (circa +6,7m NAP). Het materiaal van 

de Sieperdadijk zal worden aangewend om deze tussendijk aan te leggen. 

Er word pas gestart met de aanpassingswerken van de Sieperdadijk als de nieuwe primaire waterkering 

een minimale hoogte van +4,7m NAP heeft bereikt 

  

De aannemer   
aanwezig op de werf met materieel om in te grijpen in geval van calamiteiten. 

V De Vlaamse 

L Waterweg” 

_ 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



v e 

Verzonden: 31-03-2022 13:45 

a e e E 

cc: . e e e 

L 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 

Beste B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

we hebben enkele opmerkingen/vragen tot verduidelijking bij het verslag (zie bijlage). De timing van de 

werkzaamheden vermeld in bijlage A is niet haalbaar voor alle onderdelen maar zou mits verdere werkafspraken 

geen afbreuk mogen doen aan de beoogde doelstellingen: 

® Het aanbrengen van de onderhoudsweg (inclusief fundering) kan uitgevoerd worden tegen het 

bouwverlof (medio juli 2022) met uitzondering van de asfalteringslagen. Deze zouden na het 

bouwverlof (medio augustus) aangebracht worden. 

® Het inzaaien van de nog niet ingezaaide en opnieuw geroerde delen kan pas uitgevoerd worden 

nadat de onderhoudsweg volledig is aangelegd. De timing hiervoor is (gelet op bovenstaande en 

de weersomstandigheden) september 2022. 

Naar wij vernomen hebben is er nog verwarring/onduidelijkheid over de afgravingshoogte van fase 1. 

Overeenkomstig alle opgemaakte documenten en zoals gemeld tijdens de verschillende overlegmomenten 

wensen we in de eerste fase de dijk af te graven tot een hoogte van +7mTAW (+4,7mNAP). Wij hanteren hierbij 

de afgravingshoogte zoals toegestaan voor de aanleg van de tijdelijke laad- en losconstructie. Het opdelen van 

deze eerste fase in 2 subfases is niet gewenst. 

Onder de bemerking dat er nog verdere afstemming dient plaats te vinden over de timing van een deel van de 

werkzaamheden vermeld in bijlage A en dat de afgravingshoogte voor fase 1 behouden blijft op +7mTAW 

(+4,7mNAP) kunnen we wel instemmen met het stappenplan. We hebben er vertrouwen in dat de werken in een 

goede samenwerking en verstandhouding kunnen verdergezet en afgerond worden. 

Bedankt voor de bemiddeling die ertoe leidt om dit mogelijk te maken. 

Met vriendelijke groeten, 

Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
Waterweg 

_ 

  

  

ZALDEA EADH EAEA 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d— 24u/24u) T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

v e - e e 

n 

Verzonden: woensdag 30 maart 2022 19:31 

a e e e 

e e 

e e E N N 

“ e e N N (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 

Beste allemaal, 

We hebben zojuist het verslag van N ontvangen dat hij op basis van de constructieve gesprekken 

met alle partijen heeft opgesteld. Op basis van zijn bevindingen is W blij te kunnen melden dat hij ervan 

overtuigd is dat hiermee een weg is gevonden door en voor alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Namens Anita Pijpelink bieden wijjullie allen hierbij het document met bijlage aan en stellen we daarbij de vraag of 

een ieder in kan stemmen met de voorstellen als opgenomen in het verslag. 

Gelet op de datum van 1 april, s het verzoek aan iedereen om morgen vóór 14 uur aan te geven of de voorstellen 

de instemming hebben en de handtekening onder het verslag gezet kan worden. Het feitelijke ondertekenen zal 

misschien iets meer tijd vragen, van belang is om morgen van iedereen alvast te horen of de instemming er is. 

B neemt het initiatief om begin volgende week een werkoverleg in te plannen om de acties die voortvloeien 

uit dit document gezamenlijk te bespreken en op te pakken. 

(geanonimiseerd)

We hopen van harte dat wij allen met dit verslag kunnen instemmen en op basis hiervan in een goede 

samenwerking de werken kunnen afronden. Ook danken we graag iedereen hierbij voor de enorme inzet en 

getoonde flexibiliteit om tot een oplossing te komen. 

Hartelijke groeten, 

namens Anita Pijpelink, 

Ll | (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

74 Zeeland 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook com/provinciezeeland | 

instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl   

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



WATERVEILIGHEID HEDWIGE-PROSPERPOLDER 

Inleiding 

Van de provincie Zeeland kwam het verzoek te onderzoeken op welke wijze de ontstane impasse 

inzake de waterveiligheid in de Hedwige-Prosperpolder doorbroken zou kunnen worden. Tijdens een 

bestuurlijk overleg op maandag 28 maart 2022 hebben alle betrokken partijen (Provincie, Waterschap 

Scheldestromen en Vlaamse Waterweg) ingestemd met mijn rol n deze. 

Vraagstelling 

n het kort komt de vraagstelling neer op het volgende 

De provincie is verantwoordelijk voor het gehele project. 

De werkplanning van Vlaamse Waterweg voorziet erin dat met de afgraving van de ‘oude’ 

waterkering op 1 april 2022 begonnen wordt. Een termijn van 6 maanden is nodig om de werken voor 

het stormseizoen uitgevoerd te hebben. 

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid van het achterliggende gebied. Derhalve 

is het aan het waterschap conform de wettelijke bepalingen te beoordelen of de nieuw aangelegde 

primaire waterkering voldoet (getoetst en goedgekeurd), zoals dat ook is neergelegd in de vergunning 

van RWS d.d. 20213. Deze beoordeling is eerst volledig afgerond wanneer ook de 

conformiteitsverklaring van ILT is verkregen. Dit gehele proces kan echter niet afgerond zijn vóór 1 

april. 

Na het bestuurlijk overleg van 28 maart 2022 kan de vraagstelling als volgt worden verwoord: 

Is er een stappenplan te ontwerpen waarmee recht wordt gedaan aan de (wettelijke) positie van het 

waterschap als verantwoordelijke instantie voor de waterveiligheid en de voortgang van de 

werkzaamheden niet ernstig wordt verstoord? En wat kunnen partijen zelf bijdragen aan een 

oplossing? 

  

Gesprekken 

Op 29 maart heb ik gesprekken gevoerd met: 

- Vlaamse waterweg 

- Rijkswaterstaat 

- Provincie Zeeland 

- Waterschap Scheldestromen 

De gesprekken zijn in een constructieve sfeer gevoerd, gericht op het vinden van een uitweg. 

Vertrekpunt 

De bestaande Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein van de waterveiligheid is een 

vaststaand gegeven. En daarmee staat ook de verantwoordelijkheid van het waterschap voor de 

waterveiligheid vast. Uitgaande van dit publiekrechtelijk gegeven is gekeken naar een stappenplan 

dat recht doet aan de wettelijke taak van het waterschap en bijdraagt aan de voortgang van de 

werkzaamheden in de Hedwige-Prosperpolder. 

Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden van de Provincie voor het project en van Vlaamse 

Waterweg voor de uitvoering vanzelfsprekend in de overwegingen betrokken. 

Stappenplan Waterschap 

Het waterschap heeft overleg gevoerd met ILT om te bezien op welke wijze het gehele proces 

(toetsen, goedkeuren, beoordeling ILT) zo spoedig mogelijk kan worden afgerond. ILT heeft waar 

mogelijk medewerking toegezegd. Dit levert het volgende stappenplan op: 

° 7 april: waterschap levert rapportage beoordeling normtraject 32-4 bij ILT in. Dit 

traject omvat de Hedwige. 

* 12 mei: waterschap verwacht eerste bevindingen van ILT. 



« 17 mei: besluitvorming dagelijks bestuur waterschap over de eerste bevindingen IT. 

e 17 mei: goedkeuring start benodigde werkzaamheden aan de (oude) primaire 

waterkering (maar zie ook hieronder bij 'Stappenplan en voortgang werkzaamheden') 

onder actief toezicht waterschap, ervan uitgaande dat eventuele ILT-bevindingen niet 

prohibitief zijn in relatie tot de nieuwe primaire kering. 

e 7 juni: het waterschap verwacht het conformiteitsoordeel van ILT te ontvangen 

e 12 juní: besluitvorming dagelijks bestuur waterschap over de goedkeuring van de 

beoordeling van normtraject 32-4. 

Werkzaamheden Vlaamse Waterweg 

Vlaamse Waterweg heeft aangegeven 6 maanden nodig te hebben voor het werk. Om de activiteiten 

voor het stormseizoen (1 oktober) te kunnen afronden, zou op 1 april begonnen moeten worden, 

teneinde met de inundatie in de periode augustus-september te kunnen beginnen. Het ecologisch 

protocol (rugstreeppad) brengt mee dat de inundatieperiode zich over een periode van 6 weken 

uitstrekt. 

De initiële planning voorziet erin dat met de inundatie wordt begonnen medio augustus. Teneinde 

meer 'tijdsrek' voor de uitvoering van de werkzaamheden te creëren, is de Provincie bereid het 

tijdsvenster van het ecologisch protocol zodanig aan te passen dat met de inundatie ook begonnen 

mag worden op 1 september. Indien het werk het toelaat, kan vanzelfsprekend eerder met de 

inundatie worden begonnen. 

Stappenplan Waterschap en voortgang werkzaamheden 

Vlaamse Waterweg heeft aangegeven zeker de extra werkzaamheden die naar het oordeel van het 

waterschap nog aan de nieuwe primaire kering verricht moeten worden, te zullen uitvoeren. Het 

waterschap heeft met het oog daar op een overzicht van de verrichten extra werkzaamheden 

opgesteld (bijlage A, mai! EN M 30 maart 2022). 

Zoals hierboven vermeld, is het waterschap voornemens de start van de (volledige) werkzaamheden 

op 17 mei a.s. goed te keuren. De vraag is dan aan de orde of er ook werkzaamheden tussen 1 april 

en 17 mei uitgevoerd kunnen worden. Het waterschap spreekt uit dat het instemt met het in deze 

periode verwijderen van fase 1 van de oude primaire kering tot maximaal 4,7 m +NAP, zijnde dezelfde 

hoogte als het reeds eerder verwijderde deel van de oude kering. Dit bespoedigt het werk ten 

behoeve van de nieuwe radartoren en het uitkijkpunt. 

Met het stappenplan heeft het waterschap zich ingezet om de ‘randen van de wettelijke kaders’ op te 

zoeken zonder daar uiteraard buiten te treden. Zowel het waterschap als ILT zetten zich in om de 

goedkeuringsprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, onvoorzienbaarheden aan ILT-zijde 

voorbehouden. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Juridische trajecten 

Indien alle betrokken partijen (Provincie, Waterschap, RWS en Vlaamse Waterweg) zich in de 

geschetste aanpak en stappen kunnen vinden, ligt het n de rede dat het indienen van financiële 

claims en handhavingsverzoeken achterwege kan blijven. Partijen spreken uit zich hiervoor in te 

spannen. Mocht één van de partijen zich genoodzaakt voelen om niettemin bijvoorbeeld pro forma- 

stappen te zetten, dan overleggen zij eerst met de andere betrokken partij(en). 

Contact en overleg 

Het afgelopen jaar zijn er de nodige contactmomenten en overleggen zijn geweest tussen 

betrokkenen. In principe zijn die contact- en overlegmomenten constructief geweest. Toch is 

gebleken dat niet steeds alle betrokken verantwoordelijken in gelijke mate van elkaars standpunten 

op de hoogte waren. Het valt te overwegen hierover voor de komende tijd gerichte afspraken te 



maken. 

Woordvoering 

Alle ontwikkelingen rond het project Hedwige-Prosperpolder liggen onder het vergrootglas. Het 

verdient daarom aanbeveling afspraken te maken over de woordvoering naar buiten. Primair moet 

duidelijk zijn dat de zaak waar het nu om gaat, betrekking heeft op waterveiligheidsaspecten. Andere 

aspecten zijn bekend, maar de nu voorliggende afspraken gaan uitsluitend over waterveiligheid en de 

voortgang van de werken die daarmee verbonden zijn. 

slot 

Tot slot wil ik graag alle gesprekspartners dankzeggen voor het ondervonden vertrouwen en de 

actieve inzet om te werken aan een oplossing. De openhartigheid in de gesprekken heeft daaraan 

zeker bijgedragen. 

Verklaring 

Met de ondertekening van dit document met bijbehorende bijlage A verklaren partijen in te stemmen 

met de in dit document neergelegde afspraken en daarnaar te zullen handelen. 

Middelburg, 31 maart 2022 

namens Provincie Zeeland, 

namens Waterschap Scheldestromen, 

namens Vlaamse Waterweg, 

namens Rijkswaterstaat, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Re: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 

  

  

Mmmm, na goed nalezen zit er helaas een fors verschil tussen de afgravingshoogte waar wij allemaal van 

uit gingen (4,7) en waar het waterschap nu over spreekt (6,3). Ik heb N en B hier over 

gesproken. - checkt met zijn technicus en belt vanmiddag terug. - geeft aan echt 4,7 te 

moeten aanhouden, anders moet er twee keer afgegraven worden. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Inhoudelijk is er, met in achtneming van de gemaakte opmerkingen instemming, 5 april is een formaliteit. 

B heeft met N besproken, aldus N dat deze datum akkoord is. 

Groeten, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 31 mrt. 2022 om 11:59 heeft - E 

het volgende geschreven: 

Hoi! 

Hierbij de reactie van het waterschap. Lijkt mij N Wat vinden jullie? 

Groeten, B 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

v e (geanonimiseerd)

Datum: 31 maart 2022 om 11:45:36 CEST 

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 

Goedemorgen, 

Het Waterschap heeft inhoudelijk bij de rapportage nog de volgende 

opmerkingen: 

Stappenplan Waterschap: 

Bij stap 4 graag de volgende tekst toevoegen: 

17 mei: Na positieve besluitvorming van het dagelijks bestuur 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Waterschap goedkeuring start benodigde werkzaamheden aan …. 

Bij stap 6 de datum graag wijzigen van 12 juni naar 28 juni 

Stappenplan Waterschap en voortgang werkzaamheden: 

Graag de maatvoering van 4,7 m +NAP wijzigen naar 6,3 m +NAP. Dit 

sluit aan zoals opgenomen in de tekst op het reeds eerder verwijderde 

deel van de oude kering (Sieperdadijk) die gedeeltelijk afgegraven is tot 

een hoogte van 6,3 m +NAP. 

Procedureel heeft het Waterschap de volgende opmerking: 

Voor de formele instemming en ondertekening van het verslag 

(afsprakenkader) is een besluit c.q. mandaat van het dagelijks bestuur 

van het Waterschap nodig. Het voorstel hiertoe wordt besproken in de 

vergadering van het dagelijks bestuur van a.s. dinsdagmorgen 5 april 

waarna Wij U z.s.m. informeren. 

Met vriendelijke groet, 

Waterschap Scheldestromen 

var: e - e e 

e 

Verzonden: woensdag 30 maart 2022 19:31 

: e e E 

i e 

e 

e e E 

n 

c W e e E 

n 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 

Beste allemaal, 

We hebben zojuist het verslag van N NNN ontvangen dat hij op basis van de 

constructieve gesprekken met alle partijen heeft opgesteld. Op basis van zijn bevindingen 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



is W blij te kunnen melden dat hij ervan overtuigd is dat hiermee een weg is gevonden 

door en voor alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Namens Anita Pijpelink bieden wij jullie allen hierbij het document met bijlage aan en 

stellen we daarbij de vraag of een ieder in kan stemmen met de voorstellen als 

opgenomen in het verslag. 

Gelet op de datum van 1 april, is het verzoek aan iedereen om morgen vóór 14 uur aan te 

geven of de voorstellen de instemming hebben en de handtekening onder het verslag 

gezet kan worden. Het feitelijke ondertekenen zal misschien iets meer tijd vragen, van 

belang is om morgen van iedereen alvast te horen of de instemming er is. 

M neemt het initiatief om begin volgende week een werkoverleg in te plannen om 

de acties die voortvloeien uit dit document gezamenlijk te bespreken en op te pakken. 

(geanonimiseerd)

We hopen van harte dat wij allen met dit verslag kunnen instemmen en op basis hiervan 

in een goede samenwerking de werken kunnen afronden. Ook danken we graag iedereen 

hierbij voor de enorme inzet en getoonde flexibiliteit om tot een oplossing te komen. 

Hartelijke groeten, 

namens Anita Pijpelink, 

-m (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

4 Zeeland 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | wuw.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

Onderwerp: S1-ZS-LO-195 Hedwigepolder - timing afgraving fase 3 

  

| (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hierbij bezorg ik een passage ivm de timing van het afgraven van fase 3 van de ‘oude’ primaire waterkering: 

Overeenkomstig de planning is het de bedoeling om na het bouwverlof 2022 (medio augustus, na afronding fase 1 

en 2) te starten met het afgraven van fase 3 (zie onderstaande schets). Simulaties Iaten zien dat dan in september 

eb en vloed terug in het gebied wordt gebracht. Dit tijdstip is belangrijk voor onder meer volgende redenen: 

® de verstoring die dit teweegbrengt voor de rugstreeppad vindt dan plaats voorafgaand aan hun 

winterrustperiode (die start in oktober); 

® het terug onder eb en vloed brengen van het gebied gebeurt buiten het stormseizoen (dat start op 

1 oktober). 

  

  

+12.00 

+10.00 

o HWI/4CO0D 938 m. TAW 

+8.00 

GWepsegrj 4555 m TAW | n GHWIcoodtij +4,56 m TAN 

WAaNED - 

+4.00 

+2.00 

0.00 

0 o zo 3 E 

Indien 1 september begonnen wordt met fase 3, komt eb en vloed half oktober terug. 

Kunnen jullie hiermee verder? 

Met vriendelijke groeten, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Projectingenieur Investeringen 

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 

_ Waterweg” 

LAOLEAEAOLOEAEADEEAEA L EAEA D AEAEA HE E OLH AEEOHEE EN E EN TE COTO 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d - 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



var: e - e e E 

e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: 31-03-2022 12:34 

A e 

e 

cc: e e (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Spoed 

o B en B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Het waterschap heeft de volgende opmerkingen gemaild: 

Het Waterschap heeft inhoudelijk bij de rapportage nog de volgende opmerkingen: 

Stappenplan Waterschap: 

Bij stap 4 graag de volgende tekst toevoegen: 

17 mei: Na positieve besluitvorming van het dagelijks bestuur Waterschap goedkeuring 

start benodigde werkzaamheden aan …. 

Bij stap 6 de datum graag wijzigen van 12 juninaar 28 juni 

Ètappenplan Waterschap en voortgang werkzaamheden: 

Graag de maatvoering van 4,7 m +NAP wijzigen naar 6,3 m +NAP. Dit sluit aan zoals 

opgenomen in de tekst op het reeds eerder verwijderde deel van de oude kering 

(Sieperdadijk) die gedeeltelijk afgegraven is tot een hoogte van 6,3 m +NAP. 

Graag jullie reactie, m.n. op de af te graven hoogte van de dijk in fase 1. 

Groeten, W (geanonimiseerd)

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Onderwerp: toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige-project 

Beste N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Op maandag 8 november jl. hebben wij B en ik) overieg met jou gehad over de toetsing en keuring van de 

nieuwe primaire kering van het Hedwige-project. 

(geanonimiseerd)

Het overleg heeft plaatsgevonden om, na diverse eerdere contactmomenten met het waterschap, de planning van 

de daadwerkelijke toetsing en keuring af te stemmen en vast te stellen. Hieronder beschrijf ik de vervolgstappen 

die we hebben afgesproken met bijbehorende planning. Kun jij hierop ook reageren en aangeven dat je 

hiermee instemt? Ook met de planning ? 

In de watervergunning, afgegeven door RWS op 10 december 2013 staat opgegeven dat: 

Op basis van deze vergunning mag de sterkte en stabiliteit (micro en macro) van de bestaande primaire 

waterkering pas worden aangetast nadat de nieuwe primaire waterkering is aangelegd, getoetst en 

goedgekeurd door de waterkeringsbeheerder. 

De planning van de werkzaamheden in de Hedwigepolder is nu zo ver dat begin volgend jaar (febr./maart 2022) 

gestart gaat worden met het aantasten van de primaire waterkering. Dit wordt overigens nog uitgewerkt in een 

inundatieplan die wij met het waterschap gaan delen. Kortom de daadwerkelijke graafwerkzaamheden aan de 

huidige kering aan de Schelde en het Sieperdaschor gaan aanvangen, en nemen circa een jaar in beslag. Rond 

afgelopen zomer is al een verzoek door de aannemer ingediend bij het waterschap om de gewenste toets en 

keuring uit te voeren. 

Tijdens ons overleg is door jou het volgende aan ons meegedeeld: 

Momenteel worden diverse norm-trajecten (25 stuks) door het waterschap getoetst aan het wettelijke 

beoordelingskader (veiligheidsnormen 2017). Getoetst wordt 0.a. op eventuele faalsporen via systeemanalyses en 

veldonderzoeken. Een intensief karwei met een strakke planning waarin ook ILT nauw is betrokken voor het 

verlenen van conformiteitsverklaringen. 

Het normtraject 324, waar de nieuwe primaire kering van het Hedwige-project onder valt, staat gepland in Q2 van 

2022, gevolgd door een procedure tijd van 2x 8 weken voor het afgeven van een verklaring door ILT. 

Het waterschap kan dus niet voldoen aan de gevraagde wens om in februari/maart de gevraagde toets en 

goedkeuring te leveren. Het waterschap kan pas leveren na de zomer (2022). 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Hierop zijn vervolgens de volgende afspraken gemaakt en uitgezet: 

PZ gaat de analyse uitbesteden aan Witteveen en Bos om de toets en goedkeuring naar voren te halen, zodat 

de werkzaamheden in de Hedwigepolder (eventueel) kunnen starten in maart 2022. 

Witteveen & Bos gaan de benodigde WB toets uitvoeren voor de primaire kering van het Hedwige-project. Als 

input gebruiken zij daarvoor de eerdere uitgevoerde analyse uit 2017 en de benodigde gegevens van de 

aannemer; 

De offerte van W&B, met uit te voeren werkzaamheden, is als bijlage toegevoegd. Deze uit te voeren 

werkzaamheden zijn afgestemd met N (Waterschap); (geanonimiseerd)

Planning: 

©° _ Week 48 en 49: Start WB toets, start bijeenkomst en overdracht benodigde 

informatie en gegevens: 

° _ Week 50- 3 : Uitvoering WBI toets: bewaken voortgang en overleg en oplevering 

concept rapportage; 

° _ Week 4; afronden WBI toets: definitieve rapportage en bespreken 

consequenties/gevolgen; 

o _ Week 5 -7 : goedkeuring door het waterschap. 

o _ Week8: start benodigde werkzaamheden 

Wanneer er onverhoopt toch nog faalsporen naar voren komen wordt in gezamenlijk overleg de vervolgstappen 

afgestemd en ook de financiële consequenties besproken en vastgelegd. 

Met B groet, (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Bos 

Witteveen 

Provincie Zeeland 

… 

Datum 24 november 2021 

Uwreferentie - 

Referentie 129182/21-017.682 

gehandeld door w._ Telefoon en e-mail +37 U_ | 

Onderwerp Aanbieding WB beoordeling Primaire kering Hedwigepolder 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geacht E NNN - (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onder dankzegging voor uw aanvraag per e-mail van 11 november 2021 doen wij u hierbij onze aanbieding 

toekomen voor WBI beoordeling Primaire kering Hedwigepolder. 

Projectbeschrijving 

De herinrichting van het intergetijdengebied van de Hertogin Hedwigpolder is één van de prioritaire 

natuurprojecten die worden uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het Schelde-estuarium waarbij 

naast veiligheid en toegankelijkheid, natuur een belangrijk hoofddoel i. Om de natuurontwikkeling mogelijk 

te maken, worden de primaire keringen naar achteren verlegd, zodat de bestaande polder open staat voor 

getijdenwerking. De nieuwe primaire keringen zijn inmiddels aangelegd. Voordat er water in de polder kan 

worden gelaten (planning: februari 2022), zal de nieuwe primaire waterkering moeten worden beoordeeld 

conform het WBI. De beheerder van de waterkering is waterschap Scheldestromen. 

Werkzaamheden 

Om te komen tot een veiligheidsoordeel voor de nieuwe primaire kering worden de volgende 

faalmechanismen beoordeeld conform het WBI. 

  

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | Deventer 

B oo 2307 N M 3 0702620 00 eiteveenoscom KK 38020751 (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Datum 

Referentie 

Tabel 1 Aanpak per faalmechanisme 

24 november 2021 

129182/21-017.682 

  

  

  

Faalmechanisme Aantal vakken _ Software Toelichting 

sT81 2 D-Stabilty opstellen 20 schematisatie op basis van 

aanleggegevens en beschikbaar grondonderzoek 

ST8U 1 D-Stabilty idem 

STPH 2 Ringtoets aanscherpen berekening uit veiligheidsanalyse op 

basís van nieuwe gegevens, methodiek en 

informatie 

GEKS 2 _ Ringtoets op basis van bestaande hydraulische database met 

eventueel correctie voor teruglegging o.b. 

hydraulische analyses uit veligheidsanalyse 

GABU 2 mt analyse van belasting en sterkte 

GEBU 2  BMGras 

GABISTMI 2 nst analyse van belasting en sterkte 

STVL 1 mst geometrische toets 

NWO @ nvt inventarisatie aanwezige objecten en kwalitatieve 

beoordeling van de risico's hiervan 

Resultaat 

De resultaten van de reguliere WBI Beoordeling worden vervolgens gerapporteerd en er worden 

gevoeligheidsanalyses uitgevoerd waar nodig. Indien er onverhoopt nog niet aan alle faalmechanismen 

wordt voldaan, zijn vervolganalyses of vervolgonderzoeken nodig. Deze vervolganalyses (horend bij de Toets 

op Maat) zijn geen onderdeel van deze aanbieding. 

Doorkijk 2072 

Het waterschap Scheldestromen dient als beheerder van de kering bestuurlijke goedkeuring te verlenen voor 

ingebruikname van de primaire kering en daarmee het natuurgebied, Daarom wordt voor de belangrijkste 

faalmechanismen (GEKB, STB en STPH) een doorkijk gegeven naar de situatie einde levensduur (= 50 jaar). 

Tijdschema 

De werkzaamheden worden uiterljk twee weken na ontvangst van uw schriftelijke opdracht door ons gestart 

Het conceptrapport is zes weken na aanvang van de werkzaamheden gereed. Het definitieve rapport wordt 

twee weken na beoordeling van het conceptrapport opgeleverd. De datum van inlevering van het definitieve 

rapport geldt als datum van de voltooiing van de opdracht. Bi dit tijdschema zijn wij ervan uitgegaan dat u 

ons tjdig alle benodigde gegevens en informatie verstrekt die noodzakelijk zjn voor het goed verwllen van 

onze opdracht. 

Uitgangspunten 

Wij voeren de werkzaamheden uit met inachtneming van de volgende uitgangspunten: 

- _ provincie Zeeland stelt aan Witteveen +Bos voor de correcte en tiĳ 

spoedig mogelijk de volgende gegevens beschikbaar: 

  

as-built tekeningen van de uitgevoerde werkzaamheden; 

het beschikbare grondonderzoek en peilbuismetingen; 

labonderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de sterktebepaling: 

geografische ligging van de kruin (in ‚dwg of shapefile); 

informatie en ligging van de aanwezige kabels en leidingen: 
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Datum 24 november 2021 

Referentie 129182/21-017.682 

gegevens met betrekking tot de (rest)zettingen van de primaire waterkering tot peildatum 2023 en 

tot einde levensduur (2072); 

- de beoordeling van de faalmechanismen wordt gedaan door middel van WBI software tot gedetailleerd 

niveau; 

- _ overleggen vinden online plaats. 

Projectorganisatie 

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit ons kantoor in Rotterdam door een projectteam dat wordt 

gecoördineerd door N i. B cie door Witteveen+Bos is aangesteld als projectleider en 

optreedt als contactpersoon voor uw organisatie. De verantwoordelijke projectdirecteur — 

ir. N neeft de bevoegdheid om voor Witteveen+Bos bindende afspraken te maken inzake dit 

project. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Namens uw organisatietreede NNN p a veregenwoordiger (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Overleg en informatieoverdracht 

In het kader van deze aanbieding hebben wij gerekend op drie maal overleg. Onze werkzaamheden 

resulteren in een rapportage die digitaal wordt opgeleverd. 

Kwaliteit 

Dit project wordt uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos dat gecertificeerd is conform 

ISO 9001. 

Coronavirus (COVID-19) 

Witteveen+Bos volgt, in het kader van het coronavirus (COVID-19) en in verband met het welzijn van haar 

werknemers en zakenrelaties, de overheidsmaatregelen op zoals afgekondigd door het RIVM en de 

veiligheidsregio's. Er s in deze aanbieding zoveel mogelijk acht geslagen op de overheidsmaatregelen die 

tot aan dagtekening van deze aanbieding bekend zijn. In geval er na dagtekening van deze aanbieding 

aanvullende overheidsmaatregelen worden afgekondigd of niet voorziene omstandigheden optreden als 

gevolg van COVID-19 die impact hebben op hetgeen is aangeboden, zullen wij zo spoedig mogelijk met u in 

contact treden om in goed overleg tot een passende oplossing te komen 

  

  

Bij eventuele verstoringen, vertragingen of andersoortige belemmeringen van onze dienstverlening in 

verband met COVID-19 zullen overeengekomen termijnen - zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig 

worden - redelijkerwijs worden verlengd tot het moment dat Witteveen+Bos in staat is om in 

overeenstemming met wet- en regelgeving en op een gezonde en veilige manier haar werkzaamheden uit te 

voeren 

Integriteit 

Witteveen+Bos gaat waar ook ter wereld, op een professionele en integere wijze om met haar zakelijke 

relaties en hanteert daarom een strikt beleid ter voorkoming van verboden gedragingen, zoals fraude, 

corruptie en omkoping in haar naam. Het integriteitsbeleid van Witteveen+Bos is vastgelegd in de 

Witteveen+Bos bedrijfscode (www.witteveenbos.com/bedrijfscode). Wederpartijen van Witteveen+Bos 

worden geacht bij de uitvoering van hun werkzaamheden de normen in acht te nemen zoals die zijn 

neergelegd in de Witteveen+Bos bedrijfscode 

Rechtsverhouding 

Bij opdracht is, voor zover hiervan niet in deze aanbieding wordt afgeweken, de 'Regeling van de verhouding 

tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau RVOI-2007' (RVO1-2001) van toepassing. Op verzoek 

314 



Datum 24 november 2021 

Referentie 129182/21-017.682 

zenden wij u een exemplaar toe. Andere algemene voorwaarden worden in dt geval uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 

Kosten 

Wij rekenen de werkzaamheden af op basis van het vaste bedrag van NNN © ] exclusief 

omzetbelasting. Tabel 2 geeft hiervan een kostenspecificatie. 

(geanonimiseerd)

Tabel 2 Specificatie kosten 

  

  Werkstap Kosten in EUR (exclusief omzetbelasting) 

gegevensanalyse, HR en uitgangspunten ] 

beoordeling faalmechanismen _ 

rapportage en doorkijk 2072 mm 

overleg en projectmanagement mm 

totaal M c] 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Het genoemde bedrag is vast gedurende de looptijd van het project. 

Bij eventuele door u opgedragen aanvullingen op de opdracht wordt het honorarium afgerekend op basis 

van bestede tijd, waarbij de door Witteveen+Bos gehanteerde functietarieven van toepassing zijn. Deze 

functietarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. De bijkomende kosten worden n dat geval als 

volgt in rekening gebracht: reis- en verblijfskosten door middel van een omslag van 7 % over het 

honorarium, de overige kosten op basis van werkelijk gemaakte kosten. Automatiseringskosten worden niet 

separaat in rekening gebracht. 

Betalingsschema 

De met de werkzaamheden gemoeide kosten worden als volgt door ons in rekening gebracht: 

- 25 % bij opdrachtverlening; 

- 50 % bij indienen conceptrapport; 

- 25 % bij indienen definitief rapport 

Witteveen+Bos hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. 

Geldigheidsduur 

Deze aanbieding is geldig tot 22 december 2021 

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met 

belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

projectdirecteur 
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var: e N e (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 21-12-2021 11:02 

Onderwerp: Toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige-project 

Beste EE (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hieronder een reactie op de eerdere mail (zie hieronder) en gelijk ook een weergave van de voortgang. 

- _ Een start overleg is inmiddels geweest (verslag in bijlage): 

- _ Witteveen & Bos heeft opdracht gekregen die i afgestemd met waterschap; 

- _ Ookzijn alle gevraagde gegevens aan Witteveen & Bos bezorgd: 

- _ In eerste instantie hoeft er geen extra onderzoek te worden verricht; 

- _ Volgend overleg staat gepland op: 20 januari (9 uur); 

- _ Inweek 3 wordt ook het concept rapport opgeleverd. 

Zoals nu wordt verwacht kan de WB —toets voldoende robuust worden uitgevoerd, zonder extra veldwerk. Voor de 

door jullie aangevoerde aandachtpunten zijn in eerste instantie voldoende gegevens aangeleverd. 

Afhankelijk van de uitkomst van de analyse (bekend in wk 3), kan dus worden overgegaan naar de 2 stappen voor 

goedkeuring en acceptatie. Mijn opmerkingen/vragen zijn dan ? 

Stap 1 Goedkeuring afgraven huidige kering. Als er een voldoende robuust veiligheidsoordeel volgt uit de 

toetsing van Witteveen+ Bos. hoe verkrijgen wij dan een goedkeuring voor het afgraven van de huidige kering. 

Daarbij hanteren we de volgende planning: En wel volgens eerder afgestemde planning: 

o _ Week 5-7 : goedkeuring door het waterschap. 

o _ Week8: start benodigde werkzaamheden; 

Hoe verkrijgen wij deze officiële goedkeuring? 

Stap 2 Overdracht nieuwe kering. Hoe stemmen we de verdere overdracht van de kering naar het waterschap 

af. Julie geven aan de nieuwe kering pas te kunnen accepteren als het waterschap de WBI toetsing heeft kunnen 

doorlopen, op basis van de rapportage van Witteveen Bos en jullie eigen werkwijze. Zoals eerder besproken wordt 

daarvoor de volgende planning gevolgd: Q2 van 2022 uit. Belangrijk daarbij s de beschikbaarheid van voldoende 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



door jullie aangegeven geotechnische gegevens. De echte noodzaak blijkt overigens na de rapportage van WenB. 

Eventuele financiële consequenties voor het veldwerk worden dus pas daarna bekend. 

Belangrijk bij stap 2 is om te melden dat er een overeenkomst ligt met het Waterschap. Daarin staat: Ingevolge 

artikel 5 van bijgevoegde overeenkomst, zou de koopovereenkomst voor het moment waarop de nieuwe primaire 

kering de functie van de ‘oude dijken’ overneemt. 

Wat we dus nog dienen af te spreken met het waterschap is: naar welk moment we toewerken voor de nog afte 

sluiten koopovereenkomst. Een logisch moment zou kunnen zijn Q3 2022, de notariële overdracht kan dan 

plaatsvinden na afronding van het project (bijvoorbeeld Q2 2023). Als het Waterschap hierin mee wil, kunnen we 

dit zo ook communiceren binnen de provincie en LNV. 

Ik wil dan ook de volgende stappen voorstellen: 

- PZ E eemt artikel 5 van de koopovereenkomst op met Grondzaken bij het 

Waterschap om te bespreken of het inderdaad de wens is de koopovereenkomst op een later moment (Q3 

2022) tot stand te laten komen. Intern bij de PZ is afgesproken dat ik jou hierover informeer, bij deze dus. 

Kun jij hiermee instemmen ? En dat intern bij jullie verspreiden ? 

(geanonimiseerd)

- PZ neemt dan LNV als economisch eigenaar hierin mee; 

- _ PZen Waterschap kunnen dan gelijk het toekomstig beheer en parkeervoorzieningen meenemen 

voor de Panoramaheuvel: 

- _ Ook andere zaken zoals het bepalen van de oppervlakte etc kunnen dan een plek krijgen. 

Kun jij een reactie geven op deze voorstellen en te maken afspraken. Mocht er nog (bestuurlijk en/of 

) overleg nodig zijn tussen ons dan hoor ik het graag.   

Met vriendelijke groet, 

Verzonden: donderdag 2 december 2021 08:31 

a e e e N N - e E (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Onderwerp: Toetsen en goedkeuring primaire waterkering Hedwige-project 

Beste N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

De afgelopen dagen heb ik jouw mail intern afgestemd. Dat heeft het volgende opgeleverd. 

Opdracht Witteveen+Bos 

De werkzaamheden die Witteveen+Bos gaat uitvoeren en de planning zijn voor ons akkoord. We 

hebben nog wel twee aandachtspunten: 

. het belangrijkste punt is de onderbouwing van de beoordeling. Voor ons is onzeker of de 

WBI-toetsing voldoende robuust kan worden uitgevoerd zonder veldwerk, namelijk: 

o er zijn minder gegevens over de ondergrond beschikbaar dan uit uitgangspunt in 

onze eigen werkwijze (zie derde kop); 

o n de Consequentieanalyse door Witteveen+Bos uit 2017 is beschreven dat nader 

veldwerk wordt aanbevolen (triaxiaalproeven voor klei en DSS proeven voor veen). Het 

is ons niet bekend of dit ook is uitgevoerd. 

. een ander punt is de beoordeling van Niet waterkerende objecten (NWO). Deze worden 

geïnventariseerd via een kwalitatieve beoordeling van de risico’s. Op de meest recente 

satellietbeelden (https: / /www.satellietdataportaal.nl/? 

base=brtachtergrondkaart&res=0.5&datemin=30-11-2020&overlay=mos- 

=51 2C4.206133%2C16z) staan in het gehele binnentalud bomen. Ons 

aandachtspunt is of deze voldoende aandacht hebben in deze opzet. 

Goedkeuring door het waterschap 

De goedkeurig voor het waterschap kent 2 stappen: 

. We kunnen alleen goedkeuring geven voor het afgraven van de huidige kering wanneer 

uit de toetsing van Witteeen+Bos een voldoende robuust veiligheidsoordeel volgt. De nieuwe 

kering wordt dan beheerd door de Provincie; 

. We kunnen de nieuwe kering pas accepteren als wij zelf de WBI toetsing hebben kunnen 

doorlopen, op basis van de rapportage van Witteveen+Bos en onze eigen werkwijze. Dit voeren 

we in Q2 van 2022 uit. Onderdeel van die werkwijze is de beschikbaarheid van geotechnische 

gegevens, zie onder. 

Geotechnische gegevens 

De ons bekende geotechnische gegevens hebben een kleiner detailniveau dan onze werkwijze. Zo zijn 

ons slechts drie sonderingen bekend over de lengte van circa 1.600 m1. Wij werken bijvoorbeeld met 

1 sondering per 100 m1. Daarom willen we voor Q1 2022 een veldwerk laten uitvoeren op de kering. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



De resultaten zijn pas beschikbaar na de rapportage van Witteveen+Bos. We bespreken graag de 

financiële consequenties van dit veldwerk met je. 

Met vriendelijke groet, 

Waterschap Scheldestromen 

  

  

D e " N N N + O E 

B 1000 B s 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Telefoon: +31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief) 

r 

Website: www‚scheldestromen.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Verzonden: 28-10-2021 11:03 

Aar: e e e 

e N N N N (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Voortgangsoverleg Hedwige-Prosperproject: ontwerpverslag 14 september 

Beste, 

Gelieve in bijlage het ontwerpverslag van het voortgangsoverleg Hedwige Prosperproject dd. 14 september te 

willen vinden. 

Het volgende overleg zal doorgaan op dinsdag 15 februari 2022 om 10u30 in het Infopunt. 

Dit vergaderverzoek werd reeds gestuurd. 

Met vriendelijke groeten, 

E medewerker mvesteringen (geanonimiseerd)

De Vlaamse Waterweg nv 

Afdeling Regio Centraal 

  (geanonimiseerd)

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen 

www.vlaamsewaterweg.be 

V De Vlaamse 
… Waterweg ” 

_ 

  

EAOP EEDA HOE OOOD ERHODO EAO EOAG EHOS HEOEA TERGEEHIOTIE 

Bij nood/crisissituaties: RIS (7d/7d — 24u/24u) -T 0800 30 440 (+32(0]78 055 440) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



De Vlaamse 

_ Waterweg ” 

-_ 

ONTWERPVERSLAG 

EEDA EEDA EEDA EE DEEA EEDA EEDA EEDA EEDA EEDA EE EEDA EEDA ETE DEEA EEN LEI UEI 

onderwerp: Realisatieoverleg Hedwigepolder 

datum: 14/09/2021 

afwezig met kennisgeving: / 

voorziter: N 

vertee 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

B 

Eventuele opmerkingen op het verslag moeten uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst worden 

overgemaakt aan de verslaggever. Daarna wordt het verslag als goedgekeurd beschouwd. 

1. Opening en mededelingen 

vori 

Er is geen verslag van het vorig overleg. 

3. Voortgang werken 

In Hedwigepolder is het geulenstelsel al ruime tĳd voor 90% uitgegraven. Er wordt nu 

verder gewerkt aan de laatste percentages, de kruisingen van geulen met wegen worden 

wel nog opengehouden om intern werftransport mogelijk te houden. 

De primaire waterkering is op hoogte maar nog niet volledig afgewerkt. De wegeniswerken 

(aanleg wegkoffer incl. asfalteringswerken) moeten nog uitgevoerd worden (vermoedelijk 

voorjaar 2022, weersomstandigheden laten wegeniswerken niet meer toe dit jaar). De 

werken aan de bermweg langsheen de Leidingendam zijn vergevorderd. De werken zijn 

gebonden aan het ecologisch protocol. 

De vergunningen (4 stuks) voor de tijdelijke laadplaats zijn afgeleverd. Sommige moeten 

nog onherroepelijk gemaakt worden (beroepstermijn is nog niet verstreken). De meldingen 

in kader van de natuurtoets zijn geaccepteerd. De voorbereidende werken voor de aanleg 

van de laadplaats zijn opgestart. De heiwerken zullen in de loop van de maand september 

uitgevoerd worden. Het scheldeschor is reeds deels gemaaid, de afgraving kan aansluitend 

starten. 

Heden worden vooral profileringswerken in Prosperpolder-Noord uitgevoerd. Er zijn 

afspraken met ANB gemaakt ikv tijdelijke natuurcompensaties. Eind 2021 zullen 2 van 3 

broedeilanden aangelegd zijn, laatste eiland wordt in 2022-2023 afgewerkt. Tijdens de 

laatste winterperiode zal er nog een aanzienlijk deel grondverzet moeten uitgevoerd 

> 

& 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



worden om laatste eiland tijdig te kunnen realiseren in combinatie met onder water zetten 

van de polders. 

Vanaf najaar 2022 zal er Scheldewater in de polders stromen. 

4. Waterveiligheidstoets nieuwe primaire waterkering 

De aannemer heeft toestemming verkregen van het Waterschap om werken in het schor te 

kunnen uitvoeren, de werken aan de primaire waterkering zijn voldoende ver gevorderd. De 

waterkering moet worden overgedragen (wordt door PZ geregeld) en er moet een 

waterveiligheidstoets uitgevoerd worden voordat de huidige primaire waterkering wordt 

afgegraven. 

Het Waterschap heeft het bestek goedgekeurd. In 2017 is een nieuwe toets uitgevoerd. Er 

is nog geen einddatum afgesproken voor de waterveiligheidstoets. 

5. Panoramaheuvel 

De vergunningen voor de panoramaheuvel zijn afgeleverd. Tot op heden is er nog geen 

beroep ingediend. 

Uiterlijk 15 oktober 2021 dient DVW aan de aannemer te laten weten welk voorwaardelijk 

deel van het bestek zal gesloten worden. 

Er wordt beslist dat VWD1 (bouw panoramaheuvel) van het bestek der werken zal 

uitgevoerd worden. W kijkt nog na hoe of dit ook formeel ikv de SWO dient geregeld te 

worden. 

(geanonimiseerd)

PZ is in gesprek met Riĳkswaterstaat betreffende de bouw van een radartoren op de 

panoramaheuvel. Hiervoor zal een overeenkomst gemaakt worden tussen PZ en RWS. 

Belangrijk aandachtspunt voor de toren zijn de zettingen van de heuvel. Deze kunnen 

opgedeeld worden in 2 delen: zetting ondergrond en zetting van de heuvel zelf (die zal 

quasi ogenblikkelijk plaatsvinden). 

6. Veldstation 

Er werd geen beroep ingediend tegen de vergunningen dus er kan gestart worden met de 

bouw van het veldstation. Dit is onderdeel van het Interrregproject Polder2C's. 

De bouw zal zo spoedig mogelijk starten maar er dienen afspraken gemaakt over de 

toegangsroute. Er is interferentie met de proeven. Dit dient binnen Polder2C's afgestemd 

worden. 

7. Proevenprogramma Polder2C' 

De proeven worden vooral in het najaar en de winter uitgevoerd. In oktober zal er een 

bresproef uitgevoerd worden en zal er een redelijke hoeveelheid water in het gebied 

stromen. Er wordt heden gewacht op de vergunning van het Waterschap voor deze 

bresproeven, het Waterschap is observer-partner binnen het Interregproject. 

Er dient bij het Waterschap op worden aangedrongen dat de waterveiligheidstoets wordt 

uitgevoerd voordat de bresproef wordt uitgevoerd. Door de bresproef zal er ook schade 

optreden aan gegraven geulen, dit dient hersteld te worden. DVW verwacht dat die schade 

hersteld wordt desnoods via externe budgetten. Budget dat DVW ter beschikking stelt is 

100.000 euro (reeds 70.000 euro gespendeerd). PZ neemt dit op met de Nederlandse 

coördinator, DVW heeft hierover al contact gehad met Vlaamse coördinator. 

Communicatie rond de bresproef zal ook nog moeten gestroomlijnd worden. 
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PZ en DVW zijn van oordeel dat iedereen zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. Als de 

waterveiligheidstoets niet is uitgevoerd, zal de bresproef niet kunnen doorgaan. Polder2C's 

zal ook een vergunning nodig hebben, ze zijn opgevraagd maar nog niet ontvangen. Er 

dient ook invulling gegeven te worden aan de zorgplicht voor natuur. 

Grenspark Groot-Saeftinghe 

De overeenkomst is ondertekend. N (EGTS) en M (PZ) zijn de 

overlegstructuur aan het opbouwen. De eerste rondetafelgesprekken worden ingepland en 

een bestuurlijk overleg. 

DVW meldt dat ze ook partner zijn binnen de overeenkomst maar dat hun core-business 

niet gericht is op het streekholdersschap maar op de inrichting van de gebieden. Er dient 

wel een draagvlak te zijn en hierin kan het Grensparkvehicel een hulpmiddel zijn. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Natuurbeheer 

Provincie Zeeland is in gesprek met Het Zeeuwse Landschap sinds maart 2021. ledere 

maand is er overleg en langzaam maar zeker wordt er voortgang geboekt. Overdracht van 

het natuurdeel loopt goed, recreatief medegebruik (heuvel en bermweg) is moeilijker voor 

HZL. Recreatief medegebruik beschouwen ze niet als hun kerntaak. Eind 2021 moeten de 

basisbouwstenen duidelijk zijn. 

Provincie Zeeland vermoedt dat er een andere partner zal moeten gezocht worden voor de 

exploitatie van de toren. Er wordt wel verwacht dat er afspraken kunnen gemaakt worden 

voor het ecologische deel. 

Grensoverschrijdend aspect van het natuurbeheer: binnen het grenspark is er een visie 

geschreven over het grensoverschrijdend natuurbeheer. ANB zal het beheer van het 

binnengebied in Vlaanderen opnemen. De beheerplannen worden heden opgesteld. DVW 

zal het beheer formaliseren in een overeenkomst. De monitoring moet ook genomen 

worden. N za! een overleg organiseren (rondetafelgesprek). (geanonimiseerd)

Schadeloosstelling 

De procedure bij de Hoge Raad loopt nog voor De N en B De advocaat van De 

- heeft nog bijkomende stukken opgevraagd die in procedure worden gebracht. PZ 

kan in oktober reageren op de stukken, daarna volgt de conclusie van de advocaat- 

generaal en nadien het arrest (voorjaar/zomer 2022). 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Op 12 oktober is er een overleg over de uitbetaling van de schadeloosstelling vanuit VL 

naar NL. 

Communicatie 

Nu het einde van de werken nadert en de resultaten bereikt zijn mag dit ook wat meer in de 

verf gezet worden, ook in relatie tot bresproef die binnenkort wordt uitgevoerd. 

Communicatie rond afscheid nemen van het gebied: PZ vraagt of er tijd/ruimtevensters zijn 

om afscheid te kunnen nemen in het gebied (zodat mensen kennis kunnen nemen over de 

stand van zaken in het gebied). Wat zijn de mogelijkheden om dit een plaats te geven? 

DVW begrijpt dat men afscheid wil nemen maar er zijn geen fysieke herkenningspunten 

meer. Anderzijds speelt ook het aspect veiligheid en natuur. In de periode maart/juli is er 

broedseizoen, dan kunnen geen mensen toegelaten worden. In het najaar gebeuren dan 

weer veel werken, DVW wil de toegang tot het gebied beperken (er is ook een slechte 
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toegankelijkheid voor hulpdiensten in het gebied). DVW stelt voor om liever de nadruk te 

leggen op dingen die er wel al zijn. Voorbeeld: de nieuwe primaire waterkering is afgewerkt. 

Daar kan wel toegang tot verschaft worden en vandaar heb je mooi uitzicht over het 

gebied. In het gebied zelf heb je geen overzicht en zie je eigenlijk niets. DVW vindt de 

risico's om mensen in het gebied toe te laten niet in verhouding tot de beleving die mogelijk 

is. 

Er dient eerder gedacht aan een openwerfdag als de panoramaheuvel wordt aangelegd 

met dan uitgestippelde routes (samen met aannemer en gekoppeld aan groter evenement 

(vb. havendag)). 

PZ vraagt om in beeld te brengen welke delen er binnenkort worden opengesteld 

(opbouwen op een manier die beheersbaar is). PZ had graag iets georganiseerd volgend 

jaar in kader van het nazomerfestival. 

PZ vraagt om op 3 à 4 tijdstippen per jaar een werfdag te organiseren waar dan op 

begeleide/beheersbare manier het gebied kan betreden en beleefd worden. 

Er zijn zones die kunnen afgebakend worden, N kijkt hoe dit past binnen de behoefte. 

Veiligheid is wel leidend. 

Er zal een schema worden opgemaakt van zone die toegankelijk kunnen gemaakt worden, 

hoe dit verder wordt opgebouwd en op welke tijdstippen/momenten. 

DVW wil diffuse bezoeken vermijden. Wandelingen in het binnengebied zijn niet mogelijk. 

(geanonimiseerd)

De digitale nieuwsbrief is in opmaak. 

Rondvraag: 

ü nemen contact op met het Waterbouwkundig laboratorium i.v.m. de 

monitoring en modelleringsstudie. 

-vraagt of het mogelijk is om enkele recente luchtfoto's van het project te delen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Datum volgend overleg 

Dinsdag 15 februari 2022 om 10u30 in het infopunt van het Hedwige-Prosperproject 
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var: e - e e E 

e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: 24-02-2022 15:21 

a 

cc: e e e 

K N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets 

Beste B 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Wij denken dat het het beste is de scenario's op te nemen in een notitie ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg 

op 8 maart, en een brief na dit overleg te versturen. Lukt het om deze scenario's samen met B op papier te 

zetten? Dan zorgen wij voor de verdere opstelling van de notitie, uiteraard in overleg met alle betrokkenen. 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

e N - | Senior projectleider Natuurpakket Westerschelde (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

74 Zeeland 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 

ram.com/provinciezeeland | dataportaal zeeland.nl   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



var: e - e e E 

r 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: 18-02-2022 10:39 

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets 

Beste B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Met referte aan de mail van B eerder vandaag, geven we nog het volgende mee. (geanonimiseerd)

E M en ik hebben zojuist gesproken over het vervolgtraject om te komen tot goedkeuring van de primaire 

kering. Het overleg hierover met het waterschap was gepland voor 23 februari. Omdat deze datum niet past voor 

de VW, zoekt B naar een nieuwe datum. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Vooruitlopend daarop stellen we voor dat de Vlaamse Waterweg, met referte aan artikel 6 lid 4 van de 

watervergunning, de rapportage van W+B formeel indient bij het waterschap met een afschrit aan Rijkswaterstaat, 

onder aangeven dat deze toets onder begeleiding van een werkgroep waar het waterschap in vertegenwoordigd is, 

tot stand is gekomen en onder vermelding van de conclusie uit de rapportage. 

Met vriendelijke groet, 

e N - N Serior projectieider Natuurpakket Westerschelde 

. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

4 Zeeland 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 

iÉ | dataportaal.zeeland.nl 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject - definitief verslag met bijlage 

Beste allemaal, 

Er heeft een laatste afstemming plaatsgevonden tussen het waterschap en de Vlaamse Waterweg. Op basis 

hiervan bieden wij hierbij namens Anita Pijpelink het definitieve verslag met bijlage aan, zodat dit door N 

Bzojuist is afgerond. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Zonder uw tegenbericht vóór 16 uur vanmiddag vertrouwen wij dat alle partijen instemmen met dit verslag en 

bijlage, en kunnen volgende week de handtekeningen gezet worden. 

Het DB vergadert 5 april a.s. in de ochtend. Graag horen we van B en B de uitkomst hiervan. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Nogmaals aan iedereen hartelijk dank, fijn dat we allemaal aan het weekend kunnen beginnen in de wetenschap 

dat we dit samen opgelost hebben. 

Hartelijke groeten, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



var: e - e e 

Verzonden: donderdag 31 maart 2022 16:39 

A e e 

e e 

e e 

e e e N N 

c: W e e E 

e N N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject - tussenstand 

Beste allemaal, 

Het tijdstip van 14 uur is inmiddels ruim verstreken. Helaas is er nog 1 punt over, en dat is de te hanteren 

afgravingshoogte in de periode tot 17 mei. Het waterschap en de Vlaamse Waterweg hebben hun overwegingen 

op dit punt meegegeven aan B N »ast op basis hiervan het stuk voor zover aan de orde, vanavond aan (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

De aangepaste versie sturen we na ontvangst rond. 

Hartelijke groeten, B (geanonimiseerd)

  

var: e - e e 

Verzonden: woensdag 30 maart 2022 19:30 

Ax: N e 

e e 

e e 

e e e N N 

c<: e e e E 

| 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 

Beste allemaal, 

We hebben zojuist het verstag van E ontvangen dat hij op basis van de constructieve gesprekken (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



met alle partijen heeft opgesteld. Op basis van zijn bevindingen is W blij te kunnen melden dat hij ervan 

overtuigd is dat hiermee een weg is gevonden door en voor alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Namens Anita Pijpelink bieden wijjullie allen hierbij het document met bijlage aan en stellen we daarbij de vraag of 

een ieder in kan stemmen met de voorstellen als opgenomen in het verslag. 

Gelet op de datum van 1 april, is het verzoek aan iedereen om morgen vóór 14 uur aan te geven of de voorstellen 

de instemming hebben en de handtekening onder het verslag gezet kan worden. Het feitelijke ondertekenen zal 

misschien iets meer tijd vragen, van belang is om morgen van iedereen alvast te horen of de instemming er is. 

B neemt het initiatief om begin volgende week een werkoverleg in te plannen om de acties die voortvloeien 

uit dit document gezamenlijk te bespreken en op te pakken. 

(geanonimiseerd)

We hopen van harte dat wij allen met dit verslag kunnen instemmen en op basis hiervan in een goede 

samenwerking de werken kunnen afronden. Ook danken we graag iedereen hierbij voor de enorme inzet en 

getoonde flexibiliteit om tot een oplossing te komen. 

Hartelijke groeten, 

namens Anita Pijpelink, 

Ll | (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

4 Zeeland 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 
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(geanonimiseerd)

Onderwerp: Nog uit te voeren werkzaamheden aan nieuwe primaire kering Hedwigepolder. 

Hierbij overzicht van de nog uit te voeren werkzaamheden aan de nieuwe primaire waterkering langs de 

Hedwigepolder voordat Waterschap Scheldestromen kan vaststellen dat de nieuwe waterkering gereed 

is. Deze opsomming gaat uit van datgene wat de aannemer moet maken volgens bestek en tekeningen. 

Tevens is aangegeven wanneer wij de betreffende werkzaamheden uiterlijk gereed willen zien. Buiten 

beschouwing zijn gelaten de werkzaamheden die nog voortvloeien uit de restpuntenlijst die volgt uit het 

proces verbaal van oplevering tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook niet genoemd zijn de 

eventuele gebreken die wij als beheerder waarnemen bij de inspecties in het veld en controles van de 

aangeleverde revisiegegevens voorafgaand aan de overname van de nieuwe waterkering. 

De volgende werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd voordat kan worden vastgesteld dat de 

nieuwe waterkering gereed is: 

1. Het aanbrengen van de uit breuksteen bestaande teen/oeverbescherming van de nieuwe 

waterkering (uiterlijk 17 mei 2022, gekoppeld aan de besluitvorming van het dagelijks bestuur 

waterschap over goedkeuring start benodigde werkzaamheden). 

2. Het aanbrengen van fundering onderhoudsweg en het afwerken van het grondwerk op de 

buitenberm van de nieuwe waterkering (uiterlijk 15 juli 2022). De toplaag asfalt wordt in 

augustus 2022 aangebracht. 

3. Het zo spoedig mogelijk inzaaien van het nog niet ingezaaide of opnieuw geroerde buitenbeloop 

en kruin van de nieuwe waterkering. 

4. Het volgens tekening in profiel aanbrengen van de aansluiting van de nieuwe waterkering op de 

bestaande te handhaven primaire waterkering van dijkring 32 (uiterlijk 17 mei 2022, gekoppeld 

aan de besluitvorming van het dagelijks bestuur waterschap over goedkeuring start benodigde 

werkzaamheden) 

Opmerking bij punt 3: De grasbekleding is weliswaar bij het begin van het stormseizoen 2022/2023 nog niet volledig 

erosiebestendig maar het verdient de voorkeur om het groeiseizoen van 2022 te benutten voor de ontwikkeling van de grasmat 

ingeval de nieuwe dijk functioneel is in het komende stormseizoen. 

Opmerking bij punt 4: Mogelijk dat de afwerking verder op in de planning staat in verband met het in stand houden van de 

ontsluiting van het projectgebied ( aan- afvoerroute) 

Met vriendelijke groet, 

m (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



WATERVEILIGHEID HEDWIGE-PROSPERPOLDER 

Inleiding 

Van de provincie Zeeland kwam het verzoek te onderzoeken op welke wijze de ontstane impasse 

inzake de waterveiligheid in de Hedwige-Prosperpolder doorbroken zou kunnen worden. Tijdens een 

bestuurlijk overleg op maandag 28 maart 2022 hebben alle betrokken partijen (Provincie, Waterschap 

Scheldestromen en Vlaamse Waterweg) ingestemd met mijn rol n deze. 

Vraagstelling 

In het kort komt de vraagstelling neer op het volgende. 

De provincie is verantwoordelijk voor het gehele Natuurpakket Westerschelde.. 

De werkplanning van Vlaamse Waterweg voorziet erin dat met de afgraving van de ‘oude’ 

waterkering op 1 april 2022 begonnen wordt. Een termijn van 6 maanden is nodig om de werken voor 

het stormseizoen uitgevoerd te hebben. 

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid van het achterliggende gebied. Derhalve 

is het aan het waterschap conform de wettelijke bepalingen te beoordelen of de nieuw aangelegde 

primaire waterkering voldoet (getoetst en goedgekeurd), zoals dat ook is neergelegd in de vergunning 

van RWS d.d. 20213. Deze beoordeling is eerst volledig afgerond wanneer ook de 

conformiteitsverklaring van IT is verkregen. Dit gehele proces kan echter niet afgerond zijn vóór 1 

april. 

Na het bestuurlijk overleg van 28 maart 2022 kan de vraagstelling als volgt worden verwoord: 

Is er een stappenplan te ontwerpen waarmee recht wordt gedaan aan de (wettelijke) positie van het 

waterschap als verantwoordelijke instantie voor de waterveiligheid en de voortgang van de 

werkzaamheden niet ernstig wordt verstoord? En wat kunnen partijen zelf bijdragen aan een 

oplossing? 

Gesprekken 

Op 29 maart heb ik gesprekken gevoerd met: 

- Vlaamse waterweg 

- Rijkswaterstaat 

- Provincie Zeeland 

- Waterschap Scheldestromen 

De gesprekken zijn in een constructieve sfeer gevoerd, gericht op het vinden van een uitweg. Ook 

later in de week hebben nog verschillende gesprekken plaatsgevonden. 

Vertrekpunt 

De bestaande Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein van de waterveiligheid is een 

vaststaand gegeven. En daarmee staat ook de verantwoordelijkheid van het waterschap voor de 

waterveiligheid vast. Uitgaande van dit publiekrechtelijk gegeven is gekeken naar een stappenplan 

dat recht doet aan de wettelijke taak van het waterschap en bijdraagt aan de voortgang van de 

werkzaamheden in de Hedwige-Prosperpolder. 

Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden van de Provincie voor het Natuurpakket Westerschelde en 

van Vlaamse Waterweg voor de uitvoering vanzelfsprekend in de overwegingen betrokken. 

Stappenplan Waterschap 

Het waterschap heeft overleg gevoerd met ILT om te bezien op welke wijze het gehele proces 

(toetsen, goedkeuren, beoordeling ILT) zo spoedig mogelijk kan worden afgerond. ILT heeft waar 

mogelijk medewerking toegezegd. Dit levert het volgende stappenplan op: 

e 7 april: waterschap levert rapportage beoordeling normtraject 32-4 bij ILT in. Dit 

traject omvat de Hedwige. 



* 12 mei: waterschap verwacht eerste bevindingen van ILT. 

e 17 mei: besluitvorming dagelijks bestuur waterschap over de eerste bevindingen ILT. 

e 17 mei: na positieve besluitvorming Dagelijks Bestuur Waterschap goedkeuring start 

benodigde werkzaamheden aan de (oude) primaire waterkering (maar zie ook 

hieronder bij 'Stappenplan en voortgang werkzaamheden'), ervan uitgaande dat 

eventuele ILT-bevindingen niet prohibitief zijn in relatie tot de nieuwe primaire 

kering. 

e 7 juni: het waterschap verwacht het conformiteitsoordeel van LT te ontvangen 

e 28 juni: besluitvorming dagelijks bestuur waterschap over de goedkeuring van de 

beoordeling van normtraject 32-4. 

Werkzaamheden Vlaamse Waterweg 

Vlaamse Waterweg heeft aangegeven 6 maanden nodig te hebben voor het werk. Om de activiteiten 

voor het stormseizoen (1 oktober) te kunnen afronden, zou op 1 april begonnen moeten worden, 

teneinde met de inundatie in de periode augustus-september te kunnen beginnen. Het ecologisch 

protocol (rugstreeppad) brengt mee dat de inundatieperiode zich over een periode van 6 weken 

uitstrekt. 

De initiële planning voorziet erin dat met de inundatie wordt begonnen medio augustus. Teneinde 

meer 'tijdsrek' voor de uitvoering van de werkzaamheden te creëren, is de Provincie bereid het 

tijdsvenster van het ecologisch protocol in overleg met RVO zodanig aan te passen dat met de 

inundatie ook begonnen mag worden op 1 september. Indien het werk het toelaat, kan 

vanzelfsprekend eerder met de inundatie worden begonnen. 

  

Stappenplan Waterschap en voortgang werkzaamheden 

Vlaamse Waterweg heeft aangegeven zeker de extra werkzaamheden die naar het oordeel van het 

waterschap nog aan de nieuwe primaire kering verricht moeten worden, te zullen uitvoeren. Het 

waterschap heeft met het oog daar op een overzicht van de verrichten extra werkzaamheden 

opgesteld (bijlage A, mai! e 30 maart 2022). 

Zoals hierboven vermeld, is het waterschap voornemens de start van de (volledige) werkzaamheden 

op 17 mei a.s. goed te keuren. De vraag is dan aan de orde of er ook werkzaamheden tussen 1 april 

en 17 mei uitgevoerd kunnen worden. Het waterschap spreekt uit dat het instemt met het in deze 

periode verwijderen van fase 1 van de oude primaire kering tot maximaal 6,3 m +NAP. Dit bespoedigt 

het werk ten behoeve van de nieuwe radartoren en het uitkijkpunt. Met dit deel van de 

werkzaamheden zal Vlaamse Waterweg niet eerder beginnen dan na de besluitvorming in het 

Dagelijks Bestuur van Waterschap Scheldestromen op dinsdagmorgen 5 april 2022. 

Met het stappenplan heeft het waterschap zich ingezet om de ‘randen van de wettelijke kaders’ op te 

zoeken zonder daar uiteraard buiten te treden. Zowel het waterschap als ILT zetten zich in om de 

goedkeuringsprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, onvoorzienbaarheden aan ILT-zijde 

voorbehouden. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Juridische trajecten 

Indien alle betrokken partijen (Provincie, Waterschap, RWS en Vlaamse Waterweg) zich in de 

geschetste aanpak en stappen kunnen vinden, ligt het in de rede dat het indienen van financiële 

claims en handhavingsverzoeken achterwege kan blijven. Partijen spreken uit zich hiervoor in te 

spannen. Mocht één van de partijen zich genoodzaakt voelen om niettemin bijvoorbeeld pro forma- 

stappen te zetten, dan overleggen zij eerst met de andere betrokken partij(en). 

Contact en overleg 

Het afgelopen jaar zijn er de nodige contactmomenten en overleggen zijn geweest tussen 



betrokkenen. In principe zijn die contact- en overlegmomenten constructief geweest. Toch is 

gebleken dat niet steeds alle betrokken verantwoordelijken in gelijke mate van elkaars standpunten 

op de hoogte waren. Het valt te overwegen hierover voor de komende tijd gerichte afspraken te 

maken. 

Woordvoering 

Alle ontwikkelingen rond het project Hedwige-Prosperpolder liggen onder het vergrootglas. Het 

verdient daarom aanbeveling afspraken te maken over de woordvoering naar buiten. Primair moet 

duidelijk zijn dat de zaak waar het nu om gaat, betrekking heeft op waterveiligheidsaspecten. Andere 

aspecten zijn bekend, maar de nu voorliggende afspraken gaan uitsluitend over waterveiligheid en de 

voortgang van de werken die daarmee verbonden zijn. 

slot 

Tot slot wil ik graag alle gesprekspartners dankzeggen voor het ondervonden vertrouwen en de 

actieve inzet om te werken aan een oplossing. De openhartigheid in de gesprekken heeft daaraan 

zeker bijgedragen. 

Verklaring 

Met de ondertekening van dit document met bijbehorende bijlage A verklaren partijen in te stemmen 

met de in dit document neergelegde afspraken en daarnaar te zullen handelen. 

Middelburg, 2022 

namens Provincie Zeeland, 

namens Waterschap Scheldestromen, 

namens Vlaamse Waterweg, 

namens Rijkswaterstaat, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



var: e - e e E (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: 30-03-2022 19:30 

aan: 

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 

Beste E (geanonimiseerd)

We hebben zojuist het verslag van B ontvangen dat hij op basis van de constructieve gesprekken 

met alle partijen heeft opgesteld. Op basis van zijn bevindingen is B blij te kunnen melden dat hij ervan 

overtuigd is dat hiermee een weg is gevonden door en voor alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Namens Anita Pijpelink bieden wij jullie allen hierbij het document met bijlage aan en stellen we daarbij de vraag of 

een ieder in kan stemmen met de voorstellen als opgenomen in het verslag. 

Gelet op de datum van 1 april, s het verzoek aan iedereen om morgen vóór 14 uur aan te geven of de voorstellen 

de instemming hebben en de handtekening onder het verslag gezet kan worden. Het feitelijke ondertekenen zal 

misschien iets meer tijd vragen, van belang is om morgen van iedereen alvast te horen of de instemming er is. 

B neemt het initiatief om begin volgende week een werkoverleg n te plannen om de acties die voortvloeien 

uit dit document gezamenlijk te bespreken en op te pakken. 

(geanonimiseerd)

We hopen van harte dat wij allen met dit verslag kunnen instemmen en op basis hiervan in een goede 

samenwerking de werken kunnen afronden. Ook danken we graag iedereen hierbij voor de enorme inzet en 

getoonde flexibiliteit om tot een oplossing te komen. 

Hartelijke groeten, 

namens Anita Pijpelink, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Ll | (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

74 Zeeland 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | ww.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 

IE | dataportaal.zeeland.nl 

  



WATERVEILIGHEID HEDWIGE-PROSPERPOLDER 

Inleiding 

Van de provincie Zeeland kwam het verzoek te onderzoeken op welke wijze de ontstane impasse 

inzake de waterveiligheid in de Hedwige-Prosperpolder doorbroken zou kunnen worden. Tijdens een 

bestuurlijk overleg op maandag 28 maart 2022 hebben alle betrokken partijen (Provincie, Waterschap 

Scheldestromen en Vlaamse Waterweg) ingestemd met mijn rol n deze. 

Vraagstelling 

In het kort komt de vraagstelling neer op het volgende. 

De provincie is verantwoordelijk voor het gehele project. 

De werkplanning van Vlaamse Waterweg voorziet erin dat met de afgraving van de ‘oude’ 

waterkering op 1 april 2022 begonnen wordt. Een termijn van 6 maanden is nodig om de werken voor 

het stormseizoen uitgevoerd te hebben. 

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid van het achterliggende gebied. Derhalve 

is het aan het waterschap conform de wettelijke bepalingen te beoordelen of de nieuw aangelegde 

primaire waterkering voldoet (getoetst en goedgekeurd), zoals dat ook is neergelegd in de vergunning 

van RWS d.d. 20213. Deze beoordeling is eerst volledig afgerond wanneer ook de 

conformiteitsverklaring van IT is verkregen. Dit gehele proces kan echter niet afgerond zijn vóór 1 

april. 

Na het bestuurlijk overleg van 28 maart 2022 kan de vraagstelling als volgt worden verwoord: 

Is er een stappenplan te ontwerpen waarmee recht wordt gedaan aan de (wettelijke) positie van het 

waterschap als verantwoordelijke instantie voor de waterveiligheid en de voortgang van de 

werkzaamheden niet ernstig wordt verstoord? En wat kunnen partijen zelf bijdragen aan een 

oplossing? 

Gesprekken 

Op 29 maart heb ik gesprekken gevoerd met: 

- Vlaamse waterweg 

- Rijkswaterstaat 

- Provincie Zeeland 

- Waterschap Scheldestromen 

De gesprekken zijn in een constructieve sfeer gevoerd, gericht op het vinden van een uitweg. 

Vertrekpunt 

De bestaande Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein van de waterveiligheid is een 

vaststaand gegeven. En daarmee staat ook de verantwoordelijkheid van het waterschap voor de 

waterveiligheid vast. Uitgaande van dit publiekrechtelijk gegeven is gekeken naar een stappenplan 

dat recht doet aan de wettelijke taak van het waterschap en bijdraagt aan de voortgang van de 

werkzaamheden in de Hedwige-Prosperpolder. 

Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden van de Provincie voor het project en van Vlaamse 

Waterweg voor de uitvoering vanzelfsprekend in de overwegingen betrokken. 

Stappenplan Waterschap 

Het waterschap heeft overleg gevoerd met ILT om te bezien op welke wijze het gehele proces 

(toetsen, goedkeuren, beoordeling ILT) zo spoedig mogelijk kan worden afgerond. ILT heeft waar 

mogelijk medewerking toegezegd. Dit levert het volgende stappenplan op: 

° 7 april: waterschap levert rapportage beoordeling normtraject 32-4 bij ILT in. Dit 

traject omvat de Hedwige. 

* 12 mei: waterschap verwacht eerste bevindingen van ILT. 



« 17 mei: besluitvorming dagelijks bestuur waterschap over de eerste bevindingen IT. 

e 17 mei: goedkeuring start benodigde werkzaamheden aan de (oude) primaire 

waterkering (maar zie ook hieronder bij 'Stappenplan en voortgang werkzaamheden') 

onder actief toezicht waterschap, ervan uitgaande dat eventuele ILT-bevindingen niet 

prohibitief zijn in relatie tot de nieuwe primaire kering. 

e 7 juni: het waterschap verwacht het conformiteitsoordeel van ILT te ontvangen 

e 12 juní: besluitvorming dagelijks bestuur waterschap over de goedkeuring van de 

beoordeling van normtraject 32-4. 

Werkzaamheden Vlaamse Waterweg 

Vlaamse Waterweg heeft aangegeven 6 maanden nodig te hebben voor het werk. Om de activiteiten 

voor het stormseizoen (1 oktober) te kunnen afronden, zou op 1 april begonnen moeten worden, 

teneinde met de inundatie in de periode augustus-september te kunnen beginnen. Het ecologisch 

protocol (rugstreeppad) brengt mee dat de inundatieperiode zich over een periode van 6 weken 

uitstrekt. 

De initiële planning voorziet erin dat met de inundatie wordt begonnen medio augustus. Teneinde 

meer 'tijdsrek' voor de uitvoering van de werkzaamheden te creëren, is de Provincie bereid het 

tijdsvenster van het ecologisch protocol zodanig aan te passen dat met de inundatie ook begonnen 

mag worden op 1 september. Indien het werk het toelaat, kan vanzelfsprekend eerder met de 

inundatie worden begonnen. 

Stappenplan Waterschap en voortgang werkzaamheden 

Vlaamse Waterweg heeft aangegeven zeker de extra werkzaamheden die naar het oordeel van het 

waterschap nog aan de nieuwe primaire kering verricht moeten worden, te zullen uitvoeren. Het 

waterschap heeft met het oog daar op een overzicht van de verrichten extra werkzaamheden 

opgesteld (bijlage A, mai! e 30 maart 2022). 

Zoals hierboven vermeld, is het waterschap voornemens de start van de (volledige) werkzaamheden 

op 17 mei a.s. goed te keuren. De vraag is dan aan de orde of er ook werkzaamheden tussen 1 april 

en 17 mei uitgevoerd kunnen worden. Het waterschap spreekt uit dat het instemt met het in deze 

periode verwijderen van fase 1 van de oude primaire kering tot maximaal 4,7 m +NAP, zijnde dezelfde 

hoogte als het reeds eerder verwijderde deel van de oude kering. Dit bespoedigt het werk ten 

behoeve van de nieuwe radartoren en het uitkijkpunt. 

Met het stappenplan heeft het waterschap zich ingezet om de ‘randen van de wettelijke kaders’ op te 

zoeken zonder daar uiteraard buiten te treden. Zowel het waterschap als ILT zetten zich in om de 

goedkeuringsprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, onvoorzienbaarheden aan ILT-zijde 

voorbehouden. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Juridische trajecten 

Indien alle betrokken partijen (Provincie, Waterschap, RWS en Vlaamse Waterweg) zich in de 

geschetste aanpak en stappen kunnen vinden, ligt het n de rede dat het indienen van financiële 

claims en handhavingsverzoeken achterwege kan blijven. Partijen spreken uit zich hiervoor in te 

spannen. Mocht één van de partijen zich genoodzaakt voelen om niettemin bijvoorbeeld pro forma- 

stappen te zetten, dan overleggen zij eerst met de andere betrokken partij(en). 

Contact en overleg 

Het afgelopen jaar zijn er de nodige contactmomenten en overleggen zijn geweest tussen 

betrokkenen. In principe zijn die contact- en overlegmomenten constructief geweest. Toch is 

gebleken dat niet steeds alle betrokken verantwoordelijken in gelijke mate van elkaars standpunten 

op de hoogte waren. Het valt te overwegen hierover voor de komende tijd gerichte afspraken te 



maken. 

Woordvoering 

Alle ontwikkelingen rond het project Hedwige-Prosperpolder liggen onder het vergrootglas. Het 

verdient daarom aanbeveling afspraken te maken over de woordvoering naar buiten. Primair moet 

duidelijk zijn dat de zaak waar het nu om gaat, betrekking heeft op waterveiligheidsaspecten. Andere 

aspecten zijn bekend, maar de nu voorliggende afspraken gaan uitsluitend over waterveiligheid en de 

voortgang van de werken die daarmee verbonden zijn. 

slot 

Tot slot wil ik graag alle gesprekspartners dankzeggen voor het ondervonden vertrouwen en de 

actieve inzet om te werken aan een oplossing. De openhartigheid in de gesprekken heeft daaraan 

zeker bijgedragen. 

Verklaring 

Met de ondertekening van dit document met bijbehorende bijlage A verklaren partijen in te stemmen 

met de in dit document neergelegde afspraken en daarnaar te zullen handelen. 

Middelburg, 31 maart 2022 

namens Provincie Zeeland, 

namens Waterschap Scheldestromen, 

namens Vlaamse Waterweg, 

namens Rijkswaterstaat, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



—_— 
(geanonimiseerd)

Van: 

Verzonden: woensdag 30 maart 2022 17:09 

Aan: e vm 

Onderwerp: Nog uit te voeren werkzaamheden aan nieuwe primaire kering Hedwigepolder. 

m 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hierbij overzicht van de nog uit te voeren werkzaamheden aan de nieuwe primaire waterkering langs de 

Hedwigepolder voordat Waterschap Scheldestromen kan vaststellen dat de nieuwe waterkering gereed 

is. Deze opsomming gaat uit van datgene wat de aannemer moet maken volgens bestek en tekeningen. 

Tevens is aangegeven wanneer wij de betreffende werkzaamheden uiterlijk gereed willen zien. Buiten 

beschouwing zijn gelaten de werkzaamheden die nog voortvloeien uit de restpuntenlijst die volgt uit het 

proces verbaal van oplevering tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook niet genoemd zijn de 

eventuele gebreken die wij als beheerder waarnemen bij de inspecties in het veld en controles van de 

aangeleverde revisiegegevens voorafgaand aan de overname van de nieuwe waterkering. 

De volgende werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd voordat kan worden vastgesteld dat de 

nieuwe waterkering gereed is: 

1. Het aanbrengen van de uit breuksteen bestaande teen/oeverbescherming van de nieuwe 

waterkering (uiterlijk 17 mei 2022} 

2. Het aanbrengen van de onderhoudsweg inclusief fundering en het afwerken van het grondwerk op 

de buitenberm van de nieuwe waterkering (uiterlijk 1 juli 2022) 

3. Het zo spoedig mogelijk inzaaien van het nog niet ingezaaide of opnieuw geroerde buitenbeloop 

en kruin van de nieuwe waterkering (uiterlijk 15 april 2022) 

4. Het volgens tekening in profiel aanbrengen van de aansluiting van de nieuwe waterkering op de 

bestaande te handhaven primaire waterkering van dijkring 32 (uiterlijk 17 mei 2022) 

Opmerking bij punt 3: De grasbekleding is weliswaar bij het begin van het stormseizoen 2022/2023 nog niet volledig 

erosiebestendig maar het verdient de voorkeur om het groeiseizoen van 2022 te benutten voor de ontwikkeling van de grasmat 

ingeval de nieuwe dijk functioneel is n het komende stormseizoen. 

Opmerking bij punt 4: Mogelijk dat de afwerking verder op in de planning staat in verband met het in stand houden van de 

ontsluiting van het projectgebied ( aan- afvoerroute) 

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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DG 

Zaaknummer Hoofdzaaknummer 

134412 52739 

probleemstelling Het proces rond een (tijdige) goedkeuring van de nieuwe primaire kering in het 

Hedwigeproject is in een impasse geraakt. Om het proces vlot te trekken is N 

B voragd hierin een rote spelen, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

vraag aan GS Kennisnemen van de stand van zaken 

  

portefeuillehouder- _ mevr. Drs. A. Pijpelink - NPW 

portefeuille 

  

Overwegingen 

Impasse 

De werken n het Hedwigeproject zijn zo ver gevorderd, dat vanaf 1 maart begonnen kon 

worden met het afgraven van de oude dijk. Op basis van de watervergunning mag pas 

begonnen worden met het afgraven van de oude dijk als de nieuwe dijk is goedgekeurd door 

het waterschap. De documenten voor het goedkeuringsproces zijn begin juli 2021 aan het 

waterschap ter hand gesteld. Wegens drukte in verband met het ILT proces waarin alle 

Zeeuwse dijken getoetst moeten worden (zie ook artikel in de PZC van zaterdag) kon het 

waterschap geen capaciteit vrijmaken. In een goede ambtelijke samenwerking is toen aan 

Witteveen+Bos gevraagd om het toetsing uit te voeren, op basis waarvan het waterschap 

eind februari / begin maart de dijk goed zou kunnen keuren. 

Begin februari heeft het bestuur van het waterschap laten weten pas tot goedkeuring over te 

willen gaan na ontvangst van een conformiteitsverklaring op het hele normtraject Terneuzen — 

Vlaamse grens. Deze verklaring zal er naar verwachting niet eerder zijn dan juni en mogelijk 

later (Perkpolder zit ook in dit normtraject). 

De Vlaamse Waterweg heeft aangegeven uiterlijk op 1 april te moeten starten om de werken 

richting september zover te hebben dat eb en vloed terugkomen in het gebied. Dat is nodig 

omdat dit moment ecologisch gezien het beste moment is en om klaar te zijn voor het 

komende stormseizoen zodat een ongecontroleerde terugkomst van het water in het gebied 

voorkomen kan worden. Als met niet kan starten op 1 april, zo heeft de Vlaamse Waterweg 

aangegeven, dat kunnen de werken pas een jaar later voortgezet worden. 

Wat op de achtergrond speelt in een handhavingsverzoek. Om het vervuilde slib uit de voor 

de Hedwige liggende Scheldeschorren af te kunnen voeren, en tevens 0.a. stortsteen aan te 

kunnen voeren, heeft de aannemer een tijdelijke los- en laadinstallatie gemaakt aansluitend 

aan het Scheldeschor. Om het benodige materieel ter plaatse te kunnen krijgen, en om 

materiaal te hebben om de laadinstallatie aan te leggen, is met toestemming van het 

waterschap een verlaging gemaakt in de Scheldedijk. Op begeven moment is de indruk 



S Provincie 

Opiniërende nota GS á Zeeland 

ontstaan de er meer gedaan is dan alleen deze verlaging. Dit heeft geleid tot een 

handhavingsverzoek, dat is inmiddels is afgehandeld. Voor het waterschap is het heel 

belangrijk dat de Vlaamse Waterweg schriftelijk een erkenning geeft en excuses maakt. Als 

het goed is, gaat er vandaag (28 maart) een schrijven van de Vlaamse Waterweg naar het 

Waterschap waarin de excuses gemaakt worden. 

Eris veel gepraat, (bestuurlijk) overlegd en geschreven maar tot op heden is het niet gelukt 

tot een oplossing te komen. Daarom is aan N N gevraagd of hij een rol kan 

spelen in deze situatie. Hij heeft aangegeven dit te willen doen en zal op het bestuurlijk 

overleg van 28 maart aansluiten als toehoorder. Het waterschap heeft nog een slag om de 

arm gehouden of Philip Keller hierbij aanwezig zal zijn, we hopen dat dit het geval zal zijn. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Samengevat ljkt het zo te zijn dat er voor wat betreft het ILT best mogelijkheden zijn om 

eerder goed te keuren, maar dat het Waterschap hieraan mee moet willen werken. Het gaat 

hier om een nieuwe dijk volgens de nieuwe normen, de bijdrage aan de faalkans zal minimaal 

zijn. Aan de andere kant s het inderdaad zo dat het waterschap de publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheid heeft en uiteindelijk beslist. De beste oplossing lijkt te liggen in een 

stappenplan met afsprakenkader, maar daarvoor moet eerst duidelijk zijn welke beelden het 

waterschap daarbij heeft. Het zou mooi zijn als het voor wat betreft de ecologie en enige 

ruimte te maken richting september / oktober zodat het waterschap iets meer ruimte heeft 

voor het goedkeuringsproces. Tegelijkertijd lijkt het goed om de discussie ook open met ILT 

hierover te voeren. 

aansluiting bij provinciale doelstellingen en/of beleid 

De rol van de provincie in de huidige situatie vloeit voort uit het convenant Natuurpakket 

Westerschelde 

concrete oplossing en vervolgstappen 

- nzet E (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

- via een stappenplan en afsprakenkader tot een oplossing komen. 

bijlagen 



Beslisnota GS 

DG 

onderwerp 

voorgesteld besluit 

  ng vervaardigen? 

  

portefeuillehouder - portefeuille 

behandeld door: 

afdeling/opgavelprogrammalproject 

telefoonnummer: 

afgestemd met 

  

7Z Zeeland 

Nummer Hoofdzaak 

52739 

Zaaknummer 

139197 

Stappenplan waterveiligheidstoets Hedwige-Prosperproject 

- Kennisnemen van de gemaakte afspraken 

- Mandaat verlenen aan de portefeuillehouder om het verslag met 

bijlage waarin de afspraken vastliggen, te ondertekenen en toe te 

sturen aan de betrokken partijen. 

Nee 

Zie ook GS nota 134412. Op vrijdag 1 april . is tussen partijen 

overeenstemming bereikt over een stappenplan rond de 

waterveiligheidstoets in het Hedwige-Prosperproject. Dit 

stappenplan is vastgelegd in een verslag met bijlage ter 

ondertekening door de betrokken partijen. 

  

mevr. Drs. A. Pijpelink - NPW 

NPW 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Overwegingen en advies 

Door provincie Zeeland is aan N NNN gevraagd om te onderzoeken op welke wijze 

de ontstane impasse inzake de waterveiligheid in de Hedwige-Prosperpolder doorbroken zou 

kunnen worden. Tijdens een bestuurlijk overleg op maandag 28 maart 2022 hebben alle 

betrokken partijen (Provincie, Waterschap Scheldestromen, Vlaamse Waterweg en 

Rijkswaterstaat) ingestemd met een bemiddelende rol van (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De situatie kan als volgt omschreven worden. 

- De werkplanning van Vlaamse Waterweg voorziet erin dat met de afgraving van de ‘oude’ 

waterkering op 1 april 2022 begonnen wordt. Een termijn van 6 maanden is nodig om de 

werken voor het stormseizoen en met inachtneming van de ecologie uitgevoerd te hebben. - 

- Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid van het achterliggende gebied 

Derhalve is het aan het waterschap conform de wettelijke bepalingen te beoordelen of de 

nieuw aangelegde primaire waterkering voldoet (getoetst en goedgekeurd), zoals dat ook is 

neergelegd in de vergunning van RWS d.d. 2013. Deze beoordeling is volgens het 

waterschap volledig afgerond wanneer ook de conformiteitsverklaring van de Inspectie voor 

de Leefomgeving en Transport (ILT) is verkregen. Dit gehele proces kon echter niet afgerond 

zijn vóór 1 april 

De vraagstelling waar partijen gezamenlijk hard aan gewerkt hebben is: is er een stappenplan 

te ontwerpen waarmee recht wordt gedaan aan de (wettelijke) positie van het waterschap als 

verantwoordelijke instantie voor de waterveiligheid en de voortgang van de werkzaamheden 

niet emstig wordt verstoord? En wat kunnen partijen zelf bijdragen aan een oplossing? 

Het waterschap heeft overleg gevoerd met ILT om te bezien op welke wijze het gehele proces 

(toetsen, goedkeuren, beoordeling ILT) zo spoedig mogelijk kan worden afgerond. IT heeft 

waar mogelijk medewerking toegezegd. Dit heeft een stappenplan opgeleverd, waarbij op 

17 mei besluitvorming van het dagelijks bestuur van het waterschap over de eerste 

bevindingen IT kan plaatsvinden en, na positieve besluitvorming, het dagelijks bestuur de 

goedkeuring start benodigde werkzaamheden aan de (oude) primaire waterkering geeft, 

ervan uitgaande dat eventuele ILT-bevindingen niet prohibitief zijn in relatie tot de nieuwe 

primaire kering. 

De Vlaamse Waterweg heeft aangegeven de afrondende werkzaamheden die naar het 

oordeel van het waterschap nog aan de nieuwe primaire kering verricht moeten worden, tijdig 

te zullen uitvoeren. 

Gelet hierop heeft het waterschap ingestemd met het afgraven van de bovenste laag van de 

oude dijk tot maximaal 6,3 m +NAP in de periode vanaf 1 april 17 mei. Dit bespoedigt ook 

het werk ten behoeve van de nieuwe radartoren en de panoramaheuvel. 

Als provincie hebben we aangeboden om in overleg met RVO het ecologisch protocol indien 

nodig zodanig bij te stellen dat de laatste fase van de werken uiterlijk kan starten op 1 

september. 

Het verslag is op 5 april ondertekend door het waterschap, vervolgens door de Vlaamse 

Waterweg en op 6 april ook door Rijkswaterstaat. 

Afwijking t.0.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 

De rol die de provincie in de voorliggende situatie heeft opgepakt, is passend in het 

Convenant met het Rijk over het Natuurpakket Westerschelde 

Bestuurlijke planning en doorlooptijd 

Gedeputeerde Staten 12 april 2022 



Consequenties besluit 

Met de ondertekening van het verslag worden door alle partijen de gemaakte afspraken 

onderstreept. 

Financiële consequenties 

Door het compromis worden schadeclaims en vertraging voorkomen terwijl er toch voldoende 

ruimte blijft voor het waterschap om het proces met de Inspectie voor de leefomgeving en 

transport goed te doorlopen. 

Juridische consequenties 

Een juridisch conflict tussen de Vlaamse Waterweg en het waterschap over artikel 6.4 van de 

watervergunning is hiermee naar verwachting voorkomen 

Personele consequenties en inhuur 

e s hiervoor ingehuurd ten laste van het NPW budget (plankosten, 72255). (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Inkoop & aanbesteding 

In ljn met het inkoopbeleid. 



  (geanonimiseerd)
Tekst voor zeeland.nl (graag begrijpelijk leesbare tekst!) 

nvt. 

Actieve informatieplicht PS 

Nee, wel zal in het volgende Q voortgangsrapportage een samenvatting van het proces 

opgenomen worden. 



Bijlagen 

Bijlagen: 

1. Verslag met daarin de afspraken over het stappenplan, ondertekend door het 

Waterschap, de Vlaamse Waterweg en Rijkswaterstaat 

2. Bijlage A bij het verslag — nog uit te voeren werken aan de kering met tijdsplanning. 
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