
From: @bt-projects.com>
Sent: Monday, August 26, 2019 10:59:51
To: Subsidies
Cc:
Subject: uw kenmerk ZiS 19006324: Melding project TTC Grevelingendam;

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeren wij u hierbij over een wijziging in het project. Aan deze melding liggen volgende zaken ten grondslag: 

- Vertraging in de werkzaamheden: de bouw van het Tidal Technology Center Grevelingendam (hierna TTC-GD) heeft in de periode sinds Q2 

2018 serieuze operationele vertraging opgelopen. De achtergrond hiervan is gelegen in het innovatieve karakter van het project en in het 

complexe en tijdrovende karakter van de discussies met Rijkswaterstaat (RWS) over bouwkundige uitgangspunten en in de vergunningensfeer. 

E.e.a. is eerder al gemeld in voortgangsrapportages. 

Ter aanvulling daarop kunnen wij hier melden dat wij in goed overleg overeenstemming hebben bereikt met RWS over de bodembescherming, 

een belangrijke mijlpaal.

- De complexiteit en het dynamische karakter van de �engineering’ van het TTC-GD heeft ook bijgedragen aan de vertraging in het 

bouwproces vergeleken met de oorspronkelijke timing van het oorspronkelijke projectvoorstel. 

- De vertraging en kostenverhogingen ten opzichte van de oorspronkelijke tijd- en budget planning hebben gaandeweg geleid tot een �cash 

crunch’ binnen het project en daarmee de noodzaak om het project te verzekeren van -altijd al beoogde- bankfinanciering. Dit uitdagende 

traject heeft vertraging opgelopen maar wordt in de komende maanden afgerond. 

- De vertraging qua financiering heeft op haar beurt weer een negatief effect op het tempo waarmee de aannemer / leverancier betaald en 

aan het werk gezet kunnen worden. 

Als gevolg van bovenstaande is gebleken dat de oorspronkelijk geplande einddatum van 31 december 2019 niet kan worden gehaald en dat 

het budget dient te worden aangepast. 

In het kader daarvan zijn wij in gesprek met RWS over de uitvoering van de werkzaamheden, het aangepaste budget en de bijbehorende 

planning. In verband met dit proces beperken wij ons nu tot bovengenoemde melding. Zodra helderheid is verkregen over de gesprekken met 

RWS komen wij zsm met een verzoek tot wijziging. 

Wij zijn parallel aan dit traject bezig met het verkrijgen van de benodigde financiering. Daarbij worden wij ondersteund door het bedrijf 

IN.credible, professionals op dit gebied.

Aanvullend kunnen wij melden dat er goede voortgang is op het gebied van samenwerkingsovereenkomsten met professionele organisaties. 

Naast de diverse turbine-ontwikkelaars betreft dat bedrijven als HZ University of Applied Sciences, DMEC en Antea. Daarnaast zijn we o.a. in 

gesprek met TU Delft. 

Deze melding is in verband met de vanochtend gebleken urgentie beknopt gehouden. Indien nadere toelichting gewenst is, kan die 

vanzelfsprekend toegevoegd worden. 

In het vertrouwen dat we middels deze kennisgeving, aanpak en timing blijven voldoen aan de door subsidiegever Provincie Zeeland gestelde 

kaders en voorwaarden, 

Met vriendelijke groet, 

TTC Grevelingendam BV 



Opiniërende nota GS   
 

 

  

DG  

documentnummer verwijsnummer zaaknummer 

   

*19425472*   

onderwerp Tidal Technology Center Grevelingdam 

probleemstelling  

De bouw van het Tidal Technology Centrum Grevelingendam (TTC-GD) is vertraagd door 
liquiditeitsproblemen van de initiatiefnemer. De provincie is hierover op 26 augustus geïnformeerd. 
Sinds die tijd zijn er diverse ontwikkelingen waarvan wij u op de hoogte willen stellen: 

1. De voortgang omtrent de uitvoering van het onderzoek van Deloitte n.a.v. het verzoek voor 
aanvullend voorschot van TTC-GD 

2. Het voornemen van Rijkswaterstaat tot het intrekken van de vergunning per 01-07-2020 van 
BT projects 

3. Het vervolgtraject met RWS wanneer de testfaciliteit niet tijdig is gerealiseerd. 
4. Communicatie aan PS en het Rijk 

 
 

vraag aan GS 

Kennisnemen van bovengenoemde ontwikkelingen. Bespreking van de positie van de provincie 
Zeeland richting RWS bij het scenario wanneer de testfaciliteit niet op 01-07-2020 is gerealiseerd en 
hoe gezamenlijk met RWS het doel uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0  
gerealiseerd gaat worden (variant turbinegereed). 
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overwegingen 

Zeeland in Stroomversnelling - Tidal Technology Centre Grevelingendam 
Het Tidal Technology Centre Grevelingendam (TTC-GD) is bedoeld als het innovatie-, test-, 
certificerings- en demonstratiecentrum voor getijdenenergie in Nederland. Na realisatie ondersteunt 
TTC-GD ontwikkelaars van getijdentechnologie in alle mogelijke disciplines en levert  tevens 
aanvullende ondersteuning om technologie eigenaren te begeleiden in de ontwikkeling van hun 
turbines en componenten, van idee naar commercialisatie en export. 
 
Het TTC-GD is een van de projecten uit het programma Zeeland in stroomversnelling en heeft een 
totale provinciale financiering gekregen van €4.100.000,- in de vorm van een subsidie, met een 
voorschot van totaal €3.700.000,-. (m.a.w. € 400,000,- is nog niet uitgekeerd).  
 
Momenteel zijn een groot deel van de infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd (80-90%). De 
resterende werkzaamheden bestaan o.a. uit het afronden van de betonvloer, het vullen van het 
midden eiland, het aanleggen van de bodembescherming en het weghalen van de tijdelijke damwand. 
Het aanleggen van de stroomkabel dient ook nog te worden uitgevoerd. 
 
In juni 2019 heeft de initiatiefnemer een aanvullende voorschot gevraagd in verband met 
liquiditeitsproblemen om de testfaciliteit dit jaar af te kunnen bouwen. N.a..v het verzoek heeft de 
provincie besloten om (gezamenlijk met Stimulus) Deloitte een onderzoek te laten verrichten naar de 
financiële situatie van TTC GD. 
 
Noot: De provincie Zeeland heeft een subsidierelatie met TTC GD BV. RWS heeft de vergunning 
afgegeven aan BT Projects BV. Beide BV’s hebben echter wel een nauwe band (moeder-
/dochteronderneming). 
 

1. Voortgang onderzoek Deloitte 
Op woensdag 28 augustus heeft Deloitte het onderzoek hervat, nadat TTC GD BV wederom niet op 
de gestelde datum van 26 augustus alle gevraagde gegevens had aangeleverd. Deloitte signaleert 
tijdens het voeren van het onderzoek dat TTC GD niet over toegankelijke projectadministratie 
beschikt. Informatie wordt niet tijdig aangeleverd en aanvullende vragen kunnen niet of niet volledig 
beantwoord worden. 
 
De rapportage van Deloitte zal bestaan uit concrete feitelijke bevindingen, waaronder een overzicht 
van kostencomponenten zoals in de begroting voor de ZiS aanvraag is opgenomen. Daarin zal 
worden aangegeven of er onderliggende stukken zijn en het type van de stukken.  
 
Het concept rapport zal in de week van 23 september aan TTC GD BV worden voorgelegd voor hoor 
en wederhoor en wordt naar verwachting begin oktober aan de provincie gestuurd. Gezien de 
bedrijfsspecifieke en gevoelige informatie kan het rapport niet openbaar worden gemaakt. 
 
Op basis van de resultaten van het onderzoek van Deloitte zal aan GS gevraagd worden om een 
besluit te nemen over de toekenning van het aanvullende voorschot. Zoals door TTC GD BV is 
gemeld (d.d. 26-08) zullen de activiteiten dit jaar niet meer worden afgerond. De provincie zal nog een 
wijzigingsverzoek ontvangen met o.a. verzoek voor aanpassing projectplan en –begroting en verlening 
van de subsidieperiode. 
 

2. Het voornemen van Rijkswaterstaat tot het intrekken van de vergunning per 01-07-2020 
Op 10 september heeft RWS BT Projects (vergunninghouder voor de bouw van de testfaciliteit) 
geïnformeerd over het voornemen om per 01-07-2020 de vergunning voor de bouw van de testfaciliteit 
in te trekken. Dit betekent dat BT projects vanaf 01-04-2020 tot 01-07-2020 de gelegenheid heeft om 
de resterende werkzaamheden aan het TTC af te ronden.  
 
Dit is enkel mogelijk wanneer zij zelf aanvullende financiering voor de betreffende werkzaamheden 
hebben geregeld. In het concept aangepaste plan van aanpak geven zijn aan de  financiële tekorten 
uiterlijk in januari 2020 te kunnen dichten. 
 
Aanleiding tot voornemen van intrekken van de vergunning 

Aanleiding voor het besluit tot het voornemen van het intrekken van de vergunning is de constatering 
dat BT Projects de werkzaamheden niet conform de vergunning werden uitgevoerd. De 



Opiniërende nota GS   
 

 

werkzaamheden dienen aansluitend te worden uitgevoerd en deze zijn door BT Projects stilgelegd 
i.v.m cashflowproblemen. 
 
Vooruitlopend op het voornemen van RWS is er constructief contact geweest tussen RWS en de 
provincie Zeeland over de verschillende scenario’s en de gevolgen voor de realisatie van de doelen 
van de provincie vanuit ZiS 1.0. 
 
RWS is vergunningverlener voor de waterwet voor het TTC-GD. De vergunning is verleend aan BT 
Projects BV voor de bouw van het TTC-GD. RWS is ook de beheerder van de Flakkeese Spuisluis. 
Begin augustus is er op ambtelijk niveau overleg geweest met RWS over de ontstane situatie en is 
gezamenlijk een memo opgesteld over de mogelijke fall back scenario’s wanneer TTC GD BV niet in 
staat is om de testfaciliteit af te bouwen (van opruimen van de werken in de spuisluis, afbouw 
spuigereed en turbinegereed) en dat hierin de gezamenlijke voorkeursvariant turbinegereed is zowel 
vanuit vergunningsoogpunt van RWS als vanuit de subsidierelatie van de provincie. 
 
Het besluit van RWS tot het intrekken van de vergunning per 01-07-2020 is ook voor de provincie een 
acceptabel scenario. Het geeft TTC-GD BV de ruimte om de resterende werkzaamheden af te maken 
binnen een realistische periode. Het sluit tevens aan op hun eigen liquiditeitsplanning, waarin zij zelf 
aangeven in januari 2020 bancaire financiering rond te zullen hebben.  
 
Mocht toch blijken dat TTC GD BV het niet voor elkaar krijgt , dan heeft RWS de mogelijkheid om nog 
voor het stormseizoen in 2020 (begint op 1 oktober) zelf de werkzaamheden af te ronden, zodat 
spuien weer mogelijk gemaakt kan worden ten gunste van de waterkwaliteit in dat gedeelte van het 
Grevelingenmeer. Wanneer er een verzoek tot wijziging van de looptijd gedaan wordt (ligt er officieel 
nog niet), stellen wij voor hierin mee te gaan tot uiterlijk 1 juli 2020. Dit in lijn met de gestelde termijn 
van RWS. 
Gezien de politieke gevoeligheid in dit dossier zal dit, wanneer ontvangen, via GS behandeld worden. 
 

3. Het vervolgtraject met RWS wanneer de testfaciliteit niet op 01-07-2020 is gerealiseerd. 
Het gezamenlijke belang van RWS en het college blijft de realisatie van de testfaciliteit in de 
Grevelingendam, waarin met elkaar is afgesproken om te experimenteren met energie uit water. Het 
belang heeft betrekking op de portefeuilles economie (ZiS), energietransitie en water. Daarmee is de 
realisatie van dit project een college breed belang. 
 
Deze testfaciliteit zou ondermeer dienen  onder andere als opmaat naar het getijdenproject in de 
Brouwersdam. Hierbij is ook van belang dat recentelijk minister Wiebes aan de 2e kamer commissie 
klimaat en energie heeft toegezegd dat er routekaart energie uit water zou komen. Dit na aanleiding 
van de bespreking van een position paper (bijlage 1) opgesteld door de branchevereniging Energie uit 
water (waar de werken aan het TTC als prominent vb. in staan) in de 2e kamer commissie Energie en 
klimaat. Zie samenvattend filmpje 2e kamer commissievergadering https://youtu.be/MBr6Wyzpb_g  
 
Indien de testfaciliteit niet wordt gerealiseerd is RWS verantwoordelijk voor het herstellen van de 
ontstane situatie aan de Grevelingendam. Het belang van RWS is daarbij primair het verbeteren van 
de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer en daarnaast secundair het gezamenlijke belang op het 
gebied van experimenteren en kennisdelen op het gebied van energie uit water in een publiek private 
samenwerking. Voor de provincie is deze prioritering precies andersom. De voornaamste prioriteit ligt 
namelijk bij de realisatie van de testfaciliteit, zoals ook met EZK is afgesproken in ZiS 1.0 voor de 
besteding van de rijksmiddelen. 
 
RWS kijkt nadrukkelijk voor het behoud van het gezamenlijke belang naar de provincie voor een 
financiële bijdrage voor de realisatie van de voorkeursvariant (turbine gereed). 
 
Het vervolgtraject kent daardoor 2 fasen: 
 

1. Ambtelijke en vervolgens bestuurlijke overeenstemming over het afbouwscenario 
(turbinegereed) en benodigde provinciale bijdrage wanneer de testfaciliteit niet op 01-07-2020 
is gerealiseerd.  

2. Uitwerking van de constructie op welke wijze de participatie  van de provincie in de afbouw 
van de testfaciliteit turbinegereed kan worden vormgegeven. 

 
 

 

https://youtu.be/MBr6Wyzpb_g


Opiniërende nota GS   
 

 

 

 

Voorstel voor fase 1: 

De inzet van de provincie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, blijft de afbouw van een turbinegereed, 
zijnde testfaciliteit . Dit voornemen wordt bestuurlijk bekrachtigd als fall back scenario. Het proces 
bestaat uit de volgende stappen: 
 
3 oktober ambtelijk overleg op directie niveau tussen Mevr.  en dhr.  
 
Inzet overleg: ambtelijke overeenstemming over fall back scenario per 01-07-2020 met afbouw van 
testfaciliteit turbine gereed, organiseren van bestuurlijke bekrachtiging van het voorstel en instemmen 
met tijdige inrichting van tijdelijke projectorganisatie waar de provincie in participeert. 
 
Bespreekpunt: De door RWS geschatte hoogte van de kosten varieert van spuigereed  
tot turbine gereed  (dit bedrag voor turbinegereed); Eerder is door RWS voorgesteld om het 
verschil in kosten te delen wat een bijdrage van  bedraagt. In de laatste signalen wordt 
echter gesproken over een provinciale bijdrage van  (deling van totale kosten). De 
gevraagde aanvullende provinciale bijdrage voor realisatie testfaciliteit varieert daarmee tussen 

 (variant verschil kosten delen) en  (variant meerkosten t.o.v. spuiklaar voor 
rekening provincie). Bij deze variant turbinegereed is er een risico dat er mogelijk nog meerkosten zijn 
voor nog niet bekende kosten. 
 
Noot bij inzet provinciale middelen:  

 De provincie heeft nog  mogelijk beschikbaar als restant voorschot wat nog niet is 
uitgekeerd aan TTC GD BV. Inzet van deze bijdrage van GS en PS besluit. 

 De provinciale bijdrage is gebaseerd op door RWS geraamde bedragen, mogelijk leidt dit nog 
tot bijstellingen bij uitwerking in volgende fase. 

 RWS beschikt over  garantiemiddelen wanneer werken niet gerealiseerd worden 
om in oorspronkelijke staat te kunnen herstellen, wat BT Projects gestort heeft bij afgifte van 
de vergunning. 

 Bij afbouw van de faciliteit tot turbinegereed bestaat voor beide partijen de mogelijkheid om de 
geïnvesteerde middelen terug te verdienen. Dit is de uitwerking in fase 2. 

 
Vervolg: organiseren van bestuurlijk overleg tussen de portefeuillehouder Economie en 
Energietransitie met de HID waarin ambtelijke afspraken uit bovengenoemd overleg worden 
bekrachtigd en opdracht kan worden geven voor uitwerking van volgende fase (2). 
 
Risico: Wanneer er geen ambtelijke overeenstemming is over fall back scenario, zal RWS de 
investering met rijksmiddelen in het TTC vernietigen, wat tot een desinvestering € 3,7 mln leidt. Het 
voorstel is dan dat GS het ministerie van EZK over het voornemen van RWS in kennis stelt. 
 
Voorstel voor fase 2 

Wanneer het afbouw scenario is vastgelegd kan gezamenlijk met de projectorganisatie van RWS en 
de provincie Zeeland de samenwerkingsconstructie worden uitgewerkt waarbij de geïnvesteerde 
middelen kunnen worden terugverdiend wanneer de testfaciliteit op de markt wordt gebracht.  
 
Doel: RWS en provincie zorgen ervoor dat, indien nodig, per 01-07-2020 de werkzaamheden van BT 
Projects kunnen worden overgenomen, zodat deze voor het stormseizoen zijn afgerond en spuien 
weer mogelijk is. 
 
Vervolgstap: Inrichten van gezamenlijke tijdelijke projectorganisatie 
De taken van deze projectorganisatie bestaan uit: 

1. de voorbereiding van de aanbesteding van de werkzaamheden 
2. het uitwerken van de samenwerkingsconstructie 
3. het uitwerken op welke wijze de financiële bijdrage van de provincie beschikbaar wordt 

gesteld en wanneer er inkomsten op het project zijn, deze ook weer naar verhouding worden 
gedeeld.  Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld inkomsten uit verhuur, concessie of verkoop 
van de faciliteit.  

4. De start van de projectgroep is benodigd vanaf november 2019. 
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Benodigd: inzet van capaciteit vanuit de provincie in de tijdelijke projectorganisatie, zoals inhoudelijke, 
financiële en juridische expertise. 
 
 

4. Communicatie aan PS en het rijk 
 
Communicatie aan PS 
In de GS vergadering op 10 september is gevraagd om PS te informeren. In de besloten 
commissievergadering op 30 augustus is de commissie economie onder geheimhouding geïnformeerd 
over de verzonden brief aan PS over de voortgang van TTC. Het is niet mogelijk om de uitkomsten uit 
het rapport van Deloitte te delen aangezien dit bedrijfsgevoelige informatie betreft. Wanneer deze 
informatie openbaar wordt, kan dit leiden tot schade voor TTC GD BV, waarmee de voorzetting van de 
bedrijfsvoering van TTC GD BV niet meer mogelijk wordt gemaakt en zij mogelijk de provincie Zeeland 
hiervoor aansprakelijk kunnen stellen. GS zal PS informeren over het besluit voor aanvullend 
voorschot en wanneer de provincie duidelijkheid heeft over de rol van de provincie in de 
samenwerking met RWS, wanneer TTC GD BV niet de testfaciliteit per 01-07-2020 realiseert. 
 
Communicatie richting het Rijk 
Communicatie richting het rijk is op verschillende momenten wenselijk. Enerzijds om de regio 
ambassadeur te informeren over de voortgang van de uitvoering van TTC en anderzijds over de 
uitkomsten van de bestuurlijke inzet over de afbouw van de testfaciliteit wanneer RWS besluit om de 
werkzaamheden die met rijksmiddelen zijn gerealiseerd onbruikbaar of weg te halen. 
 
  

aansluiting bij provinciale doelstellingen en/of beleid 

Energie uit water is een van de beleidsthema binnen de opgave Energietransitie en de realisatie van 
het Tidal Technology Centre Grevelingendam is een van de eerste goedgekeurde projecten binnen 
het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling.  

concrete oplossing en vervolgstappen 

Zie de overwegingen bij onderdeel 3 

Bijlagen 

1 Position paper_Energie uit Water_september 2019 
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ENERGIE 
UIT WATER

Branchevereniging Energie uit Water (EWA)  
en Dutch Marine Energy Centre (DMEC)

Auteurs: Britta Schaffmeister1, Peter Scheijgrond

POSITION PAPER

1 Contact: britta@dutchmarineenergy.com, +31 6 10 79 46 49
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De maatregelen die het kabinet vlak voor het zomerreces presenteerde om in 2050 een CO2-vrij 
elektriciteitssysteem te realiseren, zetten terecht volop in op de hernieuwbare bronnen zoals energie uit 
wind (windmolens op zee en op land) en energie uit zon (zonnepanelen). Helaas is er geen vermelding te 
vinden van de hernieuwbare bron energie uit water in het Klimaatakkoord. Dat is een gemiste kans. Want 
niet alleen is Nederland waterland bij uitstek en hebben we alle vormen van duurzame energie hard nodig, 
energie uit water kan ook uitgroeien tot een geweldig exportproduct.

Projecten in het buitenland laten zien dat energie uit water nu al concurrerend is. Dat komt door de hoge 
voorspelbaarheid en de mogelijkheid van slimme integratie van energiewinning uit water met bijvoorbeeld 
bruggen en dammen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de getijdenturbines van Tocardo in de Oosterschelde 
stormvloedkering, die dagelijks energie opwekken voor duizenden Zeeuwse huishoudens. Op de Afsluitdijk 
wordt elektriciteit opgewekt uit het verschil tussen zoet- en zoutgehalte tussen het IJsselmeer en de 
Waddenzee door het bedrijf REDstack. Bij de Grevelingendam wordt gebouwd aan een Tidal Technology 
Center.

Opschaling van deze praktijkcases in Nederland kunnen tegen 2030 een vermogen opwekken van 300 
Megawatt (MW), oftewel 350.000 huishoudens van duurzame stroom voorzien. Daarbij is deze vorm van 
duurzame energie door zijn hoge voorspelbaarheid in te zetten als CO2 vrij regelbaar vermogen. Daarmee is 
energie uit water een perfecte kandidaat om de inzet van gas- en kolen op termijn overbodig te maken en 
de inzet van dure opslag vormen te beperken. Dit draagt ertoe bij dat ons elektriciteitsnet van de toekomst 
betrouwbaar en betaalbaar blijft.

Nu we de maatregelen voor het Klimaatakkoord gaan uitrollen, moeten we dus vooral energie uit water 
niet vergeten. Het is daarom belangrijk dat de overheid heldere targets in haar beleid opneemt en 
praktijkdemonstraties beter faciliteert. De geplande nieuwe doorlaat in de Brouwersdam voor herstel van 
de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer, biedt bijvoorbeeld een uitgelezen mogelijkheid voor de integratie 
van zowel een zoet- en zout- als een getijdecentrale. Een geweldige kans voor innovatieve verduurzaming 
die eerder, bij de renovatie van de Afsluitdijk, niet is benut. Daarnaast biedt de aanleg van windparken langs 
de kust in Nederland (bijv. Borssele V) en de voorziene hernieuwing van stuwen (bijvoorbeeld in de Maas), 
dijken en dammen ook ruimte voor integratie van slimme energie uit water oplossingen. 

Met nieuwe showcases en opschaling van bestaande praktijkcases kan er een portfolio voor export 
worden opgebouwd waardoor we niet alleen bijdragen aan de reductie van broeikasgassen, maar ook een 
verantwoorde groei van onze welvaart realiseren. Door nu in te zetten op water als duurzame energiebron 
zullen we in 2050 net zo versteld staan over de waarde hiervan als we nu doen over wind- en zonne-energie.

1

INLEIDING
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Het centrale doel van het Klimaatakkoord van Parijs, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, 
raakt aan het leven van alledag. De transitie gaat invloed hebben op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat 
we eten, de producten die we kopen, hoe we ons geld verdienen. We staan niet alleen in Nederland, maar 
wereldwijd aan de vooravond van periode van grote verandering en belangrijke keuzes. 

Het begrenzen van de klimaatverandering vraagt een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050, dat betrouwbaar, 
betaalbaar en veilig is. Concreet wordt hierbij gestreefd naar het opschalen van de elektriciteitsproductie 
uit hernieuwbare bronnen tot 84 TWh in 20302 en 120TWh in 2050. Daarbij is een inschatting gemaakt dat 
in 2030 het CO2-vrije regelbare vermogen 15 tot 40 TWh zal moeten kunnen leveren. Deze transitie is een 
gezamenlijke opgave van burgers, (netwerk)bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en de wereld 
van kennis en wetenschap. 

Het verbruik van elektriciteit in Nederland schommelt sinds 2006 rond 120 TWh per jaar. In 2018 werd 
18TWh daarvan uit hernieuwbare bronnen geproduceerd. Het aandeel hernieuwbare stroom in het totale 
elektriciteitsverbruik nam daarmee toe van 14 procent in 2017 naar 15 procent in 20183. 

Er is dan ook nog heel veel werk aan de winkel als we de gestelde 70% van de elektriciteitsproductie 
uit hernieuwbare bronnen in 2030 willen halen en zelfs een geheel CO2-vrij elektriciteit systeem willen 
realiseren in 2050. We kunnen het ons dan ook niet permitteren om duurzame kansen te laten liggen: alle 
kleine en grotere hernieuwbare bronnen van elektriciteit zullen we nodig hebben.

2

WAAROM ENERGIE 
UIT WATER?

2 Zie pagina 158 van het Klimaatakkoord, C5.2 Opgave en Ambitie 2030
3 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/09/vooral-meer-groene-stroom-uit-zon
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Productie hernieuwbare elektriciteit in Nederland 

TWh

Energie uit water is essentieel in verduurzaming van onze energiemix
Wereldwijde energiewinning uit water draagt bij aan de transitie naar een duurzame energiemix en het 
behalen van nationale en internationale klimaatdoelstellingen. Internationale analyses wijzen uit dat de 
potentie van energie uit water groot is. Als de huidige ontwikkelingen doorzetten, kan in 2050 wereldwijd een 
hoeveelheid van 300 GW aan duurzame energie worden opgewerkt (350 miljoen huishoudens). Dit vertaalt 
zich in een jaarlijkse waarde van €100 miljard die in de keten van toelevering gegenereerd wordt. In Europa 
wordt de potentie in 2050 geschat op 100 GW, wat overeenkomt met 10% van de totale elektriciteitsbehoefte. 
In Nederland wordt eenzelfde percentage van het volledige elektriciteitsgebruik momenteel behaald door 
de opwekking uit alle hernieuwbare energiebronnen bij elkaar op te tellen. Daarbij heeft energie uit water 
allerlei voordelen die de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van een verduurzaming van onze energie mix 
mogelijk maken.

 Voordelen energie uit water

 • Schoon en CO2-vrij: Er hoeven geen grondstoffen voor te worden gewonnen en vervoerd anders dan  
  voor het vervaardigen van het benodigde materiaal, en er ontstaan geen afvalproducten. 
 • Betrouwbaar: Wereldwijd dag en nacht beschikbaar, heeft een hogere energetische dichtheid dan  
  wind- of zonnestromen en is daarmee een betrouwbaardere energiebron.
 • Regelbaar: Beperkt afhankelijk van het weer en fungeert daardoor als een natuurlijke batterij.  
  Energie uit water is daarbij in hoge mate voorspelbaar waardoor het geschikt is als CO2-vrij  
  regelbaar vermogen. 
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Met het huidige klimaatakkoord wordt vol ingezet op zonne- en windenergie, maar wordt water als een 
derde belangrijke bron van hernieuwbare energie vergeten. Daarbij staat Nederland internationaal bekend als 
waterland met een sterke offshore- en maritieme sector en lopen we voorop op het gebied van innovatieve 
oplossingen voor het winnen van energie uit water.

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper. 
Zo verwacht Bloomberg New Energy Finance (BNEF)4 dat door innovaties, nieuwe technologieën en 
schaalvergroting de kosten van offshore windparken in 2040 al met 71 procent zijn gedaald. Zonne-energie is 
in een aantal landen al even goedkoop als kolen. 

De ontwikkeling en opschaling van zonne- en windenergie heeft een cyclus van jaren met zich meegebracht. 
Al enige tijd wordt de potentie erkend en hebben overheid, industrie, bedrijfsleven en kennisinstellingen 
de handen ineengeslagen om opschaling mogelijk te maken. Dit niet alleen door locaties aan te wijzen, 
subsidies te verstrekken (DEI, SDE+), vergunningen te verlenen en infrastructuur te bieden voor integratie 
in het energiesysteem, maar ook een gezamenlijk programma op te starten gericht op het mitigeren 
van omgevingseffecten en kostenreductie. Er is geïnvesteerd in samenwerkingsbereidheid, vertrouwen, 
maatwerk, aanpassing met flexibiliteit van allen. Het is de verwachting dat in de aankomende jaren dit gaat 
leiden tot een forse toename van geïnstalleerd vermogen op zowel land als in de zee.

Het winnen van energie uit water zou eenzelfde aanpak verdienen als voor zon- en windenergie het geval 
is geweest. Er zijn verschillende vormen van het winnen van energie uit water die hiervoor in aanmerking 

3

POTENTIE ENERGIE UIT 
WATER IN NEDERLAND

4 een Brits adviesbureau op het gebied van duurzame en schone energie
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komen. Elk hiervan heeft unieke eigenschappen voor de verduurzaming van onze energiemix door CO2-vrije 
opwekking van elektriciteit en het waarborgen van de leveringszekerheid van het elektriciteitsnet door de 
integratie van flexibel en voorspelbaar te genereren vermogen. Daarnaast zouden we de Nederlandse Antillen 
niet moeten vergeten in onze overwegingen, waarbij slimme combinaties met het koelen van gebouwen en 
tuinbouwkassen naast het genereren van duurzame stroom ook een significante besparing in energiegebruik 
opleveren.

Potentiële energievoorraad in Nederland  

 Energie uit water kan in 12 tot 15% van onze elektriciteitsbehoefte voorzien

 In totaal kunnen de verschillende vormen van energie uit water behoorlijk veel duurzame elektriciteit  
 opleveren, namelijk zo’n 14,5 tot 19 TWh per jaar. Als we het potentieel volledig zouden kunnen benutten,  
 zou dat een verdubbeling van de huidige productie van hernieuwbare energie betekenen. Op termijn  
 kunnen we 12-15% bijdragen aan de doelstelling om 120TWh per jaar in 2050 op te wekken uit  
 hernieuwbare bronnen. 

 Conventionele waterkracht – 3 tot 4 TWh per jaar
 Ondanks het feit dat Nederland een vlak land is, levert waterkracht reeds lange tijd een bijdrage aan onze  
 energievoorziening. Dit varieert van de eeuwen oude watermolens in Limburg, Gelderland en Twente tot  
 de moderne waterkrachtcentrales in de rivieren Rijn en Maas.

 De grootste staan in Maurik, Alphen/Lith en Linne. Die drie samen hebben een capaciteit van ongeveer 
 35 MW. Ter vergelijking: een moderne windmolen heeft 3 MW. 

	 Getijdenenergie	uit	stuwing	of	stroming	-	0,5	TWh	per	jaar
 De aantrekkingskracht tussen de aarde en de maan zorgt voor dagelijkse en uitzonderlijk voorspelbare  
 hoogteverschillen in waterstanden op zee. Hierdoor ontstaan lokaal stromingen, die sterker zijn in  
 vernauwingen zoals rondom eilanden en in rivierdelta’s. 

 Puur gebruik maken van het hoogteverschil kan door tijdens vloed (de periode tussen laagwater en  
 hoogwater), het stijgende water op te vangen in een stuwmeer, en dit vervolgens bij laagwater terug te  
 laten stromen door conventionele waterkrachtturbines. In Nederland zou het Grevelingenmeer zich  
 goed kunnen lenen voor een dergelijk getijdenstuwmeer, zij het met een aanzienlijk kleiner  
 hoogteverschil (maximaal 2m verschil).

 In plaats van het hoogteverschil te benutten, kan ook de waterstroming op vrij eenvoudige manier  
 worden omgezet worden in elektrische energie. Hier is dan geen stuwmeer voor nodig of kostbare dam.  
 Daarvoor zijn vrije stromingsturbines ontwikkeld. Die zijn vergelijkbaar met de werking van een  
 windmolen, maar dan onderste boven in water. Voor Nederland zijn de wateren rond de Waddeneilanden  
 en de Zeeuwse delta het meest interessant. Bij elkaar opgeteld is het mogelijk om ruim 100MW aan  
 opgesteld vermogen te realiseren, waarvan de Oosterschelde stormvloedkering en Brouwersdam het  
 grootste aandeel nemen.

	 Golfenergie	-	1,5	tot	5	TWh	per	jaar
 De Noordzee wordt nog niet beschouwd als het belangrijkste gebied voor de ontwikkeling van golfenergie  
 in Europa. De reden hiervoor is de relatief lage intensiteit van de golven in het Nederlandse deel en de  
 afstand tot de kust in vergelijking met gebieden zoals Ierland, Portugal, Spanje en de westkust van het  
 Verenigd Koninkrijk. 
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 Het recente gepubliceerde model van Dr George Lavidas van TU Delft laat echter zien dat de potentiële  
 energie dichtheid met een golfintensiteit van 5 tot 20 kW/m aanzienlijk is langs de Nederlandse kust5.  
 Daarbij bieden de toenemende activiteiten gericht op het winnen van hernieuwbare wind op de Noordzee  
 en de geplande onderhoudseilanden interessante koppelkansen. 

 De schattingen voor het potentieel van de Noordzee lopen nogal uiteen. In een studie van Deltares uit  
 2008 werd het technische haalbare en inpasbare potentieel geschat op 1,5 TWh. Recenter onderzoek  
 beschouwt een potentieel van ruim 5TWh6. 

	 Energie	uit	zoet-zout	verschillen	-	6	TWh	per	jaar
 We kunnen ook energie halen uit verschillen in zoutconcentratie in water, bijvoorbeeld waar water van  
 een rivier in zee stroomt of het water vanuit het IJsselmeer in de Waddenzee. Door beide waterstromen in  
 tegengestelde richting te geleiden langs ion selectieve membranen vindt er osmose plaats. Hierdoor wordt  
 er een spanningsverschil opgebouwd waaruit elektriciteit kan worden gegenereerd. REDstack heeft sinds  
 2014 een proefdemonstratie gerealiseerd op de Afsluitdijk welke in 2016 werd uitgeroepen tot een  
 Nederlands icoonproject. Een volgende centrale is gepland in Katwijk waar het zoete water van de oude  
 Rijn de Noordzee instroomt.

 Jaarlijks stroomt gemiddeld 89.600 miljoen m3 zoet water de Noordzee in. Dat betekent dat er iedere  
 seconde vanuit Nederland ongeveer 3.000 m3 zoet water de zee in stroomt. Het potentiële vermogen ligt  
 daarmee op 3 GW. Volgens een studie van Ecofys uit 2017 is het technisch winbare potentieel 18TWh,  
 waarvan 6TWh praktisch inpasbaar7.

	 Thermische	Energie	uit	de	Zee	-		3.5	TWh	per	jaar
 OTEC (afkorting van het Engelse Ocean Thermal Energy Conversion) is een vorm van duurzame energie  
 die gebruik maakt van het natuurlijke temperatuurverschil in de oceaan om elektriciteit te genereren.  
 In principe wordt gebruik gemaakt van dezelfde componenten als voor geothermie wat al sinds 2007 in  
 Nederland wordt toegepast. Men pompt hierbij warm water omhoog uit dieper gelegen aardlagen voor het 
 verwarmen van gebouwen. In tropische gebieden, zoals Caribisch Nederland, kan een omgekeerde  
 toepassing worden aangewend voor koeling (Sea Water Air-conditioning). 

 Door ijskoud water vanaf 1000 meter diepte op te pompen en in te zetten voor het koelen van gebouwen is  
 een energiebesparing tot 90% mogelijk. Daarnaast kan er elektriciteit worden opgewekt met behulp  
 van het temperatuurverschil tussen de diepe oceaan en het oppervlaktewater. Een groot voordeel is dat  
 vanwege de continuïteit van het stroomaanbod, OTEC ingezet kan worden als regelbaar vermogen, zodat  
 de belasting van het elektriciteitsnet gebalanceerd wordt. Bluerise, dat recent is overgenomen door de  
 Delftse Offshore- groep Allseas, heeft in samenwerking met de TU Delft succesvolle demonstraties van  
 deze techniek gerealiseerd.

 Onderzoek wijst uit dat er wereldwijd 30 TW aan elektriciteit kan worden opgewekt door OTEC zonder  
 dat het de thermische stromen in de oceaan beïnvloedt8. De wateren rond Nederland zijn veelal te ondiep  
 en hebben onvoldoende temperatuurverschil om OTEC economisch rendabel te maken. Echter, in het  
 Koninkrijk Nederland zijn de locaties in het Caribisch gebied wel geschikt .

Innovatie,	testlocaties	en	demonstratieprojecten	voor	energie	uit	water
Veel energie uit water activiteiten ontstaan of groeien vanuit een Europees netwerk van test- en 
expertisecentra. De werkgelegenheid in de sector groeit. Unieke bevoorradingsketens worden rondom 
deze testcentra opgebouwd. In Nederland bevinden deze test- en expertisecentra zich in Friesland, Noord-

5  Wave energy for the Netherlands, Dr. George Lavidas, Marie Sklodowska Curie Research Fellow, TU Delft, 2019
6  The Potential for Wave Energy in the North Sea, Sørensen & Chozas, 3rd International Conference on Ocean Energy, 6 October 2010, Bilbao 
7  Ecofys (2017) Overige hernieuwbare energie in Nederland - Een potentieel studie
8 Rajagopalan, K.; Nihous, G.C. (2013). Estimates of Global Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) Resources Using an Ocean General Circulation  
  Model 50 (Renewable Energy).
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Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Zeeland. Hier worden innovaties omtrent energiewinning uit water 
getest en nieuwe samenwerkingsclusters opgezet. 

In Nederland worden momenteel verschillende demonstratieprojecten uitgevoerd: Tocardo Tidal Power is 
actief met een vijftal turbines  in de Oosterscheldekering (1,2 MW) en levert sinds 2015 stroom aan het net. Er 
is een vergunning voor uitbreiding naar een tweede opening in de kering. Sinds 2014 is er een zoutgradiënt 
pilotfaciliteit van REDstack operationeel op de Afsluitdijk en zijn er serieuze plannen voor een 1MW centrale 
in Katwijk. Getijdenontwikkelaar SeaQurrent is van plan om een onderwater vliegersysteem van 0,5MW 
te installeren in de buurt van de Waddeneilanden, terwijl golfenergie ontwikkelaar Slowmill een pilot 
voor de kust van Texel voorbereid. Deepwater-Energy ontwikkelt een visvriendelijke waterkrachtcentrale 
in Doesburg (500kW) en groene energie leverancier Greenchoice ziet brood in de verdere ontwikkeling 
van een 2,3 MW visvriendelijke waterkrachtcentrale bij Borgharen. Bij de Flakkeese spuisluis in de 
Grevelingendam verrijst het Tidal Technology Center en diverse andere waterdoorlaten in Zeeland lenen 
zich voor energieopwekking. Onderstaand figuur laat zien dat interessante locaties zich bevinden op of nabij 
vernauwde waterwegen, in dammen, rivieren en rond de Waddenzee-eilanden. 

Daarnaast is AllSeas bezig met de ontwikkeling van twee commerciële Ocean Thermal Energy projecten 
op Curaçao (10MW) en in Jamaica (20 MW) en Water2Energy heeft inmiddels haar getijdenturbine (0,2MW) 
geïnstalleerd in een sluis in de haven van Antwerpen.

 Nederland is wereldwijd koploper op het gebied van energie uit water oplossingen

 Er zijn acht Nederlandse bedrijven die getijdenenergietechnologieën ontwikkelen en drie die werken aan  
 golfenergieconversie9. Volgens het Joint Research Centre is Nederland wereldwijd het derde land op het  
 gebied van getijdenenergieactiviteiten. Daarbij is REDstack momenteel de enige ontwikkelaar op het  
 gebied van Blue Energy, wat naast het genereren van elektriciteit uit verschillen in zoutgehalte ook  
 kansen biedt voor regelbaar vermogen en opslag. Met de recente overname van Bluerise door de  
 Delftse offshore-groep Allseas is ook de installatie van een rendabele OTEC centrale in de Nederlandse  
 Antillen een grote stap dichterbij gekomen. 

9  https://www.dutchmarineenergy.com/dutch-innovations
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Hoewel het aandeel van elektriciteitsproductie van energie uit water in Nederland zelf momenteel beperkt is, 
bestaan voor Nederland grote kansen om onze technologische voorsprong ten opzichte van andere landen uit 
te bouwen en economisch te verzilveren. Drie studies10 in de afgelopen vijf jaar naar de Nederlandse energie 
uit water sector tonen aan dat er wereldwijd aanzienlijke exportmogelijkheden zijn. Dit geldt met name voor 
getijden- en golfenergie, energie uit zoutgradiënten en de omzetting van thermische energie uit oceanische 
bronnen. 
 
Nederland als waterland heeft een sterke positie in de wereldwijde energiesector die zich bezighoudt 
met energie uit water. De unieke samenwerking tussen technologie ontwikkelaars, kennisinstellingen, 
universiteiten en grote offshore bedrijven zorgt ervoor dat Nederland koploper is in de ontwikkeling van 
geïntegreerde oplossingen voor energie uit water vraagstukken (bijv. de integratie van getijdenturbines in 
dijken en bruggen). Daardoor heeft Nederland de potentie om een significant aandeel van de internationale 
markt te verzilveren.

De Nederlandse industrie heeft een concurrentievoordeel op het gebied van offshore-kennis, installatie, 
exploitatie en onderhoud en dat is ook het gebied waar de grootste impact op de kostenreductie kan worden 
verwacht. 

Om een exportmarkt te creëren, heeft Nederland het thuisland nodig als proeftuin voor het demonstreren 
van showcases. Zonder deze showcases kan geen portfolio en track-record worden opgebouwd. Door in te 
zetten op toekomstgerichte oplossingen die waterveiligheid, milieu en energieopwekking integreren, kunnen 
integrale en internationaal vermarktbare business cases worden ontwikkeld. 

4

ENERGIE UIT 
WATER ALS 

EXPORTPRODUCT

10  Ecofys 2014, TKI-Wind op Zee en NWP 2015
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 Unieke concepten voor de export

 De ontwikkeling van de Tidal Bridge, een uniek concept van een brug waar getijdenenergie wordt  
 opgewekt, is een uitstekend voorbeeld van de potentie van energie uit water als exportproduct.  
 Het concept van de Tidal Bridge is in samenwerking met Nederlandse engineers en offshore bedrijven  
 ontwikkeld. De showcase bij de Oosterscheldekering was bepalend voor de Indonesische overheid om  
 een haalbaarheidsstudie naar de realisatie van een dergelijke brug in de Provincie Nusa Tenggara Timur  
 (Larantuka) te initiëren. 

 Het concept van een energiedijk, een waterkering die waterbeheer en waterveiligheid garandeert en dit  
 combineert met duurzame energieproductie, is uniek in de wereld. De momenteel voorziene hernieuwing  
 van dijken (bijv. Afsluitdijk, Brouwersdam), stuwen (Maas) en de aanleg van windparken op zee  
 (bijv. Borssele V) langs de kust in Nederland bieden kansen om meer van dit soort concepten te  
 ontwikkelen.

 Daarnaast zijn er verschillende innovatieve ideeën vanuit het bedrijfsleven om de opbrengst en het  
 opslag potentieel te verhogen door nieuw te realiseren infrastructuren, waaronder:

 • IJVER: een werkeiland op de Noordzee om op zee opgewekte hernieuwbare energie efficiënt naar de  
  kust te brengen en als basis te dienen voor onderhoud van offshore windparken. 
 • Zeeuws Energie eiland: een atol in de monding van de Westerschelde, met ruimte voor vogels, vissen,  
  drijvende zonnepanelen en zeewaterbatterijen. 
 • Delta21: een energie opslag meer in de zuidwestelijke delta welke tevens oplossingen biedt voor  
  Waterveiligheid en Natuurherstel.
 • Dynamic Tidal Power: een loodrecht op de kust gebouwde T-vormige dam in de Noordzee die het  
  natuurlijke getijdenbereik voor de kust vergroot. 
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 Energie uit water levert significante voordelen voor Nederland

	 1) Opschaling geleverd vermogen uit hernieuwbare bronnen: het leveren van 10-15% aan CO2 vrije stroom  
  richting 2050.
 2) Flexibilisering van het elektriciteitsnet: levering van het benodigde CO2-vrije regelbare vermogen  
  in 2030. 
 3) Aanzienlijke exportkansen: diversifiëring en verduurzaming van onze offshore sector door het leveren  
  van innovatieve concepten, kennis en diensten.  

Voor de verdere ontwikkeling van energie uit water is het van belang dat overheden – regionaal en nationaal 
– (netwerk)bedrijven, maatschappelijke organisaties en de wereld van kennis en wetenschap de handen ineen 
slaan. Marktpartijen moeten worden geprikkeld om kosten naar beneden te brengen en innovaties in de 
markt te zetten. Effectuering van de kostenreductie vraagt ook om voldoende investeringszekerheid. 

Nu het Klimaatakkoord wordt vormgegeven, mogen we energie uit water niet vergeten. We vragen de politiek 
daarom aandacht voor de volgende punten:

1) Stel heldere targets voor energie uit water om een volwaardige integratie in het nationale beleid  
 te realiseren.
• Neem energie uit water expliciet op in het Klimaatakkoord als hernieuwbare bron die een CO2-vrij  
 elektriciteitssysteem in 2050 mogelijk maakt, inclusief een ambitie en concrete doelstellingen qua  
 geïnstalleerde capaciteit in de thuismarkt. 
• Prioriteer energie uit water in de MMIP deelprogramma’s van de relevante missies om een ambitieus  
 innovatieprogramma gericht op kosten reductie, omgevingseffecten en opschaling mogelijk te maken.

5
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• Neem natuurlijke rennovatie en integratie in bestaande infrastructuur op als afweging in de Nationale  
 Omgevingsvisie (NOVI) en wijs specifiek kansrijke locaties aan binnen het Noordzee Akkoord en de  
 Regionale Energie Strategieën (RES). 

2) Stel risicodragende financiering beschikbaar voor praktijkdemonstraties door het verruimen  
 en verbreden van het bestaande instrumentarium.
• Zet Invest NL in voor de financiering van grootschalige demonstraties en het ontsluiten van Europese  
 fondsen waaronder EIB en het Innovation Fund.
• Verruim de beoordelingscriteria van het bestaande instrumentarium (DEI, SDE+)  door de inkomsten uit  
 toekomstige opschaling en de export potentie mee te nemen in de financiële haalbaarheid zodat praktijk  
 demonstraties mogelijk gemaakt worden.
• Verken aanvullend de mogelijkheden voor risicodragende financiering vanuit het Groenfonds en het  
 nieuw in te richten Noordzeefonds om een versnelde schaalsprong mogelijk te maken.

3) Treedt op als launching customer in navolging van de succesvolle en unieke tender aanpak voor  
 de uitrol van windparken.
• Stel een ‘Routekaart energie uit water 2030’ op waarin de locaties voor energie uit water oplossingen  
 worden vastgelegd.  Dit geeft duidelijkheid aan alle belanghebbenden en zorgt voor zekerheid voor  
 ontwikkelaars en investeerders.
• Regel alle voorwaarden om de energie uit water oplossing te integreren, waaronder de benodigde  
 maatregelen om natuur te beschermen en de vergunningen.
• Biedt een combinatie van feed in tarief en afname garanties op basis van beschikbaarheid aan om de  
 primaire functies van een waterkering (o.a. veiligheid en watermanagement) niet in het gedrang te  
 brengen.

 Nederland wordt wereldleider op het gebied van energie uit water

 In onze visie zal energie uit water een cruciale rol spelen bij het leveren van hernieuwbare, voorspelbare  
 en betrouwbare energie in de wereldwijde duurzame energiemix. Onze missie is om de weg naar de markt  
 voor energie uit wateroplossingen te versnellen en daarmee een duurzaam verdienmodel voor  
 BV Nederland te realiseren.

 Er zijn ongeveer 50 bedrijven met een aanzienlijke hoeveelheid aan energie uit water gerelateerde  
 activiteiten in Nederland, die ongeveer 300 mensen in dienst hebben. Toonaangevende  
 technologieontwikkelaars in de energie uit watersector in Nederland zijn Tocardo Tidal Power, Nijhuis  
 Pentair, Fish Flow Innovation, Water2Energy, BT Projects, Deepwater-Energy en SeaQurrent (getij),  
 Teamwork Technology, Ocean grazer en Slowmill (golf), REDstack (zoutgradiënt) en Allseas (OTEC).

 Ook maritieme aannemers en ingenieursbureaus tonen veel belangstelling, gestimuleerd door de  
 vooruitzichten van grote infrastructurele projecten zoals de getijdencentrale Brouwersdam. Boskalis,  
 BAM, Strukton, Arcadis, AnteaGroup, Ballast-Nedam, IV-Infra oriënteren zich of zoeken actief naar  
 mogelijkheden. Daarnaast hebben adviesbureaus hun expertise uitgebreid naar de maritieme energiesector 
 in binnen- en buitenland, zoals Royal HaskoningDHV Witteveen & Bos en Tauw. Het Netherlands Water  
 Partnership (NWP) en de Vereniging Industriële Raad voor de Olie- en Gasindustrie en Offshore Renewable  
 Industrie (IRO)  hebben energie uit water expliciet opgenomen in hun doelstellingen. Daarmee zijn niet  
 alleen de vertegenwoordigers van onze water sector, maar ook uit onze toeleveringsindustrie voor offshore 
  winning van olie, gas, en wind direct geïnteresseerd in de mogelijkheden van energie uit water.

 Naar schatting zijn er nu al 150 mensen die direct en indirect werkzaam zijn in academische functies  
 op het gebied van energie uit water. De TU Delft host het Ocean Energy Platform. Bij de Hogeschool  
 Zeeland is de onderzoeksgroep Delta Power en het Expertisecentrum Water & Energie ondergebracht en  
 Universiteit Utrecht draagt bij aan onderzoek op diverse expertise gebieden. Naast universiteiten hebben  
 de grote kennisinstellingen als NIOZ, TNO, Wageningen Marine Research, Marin, Wetsus en Deltares  
 diverse promovendi in dienst die zich bezighouden met energie uit water.
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Branchevereniging Energie uit Water (EWA)  
en Dutch Marine Energy Centre (DMEC)

Contact: 
britta@dutchmarineenergy.com

+31 6 10 79 46 49
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*19430560*   

onderwerp Tidal Technology Center Grevelingendam 

voorgesteld besluit Kennisnemen van uitkomsten van het rapport van Deloitte en op basis 
daarvan: 
- Verzoek voor aanvullend voorschot afwijzen 
- Instemmen met verzoek voor verlenging van de looptijd van de 
subsidieperiode tot 1 juli 2020  
- Wijzigingsbrief verzenden aan TTC GD BV 
- Kennisnemen van vervolg uitwerking fall back scenario 
- PS informeren middels bijgevoegde PS brief (geheim) 

aanleiding In juni heeft TTC GD BV een verzoek voor een aanvullend voorschot 
ingediend bij gedeputeerde De Bat. Op 12 augustus heeft GS besloten om 
hiervoor de uitkomsten van het onderzoek van Deloitte af te wachten, 
alvorens de afweging maken om een aanvullend voorschot aan het project 
te verlenen. Op 30 oktober heeft de provincie het definitieve rapport 
ontvangen. Dit rapport is op 29 oktober mondeling toegelicht . Mede op 
basis van de uitkomsten van het rapport wordt het verzoek voor aanvullend 
voorschot en het verzoek voor verlenging van de subsidieperiode 
(waarvoor door TTC GD BV op 25 september een verzoek heeft ingediend) 
ter besluitvorming voorgelegd. 
 portefeuillehouder – portefeuille dhr. Drs. J. de Bat Zeeland in Stroomversnelling 

paraaf afdelingshoofd 
 

paraaf portefeuillehouder paraaf secretaris voor agendering 
 
 

 

datum GS vergadering (in te vullen door agendakamer)  Nee 

besluit GS     

paraaf secretaris voor uitvoering    

 
  



Beslisnota GS  
 
 
Overwegingen en advies 
motivering besluit 

 
In juli heeft de provincie Zeeland gezamenlijk met Stimulus programma management opdracht 
gegeven voor een onderzoek bij TTC GD BV met als doel om inzicht te verschaffen in de 
opbrengsten en kosten van het TTC-GD project, voordat wordt overgegaan tot het doen van een 
betaling van een extra subsidievoorschot. 
 
Op basis van het rapport van Deloitte (zie bijlage) heeft de provincie sterke twijfels over enerzijds 
de haalbaarheid van de verdere realisatie van het project en anderzijds de gehanteerde 
financieringsconstructies van TTC GD BV. Uit het rapport van Deloitte blijkt dat zij een groot aantal 
feitelijke bevindingen constateren die voor Provincie Zeeland aanleiding zijn tot het stellen van 
aanvullende vragen/voorwaarden aan het TTC GD BV. Met betrekking tot de nu voorliggende 
vraag van extra bevoorschotting en het verlengen van de subsidieperiode zijn de onderstaande 
punten het belangrijkst. : 

1. het ontbreken van (eigen) risicodragende private financiering. Het project is tot nu toe 
voornamelijk gefinancierd door voorschotten op subsidies. De uitbetaalde voorschotten zijn 
behalve aan de aannemer, vooral ook besteed aan leveranciers/ BV’s waar de 
initiatiefnemers zelf aandeelhouder van zijn. 

2. De onderbouwingen van een (groot) deel van deze uitgaven zijn, blijkens het onderzoek 
van Deloitte, mager (zoals het ontbreken van onderbouwingen van de uren). Een 
samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit het rapport van Deloitte treft u aan in 
bijlage 1. 

3. Eén van de vereisten, zoals opgenomen in het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland, om een 
subsidie te ontvangen is het hebben van een deugdelijke boekhouding. Het onderzoek door 
Deloitte en de aanvullende reacties van TTC GD BV bevestigen dat hier geen sprake van 
is. Gebleken is dat in het project op dit moment ook niet subsidiabele kosten zijn  
opgenomen en dat er onderliggende onderbouwingen ontbreken. Aangezien het project 
nog niet afgerond is kan dit alsnog door TTC GD BV worden hersteld. In de GS-brief zullen 
zij hier nogmaals op gewezen worden. 

 
Daarnaast zijn uit het rapport een tweetal fiscale risico’s te filteren. Gemeld dient te worden dat 
fiscale aspecten geen expliciet onderdeel uitmaken van het onderzoek van Deloitte. 

1) Een deel van de in de verantwoording van TTC opgenomen kosten zijn gericht aan een 

andere entiteit. De offertes en facturen voor deze uitgaven staan op naam van een andere  

entiteit dan TTC BV. TTC BV heeft deze kosten via een memoriaalboeking overgeboekt 

naar TTC BV. Het is zeer twijfelachtig of dit fiscaal is toegestaan. Er is in dit geval namelijk 

geen sprake van een fiscale eenheid.  

2) Uit het rapport blijkt eveneens dat er voor een bedrag van ongeveer € 1,2 miljoen nog geen 
facturen zijn verstuurd door de betrokken participanten aan het TTC BV. Vanuit de 

liquiditeitspositie van het TTC is deze actie te verklaren. TTC heeft immers de middelen 

niet om deze facturen te betalen. In het kader van de BTW heeft de belastingdienst echter 

de spelregel dat facturen verstuurt moeten worden op de 15e dag van de maand die volgt 

op de maand waarin de prestatie is geleverd. Op dit moment voldoet TTC BV en de 

daaraan gelieerde BV niet aan dit vereiste. Deloitte geeft aan hier geen onderzoek naar 

gedaan te hebben. Het is dus niet vast te stellen of er contractuele afspraken zijn over het 

achteraf factureren en of deze zijn afgestemd met de belastingdienst.  

In haar mail van 23 augustus 2019 geeft TTC aan dat er over de gekozen financiële constructie 
overleg zal plaatsvinden met de belastingdienst.  
 



Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn er twee onderwerpen waar een besluit over 
genomen dient te worden. Dit betreft enerzijds het wel/niet verlenen van een aanvullend voorschot 
en anderzijds het wel/niet verlengen van de subsidieperiode. 
  
Voorschot. 

1. Verstrekken van een aanvullend voorschot 

Argumenten voor: 

 Geeft TTC meer ruimte/comfort om te komen tot een oplossing voor de financiering van 

het gehele project op lange termijn.  

 Provincie neemt geen beslissing die de voortgang van het project in gevaar zou kunnen 

brengen 

Argumenten tegen: 

 De provincie verbindt geen consequenties aan de bevindingen in het rapport van 
Deloitte 

 
2. Niet verstrekken van een aanvullend voorschot 

Argumenten voor: 

 Op basis van de feitelijke bevindingen uit het rapport van Deloitte blijkt geen 

onderbouwing om volledige bevoorschotting te rechtvaardigen .  

 Geen extra financiële risico’s voor de Provincie 

Argumenten tegen: 

 De provincie zorgt ervoor dat het ontstane financiële tekort bij TTC GD BV op korte 

termijn niet verminderd, wat mogelijk leidt tot verdere financiële problemen bij de 

onderneming waaronder het verkrijgen van de verdere bancaire financiering door TTC 

GD BV. 

 Het besluit kan leiden tot negatieve aandacht in de pers. 

 

Verlengen subsidieperiode 

1. Instemmen met verlenging subsidieperiode 

Argumenten voor: 

 De provincie sluit met de subsidieperiode aan bij de beslissing van Rijkswaterstaat om 

de watervergunning te verlengen tot 1-7-2020. 

 Geeft TTC GD BV de mogelijkheid om orde op zaken te stellen en het project af te 

kunnen ronden binnen de door TTC GD BV gestelde termijn in het aangepaste 

projectplan (enkel wanneer het TTC GD BV lukt om de komende maanden aanvullende 

bancaire financiering te vinden waarmee de werkzaamheden kunnen worden afgerond) 

Argumenten tegen: 

 Het rapport van Deloitte geeft weinig houvast om een verlenging van de 

subsidieperiode te rechtvaardigen.  

 
 

2. Niet instemmen met verlenging subsidieperiode 

Argumenten voor: 

 Het rapport geeft weinig vertrouwen dat de werkzaamheden de komende maanden kunnen 

worden afgerond, zoals door het ontbreken van bancaire financiering. 



Argumenten tegen: 

 De provincie zorgt ervoor dat het Tidal Technology Center Grevelingendam niet verder 

gerealiseerd kan worden en er daarmee geen testfaciliteit in Zeeland wordt gebouwd 

conform het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Overleg over fall back 

scenario’s vindt plaats met Rijkswaterstaat (zie bestuurlijke aandachtspunten) 
 De provincie Zeeland besluit afwijkend van het door Rijkswaterstaat genomen besluit om 

de vergunning per 1-7-2020 in te trekken, waardoor TTC GD mogelijk eerder in financiële 

moeilijkheden komt en daardoor het project door het besluit van de provincie niet kan 

realiseren. Dit kan tot negatieve beeldvorming in de publiciteit leiden. 

 

Advies aan GS: 
Gezien de uitkomsten van het rapport van Deloitte adviseren wij u het verzoek tot een aanvullend  
voorschot af te wijzen. Om in lijn met RWS te blijven en te voorkomen dat wij als provincie de partij 
zijn die er mogelijk voor zorgen dat TTC GD BV het project niet kan afronden, adviseren wij u om 
wel in te stemmen met de verlenging van de subsidieperiode tot 1 juli 2020.  
Gelijktijdig met de verlenging stellen wij voor de aanvullende voorwaarde dat TTC BV voor 1 maart 
2020 aantoont dat zij de financiering voor dit project rond heeft op te nemen. Als niet voldaan 
wordt aan deze voorwaarde, dan is de reden om de subsidierelatie voortijdig te beëindigen.  
 
Daarnaast heeft Rijkswaterstaat, in overleg met de provincie Zeeland, vanaf dat moment extra 
grond om te starten met de voorbereidingen van het fall back scenario welke vanaf 2 juli 2020 in 
werking kan treden. In het bestuurlijk overleg met RWS in december zal worden voorgesteld om 
vooruitlopend op dit moment reeds te starten met de uitwerking van de fall back scenario’s in 
overleg met de provincie. Waarbij het belang van de provincie om de testfaciliteit turbine gereed te 
realiseren centraal staat. Zie bestuurlijke aandachtspunten.  
 
Ten aanzien van de gesignaleerde fiscale risico’s zal in de wijzigingsbeschikking worden 
opgenomen dat de provincie ervan uit gaat dat zij conform hun eigen constateringen contact 
opnemen met de Belastingdienst omtrent de gekozen financiële verwerking. 
 
Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 
Geen 
 
 
Bestuurlijke planning en doorlooptijd 
indien van toepassing 

 
In december wordt bestuurlijk overleg gepland met dhr.  van Rijkswaterstaat over 
het scenario wanneer het testcentrum niet per 01-07-2020 door BT projects BV is gerealiseerd. 
Rijkswaterstaat betrekt de provincie bij de uitwerking van de plannen om de Flakkeese spuisluis 
tenminste weer spuigereed te maken. Vanuit de provincie zullen de heren Polman en De Bat 
deelnemen aan het overleg. 
 
 
Consequenties besluit 
 
 
Financiële consequenties 
Bij het uitvoeren van het onderzoek door Deloitte zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen onder welke 
voorwaarde Deloitte het onderzoek voor de vooraf bepaalde offerteprijs kon uitvoeren. Tijdens het 
onderzoek bleek dat TTC GD BV niet alle relevante en benodigde informatie beschikbaar had en er door 
Deloitte meer uren en kosten heeft moeten maken. Ondanks dat Deloitte een groot deel voor eigen rekening 
heeft genomen resteert een kostenpost voor extra werkzaamheden van  waarvoor de provincie de 
rekening ontvangt. 

 



 
Juridische consequenties 
Het rapport van Deloitte is vertrouwelijk. Om onevenredige benadeling van TTC GD BV te 
voorkomen is het niet mogelijk om de inhoud van het rapport te verspreiden. Als TTC GD BV zich 
benadeeld voelt door openbaar making van de financiële positie kan dat voor TTC GD BV een 
grond zijn om een claim (schadevergoeding) bij de Provincie neer te leggen. 
 
 
Personele consequenties en inhuur 
Er is geen externe inhuur nodig. voor een bedrag van € 0,00. 
 
Inkoop & aanbesteding 
Inkoop is niet van toepassing. 
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Rapport van feítelijke bevindingen inzake subsidie 
project Tidal Technology Center Grevenlingendam

Geachte mevrouw  

Ingevolge uw opdracht d.d. 11 juli 2019 tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot 
de door de provincie Zeeland verstrekte subsidie in het kader van het investeringsprogramma 'Zeeland in 
Stroomversnelling' voor het project Tidal Technology Center Grevenlingendam, rapporteren wij u hierbij 
over de feítelijke bevindingen die resulteren uit deze werkzaamheden.

1. Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden

Opdracht
Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot het subsidieproject 
Tidal Technology Center Grevenlingendam. De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel inzicht 
te verschaffen in een aantal aspecten met betrekking tot het project Tidal Technology Center 
Grevenlingendam, voordat een besluit wordt genomen over de betaling van een extra subsidievoorschot 
door de provincie. De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn overlegd met de beoogde gebruiker, 
de provincie Zeeland.

Verantwoordelijkheden
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 4400N, 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden'. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Verder hebben 
wij de onafhankelijksheidsregels van de Verordening inzake onafhankelijkheid accountants bij assurance- 
opdrachten (VIO) in acht genomen.

Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend 
en geschikt zijn voor het hierboven beschreven doel.

Werkzaamheden
In dit rapport is een beschrijving van de overeengekomen specifieke werkzaamheden en feítelijke 
bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feítelijke bevindingen betekenen voor de 
verstrekte provinciale subsidie aan het project Tidal Technology Center Grevenlingendam. Ook geven wij 
geen zekerheid over de getrouwheid van de aan ons in het kader van de opdracht verstrekte informatie. Eén

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, mei 2018' gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. 
Deloitte Accountants B.V. Is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.



en ander impliceert dat aan onze rapportage geen zekerheid met betrekking tot de getrouwheid van het 
daarin opgenomen cijfermateriaal kan worden ontleend.

De toereikendheid en geschiktheid van de te verrichten werkzaamheden is de verantwoordelijkheid van de 
beoogde gebruiker van deze rapportage met wie deze werkzaamheden zijn overeengekomen. Derhalve doen 
wij geen uitspraak over de toereikendheid en geschiktheid van de verrichte werkzaamheden in relatie tot 
het doel waarvoor deze worden verricht, noch voor elk ander doel.

In de opdrachtbevestiging van 11 juli 2019 zijn wij de volgende werkzaamheden overeengekomen:

1. Wij stellen vast dat de aanvraag van een extra subsidievoorschot is onderbouwd met een gespecificeerd 
overzicht van subsidiabele opbrengsten- en kosten.

2. Wij stellen vast dat de specificatie van de subsidiabele opbrengsten- en kosten is voorzien van een 
onderbouwing (bijvoorbeeld een urenregistratie, gehanteerde tarieven, prestatielevering etc.). Voor 
zover relevant zullen wij deze onderbouwing(en) in de rapportage danwel in een bijlage opnemen.

3. Wij stellen vast dat de opzet en samenstelling van de subsidiebegroting, zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikkingen, in overstemming is met door de TTCG B.V. opgestelde specificatie van 
opbrengsten en kosten.

4. Wij stellen vast dat de door TTCG B.V. opgestelde uitgebreide beschrijving aandeelhouders en 
belanghebbenden in overeenstemming is met de registratie bij de Kamer van Koophandel.

5. Wij stellen vast dat het door TTCG B.V. opgestelde overzicht met leningen van haar partners met 
vermelding van voorwaarden, condities en bedragen in overeenstemming is met de onderliggende 
contracten.

6. Wij stellen vast dat er een liquiditeitsprognose inclusief onderbouwing aanwezig is tot en met de beoogde 
oplevering van het project. Voor zover relevant zullen wij deze onderbouwing in de rapportage danwel in 
een bijlage opnemen.

Wij hebben de conceptrapportage, in het kader van hoor en wederhoor, voorgelegd aan het management 
van TTC Grevelingendam B.V. Wij hebben de reactie van de directie als bijlage VII bij onze rapportage 
gevoegd. Wij merken naar aanleiding van deze reactie nog het volgende op:

» Een aantal keren wordt in de reactie gesproken over controle (door Deloitte). Wij hebben echter, 
zoals met u overeengekomen en vermeld in onze opdrachtbevestiging geen controle-opdracht 
uitgevoerd, maar een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden.

» Wij trekken geen conclusies en hebben geen aanbevelingen gedaan zoals hun reactie wellicht doet 
vermoeden. De in de reactie vermelde conclusies en aanbevelingen zijn dan ook niet onze 
conclusies en aanbevelingen.

« Wij hebben de directie niet geadviseerd over te maken correcties in de financiële administratie. Wij 
hebben de directie er op gewezen dat de in het van hen ontvangen overzicht (opbrengsten en 
kosten ZIS project TTC GD BV), kosten zijn begrepen waarvan de facturen zijn gericht aan andere 
entiteiten dan de gesubsidieerde entiteit. Wij hebben verder, anders dan in de reactie wordt 
gesuggereerd ("tot tevredenheid van Deloitte"), geen inhoudelijk oordeel over de correcties dan wel 
tevredenheid daarover geuít.
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2. Project Tidal Technology Center

Het project Tidal Technology Center Grevenlingendam heeft als doelstelling het faciliteren en verder 
ontwikkelen van de getijdenenergie in de energiesector. De subsidie is toegekend voor de bouw van een 
testfaciliteit in de Grevelingendam. Wanneer de testfaciliteit is afgebouwd kunnen technologieontwikkelaars, 
kennisinstellingen en overheden getijdenturbines innoveren, testen en ervaring opdoen.

Om het project te realiseren heeft Tidal Technology Center Grevelingendam B.V. (TTC GD B.V.) in 2017 een 
subsidieaanvraag ter grootte van C 4,1 mln. bij de provincie Zeeland ingediend binnen het investerings
programma 'Zeeland in stroomversnelling'. De provincie Zeeland heeft op 16 januari 2018 via een 
subsidiebeschikking de subsidie van C 2.500.000 toegekend aan TTC Grevelingendam B.V.
Eind 2018 is er door TTC GD B.V. een aanvullende subsidieaanvraag ter grootte van C 1,6 mln. bij de 
provincie Zeeland ingediend. De provincie Zeeland heeft de aanvullende subsidieaanvraag positief 
beoordeeld en beschikt in de brief van d.d. 26 februari 2019. Hiermee bedraagt de totale verstrekte 
subsidiebijdrage door provincie aan TTC Grevelingendam B.V. C 4,1 mln. Hiervan is inmiddels C 3,7 mln. aan 
voorschotten uitbetaald.

3. Beantwoording onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk beantwoorden wij de onderzoeksvragen zoals vermeld in hoofdstuk 1 van dit rapport.

Ad 1. Wij stellen vast dat de aanvraag van een extra subsidie voorschot is onderbouwd met een 
gespecificeerd overzicht van subsidiabele opbrengsten- en kosten.

Wij hebben vastgesteld dat TTC Grevelingendam BV een gespecificeerd overzicht heeft opgesteld, gedateerd 
26 augustus 2019 (zie bijlage II). Een gecomprimeerd overzicht hiervan is als bijlage opgenomen (zie 
bijlage I).

Wij hebben vastgesteld dat de kostensoorten zoals opgenomen in dit overzicht overeenstemmen met de 
kostensoorten zoals opgenomen in de projectbegroting op basis waarvan de provincie Zeeland op 
26 februari 2019 de subsidiebeschikking heeft afgegeven.

Wij hebben vastgesteld dat in de kolom met de werkelijke kosten tot en met 30 juni 2019 geen onderscheid 
wordt gemaakt in (mogelijk) wel en niet subsidiabele kosten.

Ad 2. Wij stellen vast dat de specificatie van de subsidiabele opbrengsten- en kosten is voorzien 
van een onderbouwing (bijvoorbeeld een urenregistratie, gehanteerde tarieven, 
prestatielevering etc.). Voor zover relevant zullen wij deze onderbouwing(en) in de rapportage 
danwel in een bijlage opnemen.

Wij rapporteren onderstaand onze feítelijke, meer generieke bevindingen. Dit zijn bevindingen die op 
meerdere kostensoorten betrekking kunnen hebben.
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Wij hebben in bijlage V bij ons rapport per kostensoort een nadere specificatie opgenomen, in de vorm van 
de bedragen per leverancier. Daarbij hebben wij onze feítelijke bevindingen gerapporteerd en daarbij kan 
een of meerdere van onderstaande feítelijke bevindingen op de specifieke kostensoort van toepassing zijn.

» Zoals opgemerkt bij onderzoekvraag 1 is er in het overzicht van werkelijke kosten tot en met
30 juni 2019 geen onderscheid gemaakt in wel/niet subsidiabele kosten. Wij hebben (dan ook) geen 
werkzaamheden verricht aangaande de subsidiabiliteit van kosten.

» Wij hebben vastgesteld dat de doorTTC Grevelingendam B.V. in de specificatie vermelde kosten 
van het ZIS-project in eerste instantie voor een deel bij verschillende andere entiteiten dan TTC 
Grevelingendam B.V (te weten VOFTTC Grevelingendam, Blue Turbines B.V en Coöp Energie 
Vereniging Grevelingen) waren verantwoord. Dit laat TTC Grevelingendam B.V. zien in de door haar 
verstrekte specificatie (zie bijlage II). De hieraan ten grondslag liggende facturen waren ook gericht 
aan die entiteiten.

» Wij hebben vastgesteld dat het management vervolgens door middel van memoriaalboekingen de 
kosten die betrekking hebben op het ZIS-project vanuit de andere entiteiten heeft overgeboekt naar 
de administratie van TTC-Grevelingendam B.V. De correcties zijn gedaan via de verschillende 
rekening-courantverhoudingen tussen de gelieerde entiteiten.

» Wij hebben vastgesteld dat na deze correcties het door TTC Grevelingendam BV opgestelde 
overzicht met een totaalbedrag van (C 7.210.059) aansluit op de ons overlegde administratie 
(Spilanalyse over het jaar 2017 t/m 2019 met projectcode 

» Wij hebben vastgesteld dat bij de onderbouwing van de facturen documentatie zit die op naam 
gesteld is van andere entiteiten (bijvoorbeeld onderliggende overeenkomsten met leveranciers).

» Wij hebben vastgesteld dat de omschrijving op een aantal verantwoorde facturen verwijst naar 
verrichte werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor de aanvang van de door de provincie beschikte 
subsidieperiode (1 februari 2017 tot en met 31 december 2019).

» Wij hebben vastgesteld dat de in de specificatie opgenomen kosten voor een deel bestaan uit inleen 
van personeel. Wij hebben vastgesteld dat niet in alle gevallen op de facturen de bestede uren en 
het uurtarief worden vermeld. Soms wordt op de facturen verwezen naar een specificatie die zich 
niet achter de factuur bevindt. Eveneens hebben wij vastgesteld dat in de aan de facturen ten 
grondslag liggende overeenkomsten een uurtarief wordt vermeld (van C 149) zonder dat daarbij is 
aangeven of dit tarief in- of exclusief omzetbelasting is. Facturering heeft in die situaties 
plaatsgevonden tegen het in de overeenkomst opgenomen tarief exclusief omzetbelasting.

» Wij hebben vastgesteld dat onder de kosten inleen van personeel facturen zijn opgenomen met 
betrekking tot reiskosten declaraties. Wij hebben vastgesteld dat op de facturen een totaalaantal 
kilometers wordt vermeld met betrekking tot een periode. Een specificatie van de gereden 
afstanden, wanneer er gereden is en naar welke locaties bevindt zich niet achter de overlegde 
facturen.
Deze kilometers worden in rekening gebracht tegen een bedrag van C 0,38 per kilometer exclusief 
btw. We hebben vastgesteld dat in de hieraan ten grondslag liggende overeenkomsten tussen de 
partijen een tarief van C 0,38 inclusief btw is vermeld.

» Ons is meegedeeld door de controller a.i. dat vanaf begin 2018 de aandeelhouders en de partners 
(partners zijn als interim functionarissen werkzaam of werkzaam geweest voor het project TTC 
Grevelingendam B.V. en uitten zich via de site van BT-projects vaak als 'partner BT-projects') de 
gewerkte uren voor TTC Grevelingendam B.V. niet meer hebben gefactureerd. Naar ons is 
medegedeeld door de controller a.i. is er door de aandeelhouders en partners een totaalopgave van 
de gewerkte uren met betrekking tot die periode aan de algemeen directeur a.i. verstrekt, leidend 
tot een totaalbedrag van C 1.261.986 aan kosten. Wij hebben vastgesteld dat via een 
memoriaalboeking voor een bedrag van C 1.261.986 aan kosten is verantwoord voor het ZIS- 
project voor deze naar ons is meegedeeld gemaakte, maar nog niet gefactureerde uren. Wij hebben 
naast de memoriaalboeking geen nadere onderbouwing van dit bedrag ontvangen.
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« Wij hebben vastgesteld dat in een aantal gevallen de kosten volgens de facturen verdeeld worden 
over meerdere projecten, waaronder het ZIS-project.

» Wij hebben vastgesteld dat facturen van eenzelfde leverancier binnen eenzelfde kostensoort volgens 
verschillende verdeelsleutels worden doorbelast aan de verschillende projecten, waaronder het ZIS- 
project.

Ad 3. Wij stellen vast dat de opzet en samenstelling van de subsidiebegroting, zoals opgenomen 
in de subsidiebeschikkingen, in overstemming is met door de TTC Grevelingendam B.V. 
opgesteide specificatie van opbrengsten en kosten.

Wij hebben vastgesteld dat de provincie Zeeland op 26 februari 2019 een subsidiebeschikking heeft 
verstrekt gebaseerd op de, in de subsidiebeschikking opgenomen, 'gedetailleerde begroting TTC-GD bij 
provinciale aanvraag' ('Financieel Overzicht' als bijlage van de subsidiebeschikking). We hebben vastgesteld 
dat de hierin opgenomen totale begrote subsidiabele kosten C 8.204.945 bedragen die, zoals uit het 
overzicht (bijlage I) blijkt, uit diverse kostensoorten bestaan.
Wij stellen vast dat op 28 augustus 2019 een 'Overzicht toewijzing ZIS gesplitst' versie 2,0 gedateerd op 
26-08-2019 door de provincie is ontvangen sluitend met een totaal aan werkelijke kosten ZIS van 
C 7.210.059,87. Dit betreft de door TTC Grevelingendam B.V. samengestelde specificatie van opbrengsten 
en kosten (zie bijlage II).
Wij hebben vastgesteld dat de volgorde van de kostensoorten in deze, van TTC Grevelingendam B.V. 
ontvangen specificatie, niet aansluit op de volgorde in de subsidiebegroting maar dat de kostensoorten wel 
allemaal in de specificatie worden vermeld.

Wij stellen vast dat in de subsidiebegroting bij de beschikking naast de totale begrote projectkosten een 
onderverdeling zichtbaar gemaakt is in projectkosten in ZIS-1, ZIS-2, DEI en Aanvullend fonds. Bij de 
ontvangen specificatie met de begrote en werkelijke kosten is alleen het onderdeel ZIS opgenomen. De 
werkelijke kosten ZIS (per kostensoort) worden zichtbaar gemaakt per entiteit/bedrijf waarop ze in de 
financiële administratie zijn verantwoord en getotaliseerd.
De ontvangen specificatie vermeldt geen datum c.q. periode waarop de werkelijke kosten betrekking 
hebben. Naar ons is medegedeeld door de controller a.i. betreft het de werkelijke kosten volgens de 
financiële administratie over de periode 1 februari 2017 tot en met 30 juni 2019    

Ad 4. Wij stellen vast dat de door TTC Grevelingendam B.V. opgestelde uitgebreide beschrijving 
aandeelhouders en belanghebbenden in overeenstemming is met de registratie bij de Kamer van 
Koophandel.

Wij hebben vastgesteld dat de vermelde gegevens in de uitgebreide beschrijving aandeelhouders in 
overeenstemming is met de vastgelegde registratie bij de Kamer van Koophandel.
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Ad 5. Wij stellen vast dat het door TTC Grevelingendam B.V. opgestelde overzicht met leningen 
van haar partners met vermelding van voorwaarden, condities en bedragen in overeenstemming 
is met de onderliggende contracten.

Wij hebben van TTC Grevelingendam B.V. geen door haar opgesteld overzicht met leningen van haar 
partners met vermelding van voorwaarden, condities en bedragen ontvangen. Wel hebben wij 
leningovereenkomsten ontvangen.

Wij hebben vastgesteld dat er leningovereenkomsten tussen Blue Turbines B.V. en TTC Grevelingendam B.V. 
zijn       De leningbedragen zijn op de bankrekening bij de Triodosbank 
danwel in rekening courant verhouding ontvangen door TTC Grevelingendam B.V.

Door de controller a.i. van TTC Grevelingendam B.V. is naar aanleiding van deze vraag aangegeven hoe de 
leningen door de partners van Blue Turbines B.V. zijn verstrekt ter financiering van de uiteindelijk verstrekte 
geldleningen aan TTC Grevelingendam B.V. door Blue Turbines B.V. We hebben de vertaling hiervan visueel 
in de bijlage weergegeven (bijlage VI).

Ad 6. Wij stellen vast dat er een iiquiditeitsprognose inclusief onderbouwing aanwezig is tot en 
met de beoogde oplevering van het project. Voor zover relevant zullen wij deze onderbouwing in 
de rapportage danwel in een bijlage opnemen.

» Wij hebben vastgesteld dat TTC Grevelingendam B.V. een Iiquiditeitsprognose (Cashflow 2019 versie 28 
augustus 2019) heeft opgesteld over de periode juli 2019 tot en met juni 2020 (zie bijlage III).

» Wij hebben vastgesteld dat de Iiquiditeitsprognose start met een positief saldo van   Wij 
hebben aan de hand van dagafschrift nummer 60, Triodos Bank ten name van Tidal Technology Center 
Grevelingendam nummer      kunnen vaststellen dat het saldo (d.d. 28 juni 
2019) aansluit met het beginsaldo van de Iiquiditeitsprognose.

» Wij hebben vastgesteld dat wij geen integrale gedocumenteerde onderbouwing van de ingerekende 
uitgaven en inkomsten hebben ontvangen.

»               - 
              

              
                
          

» Wij hebben vastgesteld dat de totale geprognosticeerde ontvangsten over de periode 1 januari 2020 - 
30 juni 2020 in totaal C 5.537.949 bedragen. Hiervan is in de maanden januari/februari 2020 
C 4.750.000 geprognosticeerd als ontvangsten vanuit bankfinanciering. Het resterende deel van 
C 787.949 is ingeschat als terug te ontvangen omzetbelasting. Van beide posten hebben wij geen 
nadere onderbouwing ontvangen. Ons is meegedeeld door de algemeen directeur a.i. en de controller 
a.i. dat ten aanzien van de bankfinanciering nog geen overeenkomsten zijn gesloten.

»              
                 

                
              

             
     

                   
               



             
            

        
        
        
        
       
        

                 
               

               
                
       

4. Overige aspecten - beperking in het gebruik (en verspreidingskring)

Wij wijzen er nog op dat de verspreidingskring van onze rapportage beperkt is tot degenen met wie de uit te 
voeren werkzaamheden zijn overeengekomen. Dit betreft de provincie Zeeland. De rapportage kan derhalve 
niet, zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf, voor andere doeleinden worden gebruikt danwel aan 
anderen worden verstrekt.

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.
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Bijlagen



Bijlage I

Overzicht opbrengsten en kosten ZIS project TTC GD BV (gecomprimeerd)

Projectbegroting (ZIS) TTC-GD B.V.
Begrote kosten ZIS- 

project

Werkelijke kosten 
ZIS-project t/m 30 

juni 2019

Inhuur derden techniek 81 operaties 1.116.666 627.204
Ontwerpwerkzaamheden 4- vergunningen 432.000 419.168
Bouwbegeleiding 116.250 101.563
Engineering 1 CFD 194.167 241.218
Projectmanagement civiel 306.250 233.845
Communicatie 8i disseminatie 117.200 374.297
Financiële controle 8i legal 125.000 285.084
Verzekeringen (CAR) 50.000 -
Leges 95.000 22.419
Vergunningen - experts 100,000 120.078
Voorbereidende werkzaamheden 202.000 255.264
Bodembescherming en grondwerk 275.740 81.903
Damwanden 660.184 1.202.654
Betonvloeren 295.580 42.999
Eiland 200.000 20.125
Terreininrichting 33.320 -
Gootvoorzieningen 64.000 -
Krammer zijde 68.000 -
Hekwerk en trappen 120.000 48.320
Uitvoeringskosten civiele aannemer 1.345.000 1.177.628
Elektrische intstallatie 309.333 -
Meetsystemen 85.872 -
Meetsystemen - engineering 50.000 -
Gridaansluiting 409.333 86.329
Bankgarantie gridaansluiting 16.667 -
Ontwikkeling TTC-GD 771.369 1.457.041
Loonkosten 646.014 412.920

Totaal 8.204.945 7.210.059

Financiering Type Beqroot Werkelijk

Provincie Zeeland (ZIS I + II) Subsidie 4.100.000 3.700.000
   

Totaal
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Bijlage II

Ontvangen overzicht opbrengsten en kosten ZIS project TTC GD BV

Toewijzing ZIS gesplitst TTC-GD Versie 2,0

Gedetailleerde begroting TTC-GD bi] 
provinciale aanvraag

96 Budget ZİS1+2
Op bedrijf TTC

GD Op bedrijf BT Op bedrijf CGE
ZIS

Werkelijk
ZIS

Begroting
Ontwerpwerkzaamheden 4-vergunningen 8096 c 432.000 C 72.286,00 C 346.882,00 c - ok C 419.168,00 C 432.000,00

Bouwbegeleiding 7596 c 116.250 C 101.562,50 C - c - ok c 101.562,50 C 116.250,00

Projectmanagement civiel 5096 c 306.250 C 233.845,52 C - c - ok c 233.845,52 C 306.250,00
Voorbereidende werkzaamheden 6796 c 202.000 C 255.264,15 C c - ok c 255.264,15 C 202.000,00

Bodembescherming en grondwerk 6796 c 275.740 C 58.589,83 C 2.346,67 c 20.966,67 ok c 81.903,17 C 275.740,00
Betonvloeren 6796 c 295.580 C 42.999,53 C c - ok c 42.999,53 C 295.580,00

Damwanden 6796 c 660.184 C 1.202.654,41 C - c - ok c 1.202.654,41 C 660.184,00
Eiland 6796 c 200.000 c 20.124,67 C - c - ok c 20.124,67 C 200.000,00

Hekwerk en trappen 6796 c 120.000 c 48.319,66 C - c - ok c 48.319,66 c 120.000,00

Gootvoorzîeningen 6796 c 64.000 c C - c - ok c - c 64.000,00

Krammer zijde 6796 c 68.000 c C - c - ok c - c 68.000,00

Terreininrichting 6796 c 33.320 c C c - ok c - c 33.320,00

Elektrische installatie 6796 c 309.333 c - C c ok c c 309.333,00

Gridaansluiting 6796 c 409.333 c 86.329,36 C c ok c 86.329,36 c 409.333,00

Bankgarantie gridaansluiting 6796 c 16.667 c C - c - ok c c 16.667,00

Engineering /CFD 6796 c 194.167 c 192.272,30 C 48.945,77 c ok c 241.218,07 c 194.167,00

Inhuurderden Techniek 8i Operaties 6796 c 1.116.666 c 435.837,39 C 123.294,12 c 68.072,00 ok c 627.203,51 c 1.116.666,00

Financiële controle St legal 10096 c 125.000 c 241.378,82 c 19.790,81 c 23.914,00 ok c 285.083,63 c 125.000,00

Ontwikkeling TTC-GD 6796 c 771.369 c 1.168.433,86 c 136.057,86 c 152.549,00 ok c 1.457.040,72 c 771.369,00

Communicatie 8c disseminatie 6796 c 117.200 c 323.896,86 c 49.506,14 c 894,00 ok c 374.297,00 c 117.200,00

Leges 10096 c 95.000 c c 22.418,17 c - ok c 22.418,78 c 95.000,00

Verzekeringen (CAR) 10096 c 50.000 c c c - ok c c 50.000,00

Vergunningen- experts 10096 c 100.000 c 75.197,54 c 44.880,74 c - ok c 120.078,28 c 100.000,00

Meetsystemen engineering 10096 c 50.000 c c c ok c - c 50.000,00

Meetsystemen 8696 c 85.872 c - c c - ok c - c 85.872,00

Uitvoeringkosten civiele aannemer 10096 c 1.345.000 c 1.176.775,69 c 852,24 c - ok c 1.177.627,93 c 1.345.000,00

Subtotaal A c 7.558.931,00 c 5.735.768,09 c 794.974,52 c 266.395,67 c 6.797.138,89 e 7.558.931,00

Loonkosten
Overgenomen vanuit aanvraag formulier

 -
-

 - -

 -

Subtotaal B c 646.084,00 c 412.920,98 c - c - c 412.920,98 c 646.084,00

Totaal A+B c 8.205.015,00 c 6.148.689,07 c 794.974,52 c 266.395,67 c 7.210.059,87 c 8.205.015,00
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Bijlage VI

Op basis van de verkregen overeenkomsten tussen de diverse partijen en de informatie van de controller 
a.i. van TTC Grevelingendam B.V. is de verstrekking van de leningen door de partners en de bijbehorende 
voorwaarden ter uiteindelijke financiering van TTC Grevelingendam B.V. als volgt weer te geven.

TTC Grevelingendam B.V. heeft een achtergestelde lening (diverse overeenkomsten) met Blue Turbines B.V. 
afgesloten van in totaal C 879.370. Blue Turbines B.V. heeft het geld voor de verstrekte achtergestelde 
lening aan TTC Grevelingendam B.V. geleend van een B.V. (financiële intermediair).
Deze B.V. heeft het geld voor de achtergestelde lening verkregen door leningovereenkomsten met de 
partners van BT projects. In onderstaande overzicht staat die leningverstrekking door de partners op grond 

             
     

  
  

   

Een overzicht van de hiermee gemoeide stortingen op de Triodos bankrekening van Blue Turbines B.V. is op 
de volgende pagina opgenomen.



Overzicht stortingen achtergestelde leningen aan Blue Turbines
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Bijlage VII

Reactie op Deioitte onderzoek inzake ZIS 7 TTC Greveiingendam BV

Datum: 7 oktober 2019

Van: BT Projects - P.  

Aan: Deioitte - de heer   RA

Cc: Deioitte - de heren   

Geachte heer   ,

Hartelijk dank voor de toezending van de bevindingen van het Deioitte team Inzake de subsidiering 
van het TTC Greveiingendam project door de Provincie Zeeland inzake een ZIS subsidie.

We hebben de rapportage grondig bestudeerd {excuus dat hier enige tijd mee heen is gegaan) en 
gelegd naast de vele recente gesprekken en de van onze kant aangeleverde detailinformatie.

Alles overziend sluiten de Deioitte conclusies nauw aan bij ons eigen beeld:

1. Een accountantscontrole die ruimschoots voorafgaat aan de administratieve afronding van een 
substdietraject levert onontkoombaar uitdagingen op voor zowel de subsidie ontvanger als de 
controlerende organisatie.

2. De boekhoudkundige correcties die nodig waren als gevolg van de gecompliceerde 
vennootschapsrechtelijke structuur BT Projects en haar dochterbedrijven (waaronder subsidie 
ontvanger TTC Greveiingendam BV) als wel de gecompliceerde projectstructuur hebben de 
nodige hoofdbrekens gegeven maar bleken niet onoverkomelijk. Dankzij vakkundig advies van 
Deioitte is dóórzicht en duidelijkheid ontstaan.
De aandeelhouders hebben als wens om de structuur te vereenvoudigen, zoals ook gedeeld met 
Deioitte, echter dit is thans nog niet geformaliseerd, derhalve volgt de rapportage de thans 
geldende projecten- en vennootschappelijke structuren.

3. Gedurende het onderzoek zijn geen structurele omissies of onregelmatigheden boven v/ater 
gekomen.

We accepteren dan ook de uitkomsten en de aanbevelingen zoals verwoord door Deioitte in hun 
volledigheid. Wel voelen we ons geroepen een overzienbaar aantal van de bevindingen in bijlage 1 
van toelichtend commentaar te voorzien. In de bijlagen 2 en 3 nemen we desgevraagd nogmaals 
een overzicht van de leningen van aandeelhouders/partnersaan TTC GD op alsmede een laatste Spil 
overzicht met het totaal aan verwachte bestedingen in vergelijking met de ZIS gerelateerde 
budgetten.

Waar nodig zijn en blijven we beschikbaar om antwoord te geven op verdere vragen.

   
TTC Greveiingendam BV

1
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Bijlage 1

Deloítte ZIS rapportage - Toelichting BT Projects op een aantal punten

We volgen hierbij de concept brief van Deloitte aan de provincie Zeeland dd. 26 september 2019. 
Daarbij beschouwen we de punten 1 en 2 als inleidend en een (overigens correcte) samenvatting van 
de situatie inzake TTC GD.
Voorde duidelijkheid: we hebben het in ons antwoord enerzijds om het bedrijf TĨC Grevelingendam 
BV (hierna: TTC GD BV) en anderzijds om het project TTC GD dat we steeds 'het project' of 'het project 
TTC GD' zullen noemen.

Beantwoording onderzoeksvragen

Algemeen: de beantwoording van de vragen door TTC GD wordt in het algemeen juist bevonden en 
met de juiste bijlagen onderbouwd.

3 ad 1: een juiste weergave met van onze kant een reactie op de zinsnede geen onderscheid wordt 
gemaakt in (mogelijk) wel en niet subsidiabele kosten."
Reactie: de reden waarom dit onderscheid niet wordt aangebracht is dat in principe alleen de wel 
subsidiabele kosten tussen 1 februari 2017 en 30 juni 2019 zijn opgevoerd, dus niet de kosten voor 1 
februari 2017

Bullit 1: aangezien erin de rapportage geen onderscheid wordt gemaakt tussen subsidiabele-en niet 
subsidiabele kosten, heeft Deloitte geen werkzaamheden verricht aangaande de subsidiabiliteīt van 
kosten .
Reactie: van onze kant zijn in principe slechts subsidiabele kosten in de rapportage opgevoerd. Bij de 
eindafrekening zal e.e.a. nog door de accountant worden getoetst. In bijlage 4 geeft Deloitte bij een 
vijftal onderdelen wel aan dat kosten niet zijn geboekt conform de subsidiebeschikking.

Bullits 2 en 3: TTC GD BV heeft de gespecificeerde kosten in eerste instantie bij gelieerde entiteiten 
anders dan TTC GD BV verantwoord. Deze situatie is middels memoriaaiboekingen rechtgezet. 
Reactie: dit beeld is juist. In het kader van het TTC GD project is een aantal verschillende subsidies 
toegekend aan een aantal (onder BT BV ressorterende) werkmaatschappijen. Dit heeft er in een aantal 
gevallen toe geleid dat opbrengsten en kosten in eerste instantie op reguliere wijze 'verkeerd' zijn 
geboekt. De correctie naar de juiste entiteit(en) zou bij de accountantscontrole aan het eind van de 
subsidietrajecten sowieso zijn toegepast, maar is in het kader van dit onderzoek naar voren gehaald, 
e.e.a. (naar ons beste weten) tot tevredenheid van Deloitte. De correcties zijn inderdaad uitgevoerd 
middels memoriaaiboekingen.
Uiteraard zal dit bij de eindverantwoording door accountants getoetst worden.

Bullits 2 en 3: Deloitte constateert dat de correcties tussen de diverse entiteiten zijn verwerkt middels 
memoriaaiboekingen en rekening-courantverhoudingen.
Reactie: de uitgevoerde correcties zijn in lijsten bijgehouden, die zijn ingezien door Deloitte.
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Builit 4: genoemde correcties sluiten aan cp de overlegde administratie (Spiianalyse 2017-2019) 
Reactie: dit beeld is juist.

Buííit 5: een deel van de onderbouwing van de relevante facturatie (bijv. overeenkomsten met 
leveranciers) is op naam gesteld van andere entiteiten dan TTC GD BV.
Reactie: dit is inderdaad het geval om hierboven genoemde, ons inziens valide, redenen. Ook deze 
situatie is administratief hersteld.
De kosten zijn toegerekend aan de diverse project- en subsidieonderdelen, op basis van het thans 
geldende toewijzing, dit heeft tot gevolgd dat veel kosten in delen worden toegerekend. Derhalve 
lopen de facturatie en toerekening qua entiteiten niet synchroon. Zoals ook gemeld tijdens de controle 
is ook de wijze van toewijzing van de kosten gewijzigd. Zoals ook besproken met subsidiegevers, dat 

toewijzing zou gaan plaatsvinden op basis van feitelijkheden. De laatste toewijzing heeft op factuur 
basis plaatsgevonden door de heren    . Dit is ook als zodanig verwerkt, 
hierbij is soms afgeweken van de (geformuleerde) hoofdregels. 
Bij sommige kostensoort regels van de projectbegroting worden de kosten ook toegerekend naar 
(overige) fondsen niet zijnde ZiS of DEİ.

Builit 6: een (klein) deel van de opgevoerde werkzaamheden is verricht en gefactureerd voor aanvang 
van de subsidieperiode (1 februari 2017).
Reactie: dit beeld is juist, met als gevolg dat deze kosten buiten de definitieve verantwoording zullen 
worden gehouden.

Bulíit7: Deloitte stelt vast dat:
1. Een deel van de kosten bestaat uit inleen van personeel
2. Niet in alle gevallen op de facturen de bestede uren en het uurtarief worden vermeid
3. Soms wordt verwezen naar een specificatie die zich niet achter de factuur bevindt
4. Gewerkt wordt met een uurtarief van 149 euro zonder dat daarbij is aangegeven of dit in- of 

exclusief BTW is.
Reactie:
1. Dit is juist
2. Dit is juist.
3. Dit is juist, de bijbehorende uren administratie is los beschikbaar en overhandigd aan Deloitte
4. In gesprekken met Deioitte is toegelicht dat zakelijke dienstverlening wordt verricht tegen een 

uurtarief van 149 euro exclusief BTW.

Bullit 8: wat betreft reiskosten declaraties (inleen personeel) wordt slechts een totaal per persoon per 
periode opgevoerd, oftewel een specificatie naar datum en bestemming ontbreekt.
Reactie: dit is juist. Een dergelijke detaillering is uiteraard wel bij de individuele adviseurs beschikbaar 
en kan bij de uiteindelijke accountants controle overlegd worden.

Builit 9: vastgesteld is dat vanaf begin 2018 door aandeelhouders en partners niet meer voor 
werkzaamheden aan het project is gefactureerd. Er is slechts gewerkt met een totaalopgave van aan 
het project gewerkte uren.
Reactie:
1. De achtergrond van deze aanpak is gelegen in het feit dat aandeelhouders en adviseurs sinds begin 

2018 geen uitzicht hebben op betaling van in te leveren facturen aangezien alle beschikbare 
gelden binnen het project voorlopig (d.w.z.. tot aan de afrondende bankfinanciering) aan de
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constructie van het TTC centrum uitgegeven gingen worden. Ter voorkoming van (financiële pijn 
veroorzakende) BTW betalingen is gekozen voor uitstel van facturatie.

2. Behalve deze totaaltellingen heeft Deloitte conform afspraak van Bepack de gedetailleerde 
urenregistraties 2017-Q2 2019 ontvangen.

Bullit 10: vastgesteld is dat in een aantal gevallen kosten volgens de facturen verdeeld worden over 
meerdere projecten, waaronder hetZIS project {TTC 6D)
Reactie: dit is inderdaad het geval voor CFD (» computational fluid dynamics) berekeningen, 
communicatie, inhuur derden en financiële controle. Als voorbeeld: de integrale CFD berekeningen 
zijn ook uitgevoerd ten behoeve van de DEI en EFRO subsidies.

Bullit 11: vastgesteld dat in sommige gevallen facturen van één leverancier binnen eenzelfde 
kostensoort volgens verschillende verdeelsleutels worden doorbelast aan verschillende projecten, 
waaronder hetZIS (TTC 6D) project.
Reactie: dit is inderdaad het geval, bijvoorbeeld bij de engineering door Antea Group, die al voor 1 
februari 2017 was gestart. Dit geldt ook voor de CFD berekeningen.

3 ad 3: Gedateerd 26 augustus 2019 is door TTC GD BV het document 'Overzicht toewijzing ZIS 
gesplitst aangeleverd, zijnde een specificatie van opbrengsten en kosten van het TTC GD project. 
Deloitte stelt vast dat de volgorde van de kostensoorten in deze specificatie niet aansluit op de 
volgorde in de subsidiebegroting, maar dat de kostensoorten wei allemaal in de specificatie worden 
vermeld.
Reactie: de vaststelling van Deloitte is juist. Ook vanuit ons zicht klopt de aangeleverde informatie qua 
indeling kostensoorten volledig, maar had de volgorde anders gekund. Dit kan ons inziens niet tot een 
overmatige verwarring bij de lezer leiden.

Verder stelt Deloitte onder 3 ad 3 vast dat in de subsidiebegroting een onderverdeling zichtbaar 
gemaakt is in projectkosten per subsidie traject (ZIS 1 en 2, DEI en aanvullend fonds) en dat alleen de 
werkelijke kosten in ZIS worden gespecificeerd en zichtbaar gemaakt per entiteit waarop ze zijn 
verantwoord.
Reactie: deze vaststelling is juist.

Tenslotte wordt onder 3 ad 3 vastgesteld dat de ontvangen specificatie geen datum c.q. periode 
vermeldt waarop de werkelijke kosten betrekking hebben. Dit betreft de periode 1 februari 2017 t/m 
30 juni 2019.
Reactie: deze vaststelling is deels correct. Het betreft een vergelijking tussen de begrote en werkelijke 
kosten op basis van een vergelijking tussen de totalen zoals voorzien en werkelijk over de gehele 
periode tot 30 juni 2019. Daarmee wordt tevens de delta tussen de twee totalen zichtbaar. Aan 
Deloitte zijn wel spilanalyses per kwartaal verstrekt, zodat de aangroei van kosten per kwartaal 
zichtbaar werd.

3 ad 4: Deloitte stelt vervolgens vast dat de 'uitgebreide beschrijving aandeelhouders' van TTC GD BV 
in overeenstemming is met de registratie bij de Kamer van Koophandel.
Reactie: dit beeld is juist.
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3 ad 5:
1. Getracht is vast te stellen of er een door TTC GD BV opgesteld overzicht bestaat van leningen 

(e.e.a. met vermelding van voorwaarden en bedragen die overeenstemmen met de onderliggende 
contracten) en Deloitte heeft vastgesteld dat een dergelijk overzicht niet is ontvangen. Wel is zijn 
leningsovereenkomsten ontvangen.
Reactie: op 28 augustus 2019 (email 12ul9,1' bestand) zijn diverse documenten naar Deloitte 
gestuurd waaronder een totaaloverzicht van de door partners verstrekte leningen. Het geschetste 
beeld īs derhalve niet luist.

2. De lening bedragen zijn op de bankrekening van TTC GD BV ontvangen. Verder ís door TTC GD BV 
toegelicht hoe de leningen door partners van BT BV zijn verstrekt ter financiering van de 
uiteindeliįk verstrekte leningen aan TTC GD BV.
Reactie: dit beeld is juist en de toelichting is nog steeds relevant.

3 ad 6: Wat betreft de aanwezigheid van een liquĩditeitsprognose:

Bullits 1 en 2: Deloitte stelt vast dat er door TTC GD BV een liquĩditeitsprognose is opgesteld voor de 
periode juli 2019 - augustus 2020 (oftewel de periode waarin beoogd wordt het TTC GD af te bouwen) 
Het (positieve) beginsaldo sluit aan bij het relevante bankafschrift.
Reactie: dit beeld is juist.

Bullit 3: vastgesteld wordt dat er geen integrale, gedocumenteerde onderbouwing van de 
ingerekende uitgaven en inkomsten is ontvangen.
Reactie: naar ons beste weten is er niet om een gedetailleerde onderbouwing van de posten en 

bedragen van de liquĩditeitsprognose gevraagd. Desgewenst kan elke lijn van de prognose in detail 
worden toegelicht en voorgerekend. Wel is op 24 juli 2019,17.52 uur het bestand 190724 Overzicht 
uitgaven TTC Grevelingendam t.b.v. ZiS - Deloitte verstrekt, waarin een globale onderbouwing van de 
nog te maken kosten is opgenomen.

              
               

             

              
      .

Bullit 5: Deloitte stelt over genoemde periode een bedrag á plm. 5.54 Cmln. geprognotiseerde 

inkomsten vast, bestaande uit plm. 4,75 Cmln. aan te verwachten bankfīnanciering en het saldo aan 
te ontvangen BTW. Ook hier stelt Deloitte vast dat er geen nadere onderbouwing is ontvangen. Ook 
stelt men vast dat er nog geen overeenkomsten zijn gesloten ten aanzien van de bankfinanciering. 
Reactie: wat betreft de onderbouwing van de BTW inkomsten zie onze opmerking hierboven onder 

bullit 4. Wat betreft de bankfinanciering ís Deloitte door TTC GD BV breed geïnformeerd over de 
aanpak en te verwachten uitkomst van het bankfinanciering traject. Dit inclusief het feit dat een 
(getekende) overeenkomst pas richting de jaarwisseling is te verwachten.
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Recap

( ^ TTC-GD
opseitelddoor MJA Datum: 28-5-2019

Beoordeeld door: Datum:
Bedrijfscode: TTC Dossiercode DZ

alleen voor intern gebruik

      
Bedragen in EUR

ļLENING DATUM| OMSCHRIJVING [bedrag I ļ RENTEVOET 2019 1

14-7-2017 Achtergestelde lering 9 000.00 2,3795»
17-7-2017 Achtergestelde ler ing 7 000.00 2.3795»
18-7-2017 Achtergestelde lering 23 000.00 2.379*
20-7-2017 Achtergestelde lering 66 500.00 2.379*
19-7-2017 Achtergestelde ler ing 29 000,00 2,379*
14-6-2017 Achtergestelde lering 36 000.00 2.3795i
16-1-2016 Achtergestelde lering 25.144.00 2,379*
23-2-2016 Achtergestelde lering 2 000.00 2.3795»
2-3-2016 Achtergestelde lering 25 000.00 2,379*
7-3-20IS Achtergestelde lering 25 000.00 2.3795»

26-2-2016 Achtergestelde lering 119 756.00 2.379*
9-3-20IS Achtergestelde lering 71 300.00 2,379*

12-3-2016 Achtergestelde lering 56 670.00 2,379*
28-5-2016 Achtergestelde lering 6 000.00 2.379*
15-1-2019 Achtergestelde lering 200 000.00 2.363*
14-2-2019 Achtergestelde lering 173 000.00 2.392*

sta nd per 30/06/2019 579.370,00

De rente wordt jaarlijks herzien. Rente betalingen zijn pas verschuldigd als de cashflow dit toelaat. 
De leningen zijn achtergesteld .

Pagina i van 1
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Bijlage 1: De meest relevante punten uit de rapportage van Deloitte. 

 

 

1. Bevinding in rapport Deloitte: Er worden kosten opgevoerd waarvan de facturen deels 

gericht zijn aan andere entiteiten dan de gesubsidieerde entiteit. Ook de onderliggende 

overeenkomsten staan in dat geval op naam van de andere entiteit. Door middel van 

correctieboekingen zijn kosten overgeboekt naar de gesubsidieerde entiteit. Reactie/ 

conclusie Provincie Zeeland: Of dit zo maar kan, accounting technisch en fiscaal bv, valt 

buiten de scope van het Deloitte onderzoek. Het zegt wel het nodige over de 

projectadministratie. Risico: Niet voldoen aan subsidievoorwaarden, ontoereikende 

projectadministratie, risico fiscale onrechtmatigheden mbt BTW. 

2. Bevinding in rapport Deloitte: Deels kosten die betrekking hebben op periode voorafgaand 

aan de beschikte periode.  Reactie/ conclusie Provincie Zeeland: Deze kosten zijn niet 

subsidiabel. Risico: TTC heeft toezegging gedaan dat deze kosten geen deel uitmaken van de 

eindverantwoording.  Niet voldoen aan subsidievoorwaarden. 

3. Bevinding in rapport Deloitte: E  o dt pe so eel i gelee d tege  €  pe  uur. 

Reactie/conclusie Provincie Zeeland: Interim functionarissen maken geen onderdeel uit van 

de aanvraag. Daarbij komt dat gehanteerde tarief niet overeenkomst met de in de ASB/ASV 

opgenomen spelregels. Risico: Niet voldoen aan subsidievoorwaarden, Rechtmatigheid 

kosten  

4. Bevinding in rapport Deloitte: uit de o de ligge de o e ee ko ste  lijkt iet of €  i - 

of excl BTW is, gefactureerd is excl BTW. Reactie / conclusie Provincie Zeeland: afsluiten van 

ondeugdelijke contracten. Risico: Rechtmatigheid kosten 

5. Bevindingen in rapport Deloitte: Kilo ete s gede la ee d tege  € ,  pe  k . Reactie /  

conclusie Provincie Zeeland. Het gehanteerde tarief komt niet overeen met ASB/ASV. 

Kosten zijn niet in de aanvraag opgenomen. Risico: niet voldoen aan de 

subsidievoorwaarden.  

6. Bevindingen in rapport Deloitte: gefactureerd (reiskosten) is excl BTW, volgens 

overeenkomst moet dit zijn incl BTW. Reactie / conclusie Provincie Zeeland: TTC dient deze 

foutieve verwerking te corrigeren. Risico: Rechtmatigheid kosten. 

7. Bevindingen in rapport Deloitte: Geen onderbouwing van de  kosten van de door partners 

ge aakte aa  iet gefa tu ee de u e  ad . Reactie / conclusie Provincie 

Zeeland: Het op e e  a  iet o de ou de koste  i  de e a t oo di gs appo tage ’s 
van TTC  is een zorgelijke ontwikkeling. Het is maar zeer de vraag of deze kosten deel kunnen 

uitmaken van de eindverantwoording van TTC. Risico: Transparante Projectadministratie, 

e ht atigheid koste , su sidia el zij  a  koste , fis ale isi o’s t BTW 

8. Bevindingen in rapport Deloitte: Doorbelasting van soortgelijke kosten over verschillende 

projecten tegen verschillende verdeelsleutels. Reactie / conclusie Provincie Zeeland:  Het  

doorbelasten van soortgelijke kosten tegen verschillende verdeelsleutels zonder 

onderbouwing is niet wenselijk. Risico: Transparante Projectadministratie, rechtmatigheid 

kosten. 

9. Bevindingen in rapport Deloitte: Geen integrale onderbouwing van de in de 

kasstroomprognose ingerekende ontvangsten en betalingen. TTC geeft aan dit wel te 

kunnen overleggen. Reactie / conclusie Provincie Zeeland: Deloitte heeft diverse malen 

gevraagd om de onderbouwing van de liquiditeitsplanning en heeft deze niet ontvangen. 

TTC geeft ook aan dat zij in gesprek zijn met financiers en dat er nog geen getekende 

contracten met financiers zijn. Het ontbreken van eneig onderbouwing bij voornamenlijk de 



opbrengstenkant van de liquiditeitsplanning roept serieuze vragen op mbt de vraag of TTC 

überhaupt in staat is het project af te ronden. Risico: Liquiditeitsrisico. Voortbestaan TTC 

10. Bevindingen in rapport Deloitte: In elk geval: geen externe leningovereenkomsten 

es hik aa  oo  de i ge eke de a kfi a ie i g ad € . . . Reactie / conclusie 

Provincie Zeeland: Zie opmerkingen bij 9 Risico: Liquiditeitsrisico. Niet voldoen aan 

subsidievoorwaarden (50%-criterium) 

11. Bevindingen in rapport Deloitte: Aflossing RC verhouding niet ingerekend in de 

kasst oo p og ose. Pe   ju i  . E  zij  gee  RC o e ee ko ste . Reactie 

/ conclusie Provincie Zeeland:  Onduidelijkheden over juistheid/volledigheid 

liquiditeitsplanning Risico: Liquiditeitsrisico. 

12. Bevindingen in rapport Deloitte: Post og te etale  fa tu e  pe   ju i ad  is 
niet ingerekend in de kasstroomprognose. Grootste post is post genoemd onder punt 8. 

Deze worden naar aan Deloitte is meegedeeld uit exploitatie van de installatie afgelost. 

Geen overeenkomsten Reactie / conclusie Provincie Zeeland:  Onduidelijkheden over 

juistheid/volledigheid liquiditeitsplanning Risico: Liquiditeitsrisico. 

13. Bevindingen naar aanleiding van Rapport Deloitte: De opbrengsten zoals door TTC BV 

opgenomen in haar laatste rapportage aan GS betreffende de regiodeal sluit niet aan op de 

door Deloitte in haar rapport opgenomen opbrengsten. Reactie/conclusie Provincie Zeeland 

TTC BV Risico: … Nog e de  uit e ke  a o t a gst oo tga gs appo tage.  
14. Bevindingen naar aanleiding van Rapport Deloitte: Bijlage 1, pagina 9. financiering PZ 

begroot € ,  iljoe , ealisatie € ,  iljoe . Fi a ie i g TTC eg oot € ,  iljoe , 

ealisatie € ,  iljoe . Reactie/conclusie Provincie Zeeland: TTC voldoet op dit moment 

niet aan de in de subsidievoorwaarden opgenomen cofinancierings vereisten. Het is onzeker 

of TTC hier voor afronding van project aan gaat voldoen. Ricico: Niet voldoen aan 

subsidievoorwaarden, staatssteun risico, liquiditeitsrisico 

15. Bevindingen naar aanleiding van Rapport Deloitte: Bijlage 3 pagina 11. Volgens de 

li uiditeitsp og ose a  TTC is e  tot af o di g a  het p oje t og i i aal € ,  iljoe  
benodigd voor de afbouw van het TTC. Volgens informatie van Rijkswaterstaat kost het 

tu i e ge eed ake  a  het TTC € ,  iljoe . Reactie/conclusie Provincie Zeeland 

Onduidelijk is wat de oorzaak is van dit verschil. Dit maakt geen onderdeel uit van de 

opdracht aan Deloitte. Voordat er een keuze gemaakt kan worden uit een eventueel 

alternatief scenario zal hier verder onderzoek naar gedaan moeten worden. Risico: 

Ontoereikende onderbouwing waardoor GS/PS geen goede keuze kunnen maken over een 

eventueel vervolg (alternatief) van het TTC project.  

16. Bevindingen naar aanleiding van Rapport Deloitte: Indien TTC alle openstaande crediteuren 

wil betalen, het RC kunnen wil aflossen, de nog niet gefactureerde kosten kunnen vergoeden 

en het project kunnen afronden dan dienen zij mi i aal € ,  iljoe  aa  exte e 
financiering aan te trekken voor februari 2020. Reactie/conclusie Provincie Zeeland: TTC is 

sinds de start van het project bezig met het aantrekken van externe financiering. Dit heeft 

tot op heden nog geen resultaat opgeleverd. Het is maar de vraag of het TTC nu wel gaat 

lukken om voor februari 2020 de benodigde financiering te verwerven. Risico: Niet voldoen 

aan subsidievoorwaarden, liquiditeitsrisico.       

17. Bevindingen naar aanleiding van Rapport Deloitte: Indicaties dat er andere subsidies zijn 

aangewend voor financiering installatie TTC.  

* Moet in dat geval via de RC verhoudingen zijn. 

* E  is ee  RC s huld a  etto  

* Zie van TTC ontvangen overzicht met Toelichting op de RC posities. 

* E  o tstaa  tusse  de BV’s e houdi ge  doo dat BV’s koste  oo  elkaa  etale  e  e  



blijkbaar banksaldi worden overgeboekt. TTC licht toe dat DEI en 4F subsidie per abuis op 

bank BT BV zijn ontvangen en dat daardoor TTC een grote schuld heeft aan BT. Is wat 

vreemde zin, maar men lijkt te stellen dat door de ontvangst van de subsidies BT in staat is 

geweest om TTC te financieren.  

Reactie / conclusie Provincie Zeeland: DEI en 4F subsidies zijn verstrekt aan BT BV en niet 

aan TTC BV. Het lijkt daarom ook logisch dat deze subsidies zijn uitbetaald aan BT BV en niet 

aan TTC BV. Conclusie TTC BV lijkt dan ook zeer onwaarschijnlijk. Geld moet terug naar BT 

BV. Geld is er nu niet. Lukt alleen bij verkrijgen van de Bankfinanciering.  Wat BT BV in kas 

heeft/ gedaan heeft hebben wij (Deloitte en PZ) geen zicht op. Risico: Liquiditeitsrisico. 

Re ht atigheid e a t oo di g DEI e   F su sidies. Dit et eft oo a elijk isi o’s oo  
Stimulus.  

18. Bevindingen naar aanleiding van rapport Deloitte: Op basis van de geldende 

subsidievoorwaarden dient de eindverantwoording van het TTC voorzien te zijn van een 

controleverklaring van de accountant. De accountant heeft bij het afgeven van zijn 

verklaring vier mogelijkheden. Goedkeurend, verklaring met beperking, verklaring van 

oordeelsonthouding en een afkeurende verklaring. Reactie/conclusie Provincie Zeeland: 

Gezien de vele opmerkingen over in het rapport van Deloitte ligt het niet in de lijn der 

verwachtingen dat TTC een goedkeurende controleverklaring kan overleggen bij de 

oplevering van het project. Het is op dat moment aan GS om te bepalen welke actie zij 

hierop gaan nemen. Een reëel scenario is dan het intrekken van de subsidie. PZ krijgt dan 

een vordering op TTC BV. Welke naar verwachting niet inbaar zal zijn. Risico: Failliet TTC BV, 

Juridisch strijdt o  € ,  iljoe  plus o e ige o e heidsgelde  te ug te o t a ge . 
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Tidal Technology Center Grevelingendam  
(TTC Grevelingendam B.V.) 
Ambachtsweg 9 L 
4421 SK  KAPELLE  
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onderwerp kenmerk behandeld door verzonden 
Subsidie voor project Tidal Technology Center 
Grevelingendam -Technologische innovatie en 
test infrastructuur voor energiedijken en 
getijdenenergie. 

 

*19430629* 
 
 

 

 
 

Middelburg, 12 november 2019 
 
Geacht bestuur,  
 
Naar aanleiding van uw verzoeken van 5 augustus en 25 september 2019 delen wij u het volgende mede. 
 
Verzoek 
Bij brief van 26 februari 2019 (kenmerk 19006324) hebben wij u een subsidie verleend van maximaal 
€ 4.100.000,-- ten behoeve van het project Tidal Technology Center Grevelingendam -Technologische 
innovatie en test infrastructuur voor energiedijken en getijdenenergie. 
 
Door middel van uw brief van 25 september 2019 verzoekt u om verlenging van de subsidieperiode voor 
de uitvoering tot 1 juli 2020 en de financiële afronding tot en met 31 december 2020, omdat de bouw van 
het Tidal Technology Center Grevelingendam vertraging heeft opgelopen.  
 
Aansluitend heeft u ons verzocht om in afwijking van artikel 1.9.3 van het Algemeen subsidiebesluit een 
aanvullend voorschot op de verleende subsidie uit te betalen. Tot nu toe heeft u op toegekende subsidie 
voorschotten ontvangen van in totaal € 3.700.000,-. 
 
Besluit 
In aansluiting op de gestelde einddatum van de vergunning van RWS voor de bouwwerkzaamheden van 
het Tidal Technology Center 1 juli 2020, stemmen wij in met het verlengen van de subsidieperiode tot 
uiterlijk 1 juli 2020. Dit houdt in dat conform het Algemeen subsidiebesluit Zeeland de financiële 
verantwoording uiterlijk 1 oktober 2020 overlegd dient te worden. 
 
Uit het rapport van feitelijke bevindingen van Deloitte Accountants B.V. d.d. 29 oktober 2019 inzake het 
project Tidal Technology Center Grevelingendam blijkt dat de begrote en tevens vereiste private bijdrage 
in grote mate achterblijft bij de begroting. Om de verhouding niet verder uit de pas te laten lopen zullen 
wij niet overgaan tot het verstrekken van een aanvullend voorschot op de subsidie. 
 
Overige verplichtingen 
Aan deze verlenging wordt de aanvullende voorwaarde gesteld dat u uiterlijk 1 maart 2020 aantoont dat u 
de totale financiering voor het project Tidal Technology Center Grevelingendam -Technologische 
innovatie en test infrastructuur voor energiedijken en getijdenenergie rond heeft. 
 
Opmerking 
In het rapport van feitelijke bevindingen van Deloitte is opgemerkt dat een aantal fiscale aspecten 
aandacht behoeven. Wij gaan er vanuit dat u dit, conform uw eigen toezegging, met de belastingdienst 
afstemt. Wij stellen het op prijs wanneer u ons hierover informeert.  
 



 

 

Behoort bij brief d.d. 12 november 2019 met ons kenmerk: 19430629. 
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Tevens gaan wij er vanuit dat u, gebaseerd op de bevindingen van Deloitte, gepaste aandacht besteed 
aan de opzet van uw administratie. 
 
Regelgeving 
Voor het overige blijft het gestelde in onze brief van 26 februari 2019 met kenmerk 19006324 onverkort 
van toepassing. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
gedeputeerde staten, 
 
 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
 



Beslisnota GS CRMo0002348
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documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

CONCEPT

*CONCEPT*
onderwerp Fall back scenario's Tidal Technology Center Grevelingendam

voorgesteld besluit - Kennisnemen van fall back scenario's (plan B) wanneer Tidal 
Technology Centrum niet door TTC GD BV wordt gerealiseerd
- Instemmen met voorkeursvariant afbouw TTC waterzijdig 
turbinegereed met maximale financiële bijdrage van € 1 mln
- Instemmen met uitwerking van voorkeursvariant in op te stellen 
samenwerkingsovereenkomst met RWS
- PS informeren middels bijgevoegde PS brief (geheim) 

aanleiding Op 14 januari is aan GS een presentatie gegeven over de stand van zaken 
over de realisatie van de testfaciliteit Tidal Technology Center 
Grevelingendam. Hierbij is ingegaan op de huidige situatie, de benodigde 
bancaire financiering om de faciliteit af te kunnen bouwen en de mogelijke 
fall back scenario’s. Op basis van de presentatie worden de scenario’s nu 
aan GS voorgelegd met het verzoek om in te stemmen met het besproken 
voorkeursscenario.

portefeuillehouder - portefeuille dhr. Drs. J. de Bat Zeeland in Stroomversnelling
paraaf afdelingshoofd paraaf portefeuillehouder paraaf secretaris voor agendering

datum GS vergadering (in te vullen door agendakamer) Nee

besluit GS  

paraaf secretaris voor uitvoering



Beslisnota GS

Overwegingen en advies
motivering besluit
In november heeft GS (kenmerk 19430560), op basis van het verzoek van TTC GD BV voor een 
aanvullend voorschot en verlenging van de subsidietermijn, besloten om op basis van de 
uitkomsten van het rapport van Deloitte geen aanvullend voorschot te verlenen en de 
subsidietermijn te verlengen tot 1 juli 2020. Dit is overeenkomstig met het besluit van 
Rijkswaterstaat om de vergunning te verlenen tot deze datum, zodat spuien in 2020 weer mogelijk 
is, ter verbetering van de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer.

Parallel aan bovenstaand besluit is sinds juni vorig jaar, gezien de financiële situatie van TTC GD 
BV, gezamenlijk met Rijkswaterstaat nagedacht over mogelijke fall back scenario’s wanneer het 
testcentrum niet door de initiatiefnemers wordt gerealiseerd.

Deze treden in werking wanneer:
- TTC GD BV/ BT Projects stopt met de werkzaamheden, dit gebeurt:

o bij faillissement
o wanneer de aannemer (Van der Straaten) de overeenkomst ontbindt. Hiervoor zijn 

reeds stappen ondernomen.

- op 1 juli de Waterwetvergunning van RWS afloopt. Verlenging van de vergunning van RWS 
is mogelijk wanneer de werkzaamheden op 1 april herstart zijn.

Rijkswaterstaat heeft schriftelijk aan Van der Straaten toegezegd, dat wanneer bovenstaand 
scenario in werking treedt, de huur van de damwanden door Rijkswaterstaat zal worden 
overgenomen. Hiermee wordt de conservering van de tot nu toe gerealiseerde werkzaamheden 
aan de Flakkeese spuisluis geborgd. Aanvullend zijn verkenningen gevoerd naar mogelijkheden 
voor aanbesteding en gunning van de afrondende werkzaamheden.

Actuele ontwikkelingen
1. In januari heeft een aandelenoverdracht plaatsgevonden binnen BT Projects (de 

moederonderneming van TTC GD BV), dhr.  is nu de enige aandeelhouder. 
De heren  en  zijn niet langer betrokken bij de uitvoering 
van het project. 

2. Het traject om te komen tot bancaire financiering is op dit moment vertraagd. Reden 
hiervoor is het besluit van RvO om de toegekende DEI subsidie van € 2,5 mln terug te 
vorderen (obv wijzigingen in het projectvoorstel). Het voorstel voor financiering van de 
business case wordt hierdoor door Incredible niet als kansrijk gezien. In totaal is nog  

 bancaire financiering benodigd (inclusief de aanschaf van een turbine, geen onderdeel 
van het ZiS project). RWS en provincie hebben gezamenlijk om overleg gevraagd met RvO 
om de gevolgen van het besluit van RvO te bespreken.

3.  

Mogelijke fall back scenario’s voor plan B
Wanneer de faciliteit niet door TTC GD BV wordt gerealiseerd zijn volgende fall back scenario’s 
benoemd:

1. sloop van de testfaciliteit
2. afbouw testfaciliteit spui gereed
3. afbouw testfaciliteit waterzijdig turbine gereed
4. afbouw testfaciliteit turbine gereed (plug and play)

De voor- en nadelen van de varianten en daaraan gerelateerde kosten worden genoemd in bijlage: 
“Bijlage PS brief jan 2020 fall back scenarios”. 



Het testcentrum is dan waterzijdig gereed, maar nog niet plug and play gereed. De voornaamste 
werkzaamheden die dan nog moeten worden uitgevoerd zijn het aansluiten op het 
elektriciteitsnetwerk (transformator en kabel) en bekabeling van testgoten naar controlecontainers. 
Dit vraagt van een nieuwe exploitant nog een geschatte investering van circa 

Advies aan GS
Gezien de afwegingen bij de scenario’s is het advies aan GS om in te stemmen met de 
gezamenlijke (ambtelijk) voorkeursvariant met RWS, waarin de testfaciliteit waterzijdig turbine 
gereed onder leiding van RWS wordt afgebouwd. 

Bij de keuze voor de voorkeursvariant waterzijdig turbinegereed zorgt voor:
- bijdrage aan provinciale doelstellingen voldaan in het kader van de uitvoering van het 

investeringsprogramma ZiS 1.0,
- Gezamenlijke borging van doeltreffende besteding van rijks- en Europese middelen (EZK 

en OPZuid)
- Gezamenlijke investering in nationale testfaciliteit voor internationale markt als open 

innovatiecentrum voor onderzoek en testen/ certificeren van turbines
- Investering in kennisontwikkeling op het gebied van energie uit water
- Proeftuin als opmaat van investering in de Brouwersdam – zekerheid voor turbines in 

Brouwersdam
- Verbeterde waterkwaliteit in Grevelingenmeer (hogere stroomsnelheid)

De totale geschatte kosten op basis van voorcalculatie bedragen  (berekening Royal 
Haskoning DHV) wanneer de huidige aannemer de werken kan afbouwen. Bij een andere 
aannemer bedragen de kosten  (berekening Royal Haskoning).

Uitwerking gekozen variant in samenwerkingsovereenkomst

Op basis van het gekozen scenario is het voorstel om de afspraken uit te werken in een 
samenwerkingsovereenkomst, zoals op het gebied van eigendom, beheer en onderhoud, 
maximale financiële bijdrage en inzet bij de uitwerking van het scenario (juridische expertise en 
gezamenlijke communicatie). Een samenwerkingsovereenkomst is benodigd om gezamenlijk 
richting het rijk (ministerie van I&W) de noodzaak aan te geven voor de afbouw van de faciliteit 
waterzijdig turbinegereed en het belang daarvan voor de regio, waarmee een aanvullende bijdrage 
vanuit I&W benodigd is i.p.v. een bijdrage voor het spuigereed maken van de Flakkeese spuisluis. 
De verantwoordelijkheden van beide partijen zullen in de overeenkomst worden benoemd.

Verantwoordelijkheden voor RWS zijn:
- Beschikbaar stellen van een bijdrage van  voor afbouw waterzijdig 

turbine gereed.
- eigenaar van de Flakkeese Spuisluis en daarmee van de testfaciliteit. 
- aanbesteding en opdrachtverlening voor de afbouw van de werken
- beheer en onderhoud van de stroomgoten
- uitgeven van vergunningen voor testen van turbines
- Mogelijke toekomstige opbrengsten uit exploitatie en/of verkoop in lijn met de gezamenlijke 

uitgangspunten van de samenwerkingsovereenkomst zijn daarmee ook voor RWS.

Verantwoordelijkheden voor provincie zijn:
- Beschikbaar stellen van een maximale financiële bijdrage  

(afbouwen door huidige/ nieuwe aannemer)
- Gezamenlijke communicatie over het project
- Inzet expertise (w.o. juridisch) bij uitwerking van scenario

NOOT: op dit moment is de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst nog onderdeel van de 
onderhandeling met RWS, dit kan nog tot wijzigingen leiden van bovenstaande punten. Zie ook 
bestuurlijke aandachtspunten.



Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid

Sluit aan bij het Provinciale beleid in kader van het programma energietransitie (energie uit water) 
en de uitvoering van het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling.

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
indien van toepassing

Het moment van inwerkingtreding van plan B is afhankelijk van de eerder genoemde scenario’s en 
daardoor niet vooraf bekend. Wanneer dit aan de orde is, zullen RWS en provincie gezamenlijk 
naar buiten treden met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor het afbouw van de 
faciliteit.

Consequenties besluit

Financiële consequenties

Op basis van de berekeningen van RWS en second opinion van Royal Haskoning wordt op basis 
van voorcalculatie de kosten voor afbouw van de testfaciliteit waterzijdig turbine gereed geraamd 
op  wanneer de werkzaamheden door de huidige aannemer worden afgemaakt. Bij een 
nieuwe aannemer is dit .

RWS heeft aangegeven maximaal het bedrag beschikbaar te kunnen stellen voor het spuigereed 
maken van de Flakkeese spuisluis van 

Voorstel voor dekking is de provinciale bijdrage aan RWS  (afbouwen 
door huidige/ nieuwe aannemer)) te dekken vanuit de vrijval binnen ZIS1 voor het SDR-fonds  

 welke inmiddels zijn geraamd in de begroting 2021 (doelstelling 040105) ten behoeve van 
de uitvoering van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

In 2019 is er een subsidie van € 1,6 miljoen verstrekt aan TTC-GD. Hiervan is reeds € 1,2 miljoen 
als voorschot uitbetaald aan TTC-GD. De resterende € 400.000,- is nog niet uitbetaald aan TTC-
GD en derhalve als nog te betalen post opgenomen in de jaarrekening 2019 van Provincie 
Zeeland. De subsidie aan TTC-GD is verstrekt en verantwoord in 2019. Indien na vaststelling van 
de aan TTC-GD verstrekte subsidie blijkt dat de Provincie niet verplicht is het resterende deel van 
de subsidie uit te betalen dan valt dit deel (€ 400.000,-) vrij ten gunste van de afwikkelverschillen 
voorgaand boekjaar. Conform de afspraken met het rijk binnen ZiS blijven deze bedragen 
beschikbaar voor projecten in het kader van ZiS. PS dienen wel te besluiten om de middelen te 
onttrekken aan de bestemmingsreserve ZIS tbv het project TTC.

Door ondertekening van de bestuursovereenkomst met RWS dient er op korte termijn zekerheid te 
zijn over de provinciale bijdrage. Wachten tot de niet uitbetaalde € 400.000,- aan TTC-GD definitief 
beschikbaar komt voor RWS kan betekenen dat plan B vertraging op gaat lopen. Aangezien dit 
niet gewenst is stellen wij u voor de provinciale bijdrage aan RWS te dekken uit de reeds 
beschikbare middelen binnen ZIS1. Op het moment dat de nog niet uitbetaalde € 400.000,- weer 
definitief beschikbaar komt kan deze, via PS, weer worden toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve ZIS1 conform de afspraken met EZK in het kader van ZiS 1.0.

De vrijgevallen middelen vanuit het SDR-fonds dienen door middel van een begrotingswijziging 
overgeheveld te worden van 2021 naar 2020 en te wijzigen van doelstelling 040105 Innovatie 
infrastructuur en –fondsen naar 080103 Energietransitie.

Juridische consequenties

Zie nota



Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig.

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing.

Beslisnota GS
De uitvoeringsparagraaf MOET op een nieuwe pagina beginnen.
Uitvoeringsparagraaf (DG, alleen voor intern gebruik)

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

Statenvoorstel PS bekrachtiging geheimhouding info brief Stavaza TTC-
GD februari 2020 def



1

Van: @bt-projects.com>
Verzonden: maandag 2 maart 2020 13:35
Aan:
CC:
Onderwerp: Presentatie 2/3/2020

Beste   
 
Ik had niet alle email adressen bij de hand, zouden jullie deze door kunnen sturen? 
 
Hierbij de presentatie van vanmorgen alsook de presentatie die we op 11‐2‐2020 gegeven hebben aan   en 

 
 
Groet 
 

 



Update Provincie Zeeland
Maart 2020



Agenda
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1. Status 
1. Organisatorische wijzigingen

2. Voorgestelde Legal structure TTC

3. Besluiten stakeholders

2. Toelichting besluitvorming RVO /DEI

3. Actuele stand van zaken – planning TTC-GD

4. Planning

5. Financiën / financiering
1. Budget

2. Financiering

3. Business case



Status
Organisatorische wijzingen
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BT Projects – TTC Grevelingendam (tot 2019)
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BT Projects

DNAC BePack
De Horstink 

Noord

TTC-GD BV
VOF TTC 

Grevelingendam

COÖPERATIE
Grevelingen Energie

Ferdinand Dees P. AckermansMenno Broers



BT Projects – TTC Grevelingendam (jan 2020)
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BT Projects

De Horstink 
Noord

TTC-GD BV
VOF TTC 

Grevelingendam

COÖPERATIE
Grevelingen Energie 

Menno Broers



Geplande wijzigingen -1 (2020)
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BT Projects

Horstink Noord

TTC-GD BV

Menno Broers

VOF TTC 
Grevelingendam

COÖPERATIE
Grevelingen Energie



co-share 
holder(s)co-share 

holder(s)

Geplande wijzigingen -2 (2020)
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BT Projects

De Horstink 
Noord

Menno Broers

CGE 
VOF TTC 

Grevelingendam

TTC BV Niet 
economische 

eenheid
TTC-GD

co-share 
holder(s)



Randvoorwaarden TTC-GD stakeholders
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Intrekkingsbesluit RVO
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RWS: civiele werken: 1 juli 2020

Prov Zeeland: Financiering: 1 april

RVO

- intrekken subsidie

- terugvordering 2,6 mio

Financiers

- Duidelijkheid propositie



Nieuwe subsidie-toewijzingsstructuur
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ZIS / DEI
Gelden

ZIS Gelden

TTC

DWE

Middel
goot

Kleine
goot

Grote goot

Systemen

Turbine

Engineering   

Ontwikke
ling

Engineering

Nieuwe inzichten:

- Energie-opbrengsten substantieel lager

- EFRO kortere exploitatieperiode

- Nieuwe kostenverdeling over 

(resterende) subsidies

-



Toelichting besluitvorming RVO
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Toelichting besluitvorming RVO
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- Regelmatige rapportages TTC-GD 2016 - 2019 

- Voorschotten 2016 – 2020

- 5e VGR Q3-2019  RVO vraagt (2e) wijzigingsverzoek op te stellen

- voorschotten opgeschort i.v.m. late aanlevering 5e VGR

- voorschotten herstart jan 2020, na ontvangst 2e WVZ

- Besluit ‘intentie intrekking’ 2 april 2020  16 april besluit definitief

- Voorschotten stopgezet; saldo 2,6 mio teruggevorderd

- Bezwaar op besluit  28 nov 2019: besluit onveranderd

- Gesprek directie RVO  directie RWS: geen bereidheid tot gesprek 



Planning TTC Grevelingendam
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Planning realisatie TTC Grevelingendam
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- RWS en VDS bereiden herstart voor in geval verlopen vergunning 1 juli

 Start bouw in ieder geval 2 juli 2020

 VDS: ‘spuigereed’  uiterlijk 1 oktober 2020

- RWS geeft mogelijkheid financiering aan BT Projects tot 30 juni



Overall planning
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SCEN 1 Actor Status Doorlooptijd

Afbouw TTC Actor Status

Business case TTC Afgerond 0

Financierings opzet TTC Afgerond 0

Teaser TTC Afgerond 0 x

Infomatie memorandum TTC Afgerond 1 x

Update IM TTC Pending x x x x x x

Onderhandeling TTC Alternatieve aanpak 3 x x x

Afbouw TTC TTC TTC laatste technische zaken 4 x x x x

Spuiklaar TTC Voorwaarde RWS 1 x

Technische installaties TTC Doorlopende technische werkzaamheden 12 x x x x x x x x x x x x

Ready to receive turbines TTC 1 x

SCEN 2 Actor Status Doorlooptijd

Afbouw TTC Actor Status

Business case TTC Afgerond 0

Financierings opzet TTC Afgerond 0

Teaser TTC Afgerond 0 x

Infomatie memorandum TTC Afgerond 1 x

Update IM TTC Pending x x x x x

Onderhandeling TTC Alternatieve aanpak 10 x x x x x x x x x x

Afbouw TTC TTC TTC laatste technische zaken 4 x x x x

Spuiklaar TTC Voorwaarde RWS 0 x

Technische installaties TTC Doorlopende technische werkzaamheden 0 x x x x x x x x x x

Ready to receive turbines TTC 0 x

Storm seizoen

2019 2020 2021 2022



Financiën TTC Grevelingendam
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Business CaseUitgangspunten

• Legal structuur: niet-economische eenheid

• Totale kosten 22 miljoen Euro in fasen te implementeren

• Omzetting ZIS / EFRO

• Voldoet aan staatssteun en subsidie criteria

• TTC 100% 2022 / 2023

• ZIS gelden / EFRO

• Rente percentage 5 / 5,5 %

• Looptijd lening 2021 – 2033 (12Y) - > Technologische infrastructuur

• Werkkapitaal 18 maanden - > eerste verhuur eind 2021

• Lening: 9 miljoen Euro

Uitgangspunten Worst Case BC:

• RVO meeting afspraak

• Exploitatie subsidies niet meegenomen (Marinet 2 /3 / H2020)

• Verhuur stromingsgoten (20 a 25 % van de beschikbare capaciteit)

• Services (certificering 1 turbine / jaar/ 10% beschikbare  capaciteit)

• Energie inkomsten OWM (100k)

17

DEBT RATIOS

ICR
Total Debt / EBITDA
Net Debt / EBITDA

DSCR
LLCR



Oplossingsrichting
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Stappenplan

19

RVO

Financiering
Brug

1,5 miljoen

Voorbereidingen RWS

2
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li

Minimaal TTC

Exploitatie activiteiten

SCEN B
Uitvoering door RWS

SCEN A
Uitvoering door TTC

Fase 2 TTC
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2

0
2

0

Q
1

 2
0

2
1

Financiering
INVEST NL / EIB

7,5 miljoen

Start exploitatie



Tidal Technology Center 
Grevelingendam
UPDATE 10-02-2020



Agenda

1. Organisatorische wijzigingen

2. Actuele stand van zaken

3. Planning

4. Legal structure TTC - > aanvraag

5. Financiën
1. Totale projectkosten

2. Effect projectwijziging

6. Financieringsbehoefte TTC-GD



Organisatorische
wijzigingen

Actuele stand van 
zaken

Legal structure / aandeelhouders

Hans van der Togt

Provincie 
(spuien)

RWS 
(vergunning)

Actualiteiten



Planning 4F project DWE turbine

Planning TTC Overall O
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Actor Status Doorlooptijd

Normstellingen RWS

Dossier vorming PFN TTC Afgerond 0

ATKB rapportage RWS Afgerond 1 x

Presentatie normstelling RWS Afgerond, normstelling bepaald 1 x

Normstelling vaststelling RWS Komende 8 weken 2 x x

Vergunning indienbaar RWS Ja, afgerond? 1 x

Procedure tijdelijke turbines RWS/TTC Procedure afspraken 6 x x x x x x

Procedure definitief RWS 1 x

Finale afstemming doorlaat RWS/TTC Minimale / maximale doorlaat water dialoog 6 x x x x x x

Doorlaat definitief RWS 1 x

PFN Turbine

Vergunning indienen TTC Indienen 4 x x x x

Vergunning compleet RWS Dossier compleet 1 x

Waterwet vergunning turbine RWS Doorlooptijd 6 maanden 6 x x x x x x

Uitloop RWS / TTC Aanvullende documentatie, potentiele uitloop 2 x x

Vergunning definitief RWS Vergunning onherroepelijk 1 x

Voorbereiding TTC Voorbereiding bouw 3 x x x

Bouw turbine TTC Geprognosticeerde bouwtijd 9 maanden 9 x x x x x x x x x

Installatie Turbine TTC Geprognosticeerde commissioning & Installatie 6 maanden 6 x x x x x x

PFn turbine operationeel TTC x

DWE turbine

Dossier vorming DWE TTC Op basis van normstelling Dossier compleet maken 5 x x x x x

Vergunning compleet RWS Dossier compleet 1 x

Waterwet vergunning turbine RWS Doorlooptijd 6 maanden 6 x x x x x x

Uitloop RWS / TTC Aanvullende documentatie, potentiele uitloop 2 x x

Vergunning definitief RWS Vergunning onherroepelijk 1 x

Voorbereiding TTC Voorbereiding bouw / afstemming doorlaat 6 x x x x x x

Bouw turbine TTC Geprognosticeerde bouwtijd 9 maanden 9 x x x x x x x x x

Installatie Turbine TTC Geprognosticeerde commissioning & Installatie 6 maanden 6 x x x x x x

Dwe turbine operationeel TTC x

2019 2020 20222021

DEMO 
periode



Planning gebruikers TTC

Ontwikkelaars Actor Status

Planvorming TTC Planvorming turbine ontwikkelaars 10 x x x x x x x x x x

Dossiervorming test turbines TTC Opstellen werkplannen + turbine dossiers 2 x x

Eerste turbine dossier compleet RWS Vergunning aanvraag compleet 1 x

Vergunning procedure RWS Geprognosticeerd 3 maanden 3 x x x

Uitloop vergunning RWS Uitloop 2 x x

Vergunning onherroepelijk RWS Definitief 1 x

Eerste test turbine TTC Definitief 1 x

Overige Stakeholders Actor Status
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Actor Status Doorlooptijd

Normstellingen RWS

Dossier vorming PFN TTC Afgerond 0

ATKB rapportage RWS Afgerond 1 x

Presentatie normstelling RWS Afgerond, normstelling bepaald 1 x

Normstelling vaststelling RWS Komende 8 weken 2 x x

Vergunning indienbaar RWS Ja, afgerond? 1 x

Procedure tijdelijke turbines RWS/TTC Procedure afspraken 6 x x x x x x

Procedure definitief RWS 1 x

Finale afstemming doorlaat RWS/TTC Minimale / maximale doorlaat water dialoog 6 x x x x x x

Doorlaat definitief RWS 1 x

PFN Turbine

Vergunning indienen TTC Indienen 4 x x x x

Vergunning compleet RWS Dossier compleet 1 x

Waterwet vergunning turbine RWS Doorlooptijd 6 maanden 6 x x x x x x

Uitloop RWS / TTC Aanvullende documentatie, potentiele uitloop 2 x x

Vergunning definitief RWS Vergunning onherroepelijk 1 x

Voorbereiding TTC Voorbereiding bouw 3 x x x

Bouw turbine TTC Geprognosticeerde bouwtijd 9 maanden 9 x x x x x x x x x

Installatie Turbine TTC Geprognosticeerde commissioning & Installatie 6 maanden 6 x x x x x x

PFn turbine operationeel TTC x

DWE turbine

Dossier vorming DWE TTC Op basis van normstelling Dossier compleet maken 5 x x x x x

Vergunning compleet RWS Dossier compleet 1 x

Waterwet vergunning turbine RWS Doorlooptijd 6 maanden 6 x x x x x x

Uitloop RWS / TTC Aanvullende documentatie, potentiele uitloop 2 x x

Vergunning definitief RWS Vergunning onherroepelijk 1 x

Voorbereiding TTC Voorbereiding bouw / afstemming doorlaat 6 x x x x x x

Bouw turbine TTC Geprognosticeerde bouwtijd 9 maanden 9 x x x x x x x x x

Installatie Turbine TTC Geprognosticeerde commissioning & Installatie 6 maanden 6 x x x x x x

Dwe turbine operationeel TTC x

2019 2020 20222021



Planning TTC-GD

Planning TTC Overall O
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SCEN 1 Actor Status Doorlooptijd

Afbouw TTC Actor Status

Business case TTC Afgerond 0

Financierings opzet TTC Afgerond 0

Teaser TTC Afgerond 0 x

Infomatie memorandum TTC Afgerond 1 x

Update IM TTC Pending x x x x x x

Onderhandeling TTC Alternatieve aanpak 3 x x x

Afbouw TTC TTC TTC laatste technische zaken 4 x x x x

Spuiklaar TTC Voorwaarde RWS 1 x

Technische installaties TTC Doorlopende technische werkzaamheden 12 x x x x x x x x x x x x

Ready to receive turbines TTC 1 x

SCEN 2 Actor Status Doorlooptijd

Afbouw TTC Actor Status

Business case TTC Afgerond 0

Financierings opzet TTC Afgerond 0

Teaser TTC Afgerond 0 x

Infomatie memorandum TTC Afgerond 1 x

Update IM TTC Pending x x x x x

Onderhandeling TTC Alternatieve aanpak 10 x x x x x x x x x x

Afbouw TTC TTC TTC laatste technische zaken 4 x x x x

Spuiklaar TTC Voorwaarde RWS 0 x

Technische installaties TTC Doorlopende technische werkzaamheden 0 x x x x x x x x x x

Ready to receive turbines TTC 0 x

Storm seizoen

2019 2020 2021 2022

Draft planning



Voorstel Planning
Acties:

Bodembeschermingsplan / planning RWS verwerken

Planning finaal afstemmen met RWS (Vergunning turbine)

Scenarios bespreken met Hans van de Togt

Planning:

DWE bouw turbine Start Q4 2020 – Q3 2021 (9 maanden)

Dwe turbine commissioned Q4 2021 – Q1 2022 (6 maanden) 

Demonstratie periode Q2 2022 – > (12 maanden)



Legal structure 4F 
aanvraag
PROJECT PARTNERS



Group Structure Q4 2019

9

BT Projects

DNAC BePackHorstink Noord

TTC BV
VOF TTC 

Grevelingendam

CGE 

Ferdinand Dees P. AckermansMenno Broers



Group Structure Q1 
2020

10

BT Projects

Horstink Noord

TTC BV

VOF TTC 
Grevelingendam

CGE 

Menno Broers



Changes 2020

BT Projects

Horstink Noord

TTC BV

VOF TTC 
Grevelingendam

CGE 

Menno Broers



4F aanvraag huidig

12

BT Projects

Horstink Noord

TTC BV

VOF TTC 
Grevelingendam

CGE 

Menno Broers

DWE

Project partner
4F EFRO 
aanvraag

VOF verschuiven naar
TTC-GD BV

DEI



4F aanvraag Nieuwe 
situatie

13

BT Projects

Horstink Noord

TTC BV

Menno Broers

DWE

Project partner
4F EFRO 
aanvraag



Huidge budget verdeling
DWE

TTC-GD BV



ZIS / DEI
Gelden

ZIS Gelden

TTC

DWE

Structuur
Opbrengsten substantieel lager

Kortere demo periode

Nieuwe kostenverdeling (draft)

Middel gootKleine
goot Grote goot

Systemen

Turbine

Engineering

Ontwikke
ling

Engineering



Indicatoren

Streefwaarde

25

2

23

NTB adhv energieinkomsten

Omzetten naar mWh - > 

1



Financien
SVZ FEB-2020



Budgetlijn komende periode

Budgetlijn Budget

200 Spuiklaar maken inclusief ready to receive turbines 1.500.000€         Raming RWS/PROV

Ready to receive turbines 500.000€             Opmerking HVDT

Minimale operationalisering centrum

100 DWE Turbine exclusief systemen 1.500.000€         

070 Systemen 2.107.696€         

060 Grid aansluiting 2MW 900.000€             

050 Meet systemen + overige voorzieningen 450.000€             

300 Kosten 2020 / 2021 / 2022 750.000€             

Onvoorzien 539.539€             7%

RVB / SBB 150.000€             

Kosten VO 250.000€             

Vergunningen c.a. 300.000€              

Totaal nog uit te voeren 8.947.235€          8.947.235€              



Uitgaven en 
commitering 
YTD TTC-GD

Uitgevoerde werkzaamheden

Q4 2019 Uitgevoerde en betaalde werkzaamheden 10.128.352€        

(0.a. WBS RWS, verschotting subsidies partners)

Totaal uitgevoerde werkzaamheden 10.128.352€        10.128.352€            

Commiteringen DWE 600.000€              YTD

Commitering PFN 150.000€              prognose

Van der heiden 75.000€               

VDS 100.000€             Vervalt 300.000

Personeel SK 75.000€               

Antea, DMEC c.a. 150.000€             

Commiteringen 2018 - 2019 2.081.000€         

Overige commitering 250.000€             

Totaal gecommitreerd 3.481.000€          3.481.000€              

13.609.352€            

Uit te voeren 8.947.235€               

SK 22.556.587€            

Risico mogelijke niet declarabele kosten onder ZIS DEI EFRO -750.000€                

Risico mogelijke niet declarabale kosten Overige correcties -750.000€                

21.056.587€            



Ontvangen subsidies / uitgaven / leningen SP SK

2.600.000€                DEI 50% 5.200.000€             

3.700.000€                ZIS 50% 7.400.000€             

2.100.000€                EFRO 33% 6.300.000€             

300.000€                    Leningen I

695.000€                    Leningen II

9.395.000€                

734.000€                    Crediteuren saldo 18.900.000€           

10.129.000€              

Te ontvangen subsidies

700.000€                    4F Eind 33% 2.100.000€             

400.000€                    Eind ZIS 50% 800.000€                

11.229.000€              21.800.000€           

Subsidies en 
leningen



Stand van zaken
In lijn met rapportage 
Deloitte

YTD Feb 2020

Subsidie SP SK

2.600.000€                DEI 50% 5.200.000€             

2.800.000€                4F 33% 8.400.000€             

4.100.000€                ZIS 50% 8.200.000€             

9.500.000€                21.800.000€           

4F subsidie Subsidie SK

DWE 1.594.917€             4.784.751€             

BTP 65.702€                   197.106€                

COOP GE 1.139.381€             3.418.143€             

2.800.000€             8.400.000€             

Huidig voorstel 4F (OVBHV goedkeuring DWE)

DWE 1.594.917€             3.784.751€             

TTC-GD 1.205.083€             4.615.249€             

2.800.000€             8.400.000€             

Op basis van Deloitte rapportage

SK SP Subsidie prognose Voorschotten

ZIS 8.050.000€            50% 4.025.000€             3.800.000€             

DEI 3.193.352€            50% 1.596.676€             2.600.000€             

EFRO 2.366.000€            33% 780.780€                2.100.000€             

Totaal 13.609.352€          6.402.456€             8.500.000€             

Gecommiteerd 13.609.352€          

-0€                           



Voorstel rojectwijziging
ZIS / EFRO 4F Verschuiving Projectwijziging ZIS en EFRO

SK SP Subsidie prognose Voorschotten

ZIS 5.800.000€            50% 2.900.000€             3.800.000€             

DEI 5.200.000€            50% 2.600.000€             2.600.000€             

EFRO 2.609.352€            33% 861.086€                2.100.000€             

Totaal 13.609.352€          6.361.086€             8.500.000€             

Prognose 13.609.352€          

-0€                           

 Budgetlijn 

SK SP Subsidie prognose

ZIS 2.426.885€            50% 1.213.442€             

DEI -€                         50% -€                          

EFRO 6.520.350€            33% 2.151.715€             

Totaal 8.947.235€            3.365.158€             

 Totaal SK SK SP Subsidie prognose Subsidie toegezegd

ZIS 8.226.885€            50% 4.113.442€             4.100.000€             

DEI 5.200.000€            50% 2.600.000€             2.600.000€             

EFRO 9.129.702€            33% 3.012.802€             2.800.000€             

Totaal 22.556.587€          9.726.244€             9.500.000€             

Opmerking: Groen blok projectwijziging ZIS, DEI, EFRO
Onder voorbehoud van subsidie verleners
Staatssteun analyse uitgevoerd op kosten

Voorzichtigheidshalve DEI 50% ipv 55%

Toe te wijzen Budget % Toewijzing EFRO

200 Spuiklaar maken inclusief ready to receive turbines 1.500.000€         50% 750.000€                   

Ready to receive turbines 500.000€             50% 250.000€                   

Minimale operationalisering centrum -€                      -€                            

100 DWE Turbine exclusief systemen 1.500.000€         100% 1.500.000€               

070 Systemen 2.107.696€         100% 2.107.696€               

060 Grid aansluiting 2MW 900.000€             33% 297.000€                   

050 Meet systemen + overige voorzieningen 450.000€             33% 148.500€                   

300 Kosten 2020 / 2021 / 2022 750.000€             75% 562.500€                   

Onvoorzien 539.539€             75% 404.654€                   

RVB / SBB 150.000€             50% 75.000€                     

Kosten VO 250.000€             50% 125.000€                   

Vergunningen c.a. 300.000€             100% 300.000€                   

Totaal nog uit te voeren 8.947.235€          6.520.350€               



Noodzakelijke financiering

Totaal nog uit te voeren 8.947.235€               

Uitgevoerd, betaald gecommiteerd 13.609.352€             

Leningen verleden 300.000€                   

Mogelijke uitval Niet SK 371.707€                   

Telling 23.228.293€            

Financiering toegezegd -11.229.000€          

Saldo fin. Behoefte 11.999.293€            

Subsidie / bijdrage / commitering  operationalisering centrum -500.000€                

Sub totaal 11.499.293€            

Achtergestelde leningen > 5 jaar 2.000.000€              

Totale behoefte 9.499.293€              

Totale SK 21.056.587€        

Begroot SK 21.800.000€        

Negatief verschil -743.413€            

Noodzakelijke
financiering

TTC-GD
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Van:

Verzonden: vrijdag 3 april 2020 17:48

Aan: '

CC:

Onderwerp: Verplichting uit beschikking

Dag , 
 
Graag wil ik je aandacht vragen voor het volgende. 
 
Met onze brief van 12 november 2019 hebben wij ingestemd met de verlenging van de subsidieperiode tot 1 juli 2020. 
In dezelfde brief is tevens de verplichting opgenomen dat u ons uiterlijk 1 maart 2020 aan dient te tonen dat u de 
totale financiering rond heeft. 
 
Tijdens het overleg van 2 maart jl. heeft u ons mondeling bijgepraat over de huidige situatie, waarbij vooral gesproken 
is over de situatie met betrekking tot de DEI-subsidie. Wij willen u verzoeken om ons, conform hetgeen in de 
beschikking is opgenomen, in ieder geval de huidige stand van zaken aangaande de financiering toe te zenden. 
 
We zijn tevens benieuwd hoe de voortgang is met de door Deloitte genoemde aandachtspunten en of er al 
afstemming heeft plaatsgevonden met de belastingdienst. 
 
Graag ontvangen we een schriftelijke reactie op deze verplichting. 
 
Alvast bedankt! 
 
Groeten, 
 
 

   
 

 

 
Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | 
dataportaal.zeeland.nl 
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Van:

Verzonden: donderdag 14 mei 2020 11:47

Aan:

Onderwerp: FW: Agenda/presentatie overleg TTC vrijdag 15 mei 15.30 uur 

Bijlagen:

Beste  
 
Zie ter informatie onderstaand bericht. Als jullie willen deelnemen aan de GoToMeeting kan de onderstaande link 
worden gebruikt. Ik zal het vergaderverzoek voor de zekerheid ook naar jullie doorsturen. 
 
Groet,   
 

Van:   
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 10:06 
Aan:       

  
Onderwerp: Agenda/presentatie overleg TTC vrijdag 15 mei 15.30 uur  
 
Beste heer/mevrouw,  
 
Bijgevoegd de presentatie die kan dienen als agenda voor het overleg TTC op vrijdag 15 mei 2020 van 15.30-16.30 
uur. 
Deelnemers aan dit overleg: 

 
 

           
 
Het overleg vindt plaats via GoToMeeting, zie onderstaande link.  
De vergadering kan worden opgestart door   

-------------------------- 

  
   

 
  

  
 

  
  

 
   

 
  

  
   

   
 

  
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
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Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | 
dataportaal.zeeland.nl 

 
 
 



 

Beslisnota GS CRMo0002348 
 

 

DG  

 

  

documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 

   

*20015021*   

onderwerp Voortgang uitwerking fall back scenario Tidal Technology Center 
Grevelingendam 

voorgesteld besluit - Kennisnemen van voortgang uitwerking fall back scenario wanneer 
Tidal Technology Centrum niet door TTC GD BV wordt gerealiseerd 
- Instemmen met uitbreiding onderhandelingsruimte om te komen tot 
een oplossing voor afbouw van het TTC waterzijdig turbinegereed met 
een verdeling van 1/3 onder de betrokken partijen (provincie, EZK en 
RWS) om het project te kunnen laten doorgaan tot een maximum 
bijdrage van  

aanleiding Op 4 februari hebben GS ingestemd met de uitwerking van het fall back 
scenario waterzijdig turbinegereed, voor wanneer TTC GD BV. op 1 juli 
2020 de testfaciliteit niet gerealiseerd heeft, zoals in het programma 
Zeeland in Stroomversnelling 1.0 is opgenomen en vastgelegd in de 
subsidiebeschikking aan TTC GD BV. In deze nota wordt de voortgang op 
de uitwerking van het scenario gemeld en bredere onderhandelingsruimte 
gevraagd om te komen tot een oplossing voor afbouw van de faciliteit en 
duurzame exploitatie in de toekomst gezamenlijk met EZK en RWS. 
 
 

portefeuillehouder - portefeuille dhr. Drs. J. de Bat Zeeland in Stroomversnelling 

paraaf afdelingshoofd 
 

paraaf portefeuillehouder paraaf secretaris voor agendering 
 
 

 

datum GS vergadering (in te vullen door agendakamer)  Nee 

besluit GS     

paraaf secretaris voor uitvoering    

 
  



Beslisnota GS  
 
 
Overwegingen en advies 
motivering besluit 

 
1. Stand van zaken realisatie TTC door TTC GD BV (onderdeel van BT Projects) 

 
De werkzaamheden voor de afbouw van de testfaciliteit liggen nog steeds stil. De geplande start 
van de werkzaamheden was op 1 april (na het stormseizoen). Dhr. Broers (eigenaar BT Projects) 
heeft begin maart mondeling toegelicht dat er financiële problemen zijn en het niet lukt om 
bancaire financiering rond te krijgen, door de terugvordering van de subsidie van RvO ( € 2,5 mln.). 
In totaal is nog € 9 mln bancaire financiering benodigd (inclusief de aanschaf van een turbine, 
geen onderdeel van het ZiS project). Dhr. Broers heeft aan de provincie gevraagd om gezamenlijk 
met Stimulus (heeft een voorschot van € 2 mln. toegekend gekregen uit een OPZuid project) in 
gesprek te gaan om de terugvordering om te zetten in een vaststelling, zodat de uitgekeerde 
subsidie niet volledig moet worden terugbetaald en er voor BT Projects een haalbare business 
case zou kunnen ontstaan. Dhr. De Bat heeft initiatief genomen voor dit gesprek met RvO. Hieruit 
bleek dat BT Projects eerder deze mogelijkheid al was geboden en dat de opgevoerde kosten niet 
subsidiabel zijn binnen het project. Hierdoor is er op grond van de subsidieregels geen andere 
mogelijkheid dan terugvordering van de eerder toegekende middelen van RvO. Dhr. Broers heeft 
inmiddels ook aan RWS aangegeven op korte termijn niet over de benodigde financiering te 
beschikken om de faciliteit af te bouwen. RWS heeft daaropvolgend de huur van de tijdelijke 
damwanden van Van der Straaten BV overgenomen om de gerealiseerde werken te beschermen 
bij een mogelijk faillissement van BT Projects. Het is niet waarschijnlijk dat TTC GD BV het project 
zal afronden en de kans op een faillissement van BT Projects is groot. Na afloop van de 
subsidieperiode (1 juli 2020) kan de provincie overgaan tot terugvordering van de eerder 
toegekende € 3,7 mln., waarbij het nog de vraag is of daadwerkelijk verhaal mogelijk zal zijn. 
 

2. Stand van zaken uitwerking fall back scenario waterzijdig turbine gereed 
 
Sinds juni vorig jaar is de provincie in overleg met RWS over het fall back scenario en zijn 
intensieve gesprekken gevoerd om de gerealiseerde werkzaamheden te behouden en te 
voorkomen dat er onomkeerbare maatregelen worden genomen. Het belang van RWS is daarbij 
primair het verbeteren van de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer, waarbij de minister in oktober 
vorig jaar heeft aangegeven de spuifunctie uiterlijk in 2020 te willen herstellen (mede onder druk 
vanuit de schelpdiersector en de ZMF). Dit vraagt om besluitvorming op korte termijn over het 
vervolgscenario met daarbij afspraken over financiële bijdrage aan het vervolg, eigenaarschap en 
risico’s en toekomstige exploitatie door een nieuwe marktpartij. RWS heeft aangegeven uiterlijk 15 
mei duidelijkheid nodig te hebben over commitment en hogere financiële bijdrage van de partijen 
(provincie en EZK) om aan de minister van I&W te adviseren om haar standpunt omtrent spuien in 
2020 te nuanceren en om op basis van het commitment uit de regio en het bredere Rijksbelang 
(vanuit EZK en topsector water) de afbouw van de faciliteit mogelijk te maken en gereserveerde 
kosten voor sloop voor afbouw beschikbaar te stellen, waardoor spuien op zijn vroegst in 2021 pas 
mogelijk zal zijn. Wanneer er op 15 mei geen toezeggingen of commitment vanuit provincie en 
EZK is, zal het huidige besluit van de minister worden uitgevoerd, wat betekent dat de 
voorbereidingen om de werkzaamheden te slopen in gang worden gezet. Per 2 juli kunnen de 
gerealiseerde werken dan worden gesloopt, zodat in oktober dit jaar de sluis weer kan spuien. 
 
Om tot gezamenlijke besluitvorming (met EZK en RWS) over de afbouw van de testfaciliteit te 
komen is uitwerking nodig van de bovengenoemde onderdelen: 
 
Kosten voor het afbouwen van de faciliteit (waterzijdig turbine gereed) 
In eerdere GS nota d.d. 4 feb 2020 zijn, op basis van een second opinion door Royal Haskoning 
DHV (RH/DHV), de geschatte kosten op basis van voorcalculatie berekend op  wanneer 



de huidige aannemer de werken kan afbouwen. Bij een andere aannemer bedragen de kosten € 
 

 
Op basis van een onderhandse en vertrouwelijke offerte van Van der Straaten in maart aan RWS 
kwamen de kosten (exclusief BTW) nu op: 

- Variant sloop:  
- Variant waterzijdig turbine gereed:  
- Variant turbinegereed:  

 
De afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke bedragen wordt verklaard door: 

- een aantal zaken zijn gewijzigd in het ontwerp 2018 t.o.v.de inschrijfstaat van BT Projects, 
waaronder zaken die robuuster zullen worden uitgevoerd, een aantal posten die door RWS 
als eis zijn toegevoegd en een aantal posten die niet waren voorzien in het ontwerp 2018. 

- de extra kosten voor het leegpompen van de bak en de schoonmaak. 
- Van der Straaten heeft aantal werkzaamheden buiten scope aangeboden waaronder 

kathodische bescherming (zou worden uitgevoerd door een andere aannemer), vullen 
spoelgat, overkluizing leidingstraat, etc. 

 
RH/DHV heeft de bedragen nagerekend en geeft aan dat de genoemde kosten reëel zijn aan de 
hand van de toegevoegde posten na berekening in december 2019. Aanvullend op de geoffreerde 
kosten heeft RH/ DHV een raming gemaakt van aanvullende kosten gedurende de bouw zoals 
bodembescherming buiten tijdelijke damwand, lozingsbelasting, pacht Staatsbosbeheer, elektra, 
huur damwanden, onvoorziene kosten en beheer en onderhoud in 2021. De totale bekende kosten 
tot nu toe (april 2020) komen op minimaal  exclusief en  inclusief BTW. Mogelijk 
lopen deze kosten nog op met kosten zoals compenserende maatregelen ikv stikstof, engineering 
door RWS etc.. De exacte kosten zullen daardoor pas na inschrijving op de aanbesteding bekend 
zijn. 
 
Noot: Waterzijdig turbinegereed betekent niet dat de faciliteit klaar is om in gebruik te worden 
genomen. De toekomstige exploitant heeft minimaal nog  aan kosten om het object klaar te 
maken voor gebruik (zoals o.a. de stroomaansluiting op het net, eerder scenario 4 genoemd plug 
and play). 
 
Om het project gerealiseerd te krijgen heeft RWS voor advisering aan de minister financieel 
commitment vanuit de regio nodig, dat afbouw van de faciliteit mogelijk maakt. De tot nu toe 
bekende kosten zijn hoger dan het oorspronkelijke scenario wat in februari dit jaar aan GS is 
voorgelegd.  
 
Om tot een oplossing te komen en om de gerealiseerde werkzaamheden (95% gereed) en de 
daarmee de reeks verstrekte publieke middelen van € 8,2 mln. niet te moeten vernietigen, is 
aanvullende onderhandelingsruimte nodig om gezamenlijk met EZK en RWS tot een 
financieringsconstructie te komen voor de afbouw van de testfaciliteit. De onderhandelingsruimte is 
onder voorbehoud van aparte besluitvorming door GS en mogelijk PS, wanneer de exacte 
bedragen en het commitment van de andere partijen en het zicht op een toekomstige exploitant 
bekend zijn. 
 
Houding betrokken partners 
EZK heeft eerder aangegeven terughoudend te zijn ten opzichte van nieuwe investeringen in het 
TTC. Zij zijn van mening dat met het beschikbaar stellen van de € 2,5 mln vanuit ZiS en de eerder 
toegekende DEI subsidie er al voldoende rijksmiddelen zijn geïnvesteerd en zien de afbouw van 
de faciliteit eerder als een provinciale verantwoordelijkheid. Daarnaast beschouwen ze de ZiS 
gelden nog steeds als rijksbijdrage en niet als provinciale bijdrage, als het gaat over investeringen 
in het vervolg. 
 
RWS is bereid om de gelden voor sloop van de faciliteit beschikbaar te stellen voor afbouw van de 
werken, enkel onder voorwaarde dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over gezamenlijk 
commitment wat vertaald wordt in een hogere financiële bijdrage voor de afbouw en het delen van 



verantwoordelijkheden en risico’s, welke worden vastgelegd in bijv. een 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
Daarnaast wordt ambtelijk met de gemeente Schouwen-Duiveland verkend of zij financiële 
mogelijkheden hebben om, risicodragend mee te kunnen participeren in een publiek private 
samenwerking, om de faciliteit te realiseren. Verdere bestuurlijke gesprekken zijn hiervoor nodig. 
 
Advies aan GS: het voorstel voor onderhandeling met EZK en RWS is om in een bestuurlijk 
overleg afspraken te maken over het vastleggen van gezamenlijk commitment waarbij alle partijen 
voor 1/3 deel verantwoordelijk zijn voor het afbouwen van de faciliteit (Thermphos constructie). Op 
basis van gezamenlijk commitment kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt over een 
financiële verdeling. Op basis van de tot nu toe bekende kosten vraagt dit mogelijk een minimale 
provinciale bijdrage van  (inclusief BTW). De exacte hoogte van het bedrag zal eerst aan 
GS en PS ter besluitvorming worden voorgelegd.  
 
Wanneer GS besluiten om geen extra middelen beschikbaar te stellen voor de afbouw van de 
faciliteit, zal RWS starten met de voorbereidingen om de werkzaamheden te slopen in gang 
worden gezet, zodat per 2 juli de gerealiseerde werken kunnen worden gesloopt, zodat in oktober 
dit jaar de sluis weer kan spuien. 
 
Voorstel dekking van de nieuwe onderhandelingsruimte: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 



Op het moment dat de nu geadviseerde onderhandelingsruimte onvoldoende blijkt te zijn en/of er 
overeenstemming is bereikt met de overige betrokken overheden over het voorkeursscenario dan 
zullen wij u hierover informeren. Het voorstel is om PS te adviseren wanneer de uitkomsten over 
de onderhandeling en daarmee het vervolgscenario na 1 juli en daaraan verbonden de financiële 
consequenties bekend zijn.  
 
Toekomstige exploitatie 
Bij faillissement van BT Projects vallen de werken terug naar de Staat en RWS wordt eigenaar en 
daarmee verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Het Rijksvastgoedbedrijf komt in beeld 
wanneer een derde partij gebruik van het werk gaat maken en zal het werk in de markt zetten. 
RVB is verantwoordelijk voor het voeren een marktverkenning hiervoor. De provincie heeft 
toegezegd hier zowel inhoudelijke als juridische kennis voor beschikbaar te kunnen stellen. Om de 
marktverkenning goed uit te kunnen voeren is o.a. duidelijkheid benodigd over de rollen van alle 
partijen in de volgende fase. Wanneer er een exploitant gevonden wordt ontvangt het RVB een 
pachtsom welke ten goede komt aan RWS. 
 
Met RWS en EZK is afgesproken dat het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage enkel 
bespreekbaar is wanneer er zicht is op een toekomstige exploitant. Gezien de tijd om tot 
besluitvorming te komen wordt door RWS eerst nu financiële commitment gevraagd, waarbij de 
marktverkenning als ontbindende voorwaarde geldt (wanneer er geen exploitant blijkt te zijn).  
 
Ambtelijk hebben reeds 2 initiatiefnemers vertrouwelijk aangegeven interesse te hebben in 
exploitatie van de faciliteit. Ook het belang van deze testfaciliteit voor energie uit water wordt in de 
actualisatie van de analyse van Zeeland in Stroomversnelling nogmaals onderschreven en 
passend binnen de gekozen prioritaire thema’s waar Zeeland kansrijk is om zich in de toekomst 
nog verder economisch op te versterken (zowel vanuit de kennisinfrastructuur als het aantrekken 
van bedrijvigheid). Een toekomstige exploitant zal ook nog investeringskosten hebben om de 
faciliteit gebruiksklaar te maken, zoals de aansluiting aan het net, verkrijgen vergunningen, 
bekabeling naar turbines, etc. Deze bedragen minimaal  voor aansluiting op het net. 
 
Het is tevens mogelijk om in de samenwerkingsovereenkomst afspraken te maken over de 
verdeling van de toekomstige opbrengsten op basis van de verdeling van de kosten tot een 
maximum van het geïnvesteerde aanvullende bedrag van alle partijen. 
 
Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst 
Zoals in de vorige nota is aangegeven is op basis van het commitment van alle partijen een 
samenwerkingsovereenkomst nodig om de gemaakte afspraken vast te leggen. De provincie heeft 
hier eerder al een eerste voorstel voor gedaan, maar dat is niet langer actueel. Bestuurlijke 
afspraken over de uitgangspunten voor het vervolg zijn nodig om een concept 
samenwerkingsovereenkomst op te kunnen stellen waarin ieders rollen en verantwoordelijkheden 
(en daaraan verbonden gevraagde capaciteit) worden vastgelegd. 
 
In het voorliggende scenario wordt RWS eigenaar van de werken en ontvangt inkomsten uit de 
pachtsom. Onderdeel van de onderhandelingen is om de toekomstige inkomsten te verrekenen 
onder de partners tot het maximum van de geïnvesteerde bijdrage. 
 
 
Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 
 
Sluit aan bij het Provinciale beleid in kader van het programma energietransitie (energie uit water) 
en de uitvoering van het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. 
 
Bestuurlijke planning en doorlooptijd 
indien van toepassing 

 
Op korte termijn is hoog ambtelijk/ directieoverleg gepland met RWS en EZK over de 
samenwerkings- en financieringsconstructie met EZK en RWS is op korte termijn wenselijk om tot 



een oplossing te komen en om aan de minister van I&W te adviseren haar standpunt over spuien 
in 2020 te nuanceren, waarmee er ruimte komt om de faciliteit in 2021 af te kunnen bouwen, zodat 
de gerealiseerde investeringen van 8,2 mln niet voor niets zijn geweest. Indien nodig zal bestuurlijk 
overleg worden gepland met EZK en RWS/ I&W om tot een oplossing te komen. 
 
Vervolgens volgt aparte besluitvorming wanneer meer duidelijkheid is over het commitment van de 
andere partijen en daarmee de omvang van de financiële bijdrage aan de provincie. Dit zal pas 
exact bekend worden na sluiting van de aanbesteding. 
 
Consequenties besluit 
 
 
Financiële consequenties 
 
Op basis van de berekeningen van RWS en second opinion van Royal Haskoning zijn de tot nu toe 
bekende kosten . De exacte kosten zullen pas 
bekend worden nadat de inschrijving op de aanbesteding gesloten is. Het is voor Van der Straaten 
mogelijk om aan deze aanbesteding mee te doen. 
 
De onderhandelingsruimte is onder voorbehoud van besluitvorming van GS en PS over de 
aanvullende bijdrage voor het afbouwen van de testfaciliteit en onder voorwaarde van zicht op een 
toekomstige exploitant. Voor de gevraagde onderhandelingsruimte tot  aan bijdrage 
dient nog dekking te worden gevonden afhankelijk van de uitkomsten voor de dekking van de 
onderhandelingsstrategie. Wanneer aanvullende provinciale bijdrage nodig is tot max  
kan hiervoor mogelijk ruimte gezocht worden binnen de investeringsagenda. Onder voorbehoud 
van aanvullende besluitvorming door GS en PS. 
 
De dekking van de uiteindelijke bijdrage is afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandeling 
over de eerder genoemde scenario’s. De kan mogelijk plaatsvinden vanuit de ZiS gelden of 
aanvullende provinciale middelen. Het dekkingsvoorstel zal aan GS en mogelijk PS worden 
voorgelegd.  
 
Juridische consequenties 
Zie nota. Bij de onderhandelingen - ook door individuele gedeputeerden – dient altijd afgesloten 
worden met ‘onder voorbehoud goedkeuring GS of PS’ om bindende toezeggingen te voorkomen. 
 
Personele consequenties en inhuur 
Er is geen externe inhuur nodig. 
 
 
Inkoop & aanbesteding 
Inkoop is niet van toepassing. 
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Bestuurlijke aandachtspunten, risico's en beheersmaatregelen 
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Middelburg, 25 mei 2020 
 
 
Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, 
 
Graag willen wij op zeer korte termijn samen met collega minister EZK in gesprek over de ontstane situatie bij 
het Tidal Technology Center. Als we hiervoor geen oplossing kunnen vinden, zullen de reeds geïnvesteerde 
miljoenen aan publieke middelen voor niets zijn geweest.  
 
Wat is de situatie? 
In 2016 is naar aanleiding van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid (van Jan Peter 
Balkenende) het advies Zeeland in Stroomversnelling tot stand gekomen. Om uitvoering te geven aan het 
advies is intensief met het ministerie van EZK samengewerkt om te komen tot een concreet 
investeringsprogramma, gericht op structuurversterking van de Zeeuwse economie. Op basis van het verzoek 
van toenmalig minister Kamp zijn hiervoor projecten aangedragen die gereed waren om uit te voeren. 
Gezamenlijk met het departement van EZK heeft een beoordeling en selectie van de projecten plaatsgevonden.  
 
Het ministerie van I&W was eerder betrokken bij het project vanuit de afspraak in het BO-MIRT d.d. 31 oktober 
2013 om de Flakkeese Spuisluis in 2016 tweezijdig operationeel te maken, om daarmee mede de bouw van het 
TTC mogelijk te maken. Ook werd het TTC eerder vanuit het ministerie van EZK gesteund met een subsidie 
vanuit de DEI-regeling (RvO). Rijkswaterstaat zal het ministerie eveneens via een separate brief informeren 
over de actuele situatie en de gevolgen voor de Flakkeese spuisluis. 
 
Mede op basis van de eerdere betrokkenheid is besloten om de bouw van het Tidal Technology Center 
Grevelingendam (TTC) in de Flakkeese Spuisluis in het investeringsprogramma op te nemen. De totale 
investering van het project bedraagt € 22 mln. 
 
De uitvoering van het investeringsprogramma is in 2017 van start gegaan. Begin 2019 hebben wij het 
departement van EZK geïnformeerd over de voortgang van het programma, dat volgens planning verliep, met 
overigens al veel mooie resultaten. Afgelopen juni bereikten ons echter de eerste signalen dat de bouw van het 
testcentrum stagneerde door financiële problemen bij eigenaar. De afgelopen maanden zijn wij met RWS en 
EZK in gesprek gegaan over de terugvalscenario’s wanneer de faciliteit op 1 juli 2020 (wanneer de vergunning 
van de eigenaar verloopt) niet is gerealiseerd of wanneer faillissement optreedt.  
 
  



  

 
 

 
 
 
 
 
Nu de terugvalscenario’s realiteit dreigen te worden willen wij graag zo snel mogelijk met u beiden in gesprek. 
We willen de mogelijkheden bespreken om de –inmiddels al voor 80% gerealiseerde- werkzaamheden te 
behouden voor een toekomstige exploitant. Voor de versterking van de kennisbasis in Zeeland en realisatie van 
de nationale testfaciliteit voor een internationale markt als open innovatiecentrum voor onderzoek en het testen 
en certificeren van turbines. De geschatte kosten voor afbouw van de faciliteit waterzijdig turbine gereed 
bedragen circa . 
  
Als we geen actie ondernemen zal vanaf 1 juli de voorbereidingen van de sloop van de werken in gang worden 
gezet. Wij zijn van mening dat we met elkaar moeten voorkomen dat de 8,2 miljoen euro reeds geïnvesteerde 
publieke middelen de Oosterschelde instromen.  
 
Wij zullen op korte termijn contact met u opnemen om een overleg hierover met u in te plannen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
gedeputeerde staten, 
 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
  



  

 
 

     
   
  

Gedeputeerde Staten  

 
 

 

Ministerie van Economische Zaken Klimaat 

T.a.v. dhr. ir. E.D. Wiebes 
Bezuidenhoutseweg 73  
2594 AC DEN HAAG  
 
 
 

 
 Ja 

onderwerp kenmerk behandeld door verzonden 
Vertrouwelijk: Tidal Technology 
Center Grevelingendam 

 
*20016216* 

 
 

 
 

 

 

Middelburg, 25 mei 2020 
 
 
Geachte heer Wiebes,  
 
Graag willen wij op zeer korte termijn samen met collega minister IenW in gesprek over de ontstane 
situatie bij het Tidal Technology Center. Als we hiervoor geen oplossing kunnen vinden, zullen de reeds 
geïnvesteerde miljoenen aan publieke middelen voor niets zijn geweest.  
 
Wat is de situatie? 
In 2016 is naar aanleiding van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid (van Jan Peter 
Balkenende) het advies Zeeland in Stroomversnelling tot stand gekomen. Om uitvoering te geven aan het 
advies is intensief met het ministerie van EZK samengewerkt om te komen tot een concreet 
investeringsprogramma, gericht op structuurversterking van de Zeeuwse economie. Op basis van het 
verzoek van toenmalig minister Kamp zijn hiervoor projecten aangedragen die gereed waren om uit te 
voeren. Gezamenlijk met het departement van EZK heeft een beoordeling en selectie van de projecten 
plaatsgevonden.  
 
Het ministerie van I&W was eerder betrokken bij het project vanuit de afspraak in het BO-MIRT d.d. 31 
oktober 2013 om de Flakkeese Spuisluis in 2016 tweezijdig operationeel te maken, om daarmee mede de 
bouw van het TTC mogelijk te maken. Ook werd het TTC eerder vanuit het ministerie van EZK gesteund 
met een subsidie vanuit de DEI-regeling (RvO). Rijkswaterstaat zal het ministerie eveneens via een 
separate brief informeren over de actuele situatie en de gevolgen voor de Flakkeese spuisluis. 
 
Mede op basis van de eerdere betrokkenheid is besloten om de bouw van het Tidal Technology Center 
Grevelingendam (TTC) in de Flakkeese Spuisluis in het investeringsprogramma op te nemen. De totale 
investering van het project bedraagt € 22 mln. 
 
De uitvoering van het investeringsprogramma is in 2017 van start gegaan. Begin 2019 hebben wij het 
departement van EZK geïnformeerd over de voortgang van het programma, dat volgens planning verliep, 
met overigens al veel mooie resultaten. Afgelopen juni bereikten ons echter de eerste signalen dat de 
bouw van het testcentrum stagneerde door financiële problemen bij eigenaar. De afgelopen maanden zijn 
wij met RWS en EZK in gesprek gegaan over de terugvalscenario’s wanneer de faciliteit op 1 juli 2020 
(wanneer de vergunning van de eigenaar verloopt) niet is gerealiseerd of wanneer faillissement optreedt.  
 
  



 
 

 

 

Nu de terugvalscenario’s realiteit dreigen te worden willen wij graag zo snel mogelijk met u beiden in 
gesprek. We willen de mogelijkheden bespreken om de –inmiddels al voor 80% gerealiseerde- 
werkzaamheden te behouden voor een toekomstige exploitant. Voor de versterking van de kennisbasis in 
Zeeland en realisatie van de nationale testfaciliteit voor een internationale markt als open 
innovatiecentrum voor onderzoek en het testen en certificeren van turbines. De geschatte kosten voor 
afbouw van de faciliteit waterzijdig turbine gereed bedragen circa . 
 
Als we geen actie ondernemen zal vanaf 1 juli de voorbereidingen van de sloop van de werken in gang 
worden gezet. Wij zijn van mening dat we met elkaar moeten voorkomen dat de 8,2 miljoen euro reeds 
geïnvesteerde publieke middelen de Oosterschelde instromen.  
 
Wij zullen op korte termijn contact met u opnemen om een overleg hierover met u in te plannen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
gedeputeerde staten, 
 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
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Van:

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 15:25

Aan:

Onderwerp: concept annotatie gesprek gedeputeerden en wethouder met ministeries EZK en 

I&W

Bijlagen: annotatie voor gesprek met  13 augustus 2020 versie 1.0.docx; Brief 

TTC aan EZK en IW definitief 20016216DG.pdf; 20021437 brief aan PS over 

stavaza.pdf

Beste  
 
In de bijlage de eerste versie van de annotatie voor het gesprek volgende week tussen Jo-Annes de Bat,  
en  met de DG’s  
Graag jullie commentaar en aanvullingen. Ik heb ook de 2 bijlage genoemd in de brief toegevoegd ter volledigheid. 
Bijlage 1: brief aan EZK en I&W 
Bijlage 2 brief aan PS 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 

 

 
 

   |  | 
 

 



memo 
 

3 augustus 2020   
 

 
 

 
 
 
 

 

 

van :  

afd : Advies 2 

telefoonnr.:  

aan : Heren    

datum : 3-8-2020 

onderwerp: Annotatie voor gesprek Tidal Technology Center-Grevelingendam (TTC-GD) in Den Haag met 
ministeries EZK en I&W 

 
 

 
Aanwezig zullen zijn 
Namens minister EZK:  
Namens minister I&W:  -  
 

  
 

 
 
Aandachtspunten 

 Voorkomen dat €8,2 mln publiekelijke geld verdampt 

 Marktverkenning wordt uitgevoerd door Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in opdracht van RWS 

 Indien publieke partijen het moeten afbouwen afspraken maken over financiële verdeling. 

 TTCGD is voorportaal voor grotere getijdencentrale in de Brouwersdam. 
 
Aanleiding: brief van 25 mei 2020 naar ministers  met het verzoek om een 
gesprek over de ontstane situatie bij het Tidal Technology Center. Dit om een  oplossing te kunnen vinden, 
zodat de reeds geïnvesteerde miljoenen aan publieke middelen voor niets zijn geweest. Bedoeling van 
gesprek is de mogelijkheden bespreken om de –inmiddels al voor 80% gerealiseerde- werkzaamheden te 
behouden voor een toekomstige exploitant. Voor de versterking van de kennisbasis in Zeeland en realisatie 
van de nationale testfaciliteit voor een internationale markt als open innovatiecentrum voor onderzoek en 
het testen en certificeren van turbines. (zie bijlage 1) 
 
Het Tidal Technology Centre Grevelingendam (TTC-GD) is bedoeld als het innovatie-, test-, certificerings- 
en demonstratiecentrum voor getijdenenergie in Nederland. Na realisatie ondersteunt TTC-GD 
ontwikkelaars van getijdentechnologie in alle mogelijke disciplines en levert tevens aanvullende 
ondersteuning om technologie eigenaren te begeleiden in de ontwikkeling van hun turbines en 
componenten, van idee naar commercialisatie en export. 
 
Project is al gestart in 2011 toen er principeafspraken gemaakt zijn russen Staatssecretaris  en de 
stuurgroep Zuidwestelijke Delta over de bouw van het TTC en de renovatie van de Flakkeese Spuisluis. Dit 
als uitvloeisel van de MIRT Grevelingen. Eind 2011: Een dynamische Grevelingen: Grevelingenvisie – 
eindconcept gepubliceerd. De voorkeursbeslissing bestaat uit verschillende  (5) deelbesluiten 
(bouwstenen):waaronder terugbrengen getij op het Grevelingen meer door een nieuwe en grotere doorlaat 
in Brouwersdam,  de aanleg van een getijdencentrale in het doorlaatmiddel in de Brouwersdam en over de 
uitvoering ingebruikname Flakkeese Spuisluis (FSS). 
Schatting van de kosten voor een getijdencentrale toen tussen 300-500 miljoen euro. Echter nog vele 
onduidelijkheden. Daarom naar een 3 stappen plan: Technology onderzoek, veldtesten bij de Flakkeese 
Spuisluis en als laatste de getijdencentrale Brouwersdam. De eerste stap is publiekelijk gefinancierd, de 
overige 2 stappen worden gefaciliteerd maar dienen private initiatiefnemers te hebben. 



 

3 augustus 2020 - 2 - 165 annotatie voor gesprek met  
 

 

De eerste stap is uitgevoerd in het Interreg project Pro-Tide. (2011-2015) Provincie Zeeland leadpartner 
van NWE Interreg project Pro-Tide met RWS en Provincie Zuid Holland als sub-partners. Daarin 4 vragen 
te beantwoorden:  

1. Is er al een technologie in ontwikkeling die energie kan opwekken met getijverschil bij de 

Brouwersdam 

2. Is die technologie visvriendelijk genoeg 

3. Wat zijn de economisch aspecten, wordt de businesscase. 

4. Hoe kan er tot een testcentrum gekomen worden, is daar belangstelling voor en hoe ziet een 

publiek private samenwerking eruit. 

In 2013 heeft minister van I&M , , besloten de FSS weer in werking te stellen zodat een 
proeflocatie beschikbaar kwam voor het TTC. In maart 2017 wordt de FSS in gebruik genomen. 
In juni brengt commissie Balkenende zijn rapport uit en minister  geeft aan dat Provincie moet komen 
met concrete voorstellen die aansluiten bij de Balkenende thema’s aanbevelingen. Het project Tidal 
Technology Center Grevelingendam is één van de zes structuurversterkende projecten waar het Rijk een 
bijdrage voor beschikbaar stelt. 
 
Parallel liep ook de projectgroep Getijdencentrale Brouwersdam dat de haalbaarheid van een 
getijdencentrale in de Brouwersdam bij het terugbrengen van getij in het Grevelingenmeer onderzocht. Dit 
project werd getrokken door Provincie Zuid Holland en RWS. In de stuurgroep zaten buiten de PZH en 
RWS ook vertegenwoordigers van Provincie Zeeland de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen 
Duivenland en beide ministeries EZK en I&M. Het uiteindelijke doel van het 3 stappenplan (Pro-Tide, TTC, 
Brouwersdam) is een grotere getijdencentrale in de Brouwersdam als icoonproject en als innovatieproject 
voor de Nederlandse Energie uit water sector. 
 
Stand van Zaken: 
Het is initiatiefnemer BT Projects niet gelukt om de benodigde financiering te vinden om het Tidal 

Technology Center aan de Grevelingendam af te bouwen.  

Rijkswaterstaat verleende vergunning per 1 juli 2020 is ingetrokken  

Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden van de Provinciale subsidie (bijdrage Zeeland in 

Stroomversnelling van EZK).  

In de huidige situatie zullen we samen met Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat en andere betrokken partijen op zoek moeten gaan naar een oplossing voor de (onvoltooide) 

locatie op de Grevelingendam.  

Provinciale Staten Zeeland is begin juli middels een brief geïnformeerd (zie bijlage 2) 

Na overleg tussen RWS, Provincie Zeeland en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zal RVB in opdracht van  

RWS een algemene marktverkenning uitvoeren. De basis van deze algemene marktverkenning, is de 

uitgifte van rijksgronden waarop het TTC gerealiseerd kan worden. Omdat het in de kern gaat om een 

gronduitgifte van percelen in eigendom van het Rijk, kunnen alleen de voorwaarden van Rijkswaterstaat en 

van het RVB aan deze algemene marktverkenning worden verbonden. De algemene marktverkenning is 

gericht op de volgende mogelijkheden.  

1 Er wordt gezocht naar een marktpartij die de gronden van het rijk wil om het TTC af 

te bouwen en te exploiteren.  

2 Mocht daar geen partij voor zijn, dan is de algemene marktverkenning tevens gericht op een 

partij die de locatie van het TTC na afbouw door de overheid wil exploiteren en daarvoor een 

overeenkomst met het RVB wil aangaan.  

3 Een tussenvariant zou dan nog kunnen zijn dat de overheid alleen de stroomgoten op de 

locatie van het TTC afbouwt en dat de resterende bouwwerkzaamheden, inclusief de aanleg 

van de stroomkabel, door een marktpartij worden verzorgd.  

De planning is dat de algemene marktverkenning medio augustus uit wordt gezet en dat de resultaten 

medio oktober bekend zijn. Definitieve opdracht moet nog gegeven worden door RWS aan RVB. Die 

uitkomsten worden dan met de provincie Zeeland gedeeld. Het is dan vervolgens aan de provincie om te 

bepalen of de algemene marktverkenning reden geeft om te zorgen voor financiering van de benodigde 

kosten. Uiterste datum om te zorgen voor deze financiering is 1 januari 2021. Mocht de uitkomst van de 
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algemene marktverkenning leiden tot financiering door de provincie, dan is het aan het Rijk om vervolgens 

een overeenkomst voor het gebruik van de benodigde rijksgronden af te sluiten. Dit zal gaan middels een 

openbare inschrijvingsprocedure, waar op basis van objectieve criteria naar de 'beste' partij wordt gezocht. 

GS Zeeland is akkoord gegaan met deze werkwijze. 

Financiën: 

De totale kosten voor het bouwen van het TTC waren/zijn begroot door BT Projects op circa  € 22 mln  

Reeds publiekelijk geïnvesteerd € 8,2 mln (ZiS €3.7 mln, DEI € 2,6 mln en OP Zuid € 2,0 mln),  

De geschatte kosten voor afbouw van de faciliteit waterzijdig turbine gereed (optie 2 hierboven maar 
exclusief aanleg stroomkabel) bedragen circa  ( op basis van de berekeningen van 
RWS en second opinion van Royal Haskoning (april 2020) Mogelijk lopen deze kosten nog op met kosten 
zoals compenserende maatregelen ikv stikstof, engineering door RWS etc.. De exacte kosten zullen 
daardoor pas na inschrijving op de aanbesteding bekend zijn. 
 
Voorstel verdeling kosten 
komen tot een oplossing voor afbouw van het TTC waterzijdig turbinegereed met een verdeling van 1/3 

onder de betrokken partijen (provincie(regio), EZK en RWS) om het project te kunnen laten doorgaan tot 

een maximum bijdrage van  voor de regio. 

 

Andere lopende zaken rond Energie uit water: 
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Van: BT Projects- 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 10:13
Aan:
CC: ' '
Onderwerp: RE: gesprek vanmiddag / TTC-GD

Goedemorgen  , 
 
Bijgaand treffen jullie ter voorbereiding de gespreksonderwerpen met toelichting aan. 
Beschouw dit een gespreksdocument, om de discussie te kunnen opstarten over de mogelijkheden om TTC‐GD te 
kunnen realiseren. 
Verdere toelichting volgt tijdens het gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

. 
 

Van: BT Projects‐    
Verzonden: maandag 15 juni 2020 16:56 
Aan: ' '  
CC: ' '  
Onderwerp: RE: voicemail op privetelefoon 
 
Akkoord. 
Dank voor de snelle reactie. 
 

 zal ook aanwezig zijn in de call. 
 
Hartelijke groet, 
 

. 
 

Van:    
Verzonden: maandag 15 juni 2020 16:51 
Aan: 'BT Projects‐   

 
Onderwerp: RE: voicemail op privetelefoon 
 

 
 
Morgenmiddag van 14.00 tot 14:30 
Ik stuur je een goto meeting verzoek 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
 

 
 

Van: BT Projects‐    
Verzonden: maandag 15 juni 2020 16:34 
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Aan:   
Onderwerp: RE: voicemail op privetelefoon 
 
Dag  , 
 
Dank voor jouw bericht; ik heb de nummers gecorrigeerd.  
De bespreking digitaal is wat mij betreft akkoord. Het zou goed zijn als jij er ook bij kan zijn denk ik, dinsdag zou dan 
wat mij betreft passen. Ik kan schuiven, dus ben flexibel qua tijd. 
Woensdagochtend zou ook kunnen. Ik hoor graag van jullie wat past.  
 
Hartelijke groet, 

. 
 
 

Van:    
Verzonden: maandag 15 juni 2020 16:27 
Aan:   

 
Onderwerp: voicemail op privetelefoon 
 
Beste   
 
Ik zag dat je naar mijn prive telefoon had gebeld, had je waarschijnlijk nog van de tijd dat ik geen werkmobiel had. 
Graag dit nummer schrappen, mijn mobile nummer van het werk staat hieronder. 
 
Vwb de vraag om een afspraak met ons graag een voorstel om dit digitaal te doen, ik ga alleen donderdag met 
vakantie daarom graag je voorstel ook naar   
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 

 

 
Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 
instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl 
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1. Status 

2. Toelichting scenario’s 1 & 2

3. Scenario 3- intrekken vergunning TTC-GD

4. Financiën / financiering
1. Budget

2. Financiering

3. Nieuwe subsidietoewijzingsstructuur



Status
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Status
- RWS gesprekken

- Verkennende gesprekken met Stimulus

- Modellering Business Case op basis van terugbetaling DEI

- Economische haalbaarheid verder verdiept (Scenario’s 1 + 2)

➔ Scenario 1: Oorspronkelijke plan / realisatie TTC-GD

Scenario 2: TTC-GD volledige realisatie met terugbetaling DEI

Scenario 3: Intrekken vergunning TTC-GD

4



Toelichting besluitvorming RVO / DEI

5

- RVO niet bereid tot herziening besluit

- Beroep bij CBb loopt; geen nieuws sinds vorig gesprek

- TTC-GD houdt rekening met terugbetaling 

- Aangepast budget met gelijkblijvende financiering EUR 9.25 mio



Scenario 1 / 2
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Status
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Uitgangspunten SCENARIO 1 / 2

- Nakomen contracten alle gecontracteerde bedrijven (  etc)

- Aandeelhouders en externe partners afspraken niet na te komen in scenario 2

- Niet economische eenheid (N.E.)

- DEI 100% terugbetaald

- Staatssteunkader gevalideerd

- Scope subsidieregelingen / toewijzing

- Fase 1: Spuigereed (Q4 2020)

- Fase 2: Turbine ready / TTC-GD volledig operationeel



Mogelijke opties binnen SCENARIO 1 / 2 
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A. Financiering ROM vóór 1 juli gerealiseerd

B. RWS stelt besluit tot intrekken vergunning uit
- Periode tot financiering ROM verruimd

- Herstart bouw na afronding financiering (aug/sep 2020)

- GEEN kans op spuien FSS in 2020

C. Garantstelling voor afbouw centrum
- Periode tot financiering ROM c.q. financiering InvestNL verruimd

- Herstart mogelijk op korte termijn; vóór afronden financieringsaanvraag

- Kans op spuien FSS in 2020

- Garantstelling levert ook garantie op realisatie centrum

TTC-GD b.v. draagt zorg voor exploitatie

GEEN kosten voor overheden (Provincie Zeeland / RWS / Min EZk) m.u.v. risico garantstelling



Scenario 3 – vergunning intrekken
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SCENARIO 3- Worst-case scenario
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- Vergunning wordt ingetrokken

- RWS / PZ onderzoeken interesse markt (actie RVB)

- Besluit sloop vs realisatie + vervolg (aanbesteding sloop/realisatie)

- Nieuwe vergunning-aanvraag / stikstofproblematiek

- Aanbesteding/vergunning → spuien FSS gepland 2022, 2023 of 2024

- Kosten aanbesteding / realisatie > EUR 5.000.000

- Maatschappelijke schade ca. EUR 14.000.000 direct 
- vervolgschade (geen/vertraagde ontwikkeling van markt) PM (ca. EUR 14m)

- Negatieve publiciteit Zeeland/industrie PM



Alternatieve oplossingsrichting

11



co-share 
holder(s)co-share 

holder(s)

Structuurwijziging alternatieve oplossingsrichting
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Niet 
economische 

eenheid
TTC-GD

co-share 
holder(s)

stichtingTTC-GD



Toelichting alternatieve oplossingsrichting
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- Oprichting niet-economische eenheid (N.E.); bijvoorbeeld stichting

- TTC-GD B.V. wordt overgedragen aan N.E.

- N.E. / TTC-GD zetten z.s.m. werkzaamheden voort

- Directe start per 1 juli of z.s.m. daarna mogelijk

- Spuien per 1 oktober is mogelijk als op tijd wordt gestart
- evt. wordt uiterlijk in de zomer van 2021 gespuid



Voorwaarden alternatieve oplossingsrichting

14

- Realisatie niet-economische eenheid (N.E.)

- Inbreng (rechten en plichten van) TTC-GD B.V. in N.E.

- N.E. vraagt financiering aan (brug- en/of totale financiering)

- Garantstelling overheden voor N.E. t.b.v. bespoediging start bouw

- Start bouw z.s.m. onder huidige voorwaarden (van TTC-GD B.V.)

- RWS trekt vergunning NIET in

- VDS z.s.m. informeren om start voor te bereiden

- Realisatie 1 oktober spannend, maar mogelijk
- Optie: enkele weken in oktober doorwerken onder condities (conform RWS-voorwaarden 2018)
- Alternatief: pauze bouw 1 oktober, herstart maart/april 2021 en afronden binnen enkele weken



Toezeggingen TTC-GD en partners

15

- TTC-GD partners blijft betrokken bij realisatie 

- Projectmanagement optioneel uit te voeren door TTC-GD partners

- TTC-GD partners werken mee aan voorbereidingen voor openbare 
aanbesteding voor exploitatie (passief; actief indien gewenst)

- TTC-GD partners zeggen toe exploitatie te willen uitvoerenconform 
RVB-aanbestedingsprocedure 



Recap alternatieve oplossingsrichting

16

- Technologiecentrum gerealiseerd

- Exploitatie gegarandeerd; toezeggingen TTC-GD partners

- Spuien in 2020/2021 i.p.v. 2022/2023/2024

- Geen kosten overheid m.u.v. garantstelling

- Uitvoering door TTC-GD partners i.s.m. Van der Straaten

- Kosten ‘spuiklaar’ EUR 4.000.000 met brugfinanciering ROM/COVID-19

- Volledig operationeel EUR 9.250.000 met financiering InvestNL



Financiën
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Budget
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Financiering
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Strategie financiering 
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Brugfinanciering
(ROM Zeeland)
EUR 4.000.000

Financiering (InvestNL)
EUR 9.250.000

Afbouw centrum
(spuien 1 okt)*
* streefdatum

Overige civiele 
werken

(geen impact op 
spuien)

Operationaliseren 
centrum

Exploitatie



Nieuwe subsidie-toewijzingsstructuur
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ZIS / DEI
Gelden

ZIS Gelden

TTC

DWE

Middel
goot

Kleine
goot

Grote goot

Systemen

Turbine

Engineering   

Ontwikke
ling

Engineering

Nieuwe inzichten:

- Energie-opbrengsten lager

- EFRO kortere exploitatieperiode

- Nieuwe kostenverdeling over 

Verkend met Stimulus 
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Van: BT Projects- 
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 15:41
Aan:
CC: 'j
Onderwerp: RE: n.a.v. besprekingen 18 en 19 juni 

Beste   
 
 
Wij hebben elkaar eerder vandaag gesproken over onderstaand bericht van RWS en de vraag van hen en van ons of 
Provincie Zeeland bereid is minister van IenW te verzoeken het intrekken van de vergunning voor TTC 
Grevelingendam per 1 juli te heroverwegen.  
 
Wij hebben begrepen dat de Provincie na intern overleg hier niet op in te gaan. In het interne overleg is de Provincie 
tot de conclusie gekomen dat de business case van BT Projects / TTC Grevelingendam niet haalbaar is: zij zal niet in 
aanmerking komen voor een overbruggingskrediet als onderdeel van de COVID‐19‐mitigatiemaatregelen. Daarnaast 
is er geen vertrouwen in het verkrijgen van de uiteindelijke financiering van EUR 9,25 miljoen voor het gehele 
centrum bij InvestNL, met name door de daarin opgenomen mogelijke verplichting tot terugbetalen van 
voorschotten op de DEI‐subsidie (in het geval het beroep door BT Projects bij het College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven niet ontvankelijk wordt verklaard).  
Wij betreuren het dat de Provincie niet op het verzoek ingaat maar leggen ons hierbij neer. 
 
Wij zijn ook tot de conclusie gekomen dat het voor ons niet mogelijk zal zijn om de aanvullende financiering voor het 
centrum te verkrijgen en dit te realiseren. Wij willen graag in overleg treden om de consequenties daarvan op de 
subsidie te bespreken. Graag maken wij daar op korte termijn een afspraak over. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
BT Projects / TTC Grevelingendam 
 
 

Van: BT Projects‐    
Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 13:37 
Aan: '  
CC:   
Onderwerp: FW: n.a.v. besprekingen 18 en 19 juni 
 
Goedemiddag  , 
 
Ter aanvullende info op ons gesprek eerder vandaag, bijgaand het gespreksverslag met RWS.  
Wij spreken elkaar maandagmiddag graag verder hierover. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Van: BT Projects‐    
Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 13:29 
Aan:   
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CC: '  
Onderwerp: RE: n.a.v. besprekingen 18 en 19 juni 
 
Goedemiddag   
 
Hierbij een korte samenvatting van onze twee gesprekken (Telco's) en de huidige status van de opvolging daarop.  
Aanwezig waren   

. 
 
In het eerste gesprek hebben wij aangegeven dat we al enige tijd op zoek zijn naar een oplossing om op korte 
termijn te kunnen spuien alsook het TTC op korte termijn te realiseren. Deze oplossing is gedurende mei en juni 
uitgewerkt en in detail besproken met de belangrijkste stakeholders Stimulus (EFRO / OP‐Zuid) en uiteindelijk ook 
met de Provincie Zeeland. Beide partijen staan open om tezamen met RWS tot een oplossing te komen op basis van 
de onderstaande uitgangspunten. 
 
De uitgangspunten welke wij middels het eerste gesprek hebben toegelicht bestaan uit: 
1. Op korte termijn spuien 2020 / begin 2021. 
2. Voorkomen dat BTP failliet gaat waardoor er een domino effect ontstaat en de directe maatschappelijke kosten 
voor alle betrokkenen zeer substantieel zullen zijn >10 miljoen Euro. De indirecte kosten zijn een veelvoud hiervan. 
3. Respecteren van alle bestaande contracten met (fysieke) leveranciers zoals   etc. Zodat deze contracten 
gerespecteerd zullen worden. 
4. BTP zal geen eigenaar meer zijn van TTC‐GD; dit zal worden overgedragen aan een niet‐economische eenheid. 
5. Voornemen tot volledige terugbetaling van de DEI voorschotten aan het ministerie van economische zaken (2,6 
miljoen). 
6. Realisatie van het EFRO‐ (operationele turbine) en ZIS‐project (operationeel getijde centrum). 
7. Nederland zijn huidige koppositie handhaaft op het gebied van getijde en rivier energie en dat diverse aanhangige 
projecten toch doorgang kunnen vinden. 
8. Het voorstel ligt er om bepaalde kosten niet uit te betalen van  betrokkenen partners en aandeelhouders zodat er 
ruimte in het budget ontstaat voor terugbetaling van de Dei‐voorschotten.  
9. Brugfinanciering vanuit Invest‐NL / Impuls / COVID‐19 Lening of publieke garantstelling van 4 miljoen Euro om dan 
uiteindelijk te komen tot een finale oplossing. 
10. Voorkomen dat het TTC gesloopt gaat worden door RWS. 
11. Oplossing voldoet aan de staatssteunregels. 
 
Deze oplossing is in detail uitgewerkt in de geleverde powerpoint en beoordeeld door RWS.  
 
Op vrijdag 19 juni heeft er wederom een overleg met RWS plaatsgevonden en hierin is het huidige standpunt van 
RWS geformuleerd als: 
1. Er moet 5 dagen voor 1 juli een formele garantstelling zijn vanuit GS; dus uiterlijk 26 juni. 
2. Dit moet een keiharde garantie zijn op financiering van de werkzaamheden tot aan spuigereed opleveren van het 
centrum; RWS refereert aan de raming van RoyalHaskoningDHV van 3 á 4 miljoen Euro voor deze werkzaamheden, 
gebaseerd op de scope zoals VanderStraaten heeft opgegeven.  
3. De vergunning is per 1 juli ingetrokken; deze beslissing onherroepelijk als per 1 juli niet aan de voorwaarden is 
voldaan.  
4. Deze intrekking zal leiden tot een nieuwe marktverkenning en bijbehorende nieuwe vergunningsaanvraag; e.e.a. 
zal leiden tot het uitstellen van spuien in het Grevelingenmeer tot minimaal 2022. 
 
Hierna is door   aangegeven dat dit onmogelijk is binnen deze periode omdat GS niet voor de 
gevraagde datum een besluit genomen kan hebben en dat BTP dan over zal moeten gaan tot het op termijn 
aanvragen van faillissement. RWS gaf aan dat er dan eerder gesprekken over hadden gevoerd moeten worden.   

 heeft nogmaals toegelicht dat deze situatie zal leiden tot een zeer substantiële maatschappelijk impact. Er 
zullen alleen verliezers zijn. 
 
RWS heeft hierna aangegeven dat RWS wellicht bereid is tot verlenging indien de provinciale bestuurder direct een 
verzoek tot uitstel van de intrekking gaat indienen bij de minister. Hierna kan eventueel door RWS flexibel worden 
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omgegaan met de gestelde termijnen in de vergunning.   hebben aangegeven dat zij 
dit verzoek zullen gaan neerleggen bij de provincie.  
Dit is inmiddels gebeurd, wij zullen begin volgende week hierover verder in gesprek gaan met de provincie. Wij 
houden jullie daarvan op de hoogte. 
 
Rijkswaterstaat heeft tenslotte aangegeven dat   bereid is om de werkzaamheden uit te voeren. Indien de 
opdracht boven de 1,6 miljoen euro stijgt zal dat wel conform een formele aanbestedingsprocedure worden gedaan.
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
 
 
 

Van: BT Projects‐    
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 11:35 
Aan:   
CC: '  
Onderwerp: details bespreking vanochtend (18 juni ) 
 
Goedemorgen heren, 
 
Zoals toegezegd, bijgaand de informatie zoals besproken vanochtend. 
Tevens toegevoegd de in de brief van 27 mei gevraagde financiële informatie. 
 
WIJ spreken elkaar morgen graag verder hierover. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

. 
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Van: BT Projects- @bt-projects.com>

Verzonden: woensdag 8 juli 2020 14:09

Aan:

CC:

Onderwerp: planning rapportage project TTC Grevelingendam 

Dag  
 
n.a.v. ons gesprek van vorige week wil ik jullie hierbij informeren over de planning voor de afrondende rapportage 
voor project TTC Grevelingendam. 
 
1. Leningen, Zeeland kenmerk  15012860 en 15016755 
Conform eerdere mededelingen zullen wij de financiële rapportage uiterlijk vrijdag 24 juli opleveren. 
 
2. Subsidie i.k.v. Zeeland in Stroomversnelling, Zeeland kenmerk 1800770 / 180000962 
Wij hebben de voorbereidingen voor de financiële rapportage voor deze subsidie inmiddels opgestart. E.e.a. is zeer 
comlpex, mede gezien de verwevenheid met o.a. de EFRO 4F-subsidie die voor andere delen van het project is 
verkregen. Een complete en nauwkeurige rapportage vergt daardoor aanvullende aandacht waaronder mogelijk 
aanvullend overleg met Zeeland en/of Stimulus.   
Wij verwachten daarom de financiële rapportage te kunnen afronden in week 37, 2020. 
 
Ik ga er van uit jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

. 
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Van: BT Projects- @bt-projects.com>

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 16:21

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: planning rapportage project TTC Grevelingendam 

Dag , 
 
Ik ben heel ver gevorderd. Heb alle kosten en bijbehorende documenten nu verzameld. Het overzicht vordert 
gestaag. Ik ga het niet redden in deze week (37), maar ik plan het om eind volgende week (38) af te kunnen ronden 
en in te dienen. 
 
Hartelijke groet, 
 

 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 12:40 
Aan: BT Projects- @bt-projects.com>;  
Onderwerp: RE: planning rapportage project TTC Grevelingendam  
 
Dag  
  
In je bericht van 8 juli kondig je aan dat de financiële rapportage voor de subsidie Zeeland in Stroomversnelling in 
week 37 wordt afgerond. Is dat nog steeds de planning? Kunnen wij deze week een rapportage verwachten?  
  
Ik vraag dit zodat wij er in de planning van onze werkzaamheden rekening mee kunnen houden. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

  
 

  

 
  
Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | www.zeelandlandinzee.nl | @provzeeland | 
facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland |  
  
  
  

Van: BT Projects- @bt-projects.com>  
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 14:09 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: planning rapportage project TTC Grevelingendam  
  
Dag , 
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n.a.v. ons gesprek van vorige week wil ik jullie hierbij informeren over de planning voor de afrondende rapportage 
voor project TTC Grevelingendam. 
  
1. Leningen, Zeeland kenmerk  15012860 en 15016755 
Conform eerdere mededelingen zullen wij de financiële rapportage uiterlijk vrijdag 24 juli opleveren. 
  
2. Subsidie i.k.v. Zeeland in Stroomversnelling, Zeeland kenmerk 1800770 / 180000962 
Wij hebben de voorbereidingen voor de financiële rapportage voor deze subsidie inmiddels opgestart. E.e.a. is zeer 
comlpex, mede gezien de verwevenheid met o.a. de EFRO 4F-subsidie die voor andere delen van het project is 
verkregen. Een complete en nauwkeurige rapportage vergt daardoor aanvullende aandacht waaronder mogelijk 
aanvullend overleg met Zeeland en/of Stimulus.   
Wij verwachten daarom de financiële rapportage te kunnen afronden in week 37, 2020. 
  
Ik ga er van uit jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet, 
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Van:

Verzonden: maandag 21 september 2020 11:09

Aan: ' '

CC:

Onderwerp: stand van zaken subsidie BT Projects

Dag  
 

 heeft bij ons stukken ingediend voor de verantwoording van de verleende subsidie. Na beoordeling van 
de stukken wordt de subsidie vastgesteld en zal er worden afgerekend. Dit kan leiden tot terugvordering van (een 
deel) van de verleende voorschotten. Gelet op onze afspraak met  van a.s. woensdag leek het me goed om dit 
even te melden. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

  
 

 

 
 
Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | www.zeelandlandinzee.nl | @provzeeland | 
facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland |  
 



From: BT Projects- @bt-projects.com> 
Sent: Sunday, September 20, 2020 10:53:07 
To:  
Cc:   
Subject:  rapportage project TTC Grevelingendam, ref 19006324 
Attachments:  Prov Zeeland 19006324- eindrapportage ZiS project TTC-GD v2020.02ZL.pdf  

 

Goedemorgen heren, 

 

Bijgaand treffen jullie de rapportage aan voor project 19006324, realisatie van Tidal Technology Center 

Grevelngendam - Technologische innovatie en test infrastructuur voor energiedijken en getijdenenergie.  

 

De rapportage bevat tevens de financiële afrekening, geplaatst in het bredere kader van subsidies. 

Hierover zijn enkele toelichtende woorden noodzakelijk:  

 

Parallel aan deze email stuur ik de facturenset behorend bij de financiële afrekening. In verband met de 

grootte ervan (ruim 150 Mb) wordt dat via WeTransfer gestuurd. 

 

De urenoverzichten wijken mogelijk deels af van eerder aangeleverde overzichten. Dit heeft te maken 

met de gewijzigde omstandigheden, waaronder het wegvallen van de DEI-subsidie. De uren die op dat 

project waren geboekt zijn deels toegewezen aan ander subsidieprojecten, waaronder deze. De 

urenoverzichten zijn daarom aangepast en opnieuw opgesteld.  

Enkele urenoverzichten zijn gebaseerd op goed onderbouwde inschattingen onzerzijds. De betreffende 

projectpartner(s) is/zijn al enige tijd niet of slecht bereikbaar, waardoor een opgave niet meer (op tijd) 

bij ons binnen is gekomen. Wij hebben echter vertrouwen in de geschatte hoeveelheid uren, aangezien 

wij in die periode intensief samen hebben gewerkt, en dus goed weten wat de activiteiten zijn geweest. 

Zoals mogelijk al bekend uit de accountantscontrole door Deloitte medio vorig jaar, zijn de 

projectpartners die het managementteam van project TTC Grevelingendam vormden sinds begin 2018 

niet meer uitbetaald. Dit is geheel in onderling overleg geweest; wij hebben prioriteit gegeven aan 

betaling van (andere) derden. De daaruit ontstane (zeer) risicodragende benadering van het werk heeft 

tot de – ook met Deloitte - besproken - uurtarieven geleid. De openstaande bedragen uit deze uren staan 

geboekt als potentiële / nog te betalen verplichting, derhalve een reële commitment. Vanuit ander 

perspectief kan geconcludeerd worden dat tot op dit moment de projectpartners ca. 30-35% van hun 

gewerkte uren uitbetaald hebben gekregen.  

 

De administratie is bij vertrek van medewerkers en partners keurig overgedragen. De overdrachten 

hebben wel geleid tot wijzigingen in de administratiemethodes, die veelal de persoonlijke nuances 

kennen in het voeren van de boekhouding. Dit komt ook tot uiting in de onderbouwing van de financiële 

rapportages. Het heeft er ook toe geleid dat enkele kleinere en oudere facturen (nog) niet zijn 

getraceerd in de archieven en niet opgenomen zijn in de onderbouwing. De betaling ervan is echter wel 

gespecificeerd zodat de gemaakte kosten (voldoende?) zijn aangetoond.  

 

Tot onze spijt ontbreekt ook bij deze rapportage een accountscontrole. Ook hier geldt dat in onze 

huidige financiële situatie het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen een risico is, aangezien die 

mogelijk niet nagekomen kunnen worden. Daarnaast is het de verwachting dat wij geen partij kunnen 

vinden die de controlewerkzaamheden aanvaarden met het genoemde risico dat zij niet betaald zullen 

worden.  

 



Mocht de rapportage aanleiding geven tot vragen ben ik graag bereid nadere toelichting te geven op het 

geheel. 

Ik ga parallel aan de beoordeling van de rapportage graag in gesprek over een eventueel vervolg van het 

project. Zoals ook in de rapportage is benoemd, is een eventuele directe betrokkenheid van TTC 

Grevelingendam BV in een doorstart alleen mogelijk op basis van een gelijkwaardig (financieel) startpunt 

van kandidaten in de mogelijke aanbesteding via Rijksvastgoedbedrijf, met name doordat de 

aanbesteding (vermoedelijk) zal zijn gebaseerd op een (financieel) competitieve propositie. Ik ga 

hierover graag met de Provincie in gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Van: BT Projects- @bt-projects.com>  

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 16:25 

Aan: @zeeland.nl> 

CC: @zeeland.nl> 

Onderwerp: RE: planning rapportage project TTC Grevelingendam  

 

Dag , 

 

Ik ben heel ver gevorderd. Heb alle kosten en bijbehorende documenten nu verzameld. Het overzicht 

vordert gestaag. Ik ga het niet redden in deze week (37), maar ik plan het om eind volgende week (38) af 

te kunnen ronden en in te dienen. 

 

Hartelijke groet, 

 

. 

 

Van: @zeeland.nl>  

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 12:40 

Aan: BT Projects- @bt-projects.com>; Sinke M. (Marcel) 

<m.sinke@zeeland.nl> 

Onderwerp: RE: planning rapportage project TTC Grevelingendam  

 

Dag , 
  
In je bericht van 8 juli kondig je aan dat de financiële rapportage voor de subsidie Zeeland in 
Stroomversnelling in week 37 wordt afgerond. Is dat nog steeds de planning? Kunnen wij deze week een 
rapportage verwachten?  
  
Ik vraag dit zodat wij er in de planning van onze werkzaamheden rekening mee kunnen houden. 
  
  

Met vriendelijke groet, 

  

  

@zeeland.nl 

mailto:m.sinke@zeeland.nl


  

 
  

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | www.zeelandlandinzee.nl | @provzeeland | 

facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland |  

  
  
  

Van: BT Projects- @bt-projects.com>  

Verzonden: woensdag 8 juli 2020 14:09 

Aan: @zeeland.nl> 

CC: @zeeland.nl> 

Onderwerp: planning rapportage project TTC Grevelingendam  

  

Dag  

  

n.a.v. ons gesprek van vorige week wil ik jullie hierbij informeren over de planning voor de afrondende 

rapportage voor project TTC Grevelingendam. 

  

1.  

 

  

2. Subsidie i.k.v. Zeeland in Stroomversnelling, Zeeland kenmerk 1800770 / 180000962 

Wij hebben de voorbereidingen voor de financiële rapportage voor deze subsidie inmiddels opgestart. 

E.e.a. is zeer comlpex, mede gezien de verwevenheid met o.a. de EFRO 4F-subsidie die voor andere 

delen van het project is verkregen. Een complete en nauwkeurige rapportage vergt daardoor 

aanvullende aandacht waaronder mogelijk aanvullend overleg met Zeeland en/of Stimulus.   

Wij verwachten daarom de financiële rapportage te kunnen afronden in week 37, 2020. 

  

Ik ga er van uit jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

 

http://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=jJjn39X-vV-Vjrv8EWjNG8k6BBz_ZJddOPB1yrs-Tg&u=http%3a%2f%2fwww%2ezeeland%2enl%2f
http://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=jJjn39X-vV-Vjrv8EWjNG8k6BBz_ZJddOKN9m7s5Qg&u=http%3a%2f%2fwww%2ezeelandlandinzee%2enl%2f
http://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=jJjn39X-vV-Vjrv8EWjNG8k6BBz_ZJddOKAoy7hvTQ&u=http%3a%2f%2ffacebook%2ecom%2fprovinciezeeland
http://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=jJjn39X-vV-Vjrv8EWjNG8k6BBz_ZJddOKIpmroxSQ&u=http%3a%2f%2finstagram%2ecom%2fprovinciezeeland
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Inleiding 
Technologische innovatie- en testinfrastructuur Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) kan – bij 

realisatie - een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van technologieën voor getijdenenergie en 

waterkracht. Realisatie van het centrum zou dan ook interesse van partijen uit de hele wereld, en met name 

Europa. Nederland kan daarmee een prachtige hub hebben voor de ontwikkeling van technologieën die 

wereldwijd kunnen worden ingezet. Het initiatief heeft ook het de doelstelling gehad om de nodige 

ondersteuning aan technologie-ontwikkelaars te leveren en aan aanpalende ontwikkelingen zoals energieopslag. 

Het centrum zou daarmee uniek in zijn soort zijn: nergens ter wereld kunnen technologieën zo goed en efficiënt 

getest, gecertificeerd en gedemonstreerd worden. De kwaliteit van de testmogelijkheden liggen in het plan op 

een uniek hoog niveau. 

 

Zeeland en Zuid-Holland gaan hiervan bij realisatie profiteren qua werkgelegenheid en bedrijvigheid. Zowel door 

aantrekkingskracht van technologiebedrijven als bedrijven die aanvullende services kunnen verlenen.  

Het project TTC Grevelingendam is een innovatief project dat de nodige uitdagingen heeft gekend en nog steeds 

kent.  

 

Het onderhavige deelproject betreft de realisatie van TTC Grevelingendam als Technologische innovatie en 

testinfrastructuur. De realisatie van TTC-GD is een vervolg op de eerder gerapporteerde voorbereidingsfase, 

waarbij beide fasen naadloos in elkaar zijn overgegaan. In verband met de directe relatie tussen voorbereidings- 

en de in deze rapportage onderhavige realisatiefase bevat deze eindrapportage een beschrijving van het gehele 

project: deze rapportage behelst daarom alle werkzaamheden inclusief projectontwikkeling, 

financieringsactiviteiten, engineering, vergunning- en bouwwerkzaamheden, vanaf start in 2015 tot aan de 

beëindiging van de realisatie-subsidieperiode per 1 juli 2020.  

  

NK Wielrennen – Brouwersdam 2016 
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Definitief ontwerp TTC Grevelingendam  

Originele planning:  December 2016 

Gedurende het ontwerpproces is het ontwerp van de stromingsgoten geoptimaliseerd op basis van 

stromingssimulaties. TTC-GD heeft momenteel een geoptimaliseerd stromingsontwerp met uiteindelijk een 

betere performance van de turbines. Deze optimalisatie heeft impact gehad op de start van de engineering van 

de turbines. Het ontwerpproces en de bij de turbines horende vergunningaanvraag is na realisatie van het 

definitieve ontwerp in 2019 opgestart. 

Het ontwerp is verder uitgewerkt op basis van de in de vergunningen aangegeven eisen. De vergunning bevatte 

verder een aantal werkplannen waarmee het verder uitgewerkte ontwerp ter goedkeuring aan RWS is 

aangeboden. Het beoordelingsproces leidde tot verdere noodzakelijke aanpassingen. 

 

 

Stromingspotentieel TTC-GD 

In april 2017 zijn de spuisluizen door RWS geoperationaliseerd. Er zijn meerdere stromingsanalyses uitgevoerd 

met behulp van Computational Fluid Dynamics. Deze stromingsanalyses zijn gebaseerd op verval en debiet 

metingen uit 1983 (zie figuur hiernaast) door Rijkswaterstaat.  

 

 

Verval vs snelheid in de Flakkeese Spuisluis (FSS) Stromingsmetingen 2017 
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In april 2017 zijn de metingen gevalideerd met ADCPs om de finale stromingssnelheid vast te stellen en deze 

laatste gegevens als input mee te geven in het ontwerp van de bladen. Deze stromingsgegevens worden gebruikt 

als laatste validatiestap in het ontwerp, de CFD modellen voor de PFN en DWE turbine.  

 

Engineering TTC Grevelingendam 

Op basis van de CFD stromingssimulaties is het ontwerp van TTC-GD verder geoptimaliseerd. Als gevolg daarvan 

is met name aan de zijde van de in-/uitstroming aan Grevelingenzijde de vorm van stromingsgoten gewijzigd. Dit 

leidt tot grotere stromingssnelheden, een verbeterde opbrengst van de turbines en verbeterde verversing van de 

Grevelingen. 

 

 

In samenwerking met aannemer Van der Straaten is het ontwerp ook kostentechnisch geoptimaliseerd. Dat komt 

met name tot uiting in het gebruik van stalen damwandprofielen voor de wanden van de stromingsgoten in 

plaats van beton.  

 

CFD-analyse TTC-GD 
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Het definitief ontwerp in inmiddels gereed. Na Computational Fluid Dynamics (CFD) is het oorspronkelijke 

ontwerp met hoekige in-/uitstromingskanalen aan de Grevelingenzijde vervangen door een meer rond ontwerp 

waardoor de stromingssnelheden zijn toegenomen en het water geharmoniseerd door de stromingsgoten 

stroomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitief ontwerp TTC-GD 

Bouwfasen TTC-GD 
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Bodembescherming 

Het werkplan voor de uitbreiding van de bodembescherming is in diverse beoordelingsrondes ontwikkeld met 

RWS. Het ontwerp bevindt zich nu in de laatste fase van goedkeuring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuwe, uitgebreide bodembescherming  
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Plaatsing turbines 

In het ontwerp van het centrum is rekening gehouden met het regelmatig wisselen en van turbines en de 

noodzaak dat de turbines regelmatig uit genomen dienen te worden voor onderhoud en 

aanpassingen/verbeteringen. TTC-GD heeft hiervoor speciale constructies ontwikkeld waarmee de turbines snel 

verwijderd en (weer) geplaatst kunnen worden. De turbines kunnen in de constructie worden geïntegreerd. De 

constructies en/of het ontwerp ervan worden daarvoor aan de turbine-ontwikkelaars ter beschikking gesteld 

zodat zij het ontwerp  van de turbine daarop aan kunnen passen. 

 

 

 

 

 

In de stromingsgoten van het centrum zijn speciale voorzieningen (nissen) aangebracht waarin deze constructies 

snel geplaatst en verwijderd kunnen worden. 

 

E & I-systemen 

Het voorontwerp van het E-systeem is afgerond (Antea), de werkzaamheden zijn in april 2018 overgedragen aan 

Pasman Motoren om het definitief ontwerp op te stellen in overleg met Pentair Fairbanks Nijhuis, DWE, Antea en 

Enduris. Het E-systeem bestaat uit de onderstaande onderdelen: 

• Meet en besturingssysteem TTC-GD t.b.v de turbines 

• Trafo 690V --> 10kV 

• Schakelsystemen / 690V 

• Electriciteits-leveringsmeters, 20 st 

• Meet- en monitoringsystemen 

• Bedieningsruimtes t.b.v. de test- en demonstratieactiviteiten 

• CCTV, beveiliging 

 

Plaatsingssysteem turbines 
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Netaansluiting 

Het centrum in aanbouw heeft een aansluiting van 350 kW. Deze aansluiting is verbonden met het net van Stedin 

in Goeree-Overflakkee. De aansluiting heeft tijdens de bouwwerkzaamheden het verbruik van 

dieselgeneratorsets vermeden waarmee een besparing van vele duizenden liters diesel is vermeden. De 

aansluiting is tevens geschikt voor de exploitatiefase van het centrum, maar is te klein voor een de maximale 

potentie van het centrum. De aansluiting kan ook niet worden vergroot. 

Enduris heeft tevens een plan neergelegd ten behoeve van een netaansluiting van 5 MW. Het ontwerp behelst 

een aansluiting vanuit Oosterland (Schouwen-Duiveland), via Bruinisse en de Grevelingendam. Met deze 

aansluiting kan wel de volledige potentie van het centrum worden uitgenut. De werkzaamheden zouden worden 

gestart na opdrachtverlening en worden dan parallel met de civiele werken uitgevoerd. 

Door nieuwe inzichten in het stromingspotentieel, de beperkingen die zijn opgelegd rond de 

waterwetvergunning en de laatste ontwikkelingen in de turbinetechnologieën in de afgelopen periode is 

gebleken dat een aansluiting van 5 MW niet volledig zal worden benut in de komende 5 a 10 jaar. Een kleinere 

aansluiting van bijvoorbeeld 2 MW is beter op de situatie gedimensioneerd en kan mogelijk tot een besparing op 

de kosten voor de aansluiting leiden. E.e.a. dient te worden uitgezocht met Enduris.  

 

Vergunningen   

Voor de bouw en exploitatie van Tidal Technology Center Grevelingendam zijn drie noodzakelijke vergunningen 

aangevraagd:  

• een Waterwetvergunning, 

• een ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet, en  

• een Bouwvergunning.  

De laatste 2 vergunningen waren eind 2017 succesvol afgerond.   

 

Geen integratie van werkzaamheden Flakkeese Spuisluis / TTC Grevelingendam 

De planning en projectopzet voor TTC-GD was oorspronkelijk (2014/2015) gebaseerd op een integratie van de 

civiele werken met het voorbereidende project van Rijkswaterstaat in combinatie met een gezamenlijk 

vergunningen traject. RWS heeft aangegeven dat de civiele werken van TTC-GD niet in combinatie met de 

voorbereidende werkzaamheden door RWS konden worden uitgevoerd. RWS heeft de werkzaamheden aan de 

Flakkeese Spuisluis in 2016 opgestart en afgerond in 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereidende werkzaamheden RWS 
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Door het wegvallen van de integratie en aanwijzingen van bevoegd gezag was TTC-GD genoodzaakt het 

vergunningentraject opnieuw op te starten op basis van een project dat na en op basis van de voorbereidende 

werkzaamheden door RWS kon worden gestart. Dit heeft geleid tot een eerste grote vertraging in het 

vergunningentraject en de realisatie van het project.  

 

Splitsing waterwetvergunning 

Tijdens het aanvraagproces voor de aparte waterwetvergunning voor TTC-GD is vervolgens geconstateerd dat de 

procedure voor de vergunningaanvraag vertraging zou gaan opleveren als gevolg van de nog benodigde 

besluitvorming door bevoegd gezag en de verwachte bezwaarprocedure rondom de vismortaliteit van turbines. 

Daarnaast werd vereist dat voor iedere te plaatsen turbine een eigen aanvraag moest worden ingediend. RWS 

heeft daarom in 2018 alleen de vergunning verleend voor de bouw en exploitatie van het centrum, exclusief de 

turbines.  

 

De set vergunningen ten behoeve van plaatsing en exploitatie van turbines is in 2019 gestart. Ten behoeve van 

de aanvraag voor turbines heeft RWS verder onderzoek gedaan naar de eisen die dienen te worden gesteld aan 

die turbines. Dit onderzoek is eind 2019 afgerond met een advies van specialist ATKB rondom aangepaste 

normering van de vismortaliteit. Dit advies is in 2020 door RWS overgenomen, waarna het mogelijk is geworden 

vergunningen voor turbines aan te vragen. 

 

 

  

Voorbereidende fase afgerond: Spuisluizen operationeel 
(2017) 
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Definitief ontwerp turbines 

Engineering turbines 

Met de resultaten uit de stromingssimulaties en het geoptimaliseerde ontwerp van het centrum zijn de turbines 

in de periode 2015-2020 verder doorontwikkeld. In deze periode zijn de turbines aangepast aan de resultaten 

van de stromingsmetingen en – simulaties. Daarnaast is het ontwerp aangepast aan het nieuwe ontwerp van het 

centrum inclusief het gebruik van de hierboven genoemde plaatsingsconstructies.  

 

 

Een laatste controle en mogelijke aanpassing is nodig op basis van de werkelijk gerealiseerde situatie, van 

stromingsgoten en plaatsingsconstructies. Daarnaast dienen de turbines nog te worden aangepast op de eisen 

die worden gesteld t.b.v. de waterwetvergunning voor turbines.  
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Financiering / subsidies   

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEI-subsidie 2150017 

De subsidie is aangevraagd binnen het Demonstratie energie-innovatie (DEI-) programma van Topsector Energie 

o der de titel Demonstratie bi-directionele turbine in ultra laag verval gedwongen zeestroming (Energiedijk 

Grevelingendam) .  
 

Doel van het project is een gevalideerde demonstratie van kostprijsverlagende, risicoverlagende, en ecologisch 

verantwoorde inpassing van een bi-directionele axiaal turbine in gedwongen stroming in zeeklimaat (Energiedijk). 

Het project omvat de constructie van de voor de demonstratie noodzakelijke stromingsgoot, en de plaatsing en 

de demonstratie door PFN van een 1 MW turbine. Gevalideerde metingen betreffende de LCOE, performance, 

betrouwbaarheid, en milieueffecten zullen in samenwerking met gespecialiseerde kennisinstituten worden 

verricht. Om maximale vergelijkbaarheid en standaardisatie te bevorderen zal dit worden gedaan conform de - 

voor de specifieke vakgebieden - heersende standaarden zoals de EC Energy Technology Reference Indicators 

(ETRI) en het toetsingskader voor waterkracht centrales in Nederlandse rijks wateren. De resultaten zullen door 

een kennis strategie breed worden gedissemineerd. 

 

Aan het einde van het project zullen de volgende resultaten zijn bereikt: 

1. De capaciteit en expertise van het TTC-GD is gebruikt in samenwerking met DNVGL voor het gevalideerd 

meten van de turbine, waardoor expertise van het TTC-GD op het gebied van demonstraties en certificering 

is ontwikkeld. 

2. De operationele performance, betrouwbaarheid, en milieueffecten van een Energiedijk met de turbine zijn 

conform heersende standaarden gevalideerd gemeten. 

3. De effecten van de kostprijs beïnvloedende factoren op de CAPEX en OPEX, en daarmee de LCOE zijn 

conform de EC Energy Technology Reference Indicator (ETRI) gevalideerd gemeten. 

4. De resultaten van de demonstratie zijn door een kennisstrategie helder en breed gecommuniceerd met 

belanghebbenden. 
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Het directe effect van deze resultaten is een sluitende businesscase voor de eindgebruiker, waarna PFN de 

commercialisatie van de turbine zal starten. Verder is de expertise van het TTC-GD om demonstraties en 

certificering uit te voeren versterkt, en zal TTC-GD een grotere internationale bekendheid genieten als capabele 

ontwikkelaar van state-of-the-art waterkrachtprojecten. 

 

Het proje t udget edraagt € . .  et ee  a i ale su sidie a  € . . . 
 

De aanvraag is ingediend op 27 oktober 2015, met een aanvullende vragenronde in december 2015/januari 2016. 

De subsidie is verleend op 8 februari 2016 onder nummer DEI2150017. 

RVO heeft in april 2019 het besluit genomen de subsidie in te trekken. Het besluit is gebaseerd op een 

wijzigingsverzoek van november 2018 waaruit RVO concludeert dat de maximale looptijd van 4 jaar zal worden 

overschreden. Tevens wordt in de ogen van RVO de turbine verkleind van 1 MW naar 450 kW en wordt de uit de 

turbine verwachte productie verlaagd van 5700 MWH/jaar naar 1219 MWh/jaar. RVO meent daarom dat de 

investering van de turbine nooit kan worden terugverdiend waarmee het onwaarschijnlijk zal zijn dat de turbine 

12 jaar blijft opereren in het centrum. TTC-GD heeft bezwaar aangetekend maar RVO heeft tevens besloten om 

tot een zogenaamde nihil- aststelli g te ko e , aar ee de oors hotte  a  € ,  iljoe  zulle  orde  
teruggevorderd.  

TTC-GD heeft bezwaar op de besluiten aangetekend maar RVO heeft 28 november 2019 meegedeeld dat het 

bezwaar is afgewezen; ze houdt definitief vast aan haar besluit om de DEI-subsidie in te trekken en haar 

voorschotten op de subsidie terug te vorderen. TTC-GD heeft daarop in maart 2020 parallel aan een informele 

gespreksroute beroep ingediend bij het CBB (college van beroep voor het bedrijfsleven). Deze beroepsprocedure 

loopt nog per rapportagedatum, september 2020. Er is nog niets duidelijk over een hoorzitting en/of uitspraak 

van CBB.  

 

EFRO 4F-subsidie PROJ-00276 

De subsidie is aangevraagd binnen het EFRO 4F programma via Stimulus Programmamanagement onder de titel 

Or o  Water ill E ergiedijktur i e – Elektri iteit oor e  door Zeela d .  
De doelstelling van het project is de realisatie en toepassing van een kosteneffectieve en ecologisch 

verantwoorde turbine in een Energiedijk met directe betrokkenheid van de gebouwde omgeving.  

In het onderhavige 4F-subsidieproject staat de eerste toepassing van een 1,5 MW Oryon Watermill (OWM) 

turbine (innovatie) in een van TTC-GD gehuurde stromingsgoot (operationele omgeving) centraal. Deze turbine 

heeft een hoog TRL niveau, is geoptimaliseerd voor extreem lage vervallen (0,1 tot 4 meter), volledig 

omkeerbaar, visvriendelijk en ecologisch verantwoord, en bestand tegen zeeklimaat. E.e.a. heeft een positieve 

invloed op realisatie en de uiteindelijke capaciteit van bijvoorbeeld de Brouwersdam en de kostprijs per kWh. 

In technische zin ligt de nadruk in dit projectplan op de eerste toepassing van innovaties die de Levelised Cost of 

Energy (LCOE) verlagen en tevens visvriendelijk zijn, terwijl in maatschappelijke zin de nadruk ligt op het 

Turbine Pentair Fairbanks Nijhuis 
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betrekken van 1750 burgers, instellingen en bedrijven bij het opwekken en afnemen van volledig duurzame 

elektriciteit. Ook lokale overheden, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen participeren in het project. De 

opgerichte coöperatie Grevelingendam Energie (COOP GE) maakt het voor al deze partijen mogelijk direct te 

deelnemen. Op deze manier wordt de bebouwde omgeving intensief en langdurig betrokken bij haar eigen 

verduurzaming. 

 

 

 

 

Aan het einde van het project zullen de volgende resultaten zijn bereikt:  

1. Ongeveer 1750 huishoudens, bedrijven, instellingen in de zuidwestelijke regio: 

a. zijn via de COOP GE betrokken bij de ontwikkeling van lokale duurzame elektriciteitsopwekking in het 

TTC-GD; 

b. betrekken hun elektriciteit via de COOP GE die door de vernieuwende koolstofarme technologieën 

(zowel energiedijk als turbine) is geproduceerd;  

c. reduceren hun CO2-emissies door verduurzaming van hun elektriciteitsverbruik;  

d. zijn zich bewust zijn van de mogelijke positieve en negatieve effecten van lokale duurzame getijden- 

energie en elektriciteitsopwekking via een coöperatie; 

e. kunnen geïnformeerd deelnemen aan maatschappelijke discussies t.a.v.de Brouwersdam.  

2. Betreffende de inpassing van de OWM turbine in een Energiedijk zijn: 

a. de operationele performance, betrouwbaarheid, en milieueffecten conform huidige standaarden 

gevalideerd, gemeten en geoptimaliseerd; 

b. de effecten van kostprijs beïnvloedende factoren conform de huidige standaarden gevalideerd gemeten 

en geoptimaliseerd; 

c. bijdragen aan vernieuwde koolstofarme elektriciteitsproductie gerealiseerd; 

d. de provincie Zeeland en ander belanghebbenden betrokken bij het project en zich bewust van de 

verschillende effecten van de inpassing van een OWM turbine in een Energiedijk; 

3. De capaciteit en expertise van TTC-GD is gebruikt in samenwerking met DNV-GL en TNO voor het gevalideerd 

meten van de OWM turbine, waardoor expertise van TTC-GD op het gebied van demonstraties en 

certificering verder wordt ontwikkeld en beschikbaar voor de ontwikkeling van Energiedijken (o.a. 

Brouwersdam). 

De aanvraag is ingediend op 30 november 2015 met aanvullende vragenrondes in de periode tot beschikking op 

 ei . Het proje t udget ehelst € . .  et een a i aal su sidie edrag a  € . . . De 

subsidieperiode overstijgt die van de onderhavige subsidies; waarbij wordt onderzocht of deze subsidie kan 

Bi-directionele Oryon Watermill 
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worden toegepast voor ontwikkeling van een DWE-turbine in (een herstart van) TTC-GD of op een andere locatie 

in Zuid-Nederland. 

 

ZiS-subsidie 19006324 

De subsidie is aangevraagd binnen het Zeeland in Stroomversnelling programma o der de titel Tidal Technology 

Center Grevelingendam (TTC-GD) – Technologische innovatie en test infrastructuur voor energiedijken en 

getijdenenergie .  

 

Het Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) is een innovatie-, test-, certificerings- en 

demonstratiecentrum voor getijdenenergie in Nederland. TTC-GD ondersteunt ontwikkelaars van 

getijdentechnologie in alle mogelijke disciplines. Het omvat 3 stromingsgoten van verschillende afmetingen om 

een zo breed mogelijk spectrum aan turbines en technologieën te bedienen. Het centrum levert tevens 

aanvullende ondersteuning om technologie-eigenaren te begeleiden in de ontwikkeling van hun turbines en 

componenten, van idee naar commercialisatie. 

 

Een 5 tal turbines staan gepland: een schroefturbine van Pentair Fairbanks Nijhuis (PFN), verticale-as turbine van 

Deepwater-Energy, een verticale-asturbine van Water2Energy (W2E), een horizontale-as turbine van Water 

Power Turbines (WPT) en een vrije stromingsturbine van Fish Flow Innovations. Deze turbines staan tevens voor 

onderzoek en ontwikkeling ter beschikking aan partijen die geen eigen turbine hebben; bijvoorbeeld onderwijs- 

en onderzoeksinstellingen. Het centrum zal worden gebruikt voor het ontvangen van klanten van de technologie-

eigenaren, door onderwijsinstellingen voor excursies en stages en als algemene toeristische attractie. 

Door de locatie Grevelingendam nabij de Brouwersdam en Oosterscheldekering en de combinatie van 

hoogwaardige technologieën en faciliteiten, zal het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum mondiaal een unieke 

positie hebben. 

 

Ten eerste heeft de voorgestelde opzet voordelen ten opzichte van bestaande test sites. De locatie 

Grevelingendam zal een real-life test site (fieldlab) zijn met bi-directionele getijdenwerking met hoge 

stroomsnelheden. Hiermee wordt 90% van het test toepassingsgebied in de wereld voor getijdenenergie 

bestreken. Full-scale turbines met een geïnstalleerd vermogen tot 3 MW kunnen getest worden. Daarbij zijn alle 

faciliteiten zodanig opgezet dat installatie-, inspectie- en maintenance-tijden veel korter en weersonafhankelijk 

zullen zijn. 

Ten tweede vertaalt de voorgestelde opzet zich direct in een zeer gunstige verhouding tussen quality, timing and 

cost (QTC) van de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen. Ten opzichte van offshore testen zijn hier full-scale 
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turbines direct beschikbaar tegen onshore, dus lagere kosten. De onshore locatie resulteert ook in lagere kosten 

voor de netaansluiting. 

Ten derde heeft de voorgestelde opzet een hoge visibility en visitability. Het centrum heeft een goede 

toegankelijkheid voor bezoekers, afnemers, leveranciers, onderzoekers etc. 

 

 

 

 

Mandaat TTC-GD: 

Als innovatie - en testfaciliteit brengt TTC-GD internationaal de private sector, publieke sector, en onderwijs en 

wetenschap (Triple Helix) bij elkaar en voert gezamenlijke meerjarige o derzoeksprogra a s uit op het ge ied 
van: 

- Technologie: Turbine- en technologie-ontwikkelaars kunnen hun technologie hier verder ontwikkelen ten 

behoeve van nationale en internationale getijdenprojecten. Ook met het oog op toepassingen voor de 

energiewinning bij stuwen in rivieren.  

- Energie: Opwekken van duurzame energie uit water (nationale en Europese doelstellingen). 

- Waterveiligheid: Dit is een verdere uitwerking/invulling van het begrip energiedijk. 

- Waterkwaliteit: Als aanloop naar openstelling van de Brouwersdam. 

- Ecologie: Doen van onderzoek naar de ecologische impact van getijdenturbines zoals hun visvriendelijkheid, 

invloed op de morfologie etc. 

 

De aanvraag is ingediend op 21 november 2017 met aanvullende rondes in de periode tot beschikking op 16 

januari 2018 en voor een aanvullend deel op 26 februari 2019. Het proje t udget ehelst € .204.943 met een 

a i aal su sidie edrag a  € 4.100.000. Het oors hot edrag edroeg € . . . 
 

Op 12 november heeft Provincie Zeeland besluit genomen de einddatum van de subsidie op 1 juli te stellen. Als 

gevolg van het ontbreken van financiering / financial close en door intrekking van de vergunning voor het project 

per 1 juli 2020 is vervolgens geen verlenging meer verleend op deze einddatum.  
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Financiering / co-financiering   

De noodzakelijke aanvullende financiering voor TTC-GD behelst een bedrag van ca. 7,5 miljoen euro voor de 

faciliteit en 1,5 miljoen euro voor een aanvullend te verkrijgen turbine. Het project wordt gefinancierd door TTC-

GD zelf en deels door de coöperatieleden van de voor EFRO 4F-project opgerichte energiecoöperatie Grevelingen 

Energie. Hierbij stond een externe financier garant voor de eigen bijdragen en zou de resterende financiering 

verzorgen via een bankfinanciering. Helaas heeft de financier zich teruggetrokken, waarna TTC-GD de 

bankfinanciering in 2018 zelfstandig heeft voortgezet.  

 

Potentiële financiers zijn benaderd en conceptaanvragen besproken en verder geoptimaliseerd met deze 

financiers. De eerste formele financieringsaanvraag is verstuurd in februari 2019. Op basis van de feedback 

daaruit heeft TTC-GD geconcludeerd dat de financiering complexer is dan verwacht. In mei 2019 wordt 

financieringsspecialist IN.credible ingeschakeld om de financieringsactiviteiten verder te begeleiden. IN.credible 

is positief over de propositie en plant de afronding van een nieuwe versie in januari/februari 2020. In november 

2019 is ter voorbereiding daarop een financiële teaser verstuurd aan potentiële financiers. Diverse partijen 

hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het toegezegde Informatie Memorandum. 

 

Als gevolg van het definitieve besluit van RVO in november 2019 tot intrekking van de DEI-subsidie en 

terugvordering van de voorschotten worden TTC-GD en IN.credible gedwongen de financiering te pauzeren tot 

hierover een definitief besluit is genomen. Als in Q2-2020 echter blijkt dat er voorlopig geen besluit wordt 

genomen, wordt het traject toch voortgezet met de noodzakelijke aanpassingen.  Na verschillende pogingen 

bleef uiteindelijk aanvullende financiering via een tijdelijke lening van het Regionaal Ontwikkelingsfonds in 

Zeeland in het kader van COVID-19-noodfinancieringen en een vervolg via InvestNL over. Hiermee zou een zo 

spoedig ogelijke herstart a  de ou  e  herope i g spuie  a  de Flakkeese Spuisluis het est orde  
ingevuld. Ondersteuning van Provincie Zeeland was hiervoor wel benodigd en die is – ondanks de zeer 

constructieve gesprekken - helaas uitgebleven.  

 

Daarmee is de financiering dus niet vóór 1 juli 2020 gerealiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Financieringsaanvraag (intern team), 2018 Inhoudsopgave financieringsaanvraag 
In.credible (2019) 
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Bouwactiviteiten 

Nadat de vergunning voor de bouw van TTC-GD was verleend, is in het tweede kwartaal van 2018 de bouw van 

het centrum gestart. De bouw heeft in de zomer van 2018 vertraging opgelopen, deels doordat RWS gevraagd 

heeft het werk enige tijd stil te leggen in verband met een onduidelijkheid over al of niet (middels werkplannen) 

goedgekeurde werkzaamheden. In constructief overleg zijn de correcte werkplannen aangeleverd en is het 

project na 3 weken herstart.  

 

 

Storten betonvloeren  

Wanden van de stromingsgoten geplaatst 
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Daarnaast liep het goedkeuringsproces van de werkplannen vertraging op, met name het werkplan voor de 

uitbreiding van de bodembescherming heeft veel overleg met RWS gekost.  

De vertragingen leidden ertoe dat de werkzaamheden niet voor het stormseizoen (1 oktober tot 1 april) kon 

worden afgerond. Het werk is daarom eind 2018 gepauzeerd voor het stormseizoen en weer opgestart in april 

2019.  

 

Ter voorbereiding van het stormseizoen is een plan opgesteld waarin de 3 kunstwerken, Grevelingendam, 

Flakkeese Spuisluis en TTC-GD, veilig gesteld worden voor de zwaardere weersomstandigheden. Het plan 

behelsde 3 hoofdonderdelen: 

1. De tijdelijke damwand diende te worden verstevigd en werd daarmee bestand tegen de hogere belasting van 

water en wind, tot windkracht 11. 

2. De bouwput werd onder water gezet  zodat bij eventuele overslag geen schade zou ontstaan als gevolg van 

dynamische effecten van instromend water 

 

3. BT Projects stond stand-by om verhoogde dijkbewaking in te zetten bij stormomstandigheden. Het protocol 

was mede afhankelijk van de windrichting: 

Bouwput laten vollopen op gecontroleerde wijze 
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In deze periode is geconstateerd dat er ook behoorlijke vertraging is ontstaan op de aanvullende financiering 

voor het project (zie ook Financiering / co-financiering). Het leidde tot een aanvullende vertraging, waardoor de 

werkzaamheden niet voor het stormseizoen 2019-2020 konden worden afgerond.  

 

Zolang het centrum in aanbouw is kan de Flakkeese Spuisluis niet zorg dragen voor herstel van de waterkwaliteit 

in de Grevelingen. Het project is daardoor onder toenemende maatschappelijke druk komen te staan.   

Omroep Zeeland: toenemende maatschappelijke druk op project 
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Het heeft ertoe geleid dat RWS in september 2019 het besluit heeft genomen om de waterwetvergunning voor 

het centrum per 1 juli 2020 in te trekken als op die datum het centrum niet volledig is gerealiseerd. Door 

uitblijven van de benodigde aanvullende financiering kon het centrum niet worden afgebouwd en is de 

vergunning - ondanks constructieve gesprekken met alle stakeholders, met name Rijkwaterstaat en Provincie 

Zeeland - per 1 juli 2020 ingetrokken. 
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Evaluatie 

Realisatie van TTC-GD zou echter een positief effect hebben op de bedrijvigheid in Zeeland en Zuid-Holland. 

Zeeland heeft de afgelopen periode enkele projecten in dat kader zien mislukken, maar heeft bij realisatie van 

TTC-GD alsnog het tij te keren met de kans om een hub te worden voor de ontwikkeling van technologieën die 

wereldwijd kunnen worden ingezet.  
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Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland faciliteren de mogelijkheid voor een herstart van TTC-GD via een 

belangstellingsregistratie.  

 

 

 

TTC Grevelingendam B.V. ondersteunt de tweede kans voor realisatie van het centrum waar mogelijk. Zij draagt 

graag bij in de herstart en kan daarbij, binnen hun bedrijfsmatige en juridische mogelijkheden, kennis en ervaring 

bij de ontwikkeling, voorbereidingen en realisatie ter beschikking stellen.  

 

Met het vervallen van de waterwetvergunning op 1 juli is binnen dat kader wel een cruciaal moment bereikt. In 

het geval dat TTC Grevelingendam B.V. zou beogen mee te dingen in de openbare aanbesteding is dat als gevolg 

van de benodigde competitieve positie slechts mogelijk met volledige afsluiting van (financiële) zaken uit het 

verleden. Tenslotte is een eventueel voorstel in een aanbesteding slechts competitief zonder eventuele 

openstaande verplichtingen.  

 

In het belang van de organisatie wordt daarom gekeken naar een zo gunstig mogelijke afronding van het huidige 

TTC-GD-project en TTC-GD-organisatie in bredere zin.  Daarna zullen de overwegingen om het centrum alsnog te 

realiseren en binnen welke organisatiestructuur dat zou moeten gebeuren mede en in belangrijke mate 

afhankelijk van de (timing en inhoud van de) besluitvorming rondom de afwikkeling van de diverse subsidies.  
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Impressie van TTC Grevelingendam (bovenaanzicht) 

Bouwlocatie Grevelingendam 
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Planning / realisatie   

 

 

 

 

 

  

? 
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Foto-impressie disseminatieactiviteiten TTC Grevelingendam  

 
 

 

  

Impressie van beoogde TTC Grevelingendam (bird’s eye view) 

Ocean Energy Europe convention 2018 
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Ocean Energy Europe convention 2017 Bouwlocatie Grevelingendam 

Bezoek schoolklas 2018 
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Ocean Energy Europe convention 2018 
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Dutch Wavemakers 2018 
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Aanbieding visiedocument Energie uit Water van BT Projects,  
met steun van EWA en FME aan klimaattafel 2018 
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Kantoor Algolweg 11A, Amersfoort 
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Gastcolumn-bijdrage in personeelsblad Pentair Fairbanks 
Nijhius 
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From: BT Projects- @bt-projects.com> 
Sent: Sunday, September 20, 2020 10:53:07 
To:  
Cc:   
Subject:  rapportage project TTC Grevelingendam, ref 19006324 
Attachments:  Prov Zeeland 19006324- eindrapportage ZiS project TTC-GD v2020.02ZL.pdf  

 

Goedemorgen heren, 

 

Bijgaand treffen jullie de rapportage aan voor project 19006324, realisatie van Tidal Technology Center 

Grevelngendam - Technologische innovatie en test infrastructuur voor energiedijken en getijdenenergie.  

 

De rapportage bevat tevens de financiële afrekening, geplaatst in het bredere kader van subsidies. 

Hierover zijn enkele toelichtende woorden noodzakelijk:  

 

Parallel aan deze email stuur ik de facturenset behorend bij de financiële afrekening. In verband met de 

grootte ervan (ruim 150 Mb) wordt dat via WeTransfer gestuurd. 

 

De urenoverzichten wijken mogelijk deels af van eerder aangeleverde overzichten. Dit heeft te maken 

met de gewijzigde omstandigheden, waaronder het wegvallen van de DEI-subsidie. De uren die op dat 

project waren geboekt zijn deels toegewezen aan ander subsidieprojecten, waaronder deze. De 

urenoverzichten zijn daarom aangepast en opnieuw opgesteld.  

Enkele urenoverzichten zijn gebaseerd op goed onderbouwde inschattingen onzerzijds. De betreffende 

projectpartner(s) is/zijn al enige tijd niet of slecht bereikbaar, waardoor een opgave niet meer (op tijd) 

bij ons binnen is gekomen. Wij hebben echter vertrouwen in de geschatte hoeveelheid uren, aangezien 

wij in die periode intensief samen hebben gewerkt, en dus goed weten wat de activiteiten zijn geweest. 

Zoals mogelijk al bekend uit de accountantscontrole door Deloitte medio vorig jaar, zijn de 

projectpartners die het managementteam van project TTC Grevelingendam vormden sinds begin 2018 

niet meer uitbetaald. Dit is geheel in onderling overleg geweest; wij hebben prioriteit gegeven aan 

betaling van (andere) derden. De daaruit ontstane (zeer) risicodragende benadering van het werk heeft 

tot de – ook met Deloitte - besproken - uurtarieven geleid. De openstaande bedragen uit deze uren staan 

geboekt als potentiële / nog te betalen verplichting, derhalve een reële commitment. Vanuit ander 

perspectief kan geconcludeerd worden dat tot op dit moment de projectpartners ca. 30-35% van hun 

gewerkte uren uitbetaald hebben gekregen.  

 

De administratie is bij vertrek van medewerkers en partners keurig overgedragen. De overdrachten 

hebben wel geleid tot wijzigingen in de administratiemethodes, die veelal de persoonlijke nuances 

kennen in het voeren van de boekhouding. Dit komt ook tot uiting in de onderbouwing van de financiële 

rapportages. Het heeft er ook toe geleid dat enkele kleinere en oudere facturen (nog) niet zijn 

getraceerd in de archieven en niet opgenomen zijn in de onderbouwing. De betaling ervan is echter wel 

gespecificeerd zodat de gemaakte kosten (voldoende?) zijn aangetoond.  

 

Tot onze spijt ontbreekt ook bij deze rapportage een accountscontrole. Ook hier geldt dat in onze 

huidige financiële situatie het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen een risico is, aangezien die 

mogelijk niet nagekomen kunnen worden. Daarnaast is het de verwachting dat wij geen partij kunnen 

vinden die de controlewerkzaamheden aanvaarden met het genoemde risico dat zij niet betaald zullen 

worden.  

 



Mocht de rapportage aanleiding geven tot vragen ben ik graag bereid nadere toelichting te geven op het 

geheel. 

Ik ga parallel aan de beoordeling van de rapportage graag in gesprek over een eventueel vervolg van het 

project. Zoals ook in de rapportage is benoemd, is een eventuele directe betrokkenheid van TTC 

Grevelingendam BV in een doorstart alleen mogelijk op basis van een gelijkwaardig (financieel) startpunt 

van kandidaten in de mogelijke aanbesteding via Rijksvastgoedbedrijf, met name doordat de 

aanbesteding (vermoedelijk) zal zijn gebaseerd op een (financieel) competitieve propositie. Ik ga 

hierover graag met de Provincie in gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Van: BT Projects- @bt-projects.com>  

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 16:25 

Aan: @zeeland.nl> 

CC: @zeeland.nl> 

Onderwerp: RE: planning rapportage project TTC Grevelingendam  

 

Dag , 

 

Ik ben heel ver gevorderd. Heb alle kosten en bijbehorende documenten nu verzameld. Het overzicht 

vordert gestaag. Ik ga het niet redden in deze week (37), maar ik plan het om eind volgende week (38) af 

te kunnen ronden en in te dienen. 

 

Hartelijke groet, 

 

. 

 

Van: @zeeland.nl>  

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 12:40 

Aan: BT Projects- @bt-projects.com>; Sinke M. (Marcel) 

<m.sinke@zeeland.nl> 

Onderwerp: RE: planning rapportage project TTC Grevelingendam  

 

Dag , 
  
In je bericht van 8 juli kondig je aan dat de financiële rapportage voor de subsidie Zeeland in 
Stroomversnelling in week 37 wordt afgerond. Is dat nog steeds de planning? Kunnen wij deze week een 
rapportage verwachten?  
  
Ik vraag dit zodat wij er in de planning van onze werkzaamheden rekening mee kunnen houden. 
  
  

Met vriendelijke groet, 

  

  

@zeeland.nl 



  

 
  

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | www.zeelandlandinzee.nl | @provzeeland | 

facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland |  

  
  
  

Van: BT Projects- @bt-projects.com>  

Verzonden: woensdag 8 juli 2020 14:09 

Aan: @zeeland.nl> 

CC: @zeeland.nl> 

Onderwerp: planning rapportage project TTC Grevelingendam  

  

Dag  

  

n.a.v. ons gesprek van vorige week wil ik jullie hierbij informeren over de planning voor de afrondende 

rapportage voor project TTC Grevelingendam. 

  

1.  

 

  

2. Subsidie i.k.v. Zeeland in Stroomversnelling, Zeeland kenmerk 1800770 / 180000962 

Wij hebben de voorbereidingen voor de financiële rapportage voor deze subsidie inmiddels opgestart. 

E.e.a. is zeer comlpex, mede gezien de verwevenheid met o.a. de EFRO 4F-subsidie die voor andere 

delen van het project is verkregen. Een complete en nauwkeurige rapportage vergt daardoor 

aanvullende aandacht waaronder mogelijk aanvullend overleg met Zeeland en/of Stimulus.   

Wij verwachten daarom de financiële rapportage te kunnen afronden in week 37, 2020. 

  

Ik ga er van uit jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

 



 

 

 

TTC Grevelingendam B.V. 

 

Algolweg 11a +31 (0)  VAT: NL 8543.05.993.B.01 BANKERS: Triodos Bank N.V. 

3821 BG Amersfoort info@bt-projects.com Chamber of Commerce  IBAN:  

The Netherlands www.ttc-gd.com 5774.5636 BIC:  
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Inleiding 
Technologische innovatie- en testinfrastructuur Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) kan – bij 

realisatie - een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van technologieën voor getijdenenergie en 

waterkracht. Realisatie van het centrum zou dan ook interesse van partijen uit de hele wereld, en met name 

Europa. Nederland kan daarmee een prachtige hub hebben voor de ontwikkeling van technologieën die 

wereldwijd kunnen worden ingezet. Het initiatief heeft ook het de doelstelling gehad om de nodige 

ondersteuning aan technologie-ontwikkelaars te leveren en aan aanpalende ontwikkelingen zoals energieopslag. 

Het centrum zou daarmee uniek in zijn soort zijn: nergens ter wereld kunnen technologieën zo goed en efficiënt 

getest, gecertificeerd en gedemonstreerd worden. De kwaliteit van de testmogelijkheden liggen in het plan op 

een uniek hoog niveau. 

 

Zeeland en Zuid-Holland gaan hiervan bij realisatie profiteren qua werkgelegenheid en bedrijvigheid. Zowel door 

aantrekkingskracht van technologiebedrijven als bedrijven die aanvullende services kunnen verlenen.  

Het project TTC Grevelingendam is een innovatief project dat de nodige uitdagingen heeft gekend en nog steeds 

kent.  

 

Het onderhavige deelproject betreft de realisatie van TTC Grevelingendam als Technologische innovatie en 

testinfrastructuur. De realisatie van TTC-GD is een vervolg op de eerder gerapporteerde voorbereidingsfase, 

waarbij beide fasen naadloos in elkaar zijn overgegaan. In verband met de directe relatie tussen voorbereidings- 

en de in deze rapportage onderhavige realisatiefase bevat deze eindrapportage een beschrijving van het gehele 

project: deze rapportage behelst daarom alle werkzaamheden inclusief projectontwikkeling, 

financieringsactiviteiten, engineering, vergunning- en bouwwerkzaamheden, vanaf start in 2015 tot aan de 

beëindiging van de realisatie-subsidieperiode per 1 juli 2020.  

  

NK Wielrennen – Brouwersdam 2016 
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Definitief ontwerp TTC Grevelingendam  

Originele planning:  December 2016 

Gedurende het ontwerpproces is het ontwerp van de stromingsgoten geoptimaliseerd op basis van 

stromingssimulaties. TTC-GD heeft momenteel een geoptimaliseerd stromingsontwerp met uiteindelijk een 

betere performance van de turbines. Deze optimalisatie heeft impact gehad op de start van de engineering van 

de turbines. Het ontwerpproces en de bij de turbines horende vergunningaanvraag is na realisatie van het 

definitieve ontwerp in 2019 opgestart. 

Het ontwerp is verder uitgewerkt op basis van de in de vergunningen aangegeven eisen. De vergunning bevatte 

verder een aantal werkplannen waarmee het verder uitgewerkte ontwerp ter goedkeuring aan RWS is 

aangeboden. Het beoordelingsproces leidde tot verdere noodzakelijke aanpassingen. 

 

 

Stromingspotentieel TTC-GD 

In april 2017 zijn de spuisluizen door RWS geoperationaliseerd. Er zijn meerdere stromingsanalyses uitgevoerd 

met behulp van Computational Fluid Dynamics. Deze stromingsanalyses zijn gebaseerd op verval en debiet 

metingen uit 1983 (zie figuur hiernaast) door Rijkswaterstaat.  

 

 

Verval vs snelheid in de Flakkeese Spuisluis (FSS) Stromingsmetingen 2017 
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In april 2017 zijn de metingen gevalideerd met ADCPs om de finale stromingssnelheid vast te stellen en deze 

laatste gegevens als input mee te geven in het ontwerp van de bladen. Deze stromingsgegevens worden gebruikt 

als laatste validatiestap in het ontwerp, de CFD modellen voor de PFN en DWE turbine.  

 

Engineering TTC Grevelingendam 

Op basis van de CFD stromingssimulaties is het ontwerp van TTC-GD verder geoptimaliseerd. Als gevolg daarvan 

is met name aan de zijde van de in-/uitstroming aan Grevelingenzijde de vorm van stromingsgoten gewijzigd. Dit 

leidt tot grotere stromingssnelheden, een verbeterde opbrengst van de turbines en verbeterde verversing van de 

Grevelingen. 

 

 

In samenwerking met aannemer Van der Straaten is het ontwerp ook kostentechnisch geoptimaliseerd. Dat komt 

met name tot uiting in het gebruik van stalen damwandprofielen voor de wanden van de stromingsgoten in 

plaats van beton.  

 

CFD-analyse TTC-GD 
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Het definitief ontwerp in inmiddels gereed. Na Computational Fluid Dynamics (CFD) is het oorspronkelijke 

ontwerp met hoekige in-/uitstromingskanalen aan de Grevelingenzijde vervangen door een meer rond ontwerp 

waardoor de stromingssnelheden zijn toegenomen en het water geharmoniseerd door de stromingsgoten 

stroomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitief ontwerp TTC-GD 

Bouwfasen TTC-GD 
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Bodembescherming 

Het werkplan voor de uitbreiding van de bodembescherming is in diverse beoordelingsrondes ontwikkeld met 

RWS. Het ontwerp bevindt zich nu in de laatste fase van goedkeuring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuwe, uitgebreide bodembescherming  
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Plaatsing turbines 

In het ontwerp van het centrum is rekening gehouden met het regelmatig wisselen en van turbines en de 

noodzaak dat de turbines regelmatig uit genomen dienen te worden voor onderhoud en 

aanpassingen/verbeteringen. TTC-GD heeft hiervoor speciale constructies ontwikkeld waarmee de turbines snel 

verwijderd en (weer) geplaatst kunnen worden. De turbines kunnen in de constructie worden geïntegreerd. De 

constructies en/of het ontwerp ervan worden daarvoor aan de turbine-ontwikkelaars ter beschikking gesteld 

zodat zij het ontwerp  van de turbine daarop aan kunnen passen. 

 

 

 

 

 

In de stromingsgoten van het centrum zijn speciale voorzieningen (nissen) aangebracht waarin deze constructies 

snel geplaatst en verwijderd kunnen worden. 

 

E & I-systemen 

Het voorontwerp van het E-systeem is afgerond (Antea), de werkzaamheden zijn in april 2018 overgedragen aan 

Pasman Motoren om het definitief ontwerp op te stellen in overleg met Pentair Fairbanks Nijhuis, DWE, Antea en 

Enduris. Het E-systeem bestaat uit de onderstaande onderdelen: 

• Meet en besturingssysteem TTC-GD t.b.v de turbines 

• Trafo 690V --> 10kV 

• Schakelsystemen / 690V 

• Electriciteits-leveringsmeters, 20 st 

• Meet- en monitoringsystemen 

• Bedieningsruimtes t.b.v. de test- en demonstratieactiviteiten 

• CCTV, beveiliging 

 

Plaatsingssysteem turbines 
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Netaansluiting 

Het centrum in aanbouw heeft een aansluiting van 350 kW. Deze aansluiting is verbonden met het net van Stedin 

in Goeree-Overflakkee. De aansluiting heeft tijdens de bouwwerkzaamheden het verbruik van 

dieselgeneratorsets vermeden waarmee een besparing van vele duizenden liters diesel is vermeden. De 

aansluiting is tevens geschikt voor de exploitatiefase van het centrum, maar is te klein voor een de maximale 

potentie van het centrum. De aansluiting kan ook niet worden vergroot. 

Enduris heeft tevens een plan neergelegd ten behoeve van een netaansluiting van 5 MW. Het ontwerp behelst 

een aansluiting vanuit Oosterland (Schouwen-Duiveland), via Bruinisse en de Grevelingendam. Met deze 

aansluiting kan wel de volledige potentie van het centrum worden uitgenut. De werkzaamheden zouden worden 

gestart na opdrachtverlening en worden dan parallel met de civiele werken uitgevoerd. 

Door nieuwe inzichten in het stromingspotentieel, de beperkingen die zijn opgelegd rond de 

waterwetvergunning en de laatste ontwikkelingen in de turbinetechnologieën in de afgelopen periode is 

gebleken dat een aansluiting van 5 MW niet volledig zal worden benut in de komende 5 a 10 jaar. Een kleinere 

aansluiting van bijvoorbeeld 2 MW is beter op de situatie gedimensioneerd en kan mogelijk tot een besparing op 

de kosten voor de aansluiting leiden. E.e.a. dient te worden uitgezocht met Enduris.  

 

Vergunningen   

Voor de bouw en exploitatie van Tidal Technology Center Grevelingendam zijn drie noodzakelijke vergunningen 

aangevraagd:  

• een Waterwetvergunning, 

• een ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet, en  

• een Bouwvergunning.  

De laatste 2 vergunningen waren eind 2017 succesvol afgerond.   

 

Geen integratie van werkzaamheden Flakkeese Spuisluis / TTC Grevelingendam 

De planning en projectopzet voor TTC-GD was oorspronkelijk (2014/2015) gebaseerd op een integratie van de 

civiele werken met het voorbereidende project van Rijkswaterstaat in combinatie met een gezamenlijk 

vergunningen traject. RWS heeft aangegeven dat de civiele werken van TTC-GD niet in combinatie met de 

voorbereidende werkzaamheden door RWS konden worden uitgevoerd. RWS heeft de werkzaamheden aan de 

Flakkeese Spuisluis in 2016 opgestart en afgerond in 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereidende werkzaamheden RWS 
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Door het wegvallen van de integratie en aanwijzingen van bevoegd gezag was TTC-GD genoodzaakt het 

vergunningentraject opnieuw op te starten op basis van een project dat na en op basis van de voorbereidende 

werkzaamheden door RWS kon worden gestart. Dit heeft geleid tot een eerste grote vertraging in het 

vergunningentraject en de realisatie van het project.  

 

Splitsing waterwetvergunning 

Tijdens het aanvraagproces voor de aparte waterwetvergunning voor TTC-GD is vervolgens geconstateerd dat de 

procedure voor de vergunningaanvraag vertraging zou gaan opleveren als gevolg van de nog benodigde 

besluitvorming door bevoegd gezag en de verwachte bezwaarprocedure rondom de vismortaliteit van turbines. 

Daarnaast werd vereist dat voor iedere te plaatsen turbine een eigen aanvraag moest worden ingediend. RWS 

heeft daarom in 2018 alleen de vergunning verleend voor de bouw en exploitatie van het centrum, exclusief de 

turbines.  

 

De set vergunningen ten behoeve van plaatsing en exploitatie van turbines is in 2019 gestart. Ten behoeve van 

de aanvraag voor turbines heeft RWS verder onderzoek gedaan naar de eisen die dienen te worden gesteld aan 

die turbines. Dit onderzoek is eind 2019 afgerond met een advies van specialist ATKB rondom aangepaste 

normering van de vismortaliteit. Dit advies is in 2020 door RWS overgenomen, waarna het mogelijk is geworden 

vergunningen voor turbines aan te vragen. 

 

 

  

Voorbereidende fase afgerond: Spuisluizen operationeel 
(2017) 
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Definitief ontwerp turbines 

Engineering turbines 

Met de resultaten uit de stromingssimulaties en het geoptimaliseerde ontwerp van het centrum zijn de turbines 

in de periode 2015-2020 verder doorontwikkeld. In deze periode zijn de turbines aangepast aan de resultaten 

van de stromingsmetingen en – simulaties. Daarnaast is het ontwerp aangepast aan het nieuwe ontwerp van het 

centrum inclusief het gebruik van de hierboven genoemde plaatsingsconstructies.  

 

 

Een laatste controle en mogelijke aanpassing is nodig op basis van de werkelijk gerealiseerde situatie, van 

stromingsgoten en plaatsingsconstructies. Daarnaast dienen de turbines nog te worden aangepast op de eisen 

die worden gesteld t.b.v. de waterwetvergunning voor turbines.  
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Financiering / subsidies   

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEI-subsidie 2150017 

De subsidie is aangevraagd binnen het Demonstratie energie-innovatie (DEI-) programma van Topsector Energie 

o der de titel Demonstratie bi-directionele turbine in ultra laag verval gedwongen zeestroming (Energiedijk 

Grevelingendam) .  
 

Doel van het project is een gevalideerde demonstratie van kostprijsverlagende, risicoverlagende, en ecologisch 

verantwoorde inpassing van een bi-directionele axiaal turbine in gedwongen stroming in zeeklimaat (Energiedijk). 

Het project omvat de constructie van de voor de demonstratie noodzakelijke stromingsgoot, en de plaatsing en 

de demonstratie door PFN van een 1 MW turbine. Gevalideerde metingen betreffende de LCOE, performance, 

betrouwbaarheid, en milieueffecten zullen in samenwerking met gespecialiseerde kennisinstituten worden 

verricht. Om maximale vergelijkbaarheid en standaardisatie te bevorderen zal dit worden gedaan conform de - 

voor de specifieke vakgebieden - heersende standaarden zoals de EC Energy Technology Reference Indicators 

(ETRI) en het toetsingskader voor waterkracht centrales in Nederlandse rijks wateren. De resultaten zullen door 

een kennis strategie breed worden gedissemineerd. 

 

Aan het einde van het project zullen de volgende resultaten zijn bereikt: 

1. De capaciteit en expertise van het TTC-GD is gebruikt in samenwerking met DNVGL voor het gevalideerd 

meten van de turbine, waardoor expertise van het TTC-GD op het gebied van demonstraties en certificering 

is ontwikkeld. 

2. De operationele performance, betrouwbaarheid, en milieueffecten van een Energiedijk met de turbine zijn 

conform heersende standaarden gevalideerd gemeten. 

3. De effecten van de kostprijs beïnvloedende factoren op de CAPEX en OPEX, en daarmee de LCOE zijn 

conform de EC Energy Technology Reference Indicator (ETRI) gevalideerd gemeten. 

4. De resultaten van de demonstratie zijn door een kennisstrategie helder en breed gecommuniceerd met 

belanghebbenden. 
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Het directe effect van deze resultaten is een sluitende businesscase voor de eindgebruiker, waarna PFN de 

commercialisatie van de turbine zal starten. Verder is de expertise van het TTC-GD om demonstraties en 

certificering uit te voeren versterkt, en zal TTC-GD een grotere internationale bekendheid genieten als capabele 

ontwikkelaar van state-of-the-art waterkrachtprojecten. 

 

Het proje t udget edraagt € . .  et ee  a i ale su sidie a  € . . . 
 

De aanvraag is ingediend op 27 oktober 2015, met een aanvullende vragenronde in december 2015/januari 2016. 

De subsidie is verleend op 8 februari 2016 onder nummer DEI2150017. 

RVO heeft in april 2019 het besluit genomen de subsidie in te trekken. Het besluit is gebaseerd op een 

wijzigingsverzoek van november 2018 waaruit RVO concludeert dat de maximale looptijd van 4 jaar zal worden 

overschreden. Tevens wordt in de ogen van RVO de turbine verkleind van 1 MW naar 450 kW en wordt de uit de 

turbine verwachte productie verlaagd van 5700 MWH/jaar naar 1219 MWh/jaar. RVO meent daarom dat de 

investering van de turbine nooit kan worden terugverdiend waarmee het onwaarschijnlijk zal zijn dat de turbine 

12 jaar blijft opereren in het centrum. TTC-GD heeft bezwaar aangetekend maar RVO heeft tevens besloten om 

tot een zogenaamde nihil- aststelli g te ko e , aar ee de oors hotte  a  € ,  iljoe  zulle  orde  
teruggevorderd.  

TTC-GD heeft bezwaar op de besluiten aangetekend maar RVO heeft 28 november 2019 meegedeeld dat het 

bezwaar is afgewezen; ze houdt definitief vast aan haar besluit om de DEI-subsidie in te trekken en haar 

voorschotten op de subsidie terug te vorderen. TTC-GD heeft daarop in maart 2020 parallel aan een informele 

gespreksroute beroep ingediend bij het CBB (college van beroep voor het bedrijfsleven). Deze beroepsprocedure 

loopt nog per rapportagedatum, september 2020. Er is nog niets duidelijk over een hoorzitting en/of uitspraak 

van CBB.  

 

EFRO 4F-subsidie PROJ-00276 

De subsidie is aangevraagd binnen het EFRO 4F programma via Stimulus Programmamanagement onder de titel 

Or o  Water ill E ergiedijktur i e – Elektri iteit oor e  door Zeela d .  
De doelstelling van het project is de realisatie en toepassing van een kosteneffectieve en ecologisch 

verantwoorde turbine in een Energiedijk met directe betrokkenheid van de gebouwde omgeving.  

In het onderhavige 4F-subsidieproject staat de eerste toepassing van een 1,5 MW Oryon Watermill (OWM) 

turbine (innovatie) in een van TTC-GD gehuurde stromingsgoot (operationele omgeving) centraal. Deze turbine 

heeft een hoog TRL niveau, is geoptimaliseerd voor extreem lage vervallen (0,1 tot 4 meter), volledig 

omkeerbaar, visvriendelijk en ecologisch verantwoord, en bestand tegen zeeklimaat. E.e.a. heeft een positieve 

invloed op realisatie en de uiteindelijke capaciteit van bijvoorbeeld de Brouwersdam en de kostprijs per kWh. 

In technische zin ligt de nadruk in dit projectplan op de eerste toepassing van innovaties die de Levelised Cost of 

Energy (LCOE) verlagen en tevens visvriendelijk zijn, terwijl in maatschappelijke zin de nadruk ligt op het 

Turbine Pentair Fairbanks Nijhuis 
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betrekken van 1750 burgers, instellingen en bedrijven bij het opwekken en afnemen van volledig duurzame 

elektriciteit. Ook lokale overheden, scholen, verenigingen en ondernemers kunnen participeren in het project. De 

opgerichte coöperatie Grevelingendam Energie (COOP GE) maakt het voor al deze partijen mogelijk direct te 

deelnemen. Op deze manier wordt de bebouwde omgeving intensief en langdurig betrokken bij haar eigen 

verduurzaming. 

 

 

 

 

Aan het einde van het project zullen de volgende resultaten zijn bereikt:  

1. Ongeveer 1750 huishoudens, bedrijven, instellingen in de zuidwestelijke regio: 

a. zijn via de COOP GE betrokken bij de ontwikkeling van lokale duurzame elektriciteitsopwekking in het 

TTC-GD; 

b. betrekken hun elektriciteit via de COOP GE die door de vernieuwende koolstofarme technologieën 

(zowel energiedijk als turbine) is geproduceerd;  

c. reduceren hun CO2-emissies door verduurzaming van hun elektriciteitsverbruik;  

d. zijn zich bewust zijn van de mogelijke positieve en negatieve effecten van lokale duurzame getijden- 

energie en elektriciteitsopwekking via een coöperatie; 

e. kunnen geïnformeerd deelnemen aan maatschappelijke discussies t.a.v.de Brouwersdam.  

2. Betreffende de inpassing van de OWM turbine in een Energiedijk zijn: 

a. de operationele performance, betrouwbaarheid, en milieueffecten conform huidige standaarden 

gevalideerd, gemeten en geoptimaliseerd; 

b. de effecten van kostprijs beïnvloedende factoren conform de huidige standaarden gevalideerd gemeten 

en geoptimaliseerd; 

c. bijdragen aan vernieuwde koolstofarme elektriciteitsproductie gerealiseerd; 

d. de provincie Zeeland en ander belanghebbenden betrokken bij het project en zich bewust van de 

verschillende effecten van de inpassing van een OWM turbine in een Energiedijk; 

3. De capaciteit en expertise van TTC-GD is gebruikt in samenwerking met DNV-GL en TNO voor het gevalideerd 

meten van de OWM turbine, waardoor expertise van TTC-GD op het gebied van demonstraties en 

certificering verder wordt ontwikkeld en beschikbaar voor de ontwikkeling van Energiedijken (o.a. 

Brouwersdam). 

De aanvraag is ingediend op 30 november 2015 met aanvullende vragenrondes in de periode tot beschikking op 

 ei . Het proje t udget ehelst € . .  et een a i aal su sidie edrag a  € . . . De 

subsidieperiode overstijgt die van de onderhavige subsidies; waarbij wordt onderzocht of deze subsidie kan 

Bi-directionele Oryon Watermill 
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worden toegepast voor ontwikkeling van een DWE-turbine in (een herstart van) TTC-GD of op een andere locatie 

in Zuid-Nederland. 

 

ZiS-subsidie 19006324 

De subsidie is aangevraagd binnen het Zeeland in Stroomversnelling programma o der de titel Tidal Technology 

Center Grevelingendam (TTC-GD) – Technologische innovatie en test infrastructuur voor energiedijken en 

getijdenenergie .  

 

Het Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) is een innovatie-, test-, certificerings- en 

demonstratiecentrum voor getijdenenergie in Nederland. TTC-GD ondersteunt ontwikkelaars van 

getijdentechnologie in alle mogelijke disciplines. Het omvat 3 stromingsgoten van verschillende afmetingen om 

een zo breed mogelijk spectrum aan turbines en technologieën te bedienen. Het centrum levert tevens 

aanvullende ondersteuning om technologie-eigenaren te begeleiden in de ontwikkeling van hun turbines en 

componenten, van idee naar commercialisatie. 

 

Een 5 tal turbines staan gepland: een schroefturbine van Pentair Fairbanks Nijhuis (PFN), verticale-as turbine van 

Deepwater-Energy, een verticale-asturbine van Water2Energy (W2E), een horizontale-as turbine van Water 

Power Turbines (WPT) en een vrije stromingsturbine van Fish Flow Innovations. Deze turbines staan tevens voor 

onderzoek en ontwikkeling ter beschikking aan partijen die geen eigen turbine hebben; bijvoorbeeld onderwijs- 

en onderzoeksinstellingen. Het centrum zal worden gebruikt voor het ontvangen van klanten van de technologie-

eigenaren, door onderwijsinstellingen voor excursies en stages en als algemene toeristische attractie. 

Door de locatie Grevelingendam nabij de Brouwersdam en Oosterscheldekering en de combinatie van 

hoogwaardige technologieën en faciliteiten, zal het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum mondiaal een unieke 

positie hebben. 

 

Ten eerste heeft de voorgestelde opzet voordelen ten opzichte van bestaande test sites. De locatie 

Grevelingendam zal een real-life test site (fieldlab) zijn met bi-directionele getijdenwerking met hoge 

stroomsnelheden. Hiermee wordt 90% van het test toepassingsgebied in de wereld voor getijdenenergie 

bestreken. Full-scale turbines met een geïnstalleerd vermogen tot 3 MW kunnen getest worden. Daarbij zijn alle 

faciliteiten zodanig opgezet dat installatie-, inspectie- en maintenance-tijden veel korter en weersonafhankelijk 

zullen zijn. 

Ten tweede vertaalt de voorgestelde opzet zich direct in een zeer gunstige verhouding tussen quality, timing and 

cost (QTC) van de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen. Ten opzichte van offshore testen zijn hier full-scale 
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turbines direct beschikbaar tegen onshore, dus lagere kosten. De onshore locatie resulteert ook in lagere kosten 

voor de netaansluiting. 

Ten derde heeft de voorgestelde opzet een hoge visibility en visitability. Het centrum heeft een goede 

toegankelijkheid voor bezoekers, afnemers, leveranciers, onderzoekers etc. 

 

 

 

 

Mandaat TTC-GD: 

Als innovatie - en testfaciliteit brengt TTC-GD internationaal de private sector, publieke sector, en onderwijs en 

wetenschap (Triple Helix) bij elkaar en voert gezamenlijke meerjarige o derzoeksprogra a s uit op het ge ied 
van: 

- Technologie: Turbine- en technologie-ontwikkelaars kunnen hun technologie hier verder ontwikkelen ten 

behoeve van nationale en internationale getijdenprojecten. Ook met het oog op toepassingen voor de 

energiewinning bij stuwen in rivieren.  

- Energie: Opwekken van duurzame energie uit water (nationale en Europese doelstellingen). 

- Waterveiligheid: Dit is een verdere uitwerking/invulling van het begrip energiedijk. 

- Waterkwaliteit: Als aanloop naar openstelling van de Brouwersdam. 

- Ecologie: Doen van onderzoek naar de ecologische impact van getijdenturbines zoals hun visvriendelijkheid, 

invloed op de morfologie etc. 

 

De aanvraag is ingediend op 21 november 2017 met aanvullende rondes in de periode tot beschikking op 16 

januari 2018 en voor een aanvullend deel op 26 februari 2019. Het proje t udget ehelst € .204.943 met een 

a i aal su sidie edrag a  € 4.100.000. Het oors hot edrag edroeg € . . . 
 

Op 12 november heeft Provincie Zeeland besluit genomen de einddatum van de subsidie op 1 juli te stellen. Als 

gevolg van het ontbreken van financiering / financial close en door intrekking van de vergunning voor het project 

per 1 juli 2020 is vervolgens geen verlenging meer verleend op deze einddatum.  
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Financiering / co-financiering   

De noodzakelijke aanvullende financiering voor TTC-GD behelst een bedrag van ca. 7,5 miljoen euro voor de 

faciliteit en 1,5 miljoen euro voor een aanvullend te verkrijgen turbine. Het project wordt gefinancierd door TTC-

GD zelf en deels door de coöperatieleden van de voor EFRO 4F-project opgerichte energiecoöperatie Grevelingen 

Energie. Hierbij stond een externe financier garant voor de eigen bijdragen en zou de resterende financiering 

verzorgen via een bankfinanciering. Helaas heeft de financier zich teruggetrokken, waarna TTC-GD de 

bankfinanciering in 2018 zelfstandig heeft voortgezet.  

 

Potentiële financiers zijn benaderd en conceptaanvragen besproken en verder geoptimaliseerd met deze 

financiers. De eerste formele financieringsaanvraag is verstuurd in februari 2019. Op basis van de feedback 

daaruit heeft TTC-GD geconcludeerd dat de financiering complexer is dan verwacht. In mei 2019 wordt 

financieringsspecialist IN.credible ingeschakeld om de financieringsactiviteiten verder te begeleiden. IN.credible 

is positief over de propositie en plant de afronding van een nieuwe versie in januari/februari 2020. In november 

2019 is ter voorbereiding daarop een financiële teaser verstuurd aan potentiële financiers. Diverse partijen 

hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het toegezegde Informatie Memorandum. 

 

Als gevolg van het definitieve besluit van RVO in november 2019 tot intrekking van de DEI-subsidie en 

terugvordering van de voorschotten worden TTC-GD en IN.credible gedwongen de financiering te pauzeren tot 

hierover een definitief besluit is genomen. Als in Q2-2020 echter blijkt dat er voorlopig geen besluit wordt 

genomen, wordt het traject toch voortgezet met de noodzakelijke aanpassingen.  Na verschillende pogingen 

bleef uiteindelijk aanvullende financiering via een tijdelijke lening van het Regionaal Ontwikkelingsfonds in 

Zeeland in het kader van COVID-19-noodfinancieringen en een vervolg via InvestNL over. Hiermee zou een zo 

spoedig ogelijke herstart a  de ou  e  herope i g spuie  a  de Flakkeese Spuisluis het est orde  
ingevuld. Ondersteuning van Provincie Zeeland was hiervoor wel benodigd en die is – ondanks de zeer 

constructieve gesprekken - helaas uitgebleven.  

 

Daarmee is de financiering dus niet vóór 1 juli 2020 gerealiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Financieringsaanvraag (intern team), 2018 Inhoudsopgave financieringsaanvraag 
In.credible (2019) 
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Bouwactiviteiten 

Nadat de vergunning voor de bouw van TTC-GD was verleend, is in het tweede kwartaal van 2018 de bouw van 

het centrum gestart. De bouw heeft in de zomer van 2018 vertraging opgelopen, deels doordat RWS gevraagd 

heeft het werk enige tijd stil te leggen in verband met een onduidelijkheid over al of niet (middels werkplannen) 

goedgekeurde werkzaamheden. In constructief overleg zijn de correcte werkplannen aangeleverd en is het 

project na 3 weken herstart.  

 

 

Storten betonvloeren  

Wanden van de stromingsgoten geplaatst 
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Daarnaast liep het goedkeuringsproces van de werkplannen vertraging op, met name het werkplan voor de 

uitbreiding van de bodembescherming heeft veel overleg met RWS gekost.  

De vertragingen leidden ertoe dat de werkzaamheden niet voor het stormseizoen (1 oktober tot 1 april) kon 

worden afgerond. Het werk is daarom eind 2018 gepauzeerd voor het stormseizoen en weer opgestart in april 

2019.  

 

Ter voorbereiding van het stormseizoen is een plan opgesteld waarin de 3 kunstwerken, Grevelingendam, 

Flakkeese Spuisluis en TTC-GD, veilig gesteld worden voor de zwaardere weersomstandigheden. Het plan 

behelsde 3 hoofdonderdelen: 

1. De tijdelijke damwand diende te worden verstevigd en werd daarmee bestand tegen de hogere belasting van 

water en wind, tot windkracht 11. 

2. De bouwput werd onder water gezet  zodat bij eventuele overslag geen schade zou ontstaan als gevolg van 

dynamische effecten van instromend water 

 

3. BT Projects stond stand-by om verhoogde dijkbewaking in te zetten bij stormomstandigheden. Het protocol 

was mede afhankelijk van de windrichting: 

Bouwput laten vollopen op gecontroleerde wijze 
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In deze periode is geconstateerd dat er ook behoorlijke vertraging is ontstaan op de aanvullende financiering 

voor het project (zie ook Financiering / co-financiering). Het leidde tot een aanvullende vertraging, waardoor de 

werkzaamheden niet voor het stormseizoen 2019-2020 konden worden afgerond.  

 

Zolang het centrum in aanbouw is kan de Flakkeese Spuisluis niet zorg dragen voor herstel van de waterkwaliteit 

in de Grevelingen. Het project is daardoor onder toenemende maatschappelijke druk komen te staan.   

Omroep Zeeland: toenemende maatschappelijke druk op project 
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Het heeft ertoe geleid dat RWS in september 2019 het besluit heeft genomen om de waterwetvergunning voor 

het centrum per 1 juli 2020 in te trekken als op die datum het centrum niet volledig is gerealiseerd. Door 

uitblijven van de benodigde aanvullende financiering kon het centrum niet worden afgebouwd en is de 

vergunning - ondanks constructieve gesprekken met alle stakeholders, met name Rijkwaterstaat en Provincie 

Zeeland - per 1 juli 2020 ingetrokken. 
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Evaluatie 

Realisatie van TTC-GD zou echter een positief effect hebben op de bedrijvigheid in Zeeland en Zuid-Holland. 

Zeeland heeft de afgelopen periode enkele projecten in dat kader zien mislukken, maar heeft bij realisatie van 

TTC-GD alsnog het tij te keren met de kans om een hub te worden voor de ontwikkeling van technologieën die 

wereldwijd kunnen worden ingezet.  
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Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland faciliteren de mogelijkheid voor een herstart van TTC-GD via een 

belangstellingsregistratie.  

 

 

 

TTC Grevelingendam B.V. ondersteunt de tweede kans voor realisatie van het centrum waar mogelijk. Zij draagt 

graag bij in de herstart en kan daarbij, binnen hun bedrijfsmatige en juridische mogelijkheden, kennis en ervaring 

bij de ontwikkeling, voorbereidingen en realisatie ter beschikking stellen.  

 

Met het vervallen van de waterwetvergunning op 1 juli is binnen dat kader wel een cruciaal moment bereikt. In 

het geval dat TTC Grevelingendam B.V. zou beogen mee te dingen in de openbare aanbesteding is dat als gevolg 

van de benodigde competitieve positie slechts mogelijk met volledige afsluiting van (financiële) zaken uit het 

verleden. Tenslotte is een eventueel voorstel in een aanbesteding slechts competitief zonder eventuele 

openstaande verplichtingen.  

 

In het belang van de organisatie wordt daarom gekeken naar een zo gunstig mogelijke afronding van het huidige 

TTC-GD-project en TTC-GD-organisatie in bredere zin.  Daarna zullen de overwegingen om het centrum alsnog te 

realiseren en binnen welke organisatiestructuur dat zou moeten gebeuren mede en in belangrijke mate 

afhankelijk van de (timing en inhoud van de) besluitvorming rondom de afwikkeling van de diverse subsidies.  
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Impressie van TTC Grevelingendam (bovenaanzicht) 

Bouwlocatie Grevelingendam 
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Planning / realisatie   

 

 

 

 

 

  

? 
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Foto-impressie disseminatieactiviteiten TTC Grevelingendam  

 
 

 

  

Impressie van beoogde TTC Grevelingendam (bird’s eye view) 

Ocean Energy Europe convention 2018 
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Ocean Energy Europe convention 2017 Bouwlocatie Grevelingendam 

Bezoek schoolklas 2018 
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Ocean Energy Europe convention 2018 
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Dutch Wavemakers 2018 
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Aanbieding visiedocument Energie uit Water van BT Projects,  
met steun van EWA en FME aan klimaattafel 2018 
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Kantoor Algolweg 11A, Amersfoort 
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Gastcolumn-bijdrage in personeelsblad Pentair Fairbanks 
Nijhius 
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Projectfinanciën
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