



Waterschap Zeeuwse Eilanden



09040067

Handwritten notes: MHY, Schrage, 09040067

Provincie Zeeland
Directie Ruimte, Milieu en Water
T.a.v. Dhr. G. Schrage
Postbus 165
4330 AD Middelburg

uw brief : d.d. 4 november 2009
uw kenmerk : 09035924
ons kenmerk : 2009014032
bijlagen : -

behandeld door : A.E. van Hartevelt
doorkiesnummer : (0118) 621459
e-mail : ae.vanhartevelt@wze.nl

onderwerp : evaluatie onderhoudsbaggerwerkzaamheden Vijver Dorpsplein 1 te Nisse

Middelburg, 7 december 2009

Geachte heer Schrage,

Hierbij ontvangt u per brief onze evaluatie van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden die zijn uitgevoerd in de Vijver aan het Dorpsplein 1 te Nisse, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie AS, nummer 283 (gedeeltelijk). Eigenaar van deze locatie is gemeente Borsele, postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Ontgravingswerkzaamheden en transport naar het ontwateringsdepot is uitgevoerd door Feijter Groep, Oostzeedijk 4, 4521 PW Biervliet.

Vooruitlopend op de baggerwerkzaamheden is op 5 november de aanwezige vis uit de vijver verwijderd door middel van elektronisch vissen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door de firma Kooistra. Op 9 november 2009 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De saneringslocatie is afgezet met een hek en er is een keet geplaatst met decontaminatie-unit. Op het maaiveld is folie aangebracht, afwaterend naar de vijver. Over deze folie zijn rijplaten aangebracht. Verder is op 9 november een toolbox meeting gehouden met de betrokkenen. Op 10 november 2009 is het verontreinigd slib ontgraven tot op de vaste bodem van de vijver. Het slib is per as afgevoerd naar het depot van waterschap Zeeuwse Eilanden aan de Fort de Ruijterweg te Ritthem. De volgende vrachten zijn afgevoerd:

Datum	m ³	kenteken	afvalstroomnummer
10-11-2009	20	BV-PH-17	09523BAG0021
10-11-2009	20	BV-PH-17	09523BAG0021
10-11-2009	20	BV-PH-17	09523BAG0021
10-11-2009	20	BV-PH-17	09523BAG0021
10-11-2009	20	BV-ND-16	09523BAG0021
10-11-2009	20	BV-ND-16	09523BAG0021
10-11-2009	20	BV-ND-16	09523BAG0021
10-11-2009	20	BV-ND-16	09523BAG0021
11-11-2009	20	BV-PH-17	09523BAG0021
11-11-2009	20	BV-PH-17	09523BAG0021
11-11-2009	20	BV-PH-17	09523BAG0021
Totaal	220 m ³		


Alle verontreinigde baggerspecie is, afgezien van bij deze werkzaamheden gebruikelijke mors, uit de vijver verwijderd. In totaal is 220 m³ verontreinigd slib ontgraven. Vooraf was ingeschat dat in de vijver 240 m³ verontreinigd slib aanwezig zou zijn. De ontgravingswerkzaamheden zijn afgerond op 11 november 2009, waarna aansluitend de voorzieningen zijn ontmanteld. Momenteel wordt door de waterkwaliteitsbeheerder gezien welke vis weer in de vijver wordt uitgezet. Terugplaatsing van de vis zal plaatsvinden in december 2009.

Ik vertrouw erop u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, genoemd in het briefhoofd.

Een kopie van deze brief is verzonden aan de heer Marc Geldof van de gemeente Borsele.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Zeeuwse Eilanden



mr. drs. J.A. van Werkum,
hoofd afdeling Planvorming Waterhuishouding