

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over augustus, september en oktober 2024	14293		

Middelburg, 5 november 2024

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportages van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N673 Zanddijk, N290 Traverse Kapellebrug en Deltaweg. In deze rapportages informeren we u over de voortgang van de grote projecten in de maanden augustus, september en oktober 2024. De rapportages worden als pdf via Ibabs verstrekt en zijn digitaal beschikbaar via <https://pcportal.zeeland.nl>.

Voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De grote projecten zijn dynamisch. Het kan daarom voorkomen dat in de periode tussen het verzenden van de voortgangsrapportage en de behandeling ervan in de commissie, er relevante ontwikkelingen zijn die niet worden benoemd in de rapportage. In dergelijke gevallen worden de actuele ontwikkelingen in aanvulling op de rapportage mondeling toegelicht in de commissie.

Voor de Statenvergadering op 15 november 2024 is het Statenvoorstel "Startnotitie vervanging schepen Westerschelde Ferry" (zaak 519821) geagendeerd waarin wordt voorgesteld het project "Vervanging schepen Westerschelde Ferry" op basis van het adviesmodel grote projecten te bestempelen als groot project. Indien uw Staten met dit Voorstel instemmen zal dit project worden betrokken bij de volgende voortgangsrapportages.

Risicoparagraaf

In de voortgangsrapportages wordt nader ingegaan op de risico's per project. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreffen risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit de projectbudgetten.

Uit de bijgevoegde risicoparagraaf blijkt dat de ratio weerstandsvermogen en de ratio algemene reserve voldoen aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Planning komende voortgangsrapportages

De planning van de voortgangsrapportages grote projecten koppelen we zo goed als mogelijk aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De planning voor de komende voortgangsrapportages in 2024 en 2025 luidt als volgt:

<i>Voortgangsrapportage over</i>	<i>Commissie Ruimte</i>	<i>Commissie Bestuur</i>	<i>Commissie Economie</i>
Augustus, september, oktober	22 november 2024	29 november 2024	29 november 2024
November, december, Januari	21 maart 2025	28 maart 2025	28 maart 2025
Februari, maart, april	13 juni 2025	20 juni 2025	20 juni 2025
Mei, juni, juli	3 oktober 2025	10 oktober 2025	10 oktober 2025
Augustus, september, oktober	21 november 2025	28 november 2025	28 november 2025
November, december, januari	nnb	nnb	nnb

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

H.M. de Jonge
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Bijlage:

1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (augustus, september en oktober 2024)

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.