

				Taxatie Plan van Aanpak (april 2024)		Taxatie 1e voortgangsrapportage (april 2024 - november 2024)		Toelichting taxatie 1e voortgangsrapportage	
OD	KPI/ randvoorwaarde	n.v.t.	Criterium	Staat in PvA	Haalbaar voor 1-4-2026?	Staat in VP	Haalbaar voor 1-4-2026	Duiding Ambient	Toelichting welke informatie geleid heeft tot wijziging oordeel haalbaarheid (indien aan de orde)
RUDZ	Randvoorwaarde	n.v.t.	3 Alle gemeenten en provincies nemen deel en alle basistaken zijn overgedragen	n.v.t.	Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		
RUDZ	Randvoorwaarde	n.v.t.	4 De governance is ingericht en er is onafhankelijkheid en de directeur heeft mandaat	n.v.t.	Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		
RUDZ	Randvoorwaarde	n.v.t.	5 De OD is v.w.b. de omzet in staat onderscheid te maken tussen taken	n.v.t.	Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		
RUDZ	Omvang	KPI 1	6 Omzet en basistaken incl. milieutaken ≥ € 16,5 mln					Uit de voortgangsrapportage volgt dat de RUDZ een eerste stap heeft gezet om de eerder in het plan van aanpak geschetste vergroting van de omzet te realiseren. In het AB van 9 september 2024 is het budget verhoogd naar €16,5 miljoen. In het gesprek met IenW van 25 september 2024 is aangekaart dat er daarmee voldoende financiële ruimte is maar er blijven zorgen over de langetermijnfinanciering. In afwachting van het vaststellen van het in de voortgangsrapportage benoemde implementatieplan scoort de dienst hier 'oranje'.	In het AB van 9 september 2024 is het budget verhoogd naar € 16,5 miljoen. Door de zorgen om de langetermijnfinanciering wordt er wel nog 'oranje' gescoord.
RUDZ	Omvang	KPI 1	7 ≥ 80% in vaste dienst van het totaal aantal fte		1		1	Uit het plan van aanpak blijkt dat RUDZ voldoet aan deze KPI.	
RUDZ	Kwaliteit	KPI 2	8 Voldaan aan de kwaliteitscriteria basis- en plustaken: kritieke massa, procescriteria, competenties	n.v.t.	Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		
RUDZ	Innovatie	KPI 3	9 Komt er een innovatie-agenda?					Uit de voortgangsrapportage volgt dat er een plan ligt om een innovatiekalender op te stellen in 2025, maar de invulling hiervan is nog niet concreet. Daarom scoort de dienst vooralsnog 'oranje'.	
RUDZ	Innovatie	KPI 3	10 Innovatiebudget ≥ 1% begroting?					Uit de voortgangsrapportage volgt dat pas later in 2025 er meer duidelijkheid komt over de mogelijkheid om 1% van de begroting toe te wijzen aan het innovatiebudget. Ondanks dat de verwachting er is dat het mogelijk is, scoort de dienst hier daarom vooralsnog 'oranje'.	
RUDZ	Continuïteit	KPI 4	11 Uitbreiding met niet-milieutaken gerelateerde plustaken mogelijk?	n.v.t.	Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		
RUDZ	Continuïteit	KPI 4	12 Afspraken toereikend in GR van terugnemen (milieugerelateerd) plustaken	n.v.t.	Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		
RUDZ	Continuïteit	KPI 4	13 Weerstandsratio ≥ 0,8?		1		1	In het plan van aanpak is een weerstandsratio geschetst van tussen de 1,0 en 1,4 in de begroting van 2024. Daarmee voldoet de dienst ruim aan de minimale weerstandsratio van 0,8. Dit is bevestigd in de voortgangsrapportage.	
RUDZ	Continuïteit	KPI 5	14 Fusie-perspectief				Deze KPI wordt niet beoordeeld op robuustheid.		
RUDZ	Continuïteit	KPI 5	15 Intensieve samenwerking met andere OD's?		1		Deze KPI wordt niet beoordeeld op robuustheid.		
RUDZ	Sturing	KPI 5	16 Opleidingsprogramma					Uit de voortgangsrapportage volgt dat er een plan ligt om een opleidingsprogramma op te stellen in 2025, maar de invulling hiervan is nog niet concreet en het is niet duidelijk wat dit betekent richting 1 april 2026. Daarom scoort de dienst vooralsnog 'oranje'.	Er ligt een plan tot het opstellen van een opleidingsprogramma in 2025. Dit is een stap in de goede richting, maar omdat de invulling hiervan nog niet concreet gemaakt is scoort de dienst hier vooralsnog 'oranje'.
RUDZ	Sturing	KPI 5	17 Opleidingsbudget ≥ 3% loonsom		1		1	In de eerste voortgangsrapportage zegt de RUDZ toe 3% van de loonsom te reserveren voor het opleidingsbudget. Hiermee voldoet de dienst aan dit criterium.	
RUDZ	Sturing	KPI 5	18 Businessintelligence (BI) strategie					Uit de voortgangsrapportage volgt dat er een plan ligt om een BI-strategie op te stellen in 2025, maar de invulling hiervan is nog niet concreet. Daarnaast is het ook nog niet duidelijk hoe die strategie tot stand moet komen en wat hieronder moet gaan vallen. Daarom scoort de dienst vooralsnog 'oranje'.	
RUDZ	Sturing	KPI 5	19 Capaciteit BI ≥ 3 fte					Uit de voortgangsrapportage volgt RUDZ voornemens is om invulling te geven aan 3 FTE voor BI, maar het staat nog niet vast dat dit voor 1 april 2026 zal lukken. Daarom scoort de dienst hier vooralsnog 'oranje'.	
RUDZ	Congruentie	KPI 6	20 Congruentie en samenhang werkgebied	n.v.t.	Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		Voldoet o.b.v. zelftoets sept 2023		
RUDZ	Inschatting of OD per 1 april 2026 robuust is			n.v.t.		n.v.t.		Toelichting taxatie o.b.v. 1e voortgangsrapportage	Toelichting rode en oranje vlakken uit de onderliggende duiding per OD o.b.v. 1e voortgangsrapportage
								Vanwege een aantal kanttekeningen is het de vraag of de RUDZ op 1 april 2026 zal voldoen aan de robuustheidscriteria.	Er blijven zorgen over de langetermijnfinanciering van de omzet van de basistaken en milieugerelateerde plustaken. Daarnaast zijn de plannen om te komen een innovatie-agenda, het innovatiebudget, het opleidingsprogramma en de BI-strategie inclusief voldoende fte op BI nog onvoldoende concreet.