

Zaaknummer: 619247

Vragen van statenlid De heer Berend Boone (BBB) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de Provinciale Staten van Zeeland 2025 nummer 163.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Leidingstraat door Zuid-Beveland:

(ingekomen: 24 januari 2025)

Vragen aan Gedeputeerde Staten	Antwoorden van Gedeputeerde Staten
1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van de vertraging van de aanleg van het waterstofnetwerk?	1. Ja. De directies van Evides en Gasunie hebben de Provincie op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.
2. Hoe kijken GS aan tegen het mogelijk onbenut laten van de meekoppelkansen en het daardoor tweemaal open moeten breken van de leidingstraat?	2. Wij vinden het jammer dat er door de ontstane vertraging op het project van de waterstofbackbone minder mogelijkheden zijn voor Evides en Gasunie om samen op te trekken en daarmee de hinder voor de omgeving te minimaliseren. Vanaf het begin van de procedure hebben we richting Gasunie aangegeven het belangrijk te vinden dat er waar mogelijk samen wordt opgetrokken met Evides. Maar wel met de kanttekening dat dit niet mag leiden tot vertraging op het project waterstofbackbone.
3. Kunnen GS uitleggen aan de betreffende omgeving wat dit voor hen zou betekenen en welke gevolgen dit voor hun huizen en bedrijven heeft?	3. De exacte gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet in beeld. Pas als de uitvoeringsplanningen worden opgemaakt wordt duidelijk wat de consequenties precies zijn. Met de informatie die nu bekend is van de aangepaste planning voor het project van de waterstofbackbone en de bestaande planning van Evides, is de verwachting helaas wel dat de omgeving gedurende een langere periode meer hinder zal ondervinden van de werkzaamheden dan aanvankelijk het geval zou zijn. Beide projecten doorlopen verschillende soorten procedures om de aanleg van de leidingen ruimtelijk in te kunnen passen. Dat leidt tot een niet parallel lopende uitvoering. In onze reactie op het recent gepubliceerde concept van het nieuwe uitrolplan voor de waterstofbackbone hebben we opgeroepen om actief te zoeken naar versnellingsmogelijkheden en in ieder geval verdere vertraging te voorkomen.
4. Vinden GS het net als ons niet totaal onwenselijk dat de leidingstraat tweemaal opengemaakt zou moeten worden in korte tijd? Graag een toelichting.	4. Ja, ook wij betreuren het dat zoals het er nu naar uitzielt de waterstofbackbone en de nieuwe waterleidingen niet gelijktijdig aangelegd zullen worden.

	In welke mate er daarbij sprake zal zijn van het twee keer graven van sleuven en in welk tijdsbestek dat plaats zal vinden is nu nog niet duidelijk. Wij dringen er bij Gasunie en Evides regelmatig op aan om de voorbereiding en uitvoering van beide projecten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
5. Welke mogelijkheden er zijn, gelet op de doelstelling van Evides om voor 2030 hun netwerk op orde te hebben, om beide bedrijven toch samen het project op te laten pakken? Graag een toelichting.	5. Evides en Gasunie hebben frequent overleg om te bezien op welke onderdelen en locaties er mogelijkheden zijn om bij de voorbereiding en uitvoering toch samen op te trekken. Het is op dit moment niet bekend hoe dat precies ingevuld gaat worden. Gelet op het verschil in procedures en uitvoeringsplanning zal dit naar verwachting beperkt zijn.
6. Ziet het college van GS mogelijkheden meekoppelkansen voor agrarische zoetwatervoorzieningen te benutten? Graag een toelichting of dit wel of niet mogelijk is.	6. De Provincie staat positief tegenover de komst van een voorziening om de landbouw van voldoende zoetwater te voorzien. Gelet op de planning en stand van zaken van de reeds in gang gezette projecten voor de aanleg van de drinkwater- en waterstofleiding zal het een flinke uitdaging zijn om daar nog een extra project aan te koppelen. Hiertoe wordt dit jaar nader onderzoek gedaan.
7. Wat kunnen GS doen om te komen tot een zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de betreffende projecten zodat de omgeving zo min mogelijk overlast ervaart en zo goed mogelijk betrokken wordt via duidelijke communicatie?	7. De rol van de provincie is beperkt. In onze rol van stakeholder sturen we aan op het zoveel als mogelijk beperken van hinder voor de omgeving en het voorkomen van verdere vertraging. Daarbij vragen we uiteraard aandacht voor het tijdig en juist informeren van de omgeving.

MIDDELBURG, 18 februari 2025

Namens fractie: BBB
statenlid De heer Berend Boone

Gedeputeerde Staten

H.M. de Jonge

Drs. M.C.J. Franken