

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Onderwerp
Wind in de Zeilen

Zaaknummer
4989

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 9 december 2025

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvang u de elfde voortgangsrapportage van het investeringsprogramma Wind in de Zeilen. Zoals gebruikelijk is deze halfjaarlijkse rapportage opgesteld door uitvoeringsregisseur, de heer Riedstra. Op 1 december 2025 heeft de stuurgroep Wind in de Zeilen deze rapportage vastgesteld.

In het afgelopen half jaar zijn weer een aantal belangrijke stappen gezet voor de realisatie van het investeringspakket:

- Voor het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) is bekend geworden dat er financiële middelen beschikbaar komen voor het tegelijk uitvoeren van het project dijkversterking Buitenhaven en de aanleg van de hoofdontsluitingsweg van het JCV.
- Voor de Kenniswerf is zoals afgesproken in de stuurgroep een kwartiermaker aangesteld.
- Voor de ontwikkeling van het stationsgebied Vlissingen is door de gemeenteraad van Vlissingen het schetsontwerp vastgesteld.

Ook in het komend half jaar worden weer een aantal belangrijke stappen gemaakt. Zo zal de directe treinverbinding tussen Vlissingen en Zwolle worden gerealiseerd en start de uitvoering van het onderzoek naar een vierde trein. Dit is terug te lezen in de elfde voortgangsrapportage.

Op 11 december wordt de voortgangsrapportage aangeboden aan Provinciale Staten. In de vergaderingen van de Commissie Bestuur zijn door gedeputeerde Vael een aantal toezeggingen gedaan rondom dit onderwerp.

Ten eerst is gevraagd om aandacht te besteden in de voortgangsrapportage aan de betrokkenheid van het Zeeuwse MKB bij de bouw van het JCV. In de tiende en elfde voortgangsrapportage wordt aangegeven dat het Zeeuwse MKB op dit moment wordt betrokken bij de verbreding van de Visodeweg, Havenweg en de aanleg van de landbouwontsluitingsweg.

Er is aandacht gevraagd voor goede werk- en/of verblijfplekken voor misdaadjournalisten (nr. 55-2025). Wij hebben uw vraag voorgelegd aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie gaf aan dat, net als in alle rechtbanken en Extra Beveiligde Zittingslocaties, in het JCV werk- en verblijfsvoorzieningen worden opgenomen voor journalisten tijdens zittingsdagen.

In het bestuurlijk overleg over het JCV en in de stuurgroep Wind in de Zeilen hebben wij aandacht gevraagd voor een bezoek van de minister van rechtsbescherming (toezegging nr. 56-2025) aan het JCV. Uw verzoek is daarom overgedragen; daarbij is aangegeven dat hiervoor de formatie van een nieuw kabinet wordt afgewacht.

Daarnaast vroeg u aandacht voor prijsstijgingen en mogelijke tekorten (toezegging nr. 57-2025). In de inleiding heeft de uitvoeringsregisseur hierover aangegeven: "Ook al lopen de fiches JCV, Kenniswerf en Stationsgebied ten op zichte van de aanvankelijke planning wat uit in de tijd, dit doet niets af aan de ambities. We zullen er alles aan doen, ondanks de inflatie, om de verkregen budgetten optimaal in te zetten voor de uitvoering van de fiches. En, als het nodig is, spannen we ons in om de budgetten te verhogen (via andere financieringsstromen), zodat de aangekondigde plannen in zijn geheel kunnen worden uitgevoerd."

Ook is in het bestuursakkoord Wind in de Zeilen afgesproken dat alle fiches worden gerealiseerd zoals bij de totstandkoming van het pakket is afgesproken. Vanuit Gedeputeerde Staten volgen we de realisatie van de projecten en afspraken uit het pakket daarom nadrukkelijk.

Tot slot heeft u gevraagd om geïnformeerd te worden over het model van de impactanalyse. Op 23 maart aanstaande is er daarom een informatiebijeenkomst gepland, waarin het monitoringsplan met u wordt besproken.

We verzoeken u met deze uitleg de gedane toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

De volgende voortgangsrapportage van Wind in de Zeilen wordt u naar verwachting voor het zomerreces toegezonden. Daarna zal conform besluitvorming bij de tiende voortgangsrapportage ieder jaar een voortgangsrapportage van Wind in de Zeilen verschijnen.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

H.M. de Jonge
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Bijlagen:

1. Elfde voortgangsrapportage Wind in de Zeilen
2. Monitoringsrapport Wind in de Zeilen versie 2025

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.