

Provinciale Staten van Zeeland
T.a.v. de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Onderwerp
3^e voortgangsrapportage Regio
Deal NSPD

Zaaknummer
498797

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 25 augustus 2026

Geachte voorzitter,

Hierbij bieden wij u ter informatie de derde jaarlijkse voortgangsrapportage van de Regio Deal North Sea Port District (NSPD) aan. Deze rapportage geeft inzicht in de actuele stand van zaken en de voortgang van de uitvoering.

De Regio Deal omvat zowel gemeentelijke projecten als projecten waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Daarnaast worden verschillende projecten getrokken door samenwerkingsverbanden vanuit de triple helix van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Ons college is als penvoerder en kassier van de Regio Deal en als lid van de stuurgroep nauw betrokken bij de uitvoering.

Algemeen beeld

De voortgangsrapportage van de Regio Deal North Sea Port District (NSPD) laat zien dat een groot deel van de projecten uit de Regio Deal op koers liggen. Het merendeel van de projecten verloopt volgens planning en draagt bij aan de doelen op gebied van leefomgeving, talent, bereikbaarheid en economische uitvoeringskracht in Zeeland en het grensoverschrijdende havengebied. Deze projecten zullen binnen de huidige looptijd tot en met 31 december 2027 worden afgerond. Voor enkele complexe gebiedsontwikkelingen en innovatieve projecten echter is verlenging tot en met 2028 noodzakelijk.

Provinciale projecten

Binnen de Regio Deal is de provincie (mede)verantwoordelijk voor een aantal projecten op het gebied van talentontwikkeling, bereikbaarheid en economische uitvoeringskracht. In het afgelopen jaar zijn onder meer de volgende resultaten bereikt:

- Het Transitiefonds Zeeland is opgericht.
- De projecten AIR Zeeland en Campus Cultura zijn gesubsidieerd.
- Vanuit de subsidieregelingen Zeeland in Stroomversnelling en Cultuurversterking en Cultuurinnovatie NSPD is aan een groot aantal projecten subsidie verstrekt.
- Voor de realisatie van verschillende mobiliteitshubs in en rond het North Sea Port District zijn subsidies verstrekt.

Binnen de Regio Deal wordt de financiële programmering aangepast. Dit zorgt ervoor dat deze aansluit op de feitelijke uitvoering. Dit leidt niet tot een lagere bijdrage voor de regio vanuit de Regio Deal. De inhoudelijke doelstellingen van de Regio Deal blijven ongewijzigd.

Verlenging van de looptijd

Door de partners uit de stuurgroep van de Regio Deal is geconstateerd dat een beperkt aantal projecten niet binnen de huidige looptijd van de Regio Deal kan worden afgerond. De verlenging is met name nodig vanwege planologische procedures, afhankelijkheden van externe partijen, bestuurlijke besluitvorming en beperkte uitvoeringscapaciteit. Voor enkele andere projecten is verlenging wenselijk om de resultaten zorgvuldig af te ronden en duurzaam te borgen.

In het Rijk-Regio-Overleg van de Regio Deal NSPD op 16 juli 2026 hebben Rijk en regio besloten positief te staan tegenover een verlenging van de Regio Deal met 1 jaar, tot en met 31 december 2026. De definitieve besluitvorming hierop wordt voorbereid door ons college en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

H.M. de Jonge
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Bijlagen:

1. 3^e Voortgangsrapportage Regio Deal NSPD.