



Naam voorstel 14003218	GS brief van 26 februari 2014 met overeenkomst spoorproject Goes
Betreft vergadering	Provinciale Staten van 14 maart 2014
Te verzenden aan	Statenbreed
Verzenddatum	27 februari 2014
Commissiegriffier	Annemieke Lobik, 0118 631888
Inhoudelijk ambtenaar	Louis Engelbert, 0118 631192
Verantwoordelijk bestuurder	C. van Beveren

Inhoudelijk	
Naam voorstel	GS brief van 26 februari 2014 met overeenkomst spoorproject Goes
Aanleiding	
Bevoegdheid	
Voorstel	Ter kennisneming
Toelichting	
Kosten en dekking	Op 6 juni 2014 wordt het besluit over de provinciale bijdrage aan PS voorgelegd. Zie pagina 3 van de overeenkomst: provinciale bijdrage: <ul style="list-style-type: none"> - Uiterlijk 30 juni 2014 € 600.000,--; - Uiterlijk 31 januari 2015 € 1.650.000,--; - Uiterlijk 31 januari 2018 € 1.650.000,-- In totaal dus € 3.900.000,--
Overige informatie	



14003218



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:
uw kenmerk:
ons kenmerk: 14003470
afdeling: Ruimte
bijlage(n): 1
behandeld door: L.J.M. Engelbert
doorkiesnummer: 0118-631192
onderwerp: Overeenkomst spoorproject Goes

De voorzitter van Provinciale Staten
t.a.v. de statengriffier



verzonden: **26 FEB. 2014**

Middelburg, 26 februari 2014

Geachte voorzitter,

Hierbij sturen wij u ter kennisneming een exemplaar van de overeenkomst tussen Provincie, gemeente Goes en Zeeland Seaports waarin de betaling van bijdragen aan het spoorproject in Goes is geregeld. Voorts is in deze overeenkomst vastgelegd dat de gemeente Goes in de toekomst geen aanvullende aanspraken als gevolg van toename van goederenvervoer per spoor meer zal doen. Over deze overeenkomst bestaat overeenstemming tussen partijen. De bijgevoegde overeenkomst is namens de provincie reeds ondertekend. De ondertekening namens de gemeente Goes en Zeeland Seaports zal de komende dagen plaats vinden. Deze overeenkomst zal mede aan de orde komen in de vergadering van de gemeenteraad van Goes a.s. donderdagavond 27 februari 2014, tijdens de behandeling van het raadvorstel over het spoorproject.

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2007 op 17 november 2006 heeft u ingestemd met een bijdrage van 4 miljoen euro voor het spoorproject Goes. Inmiddels is hiervan in het dienstjaar 2012, 100.000 euro betaald. Met de vaststelling van de najaarsnota 2012 is het nog resterende budget van 3,9 miljoen euro toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze 3,9 miljoen euro staan vermeld als nog niet gereserveerde prioriteit in de najaarsnota 2013. Tijdens onze voorjaarsconferentie op 1 april 2014 zullen wij een besluit over de dekking van de provinciale bijdrage nemen.

De uit onze conferentie voortkomende voorjaarsnota wordt vervolgens behandeld/vastgesteld in uw vergadering van 6 juni 2014. De overeenkomst is daarom aangegaan onder voorwaarde van uw instemming.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

OVEREENKOMST SPOORPROJECT GOES

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon, DE GEMEENTE GOES, zetelende en kantoorhoudende te 4461 GE Goes aan de M.A. de Ruijterlaan 2, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, dhr. mr. L.J. Verhulst, die hierbij handelt ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 februari 2014, hierna te noemen: 'de gemeente Goes';
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon, DE PROVINCIE ZEELAND, zetelende en kantoorhoudende te 4331 BK Middelburg aan het Abdij 6, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Commissaris van de Koning, dhr. drs. J.M.M. Polman, die hierbij handelt ter uitvoering van het besluit van het College van Gedeputeerde Staten d.d. 25 februari 2014, hierna te noemen: 'de Provincie';
3. de naamloze vennootschap, N.V. ZEELAND SEAPORTS, zetelende en kantoorhoudende te 4531 PD Terneuzen aan het Schelpenpad 2 (Haven 1151), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, waarnemend CEO, dhr. D. Gilhuis MBA, hierna te noemen: 'Zeeland Seaports';

Overwegende dat:

- partijen geruime tijd in overleg zijn over het noodzakelijk uit te voeren spoorproject in Goes dat in hoofdzaak bestaat uit de onderdelen 1 tot en met 4:
 1. het vervangen van een kruiswissel, ter plaatse van de Willem Zelleweg/Patijnweg;
 2. het aanpassen van spoorwegovergang Buijs Ballotstraat;

paraaf

paraaf



paraaf

3. het aanleggen van een ongelijkvloerse spooronderdoorgang in de nabijheid van de van Hertumweg -M.A. de Ruijterlaan voor alle verkeer en het opheffen van de gelijkvloerse spoorwegovergang van Hertumweg- M.A. de Ruijterlaan;
4. het uitvoeren van een monitoringsonderzoek trillingen na realisatie van de trillingbeperkende maatregelen.

(hierna te noemen: 'het spoorproject')

- het spoorproject een gevolg is van de toename van het goederenvervoer tot heden alsmede de verwachte toename in de toekomst van en naar het Vlissingse havengebied;
- het de gezamenlijke wens is van partijen om te komen tot het treffen van (aanvullende) maatregelen om de overlast als gevolg van die toename van het goederenvervoer per spoor te bestrijden;
- de gemeente Goes in het kader van het spoorproject vanaf 2006 doende is met voorbereidende werkzaamheden waaronder (plan)studie;
- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij brief van 17 januari 2014 (bijlage 1) een financiële bijdrage heeft toegekend aan het spoorproject;
- Zeeland Seaports bij brief van 7 januari 2014 op de in deze brief weergegeven condities heeft aangegeven bereid te zijn haar toezegging tot een financiële bijdrage aan het spoorproject van 30 mei 2006 gestand te doen (bijlage 2), gebaseerd op het besluit van 26 september 2013 dat is goedgekeurd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 december 2013;
- de Provincie bij 'Gewijzigd voorstel' van 16 februari 2007 (bijlage 3) het voornemen heeft geuit tot het doen van een financiële bijdrage aan het spoorproject, nadat Provinciale Staten van Zeeland bij vaststelling van de programmabegroting 2007 op 17 november 2006, een krediet van € 4 miljoen beschikbaar gesteld hebben voor het spoorproject;
- partijen met deze overeenkomst hun respectieve toezeggingen zoals hiervoor genoemd afdwingbaar wensen te concretiseren en vorm te geven aldus:

paraaf

paraaf



paraaf

Artikel 1 Basisverplichtingen

Partijen conformeren zich ieder voor zich en verplichten zich ieder voor zich tot nakoming van het als bijlage 4 bij deze overeenkomst gevoegde 'Schema betaling en budgetritme' in die zin dat:

A. de gemeente Goes behoudens overmacht en grove budgetoverschrijding zich verplicht tot realisatie van 'het spoorproject' en in zoverre met inachtneming van het bepaalde in deze overeenkomst het financiële risico draagt, hetgeen betekent dat aan Zeeland Seaports en de Provincie nimmer een hogere financiële bijdrage zal worden gevraagd voor het spoorproject dan volgt uit deze overeenkomst.

B. de Provincie in ieder geval:

- uiterlijk 30 juni 2014 een bedrag van € 600.000,- (zegge: zeshonderdduizend euro);
- uiterlijk 31 januari 2015 een bedrag van € 1.650.000,- (zegge: één miljoen zeshonderdvijftigduizend euro);
- uiterlijk 31 januari 2018 een bedrag van € 1.650.000,- (zegge: één miljoen zeshonderdvijftigduizend euro);

derhalve in totaal zijnde een bedrag van € 3.900.000,- (zegge: drie miljoen negenhonderdduizend euro) voldoet aan de gemeente Goes door bijschrijving op rekeningnummer NL39BNGH0285002821 één en ander ter dekking van reeds gemaakte en nog te maken kosten voor het spoorproject;

C. Zeeland Seaports in ieder geval:

- uiterlijk 30 juni 2014 een bedrag van € 2.962.000,- (zegge: twee miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend euro);
- uiterlijk 31 januari 2015 een bedrag van € 2.300.000,- (zegge: twee miljoen driehonderdduizend euro);
- uiterlijk 31 januari 2018 een bedrag van € 3.700.000,- (zegge: drie miljoen zeshonderdduizend euro);

paraaf

paraaf



paraaf

- uiterlijk 31 januari 2019 een bedrag van € 3.188.000,- (zegge: drie miljoen honderdachtentachtigduizend euro);
- derhalve in totaal zijnde een bedrag van € 12.150.000,- (zegge: twaalf miljoen honderdvijftigduizend euro) voldoet aan de gemeente Goes door bijschrijving op rekeningnummer NL39BNGH0285002821, één en ander ter dekking van reeds gemaakte en nog te maken kosten voor het spoorproject.

De gemeente Goes zal ten behoeve van de betaling van de hierboven onder B en C genoemde bedragen tijdig facturen toezenden aan de Provincie en Zeeland Seaports. De huidige fiscale positie van de gemeente Goes ten opzichte van de Belastingdienst blijkt uit de met die dienst gevoerde correspondentie d.d. 20 januari 2014 en de getekende fiscale overeenkomst d.d. 11 november 2010 (bijlage 5).

Artikel 2 Finale kwijting en toekomstige afspraken

- 2.1 Met deze overeenkomst vervallen alle voorgaande afspraken, bedingen en voorwaarden hoe ook genaamd, ter zake van de financiële bijdragen van de Provincie en Zeeland Seaports aan het spoorproject. De gemeente Goes verleent Zeeland Seaports in dat kader, nadat deze overeenkomst geheel, volledig en onvoorwaardelijk is nagekomen, algehele en finale kwijting ter zake van de toezegging d.d. 30 mei 2006 en verklaart alsdan dat deze toezegging finaal is uitgevoerd.
- 2.2 De gemeente Goes verklaart dat nu en in de toekomst geen aanvullende financiële bijdragen in het kader van toename van het goederenvervoer per spoor van en naar Vlissingen-Oost zullen worden gevraagd van Zeeland Seaports.
- 2.3 De gemeente Goes verklaart af te zien van het inbrengen van bezwaar en beroep tegen procedures die in de toekomst noodzakelijk blijken in verband met toename van het goederenvervoer per spoor van en naar Vlissingen-Oost, zoals ten gevolge van containerisatie in Vlissingen-Oost.
- 2.4 Het voorgaande laat de publiekrechtelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden van de gemeente Goes nadrukkelijk onverlet.

paraaf

paraaf



paraaf

Artikel 3 Verantwoording

In het kader van de rechtmatige besteding van de door partijen beschikbaar gestelde gelden zal door de gemeente Goes bij het spoorproject de zogenaamde SISA-systematiek worden gevolgd die partijen genoegzaam bekend is en ook als zodanig besproken is aan de hand van het 'Toelichtend memo financiële verantwoording spoorproject Goes' dat als informatieblad 1 bij deze overeenkomst is gevoegd.

Artikel 4 Afwijking uitgaven ten opzichte van schema

Mocht blijken dat de reële uitgaven substantieel (meer dan 10%) afwijken van het 'Schema betaling en budgetritme' als genoemd in artikel 1, dan komen partijen op verzoek van de meest gereede partij tot een daarmee overeenstemmende aanpassing van het 'Schema betaling en budgetritme' en het tempo van de in artikel 1 geregelde betalingen.

Artikel 5 Rapportages voortgang

- 5.1 Partijen verklaren elkaar te informeren over de voortgang van het spoorproject, waarbij de gemeente Goes toezegt om via de e-mailadressen port@zeelandseaports.com en provincie@zeeland.nl de beschikbare openbare bestuursrapportages te delen met de andere partijen.
- 5.2 De gemeente Goes zal voorts aan de Provincie en aan Zeeland Seaports voortgangsrapportages over het project verstrekken. Deze zullen éénmaal per jaar jaarlijks ultimo 15 januari worden verstrekt. De voortgangsrapportages bevatten ten minste:
- beschrijving uitgevoerde activiteiten;
 - kosten rapportage inclusief een overzicht van de financiële bijdragen van externe partijen en de gemeente Goes;
 - projectplanning;
 - prognose uitgaven.

paraaf

paraaf

paraaf



Artikel 6 Einde project

6.1 Nadat het spoorproject geheel is gerealiseerd en opgeleverd en de eindverklaring SISA is afgegeven, geeft de gemeente Goes daarmee een volledig overzicht in de totale investering in dit project. Mocht alsdan blijken dat de totale investering minder is dan 24,3 miljoen euro, dan betaalt de gemeente Goes aan Zeeland Seaports 50% en aan de Provincie 16,5% van het verschil tussen de werkelijke investering en 24,3 miljoen euro.

Eén en ander voor zover de bedragen als bedoeld in artikel 1 sub B en C reeds alle zijn voldaan door respectievelijk de Provincie en Zeeland Seaports.

6.2 Mocht het spoorproject onverhoopt niet geheel kunnen worden uitgevoerd vanwege het vervallen van één van de vier onderdelen als bedoeld in de considerans en wordt de totale investering van het spoorproject daardoor minder dan 24,3 miljoen euro, dan draagt Zeeland Seaports bovendien niet bij aan de direct aan dit specifieke onderdeel van het spoorproject als bedoeld in de considerans te relateren voorbereidingskosten.

Eén en ander voor zover de bedragen als bedoeld in artikel 1 sub C reeds alle zijn voldaan door Zeeland Seaports.

Artikel 7 Wijzigingen en looptijd

7.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2 Wijzigingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Artikel 8 Toepasselijk recht

Partijen verklaren uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing en doen afstand van alle algemene voorwaarden dan wel andersluidende bedingen ter zake van dit spoorproject.

paraaf

paraaf

paraaf



Artikel 9 Geschillen

- 9.1 Partijen komen overeen dat zij bij eventuele geschillen zoveel mogelijk een oplossing in der minne zullen proberen te bereiken alvorens de gang naar een rechter te maken.
- 9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Artikel 10 Ontbindende voorwaarde Provincie

- 10.1 Onverlet de betekenis van het in de considerans van deze overeenkomst gememoreerde voortraject, gaat de Provincie deze overeenkomst aan onder de ontbindende voorwaarde van instemming door Provinciale Staten met het daadwerkelijk ter beschikking stellen van de in artikel 1 sub C genoemde bedragen. Deze ontbinding moet alsdan ter attentie van de gemeente Goes en Zeeland Seaports schriftelijk en met redenen omkleed worden ingeroepen ultimo juli 2014.
- 10.2 Indien de Provincie ontbinding inroept als bedoeld in het eerste lid, dan heeft dit geen gevolgen voor de bijdragen aan Zeeland Seaports en blijft de overeenkomst voor het overige tussen de gemeente Goes en Zeeland Seaports onverkort in stand.

De bijlagen bij deze overeenkomst zijn:

- Bijlage 1: Brief d.d. 17 januari 2014 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Bijlage 2: Brief d.d. 7 januari 2014 van Zeeland Seaports
- Bijlage 3: Gewijzigd voorstel d.d. 16 februari 2007 van de Provincie
- Bijlage 4: 'Schema betaling en budgetritme' d.d. 12 februari 2014
- Bijlage 5: Brief d.d. 20 januari 2014 belastingdienst en
fiscale overeenkomst d.d. 11 november 2010

paraaf

paraaf


paraaf

Informatiebladen bij deze overeenkomst zijn:

Informatieblad 'Toelichtend memo financiële verantwoording spoorproject Goes'

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend:

Goes

Middelburg

Terneuzen

... februari 2014


25 februari 2014

... februari 2014

namens de gemeente Goes, namens de Provincie,

namens Zeeland Seaports

dhr. mr. L.J. Verhulst
burgemeester



dhr. drs. J.M.M. Polman
Commissaris van de Koning

dhr. D. Gilhuis MBA
wnd. CEO