



17007179

Gedeputeerde Staten**De voorzitter van
Provinciale Staten van Zeeland**
T.a.v. de Statengriffie**onderwerp**
Project N62 Sloeweg (fase 2):
Verkeersveiligheidsaudit**kenmerk**
17007597**behandeld door**
J.J.G. Steenbakker
(0118) 631058**verzonden****04 APR. 2017**

Middelburg, 4 april 2017

Geachte voorzitter,

In de PS vergadering van 16 december 2016 hebben uw Staten bij amendement besloten om de aansluiting Sloeweg-Bernhardweg, fase 2 van het project N62 Sloeweg, uit te voeren conform de stervariant en hiervoor een krediet van € 20,1 mln. beschikbaar te stellen. In deze brief informeren wij u over de voortgang hiervan.

Bij de behandeling van het Statenvoorstel heeft gedeputeerde Van der Maas gemeld dat er nog een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd moest worden op het voorlopig ontwerp zoals dat er op dat moment lag. Begin dit jaar heeft een onafhankelijk bureau deze audit uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vorige week gedeeld met ons College en geven aanleiding tot nader overleg met Rijkswaterstaat, de toekomstig beheerder van de Sloeweg. Deze week vindt overleg plaats tussen beoogd opdrachtnemer Tractaatweg BV en Rijkswaterstaat. Wij zullen u volgende week, voorafgaand aan de vergadering van de Statencommissie Bestuur, informeren over de actuele stand van zaken.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,


Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris

PROVINCIE ZEELAND	
AFD. <i>SG</i>	AMBT.
AFD. TERMIJN	<i>pb - sta</i>
DATUM	<i>- 4 APR. 2017</i>
DOC.NR.	
ZAAK NR.	
CLASS.	