

## Geleidebrief kaderstellend

Naam voorstel 17024867	Statenvoorstel GREX Waterdunen 2018 (DIP-172)		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte	24 november 2017	
	Provinciale Staten	15 december 2017	
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	9 november 2017		
Commissiegriffier	Alma van Wallenburg	0118 - 631265	<a href="mailto:ac.v.wallenburg@zeeland.nl">ac.v.wallenburg@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 - 631594	<a href="mailto:s.de.visser@zeeland.nl">s.de.visser@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Ilse Deurwaarder	0118 – 752113	<a href="mailto:i.deurwaarder@zeeland.nl">i.deurwaarder@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	B.J. de Reu		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	GREX Waterdunen 2018
Bevoegdheid	PS
Wat stellen GS voor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einddatum project Waterdunen vaststellen op 31 december 2019;</li> <li>• Instemmen met GREX 2018 Waterdunen en daaruit voortvloeiende begrotingswijziging.</li> </ul>
Argumenten	<p>Bij de vaststelling van de GREX 2016 hebben PS gekozen voor een scenario met een duidelijke knip op 1 augustus 2018 tussen uitvoeringsfase en beheerfase. PS hebben op dat moment ook € 3,7 miljoen extra beschikbaar gesteld.</p> <p>Uit de actualisatie van de planning blijkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provincie Zeeland maakt laatste werken eind 2018, begin 2019 af;</li> <li>• Overdracht grond aan Molecaten kan medio 2018 plaatsvinden;</li> <li>• Molecaten kan 1 augustus 2018 starten met bouw, mits vergunningentraject is doorlopen. Mijlpaal is de opening van het park in het tweede kwartaal 2019;</li> <li>• Eind 2018 gaat getijdenduiker open en stroomt zout water Waterdunen in, waarmee de testperiode start;</li> <li>• Verder inrichting van Waterdunen door het Zeeuwse Landschap in 2018/2019.</li> </ul> <p>Provincie heeft alle grond voor het realiseren van Waterdunen verworven. Deze gronden worden doorgeleverd aan Molecaten en het Zeeuwse Landschap.</p> <p>Over het beheer en onderhoud zijn afspraken gemaakt met Molecaten, Het Zeeuwse Landschap, waterschap Scheldestromen en gemeente</p>

	<p>Sluis. Over enkele zaken moeten in de komende periode verdere afspraken gemaakt worden.</p> <p>Verder wordt bekeken of de in 2010 opgestelde Sociaaleconomische effectenanalyse Waterdunen en het exploitatieplan actualisatie behoeven.</p> <p>De tweede herziening van het provinciaal inpassingsplan wordt later aan PS voorgelegd.</p>
Doelen en effecten	Realisatie project Waterdunen
Controleren	In de voortgangsrapportages en de jaarrekening
Kosten en dekking	<p>De GREX Waterdunen 2018 sluit met een post van onvoorzien van ruim € 4 miljoen</p> <p>Via de reserve meerjarige projecten wordt ruim € 11 miljoen overgeboekt van 2017 naar 2018.</p>
Resultaat na commissiebehandeling	Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten. Het statenvoorstel is geen hamerstuk.