

<b>Naam voorstel</b> <b>Nummer 18929138</b>	<b>Brief GS van 6 november 2018 met voortgangsrapportages derde kwartaal 2018 projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg fase 2 (18927688)</b>		
Betreft vergadering	Commissie Economie		16 november 2018
Verzenddatum	13 november 2018		
Commissiegriffier	Annemieke Lobik	0118 – 63 1888	<a href="mailto:am.lobik@zeeland.nl">am.lobik@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Sven Meijer	0118 – 63 1213	<a href="mailto:se.meijer@zeeland.nl">se.meijer@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Jeroen Steenbakker	0118 – 63 1058	<a href="mailto:jig.steenbakker@zeeland.nl">jig.steenbakker@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	A.J. van der Maas		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	De brief waarmee GS de commissie informeert over de voortgang van de projecten N62: Tractaatweg en Sloeweg fase 2, derde kwartaal 2018.
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	Conform de afspraak informeert het college van GS u elk kwartaal over de voortgang van deze projecten.
Toelichting	<p>N62 Tractaatweg: De risico's namen in het derde kwartaal verder af. De kans op uitloop van het project en budgetoverschrijdingen werden opnieuw kleiner. Het ziet er naar uit dat het project ruim op tijd en binnen budget kan worden afgerond.</p> <p>N62 Sloeweg fase 2: Op grond van de huidige informatie is het de verwachting dat de werkzaamheden op tijd, binnen het beschikbare projectbudget en voor de gewenste kwaliteit kunnen worden uitgevoerd.</p>
Kosten en dekking	De bijlagen van de voortgangsrapportages bevatten informatie die geheim dient te blijven, ze liggen ter inzage bij de Statengriffie. Provinciale Staten hebben de geheimhouding op grond van artikel 25 PW op 9 november 2018 bekrachtigd.
Overige informatie	