

## Geleidebrief informatief

<b>Naam voorstel</b> 19426316	<b>Brief GS over voortgang projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) in het tweede kwartaal 2019 - 19423333</b>		
Betreft vergadering	Commissie Economie		27 september 2019
Verzenddatum	26 september 2019		
Commissiegriffier	Annemieke Lobik	0118 – 63 18 88	<a href="mailto:am.lobik@zeeland.nl">am.lobik@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Jonathan Schroevers	0118 – 63 11 86	<a href="mailto:jja.schroevers@zeeland.nl">jja.schroevers@zeeland.nl</a>
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	<a href="mailto:fj.v.houwelingen@zeeland.nl">fj.v.houwelingen@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Ronny de Troije	0118 – 63 15 99	<a href="mailto:Mmj.de.troije@zeeland.nl">Mmj.de.troije@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	A.J. van der Maas		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	In het door PS vastgestelde kader grote projecten is afgesproken dat er ieder kwartaal een voortgangsrapportage wordt opgesteld en aan PS wordt voorgelegd. De grote projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (Fase 2) dienden eerst te worden vastgesteld door de RvC van de Tractaatweg BV en worden daarom later aan u voorgelegd.
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS per kwartaal over de voortgang van de grote projecten.
Toelichting	<p><b>Tractaatweg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op 15 februari 2019 is het project N62 Tractaatweg formeel opgeleverd. De rest van 2019 wordt gebruikt om het project ook financieel en administratief af te ronden.</li> </ul> <p><b>Sloeweg fase 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In de tweede helft van 2019 wordt dit project afgerond.</li> </ul> <p>De voortgangsrapportages van het 2<sup>e</sup> kwartaal zijn de laatste in deze vorm. Begin november wordt u geïnformeerd over het afronden van het project SLoeweg (fase 2) en de sluitingsverklaring m.b.t. het liquideren van de Tractaatweg BV.</p>
Kosten en dekking	<b>n.v.t.</b>
Overige informatie	De voortgangsrapportages van het 2 <sup>e</sup> kwartaal zijn de laatste in deze vorm. Begin november wordt u geïnformeerd over het afronden van het project SLoeweg (fase 2) en de sluitingsverklaring m.b.t. het liquideren van de Tractaatweg BV.  De bijlage met betrekking tot het project N62 Sloeweg (fase 2) bevat informatie die vertrouwelijk dient te blijven. Deze informatie ligt ter inzage bij de griffie.