

## Geleidebrief Kaderstellend

<b>Naam voorstel 19004744</b>	Brief GS van 5 februari 2019 met statenvoorstel Stationsbrug Middelburg – chroom 6 - 19004387		
Betreft vergadering	Commissie Economie		22 februari 2019
	Provinciale Staten		1 maart 2019
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	12 februari 2019		
Commissiegriffier	Annemieke Lobik	0118 - 63 1888	<a href="mailto:am.lobik@zeeland.nl">am.lobik@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Sven Meijer	0118 – 63 1213	<a href="mailto:se.meijer@zeeland.nl">se.meijer@zeeland.nl</a>
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 – 63 1809	<a href="mailto:fj.v.houwelingen@zeeland.nl">fj.v.houwelingen@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Loek Schipper	0118 – 63 1607	<a href="mailto:lj.schipper@zeeland.nl">lj.schipper@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	A.J. van der Maas		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	<p>Op 21 september 2018 heeft GS aan PS bericht dat het werk aan de Stationsbrug Middelburg is geschorst vanwege de vondst van chroom 6 in de verflagen. Sindsdien is onderzoek gedaan naar de opties om het project voort te zetten en naar de conditie van de middenpijler.</p> <p>Er is overlegd met de aannemer over de voorwaarden waaronder de renovatie kan worden hervat en de meerkosten die samenhangen met het stilleggen van het werk.</p> <p>Op 8 februari 2019 is de commissie Economie geïnformeerd tijdens een besloten vergadering.</p>
Vertrouwelijkheid	<p>Er liggen stukken onder geheimhouding ter inzage bij de statengriffie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenramingen varianten Stationsbrug Middelburg;</li> <li>- Multi criteria analyse varianten Stationsbrug Middelburg;</li> <li>- Onderzoek middenpijler Stationsbrug;</li> <li>- Offerte Hollandia Stationsbrug – chroom 6;</li> <li>- Kostenoverzicht voortzetten renovatie Stationsbrug;</li> <li>- De twee gehouden presentaties tijdens de besloten vergadering; van de commissie Economie op 8 februari 2019.</li> </ul> <p>Voorgesteld wordt om in de PS vergadering van 1 maart 2019 de geheimhouding op deze stukken te bekrachtigen.</p> <p>N.B. Er is een <b>gewijzigd statenvoorstel</b> in IBABS geplaatst omdat de passage over geheimhouding in het dictum is gecorrigeerd.</p>
Bevoegdheid	GS/PS voor zover het het budgetrecht betreft

Wat is het voorstel?	GS stelt voor om € 3,6 miljoen beschikbaar te stellen om de renovatie af te kunnen ronden.
Kosten en dekking	<p>Het dictum luidt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor het huidige bestek (€ 2,04 miljoen) een investeringskrediet in 2019 beschikbaar te stellen en dit op te hogen met een aanvullend krediet van € 3,4 miljoen;</li> <li>- Het investeringskrediet vanaf 2021 in 60 jaar af te schrijven, waarbij de jaarlijkse afschrijvingslast van € 90.600, gedekt wordt uit de budgettaire ruimte van het betreffende jaar;</li> <li>- Vanuit het reeds in 2019 geraamde exploitatiebudget voor renovatie € 530.000 te laten vrijvallen t.g.v. de budgettaire ruimte</li> </ul> <p>Het beschikbare restant exploitatiebudget voor renovatie van de Stationsbrug in 2018 en 2019 valt vrij in verband met de vorming van het investeringskrediet.</p> <p>Voor 2018 en 2019 gaat het om bedragen van respectievelijk € 1,2 miljoen en € 0,5 miljoen. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd door middel van de jaarrekening 2018 en een begrotingswijziging.</p>
Overige informatie	<p>In tegenstelling tot het vermeldde in de GS brief zijn er geen 7 maar 6 bijlagen bij de brief.</p> <p>Provinciale Staten wordt gevraagd de geheimhouding van de ter inzage gelegde stukken in de vergadering van 1 maart 2019 te bekrachtigen op basis van artikel 25, derde lid van de Provinciewet (op grond van een in artikel 10 van de WOB genoemd belang).</p> <p>Wilt u eventuele technische/informatieve vragen vooraf zo spoedig mogelijk doorgeven aan de commissiegriffier? Via <a href="mailto:am.lobik@zeeland.nl">am.lobik@zeeland.nl</a>.</p> <p>Dan kunnen vragen en antwoorden in IBABS worden geplaatst bij dit agendapunt.</p>
Resultaat na commissiebehandeling	<p>Toezegging door gedeputeerde Van der Maas: <i>Ik zeg toe achteraf aan de staten verantwoording af te leggen over de gemaakte kosten voor de schorsing van de werkzaamheden, en over de opbrengsten en kosten van externe inhuur.</i></p> <p>Met deze toezegging gaat de commissie ermee akkoord het statenvoorstel te agenderen als hamerstuk voor PS van 1 maart 2019</p>