

Opdrachtgever	Provincie Zeeland			
Project	Waterdunen			
Bestand	GreX 2020 nieuw			
Versie	GreX 2020 nieuw			
		<b>Raming GREX 2020</b>		
<b>KOSTENRAMING</b>		<b>1) Natuur</b>	<b>2) Recreatie</b>	<b>Totaal</b>
nr	omschrijving			
100	Algemene projectkosten	€ 3.990.466	€ 880.540	€ 4.871.006
200	Grondverwerving	€ 22.238.858	€ 4.468.769	€ 26.707.627
500	Bouwkosten (bouwkostentabel)	€ 34.549.682	€ 6.537.601	€ 41.087.282
600	Engineering en conditionering	€ 6.951.247	€ 550.288	€ 7.501.535
700	Beheer en onderhoud	€ 3.048.660	€ 4.560	€ 3.053.220
<b>TOTAAL KOSTENRAMING</b>		<b>€ 70.778.913</b>	<b>€ 12.441.757</b>	<b>€ 83.220.670</b>
<b>ONVOORZIENE KOSTEN</b>				
nr	omschrijving			
<b>TOTAAL ONVOORZIEN</b>		<b>€ 4.650.375</b>	<b>€ 73.662</b>	<b>€ 4.724.038</b>
<b>BATENRAMING</b>				
nr	omschrijving			
999	Opbrengsten	€ 79.157.169		€ 79.157.169
<b>TOTAAL BATENRAMING</b>		<b>€ 79.157.169</b>	<b>€ 11.073.914</b>	<b>€ 90.231.082</b>
<b>SALDO KOSTEN EN BATEN</b>		<b>€ 3.727.880</b>	<b>-€ 1.441.506</b>	<b>€ 2.286.374</b>
<b>RENTE TOEREKENING</b>		<b>€ 0</b>	<b>-€ 2.273.755</b>	<b>-€ 2.273.755</b>
<b>SALDO OP EINDWAARDE</b>		<b>€ 3.727.880</b>	<b>-€ 3.715.260</b>	<b>€ 12.620</b>
<b>VERLIESVOORZIENING</b>		<b>€ 3.715.260</b>	<b>€ 3.715.260</b>	
Overschot budget op groen		€ 3.727.880		€ 3.727.880
Verliesvoorziening voor rood			-€ 3.715.260	-€ 3.715.260
Verschil				€ 12.620