

Opdrachtgever	Provincie Zeeland			
Project	Waterdunen			
Bestand	GreX 2020 nieuw			
Versie	GreX 2020 nieuw			
		Raming GREX 2020		
KOSTENRAMING		1) Natuur	2) Recreatie	Totaal
nr	omschrijving			
100	Algemene projectkosten	€ 3.990.466	€ 880.540	€ 4.871.006
200	Grondverwerving	€ 22.238.858	€ 4.468.769	€ 26.707.627
500	Bouwkosten (bouwkostentabel)	€ 34.549.682	€ 6.537.601	€ 41.087.282
600	Engineering en conditionering	€ 6.951.247	€ 550.288	€ 7.501.535
700	Beheer en onderhoud	€ 3.048.660	€ 4.560	€ 3.053.220
TOTAAL KOSTENRAMING		€ 70.778.913	€ 12.441.757	€ 83.220.670
ONVOORZIENE KOSTEN				
nr	omschrijving			
XXX	Onvoorziene kosten algemeen	€ 4.650.375	€ 73.662	€ 4.724.038
TOTAAL ONVOORZIEN		€ 4.650.375	€ 73.662	€ 4.724.038
BATENRAMING				
nr	omschrijving			
900	Opbrengsten recreatiegronden		€ 11.073.914	€ 11.073.914
999	Opbrengsten	€ 79.157.169		€ 79.157.169
TOTAAL BATENRAMING		€ 79.157.169	€ 11.073.914	€ 90.231.082
SALDO KOSTEN EN BATEN		€ 3.727.880	-€ 1.441.506	€ 2.286.374
RENTE TOEREKENING		€ 0	-€ 2.273.755	-€ 2.273.755
SALDO OP EINDWAARDE		€ 3.727.880	-€ 3.715.260	€ 12.620
VERLIESVOORZIENING		€ 3.715.260	€ 3.715.260	
Overschot budget op groen		€ 3.727.880		€ 3.727.880
Verliesvoorziening voor rood			-€ 3.715.260	-€ 3.715.260
Verschil				€ 12.620