

Opdrachtgever	Provincie Zeeland			
Project	Waterdunen			
Bestand	GREX 2021 nieuw			
Versie	GREX 2021 nieuw			
		Raming		
KOSTENRAMING		1) Natuur	2) Recreatie	Totaal
nr	omschrijving			
100	Algemene projectkosten	€ 4.312.428	€ 796.785	€ 5.109.213
200	Grondverwerving	€ 22.234.086	€ 4.454.826	€ 26.688.912
500	Bouwkosten (bouwkostentabel)	€ 34.893.605	€ 6.381.963	€ 41.275.568
600	Engineering en conditionering	€ 7.267.410	€ 599.771	€ 7.867.182
700	Beheer en onderhoud	€ 3.139.876	€ 4.560	€ 3.144.435
TOTAAL KOSTENRAMING		€ 71.847.405	€ 12.237.904	€ 84.085.309
ONVOORZIENE KOSTEN				
nr	omschrijving			
XXX	Onvoorziene kosten algemeen	€ 3.392.899	€ 57.070	€ 3.449.969
TOTAAL ONVOORZIEN		€ 3.392.899	€ 57.070	€ 3.449.969
BATENRAMING				
nr	omschrijving			
900	Opbrengsten recreatiegronden		€ 11.073.914	€ 11.073.914
999	Opbrengsten	€ 79.157.178		€ 79.157.178
TOTAAL BATENRAMING		€ 79.157.178	€ 11.073.914	€ 90.231.092
SALDO KOSTEN EN BATEN		€ 3.916.874	€ -1.221.061	€ 2.695.813
RENTE TOEREKENING		€ -	€ -2.615.968	€ -2.615.968
SALDO OP EINDWAARDE		€ 3.916.874	€ -3.837.029	€ 79.845
VERLIESVOORZIENING		€ -3.837.029	€ 3.837.029	
Overschot budget op groen		€ 3.916.874		€ 3.916.874
Verliesvoorziening voor rood			€ -3.837.029	€ -3.837.029
Verschil				€ 79.845