

## Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel 20036826	Statenvoorstel GREX Waterdunen 2021 - 20035483		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		27 november 2020
	Provinciale Staten		18 december 2020
Verzenddatum			
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 - 63 15094	<a href="mailto:s.de.visser@zeeland.nl">s.de.visser@zeeland.nl</a>
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	<a href="mailto:fj.v.houwelingen@zeeland.nl">fj.v.houwelingen@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Ilse Deurwaarder	0118 – 63 21 12	<a href="mailto:i.deurwaarder@zeeland.nl">i.deurwaarder@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	Drs. A. Pijpelink		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	GREX Waterdunen 2021 met aangepaste planning
Bevoegdheid	PS
Wat is het voorstel?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instemmen met GREX Waterdunen 2021 en de daaruit vloeiende 12<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020 en 4<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 en volgende jaren;</li> <li>• Instemmen met verlengen looptijd van het project tot en met december 2021</li> </ul>
Toelichting	<p><b>Besluitvorming uitgangspunten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In 2010 hebben Provinciale Staten besloten de regie op zich te nemen voor de realisatie van Waterdunen;</li> <li>• In 2016 heeft Provinciale Staten de scope van Waterdunen opnieuw vastgesteld. In 2016 is een duidelijke knip aangebracht tussen de uitvoeringsfase en beheerfase. Alleen de uitvoeringsfase is onderdeel van het project Waterdunen.</li> </ul> <p><b>Planning</b></p> <p>De afronding van het project wordt in het voorstel met een jaar verschoven naar 31 december 2021.</p> <p>Nog uit te voeren werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanleg recreatiepaden met bijbehorende informatievoorziening door provincie na zomer 2021. Kan pas starten na uitkomsten vervolgonderzoek naar getijdenduiker in relatie tot het waterbeheer;</li> <li>• Overdracht gronden aan Molecaten in 2021. Kan pas zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Daarna kan gestart worden met de bouw van het recreatiepark;</li> <li>• Verdere ontwikkeling Kustlaboratorium, ontvangstlocatie en speelnatuur en aanleg van poelen en eilandjes door het Zeeuwse Landschap om het natuur- en recreatiegebied verder vorm te geven ;</li> <li>• Extra parkeer gelegenheid in 2021 door gemeente Sluis ten zuiden van Waterdunen.</li> </ul>

Inhoudelijk	
	<p><b>Getijdenduiker</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Getijdenduiker functioneert nog niet volautomatisch. Vervolgonderzoek naar optimalisatie is in afrondende fase. Eind december 2020 worden resultaten gepresenteerd aan provincie en waterschap;</li> <li>• Bij vervolgonderzoek wordt tevens gekeken naar de veiligheid op lange termijn. Dit maakt geen onderdeel uit van de scope van het project Waterdunen. Bij eventuele maatregelen dient eerst een bestuurlijke afweging en keuze gemaakt te worden.</li> </ul> <p><b>Beheer en onderhoud</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor beheer en onderhoud zijn na de grondoverdracht/ -uitruil de nieuwe eigenaren verantwoordelijk. Op een aantal onderdelen zijn andere afspraken gemaakt: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ De inlaatkreek, de zandvang en de recreatieve voorzieningen komen in eigendom van Het Zeeuwse Landschap (HZL). De provincie Zeeland is in de komende periode mederisicodragers voor inlaatkreek en zandvang. In de komende jaren wordt gekeken naar de werkelijke beheerkosten voor de inlaatkreek. Voor het natuurbeheer ontvangt Het Zeeuwse Landschap een beheersvergoeding van de provincie;</li> <li>○ Voor het beheer van de recreatievoorzieningen ontvangt Het Zeeuwse Landschap een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Sluis.</li> </ul> </li> </ul>
Kosten en dekking	<p><b>Kosten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De totale omvang van de GREX 2021 blijft ongewijzigd € 90,23 miljoen. De extra kosten (inclusief rente) ten opzichte van de GREX 2020 komen ten laste van de post onvoorzien. De GREX 2021 sluit met een positief resultaat van ca. € 80.000.</li> </ul> <p><b>Post onvoorzien en risico's</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De post onvoorzien bedraagt € 3,45 miljoen;</li> <li>• De post onvoorzien is voldoende als risicobuffer in de uitvoeringsfase;</li> <li>• De risico's voor de provincie met betrekking tot de beheerfase Waterdunen worden meegenomen bij de berekening van de benodigde weerstandsvermogen van de provincie.</li> </ul> <p><b>Begrotingswijzigingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De verschuiving van de middelen naar latere jaren wordt verwerkt in de 12<sup>e</sup> wijziging begroting 2020 en in de 4<sup>e</sup> wijziging begroting 2021 (voor 2021 en latere jaren);</li> <li>• Het positieve saldo van circa € 80.000 wordt toegevoegd aan de post onvoorzien 2021 van het project Waterdunen.</li> </ul>
Overige informatie	De bijlagen 3a en b van de GREX Waterdunen 2021 zijn voor u vertrouwelijk in te zien
Resultaat na commissiebehandeling	<p>Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten. Het voorstel is geen hamerstuk.</p> <p>De commissie is van mening dat de toezegging nr. 24 van 13 december 2019 aan PS n.a.v. behandeling statenvoorstel GREX Waterdunen 2020 hiermee voldoende is afgehandeld.</p>