

Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel 20014444	Statenvoorstel startnotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water (20012497)		
	Commissie Ruimte		8 mei 2020
Betreft vergadering	Provinciale Staten		29 mei 2020
Verzenddatum	30 april 2020		
Commissiegriffier	Alma van Wallenburg	0118 - 63 12 65	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
Statenadviseur	Jonathan Schroevers	0118 – 63 11 86	jja.schroevers@zeeland.nl
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	fj.v.houwelingen@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Lies Dekker	0118 – 63 19 22	ea.dekker@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	A. Pijpelink		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Opstellen van een Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZDZW) samen met stakeholders (PS-motie november 2017 en coalitieakkoord 'Samen verschil maken' 2019-2023. Het ZDZW bouwt voort op de Proeftuin Zoet Water. GS stellen Provinciale Staten voor het Deltaplan Zoet Water 2021 aan te merken als een Groot Project.
Bevoegdheid	Provinciale Staten
Wat is het voorstel?	<ul style="list-style-type: none"> • Instemmen met de start van het Groot Project Deltaplan Zoetwater zoals beschreven in de startnotitie en voor wat betreft de uitvoering van de acties uit de startnotitie – onder voorbehoud van besluitvorming over het toekennen van de benodigde aanvullende capaciteit, zoals wordt voorgesteld in de Voorjaarsnota 2020; • De programmabegroting meerjarig wijzigen, zodat de voor het project beschikbare middelen binnen de doelstelling van de grote projecten worden geraamd.
Toelichting	<p>Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar zoet water en een toenemend risico op mindere beschikbaarheid. Doel van het op te stellen Zeeuws Deltaplan Zoet Water is om Zeeland in 2050 weerbaar tegen zoetwater-tekorten te maken.</p> <p>Aanpak Gelet op het belang voor de regionale economie en de verwachte omvang van de investeringen die daarmee (op termijn) gemoed kunnen zijn, is het voorstel om het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water aan te merken als Groot Project.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water kenmerkt zich meer als proces/samenwerkingsprogramma dan als project. Het format voor de startnotitie is om deze reden aangevuld met een actoren- en krachtenveldanalyse en de relaties met andere projecten/processen.

Inhoudelijk	
	<p>Doel Zeeuws Deltaplan Zoet Water Zeeland in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten maken, aansluitend bij de ambitie in het Bestuurlijk Platform Zoet Water (BPZ) om Nederland in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken.</p> <p>Beoogd resultaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kansenkaart voor regionale watergebruikers; - Een breed gedragen strategie om Zeeland in 2050 weerbaar te maken tegen zoetwatertekorten; - Uitvoeringsprogramma voor betrokken partijen voor de perioden 2021-2027, mede als inzet voor (landelijke) discussies rond aanpak en verdeling van middelen; - Een subsidieprogramma, gericht op de uitvoering van perspectiefvolle maatregelen. <p>Fasering en planning ZDZW:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Initiatiefase – maart 2020 • Definitiefase – maart 2020-mei 2020 • Onderzoeksfase – mei 2020-december 2020 • Vaststellen definitief ZDZW 2021 inclusief uitvoeringsprogramma 2021-2027 en subsidieprogramma – mei 2021 • Nazorgfase: regelen van benodigde capaciteit en organisatie voor de uitvoering van het ZDZW – juni 2021 <p>Betrokkenheid PS Op grond van de aanduiding als Groot Project besluiten PS over de faseovergangen en de scope/tijd/geld voor de vervolgfase(n). Over de voortgang van het project wordt per kwartaal aan PS gerapporteerd via de reguliere kwartaalrapportages Grote Projecten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gelet op de doorlooptijd tussen het GS-besluit en het PS-besluit, zal om vertraging in het project/proces te voorkomen met de start van een nieuwe fase niet gewacht worden op het PS-besluit. - Het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water is een buitenwettelijk plan dat alleen de betrokken partijen bindt, er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat inspraak op het ontwerp Deltaplan niet nodig is. <p>Risico's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doelen en verwachtingen tussen de partijen kunnen verschillen; - Onduidelijkheid m.b.t. relaties met andere lopende processen; <p>Beheersmaatregel voor de bovenstaande risico's is het opstellen van de startnotitie, waarin doel, aanpak en afstemming duidelijk beschreven zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaciteit en prioriteit bij al de betrokken partijen; - Beschikbaarheid van voldoende financiële middelen vormt een risico; <p>Beheersmaatregel voor deze risico's is het projectplan, in welk kader de benodigde capaciteit en middelen nader worden onderbouwd en concrete afspraken met andere betrokken partijen worden vastgelegd.</p> <p>Organisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er is een interne provinciale werkgroep en een externe werkgroep Provincie, Waterschap, ZLTO en gemeenten (Tholen, met overige gemeenten als agendalid, ook natuurbeheer organisaties zijn agendalid. - Voor bestuurlijke afstemming zal aansluiting worden gezocht bij de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KaSZ). - Kort na de start van het project zullen één of meer open bijeenkomsten worden georganiseerd voor andere betrokken partijen.

Inhoudelijk	
	<p>Actoren- krachtenveldanalyse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provincie voert regie en heeft een faciliterend en ondersteunende rol, waar nodig kan de Provincie reguleren d.m.v. de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. - Waterschap draagt verantwoordelijkheid voor het waterbeheer en de uitvoering van eventueel benodigde maatregelen in het watersysteem of (grond) waterbeheer. - Agrarische sector heeft als zoetwatergebruiker een groot belang en kan een drijvende kracht vormen in het proces, dit geldt voor het hele agribusiness complex. - De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een aantal zorgplichten m.b.t. afvalwater, hemelwater en grondwater. - Bij een enkel onderdeel, de alternatieve zoetwatervoorziening Volkerak-Zoommeer, zijn buiten Zeeland ook de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant betrokken. <p>Relatie met andere projecten en processen Het ZDZW bouwt voort op de Proeftuin Zoet Water en is ook gerelateerd aan andere projecten, zoals o.a. Zuidwestelijke Delta, Klimaatadaptatie Strategie Zeeland, Zeeuwse Omgevingsvisie 2021, grensoverschrijdende project Grensvisie, Robuust watersysteem Zeeuws Vlaanderen en het Deltaplan agrarisch waterbeheer/Gebiedsdocument Agrarische wateropgave Zeeland.</p>
Kosten en dekking	<p>Projectbudget is beschikbaar via de bestaande budgetten voor 2020 en 2021 in het uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - €105.674,- via budgetnummer 76326, drainstore (2020); - €1.120.721 op budgetnummer 79333, zoetwater (€779.448 in 2020, €341.273 in 2021). <p>In de voorjaarsnota is het voorstel opgenomen om voor 2 FTE aanvullende capaciteit aan dit project toe te kennen, dit betreft voor 2020 een bedrag van €126.000 en voor de jaren 2021 t/m 2023 €221.000.</p>
Overige informatie	n.v.t.
Resultaat na commissiebehandeling	<p>Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten.</p> <p>De commissie adviseert agendering als hamerstuk, mits is voldaan aan de toezegging van de portefeuillehouder, het statenvoorstel op de volgende punten aan te passen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -toevoeging van het woord 'goede' waterkwaliteit. -aanpassing hoofdstuk 8, voor wat betreft de planning;