

## Geleidebrief Kaderstellend

<b>Naam voorstel</b> 20026850	<b>Statenvoorstel Zeeuws Deltaplan Zoet Water (met bijlagen)</b> (20024145)		
	Commissie Ruimte		4 september 2020
Betreft vergadering	Provinciale Staten		25 september 2020
Verzenddatum	31 augustus 2020		
Commissiegriffier	Alma van Wallenburg	0118 - 63 12 65	<a href="mailto:ac.v.wallenburg@zeeland.nl">ac.v.wallenburg@zeeland.nl</a>
Statenadviseur			
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	<a href="mailto:fj.v.houwelingen@zeeland.nl">fj.v.houwelingen@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Lies Dekker	0118 – 63 19 22	<a href="mailto:ea.dekker@zeeland.nl">ea.dekker@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	A. Pijpelink		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	<p>Het project Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZDZW) is formeel gestart met PS-besluit van mei 2020 waarbij de startnotitie is vastgesteld. GS stellen nu voor de definitiefase van het groot project af te ronden en over te gaan naar de volgende fases, t.w. onderzoeks- en planvormingsfase. Conform het Kader Grote Projecten heeft GS het projectplan vastgesteld. Daarbij hoort een communicatieplan; daarin is beschreven hoe de participatie door stakeholders en andere belanghebbenden vorm krijgt. Ter afronding van de definitiefase is het eindfasedocument opgesteld. Dit document bevat de voorgestelde aanpassingen op de scope, planning en kosten van het project ten opzichte van de startnotitie. Ook wordt een vooruitblik gegeven op de relevante beheersaspecten voor het vervolgtraject. A.h.v. het eindfasedocument besluiten PS over het vervolg van het groot project ZDZW.</p>
Bevoegdheid	Provinciale Staten
Wat is het voorstel?	Afronding van definitiefase van het groot project Zeeuws Deltaplan Zoet Water (ZDZW) en instemmen met overgang van het ZDZW naar de onderzoeks- en planvormingsfase.
Toelichting	Zorgen over klimaatverandering, toenemende vraag naar zoetwater en toenemend risico op een mindere beschikbaarheid hebben eind 2017 geleid tot een brede PS-motie met het verzoek aan GS met stakeholders een Deltaplan Zoet Water op te stellen. PS hebben in mei 2020 de startnotitie ZDZW en ingestemd met het voorstel de programmabegroting meerjarig te wijzigen, zodat de voor het project beschikbare middelen binnen de doelstelling van de grote projecten worden geraamd.
Kosten en dekking	Er is geen aanvullend dekkingsvoorstel opgesteld; de beschikbaar gestelde middelen zijn naar verwachting voldoende voor de in de volgende fase voorziene acties.
Overige informatie	Bijlagen: eindfasedocument, projectplan, planning en communicatieaanpak Delta Plan Zoet Water

<b>Inhoudelijk</b>	
Resultaat na commissiebehandeling	<p>Dit voorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten. Het voorstel is geen hamerstuk.</p> <p><u>Toezegging gedeputeerde Pijpelink</u>: ik zal u schriftelijk vóór 25 september 2020 aanvullend informeren over de vragen omtrent het geïdentificeerde risico op wegcijferen van natuurwaarden en de middelen t.b.v. de alternatieve zoetwatervoorziening.</p>